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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de infraestruturas é uma das principais prioridades nacionais para o investimento 
estratégico em Timor-Leste. Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030, a 
construção e a manutenção de infraestruturas essenciais e produtivas são pilares centrais do 
desenvolvimento a longo prazo do país. As infraestruturas são vitais para apoiar e melhorar o crescimento 
social e económico, o que por sua vez conduz à melhoria do nível de vida dos cidadãos. 

O objetivo principal do Fundo de Infraestruturas (FI) é apoiar projetos estratégicos que visem a continuação 
do crescimento da economia de Timor-Leste. O FI é o principal instrumento governamental, tendo sido criado 
em 2011 para facilitar o desenvolvimento de infraestruturas e providenciar fontes de financiamento para 
estradas, pontes, aeroportos, portos marítimos, fornecimento de eletricidade, abastecimento de água, 
educação, saúde, turismo e outros projetos de grande dimensão com orçamentos superiores a 1 milhão de 
dólares e impactos significativos no país. 

A importância do Fundo de Infraestruturas para a continuação do desenvolvimento está associada de perto à 
promoção e implementação efetiva de projetos de grande dimensão, ao investimento em infraestruturas vitais 
e à criação de melhores condições a nível de produção e emprego, bem como ao encorajamento da criação de 
novos empregos em setores estratégicos. Estas prioridades estão igualmente alinhadas com os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODMs), os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste, o qual visa transformar Timor-Leste até 2030 num país 
de rendimentos médio-altos, com uma população saudável, instruída e a viver em segurança. 

O quadro jurídico do Fundo de Infraestruturas assenta na Lei N.º 1/2016 e no Decreto-Lei N.º 13/2016, 
que veio substituir o Decreto-Lei N.º 8/2011. Em 2016 o FI foi transformado de Fundo Especial para 
Fundo Autónomo, com o intuito de aliviar as limitações funcionais que existiam durante à 
implementação do FI aquando da criação deste. Com a passagem a Fundo Autónomo o FI pode agora 
reter a cada ano os fundos que não gastou, os quais são transportados automaticamente para o ano 
seguinte. Isto permite a realocação de recursos de uma forma mais eficiente, transparente e responsável. 

A gestão do Fundo de Infraestruturas foi restruturada em Março de 2015 para acomodar alterações 
resultantes de uma remodelação governamental conduzida em 2015 no seguimento da reunião do 
Conselho de Ministros de 27 de março de 2015. De acordo com essas mudanças, o novo presidente e 
membros permanentes do CAFI passaram a ser: 

• O Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico – Presidente; 
• O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações – Membro; 
• O Ministro das Finanças – Membro. 

No seguimento das eleições de 22 de julho de 2017 o VII Governo Constitucional de Timor-Leste irá 
reformular a estrutura do Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI). Atualmente 
vigora um período de transição, sendo que os novos membros do CAFI serão selecionados com base na 
lei orgânica da estrutura do novo governo e na nova lei orçamental. De presente o CAFI é composto pelo 
Primeiro-Ministro, pelo Ministro do Desenvolvimento e Reforma e pelo Ministro do Plano e das 
Finanças. 

O Livro Orçamental do FI resume programas e projetos estratégicos em linha com o PED e aprovados 
pelo Parlamento Nacional.. O Livro Orçamental para o Fundo de Infraestruturas é parte integrante do 
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Orçamento Geral do Estado e a principal ferramenta de interligação em termos de investimento. Inclui 22 
programas relacionados com prioridades do PED. 
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I. CARTEIRA DO FUNDO DE INFRAESTRUTURAS 

O orçamento do Fundo de Infraestruturas visa financiar programas através do orçamento do Estado, 
empréstimos externos e parcerias público-privadas. Entre 2011 e 2017 o número total de programas do 
FI aumentou de 13 para 22. O número de programas muda consoante a disponibilidade de fundos para a 
implementação de projetos de grande dimensão. Em termos de desenvolvimento de infraestruturas a 
carteira do FI assenta em prioridades governamentais a longo prazo previstas no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento para 2011 a 2030. 

Atualmente existe um total de 1.544 projetos sob o Fundo de Infraestruturas, sendo que 791 encontram-
se concluídos (desde a criação do FI em 2011), 461 estão em curso e 292 ainda não arrancaram ou 
carecem ainda de financiamento, incluindo 144 projetos adicionais sob o Programa de Estradas e Pontes 
aprovado pelo CAFI a 17 de julho de 2017. Tal como se pode ver na Figura 1, a prioridade para o 
Governo continua a ser investir o FI em infraestruturas básicas e essenciais, incluindo fornecimento de 
eletricidade e abastecimento de água, bem como estradas e pontes. 

 
Figura 1: Carteira do Fundo de Infraestruturas por Programas do FI 

A secção seguinte apresenta descrições detalhadas de cada Programa do FI, incluindo a finalidade do 
programa e a área de investimento, o número total de projetos incluídos na carteira entre 2011 e 2017, a 
situação atual da implementação dos projetos e a alocação orçamental para cobrir projetos subordinados 
ao Fundo de Infraestruturas, assim como o valor final para cada Programa do FI no orçamento 
retificativo. 
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1. PROGRAMA DE AGRICULTURA  

O Programa de Agricultura é uma prioridade elevada para Timor-Leste, dado que o desenvolvimento de 
infraestruturas neste setor é o elemento mais importante com o objetivo de apoiar a produção alimentar e 
melhorar a distribuição e a segurança alimentar diretamente através da melhoria do acesso e 
indiretamente por via do aumento do emprego e dos rendimentos. Mais de 63%1 dos agregados 
familiares no país dependem do setor da agricultura. De acordo com o PED o objetivo em termos de 
segurança alimentar consiste no aumento da produtividade do arroz, milho e raízes/tubérculos e no 
aumento em 40% da área irrigada para o cultivo de arroz, passando dos atuais 50.000 hectares para 
70.000 hectares até 2020. 

Existem 18 projetos no Programa de Agricultura 
do Fundo de Infraestruturas relacionados com 
irrigação. Os esquemas de irrigação são 
considerados pelo Ministério da Agricultura e 
Pescas como um componente importante para se 
atingirem os alvos de autossuficiência em termos de 
colheitas alimentares base, sobretudo arroz e milho. 

Desde a criação do Fundo de Infraestruturas em 
2011 foi concluído um total de 8 projetos, 
incluindo três grandes projetos de irrigação em 
Raibere, Oebaba e Caraulun entre 2013 e 2015 e 
dois projetos estratégicos em Bebui e Cassameta em 2012. Atualmente existem 5 projetos em curso e há 
outros 3 com arranque previsto em 2017. 

O orçamento inicial para este programa era de 3.150.620 dólares, passando para 6.935.700 dólares no 
orçamento retificativo. 

2. PROGRAMA DE ÁGUA E SANEAMENTO 

O acesso a água limpa e a saneamento é essencial 
para Timor-Leste, uma vez que ajudará a melhorar 
a saúde pública, a criar novos empregos, a 
encorajar o desenvolvimento rural e a manter, 
suster e distribuir de forma equitativa os nossos 
valiosos e limitados recursos hídricos. O Programa 
do FI pretende garantir cesso consistente a água 
potável e a instalações de saneamento higiénicas. 
O Programa de Água e Saneamento contém 19 
projetos. 

Atualmente há 2 projetos em curso, incluindo o 
Sistema de Abastecimento de Água em Díli 

(projeto em modalidade de PPP) e a Perfuração e Instalação de bomba de água e construção de um 
reservatório com 100m3 no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV). Há dois (2) projetos que ainda 
não arrancaram: 1) Construção de escoamento em Díli; e 2) Estudo de viabilidade de um projeto de 
                                                 
1 Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030 (PED), páginas 121, 122 e 124. 
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desenvolvimento hídrico na Área Metropolitana de Díli (Ribeira de Railaco). Há ainda dois (2) projetos sem 
financiamento (Construção e supervisão de instalações de água e saneamento – projeto a nível nacional; 
e Abastecimento de água em 10 distritos – projeto em modalidade de PPP). 

O orçamento inicial para este programa era de 5.700.000 dólares, passando para 1.141.557 dólares no 
orçamento retificativo. 

3. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 

Este Programa visa garantir que o planeamento para atividades económicas maximiza os recursos 
regionais e locais e reduz o fosso em termos de progresso entre zonas rurais e urbanas. Os planos 
espaciais e o Quadro de Planeamento Nacional contêm (i) o percurso do desenvolvimento em cada 
região; (ii) sensibilidades ambientais, incluindo fatores de risco de catástrofes naturais; e (iii) regulações 
de zonamento estabelecendo limites para cada setor de modo a assegurar a sustentabilidade e a proteção 
ambiental. O desenvolvimento rural é uma 
preocupação prioritária para o Fundo de 
Infraestruturas em face da grande percentagem de 
população que reside em zonas rurais. 

Desde 2011 foram concluídos 6 projetos sob o 
Programa de Desenvolvimento Urbano e Rural, 
incluindo 2 projetos de grande dimensão, 
nomeadamente o sistema de informações LiDAR para 
mapeamento e planeamento e os planos espaciais para 
a zona sul (Suai, Same e Viqueque). 

Enquanto isso existem 2 projetos em curso, a saber a 
segunda fase do projeto LiDAR e o planeamento espacial nacional. Há igualmente 2 projetos ainda não 
financiados, nomeadamente o plano espacial para zonas altas (Ainaro, Ermera, Aileu e Bobonaro) e o plano 
espacial para a zona norte (abrangendo Manatuto, Baucau, Lospalos, Liquiçá e Díli). 

O orçamento inicial para este programa era de 5.000.000 dólares, passando para 10.587.902 dólares 
no orçamento retificativo. 

4. PROGRAMA DE ELETRICIDADE 

O Programa de Eletricidade visa assegurar 
geração, transmissão e distribuição fiáveis 
de eletricidade em todo o país. O objetivo do 
programa é construir duas novas centrais 
elétricas em Hera (120 MW) e Betano (130 
MW) e instalar uma rede a nível nacional 
com 150KV, bem como cabos de 
transmissão com 20KV, 9 subestações, 
ligações domésticas de média e baixa tensão 
e iluminação pública. A rede de transmissão 
está concluída na totalidade, incluindo a 
secção entre Maliana e Suai. As centrais 

elétricas de Hera e Betano encontram-se operacionais, à semelhança do que acontece com a maior parte 
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dos cabos de transmissão e das subestações. O fornecimento fiável de eletricidade é essencial para 
permitir à nação modernizar-se e crescer a nível económico. Possuir um fornecimento fiável de 
eletricidade é igualmente importante para atrair investimento privado para Timor-Leste.  

O Programa de Eletricidade sob o Fundo de Infraestruturas é composto por 608 projetos, incluindo 
centrais elétricas, subestações e rede elétrica. Atualmente existem 128 projetos em curso e 19 novos 
projetos relativos a torres e cabos de transmissão de média e baixa voltagem no território continental de 
Timor-Leste. Entre os trabalhos que faltam concluir incluem-se os sistemas de controlo central, a 
melhoria da iluminação pública e a construção de alojamento para funcionários de manutenção e 
operação nos distritos.   

O orçamento inicial para este programa era de 13.385.000 dólares, passando para 38.383.689 dólares 
no orçamento retificativo. 

5. PROGRAMA DE PORTOS 

O desenvolvimento de portos é um programa estratégico que visa apoiar o crescimento económico e a 
indústria local, bem como atividades de exportação-importação que requerem serviços de frete céleres e 
fiáveis. Atualmente todas as remessas internacionais que entram e saem de Timor-Leste passam pelo 
porto de Díli, cuja capacidade não é suficiente para o futuro. Para lá disto, os portos regionais estão em 
más condições2. O PED prevê o deslocamento do porto principal de Díli para a Baía de Tibar e a 
restauração dos portos e cais regionais para poderem fazer face às necessidades. 

Existem 11 projetos sob o Programa de 
Desenvolvimento de Portos do FI. Os principais são 
a Reabilitação do Porto de Díli, a Reabilitação do 
Porto de Hera, o Terminal de Contentores de Tasi 
Tolu, a Melhoria das instalações portuárias dos 
portos regionais de Com, Ataúro, Oecusse e 
Vemasse, o Desenvolvimento do Porto de Suai e a 
Construção do Porto da Baía de Tibar (programa em 
modalidade de PPP). 

O Governo tenciona fundir o Porto de Suai com o 
Porto Logístico ao abrigo do Programa de 
Desenvolvimento de Tasi Mane. O projeto referente ao Porto da Baía de Tibar está a ser conduzido em 
regime de PPP e encontra-se na fase mais avançada do ciclo de projetos. Há igualmente 3 novas propostas 
de projetos sob o Programa de Desenvolvimento do Porto de Díli que estão ainda por financiar. 

O orçamento inicial para este programa era de 2.000.000 dólares, passando para 870.989 dólares no 
orçamento retificativo. 

6. PROGRAMA DE AEROPORTOS 

Os aeroportos e as deslocações aéreas de e para Timor-Leste são essenciais para o desenvolvimento de 
empresas e do turismo. Todavia o país não possui aeroportos adequados aos padrões internacionais 
estabelecidos pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO). Os serviços internos de aviação 
estão limitados a pequenos aviões de asa fixa e helicópteros, sendo que os aeroportos existentes são 
inadequados para receber aeronaves maiores e um maior volume de entradas e saídas de aeronaves. 

                                                 
2 A exceção é o porto de Oecusse, que foi melhorado com apoio da JICA para poder receber transporte de mercadorias e passageiros. 
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O Governo pretende melhorar e desenvolver os 
aeroportos atuais, incluindo os de Díli, Suai, Baucau, 
Maliana e Viqueque, tal como está identificado de 
forma clara no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento para 2011 a 2030. O Governo 
começou também a melhorar o Aeroporto de Suai, 
com o intuito de desenvolver as infraestruturas na 
costa sul. 

Desde a criação do FI o Programa de Aeroportos 
conta com 11 projetos3, englobando a melhoria e 
alargamento do Aeroporto Internacional Nicolau 

Lobato em Díli e de aeroportos regionais em Maliana, Baucau Suai, e Oecusse. Destes, a reabilitação dos 
aeroportos de Díli, Suai e Oecusse encontra-se em fase de implementação dos trabalhos de construção 
civil. 

O orçamento inicial para este programa era de 16.377.381 dólares, passando para 29.562.020 dólares 
no orçamento retificativo. 

7. PROGRAMA DE OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO (ODMs) 

O PED estabelece que “Timor-Leste está a trabalhar com vista a concretizar os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas”, sendo que em resultado disto o país já efetuou bons 
progressos em diversas áreas. Como tal, o Programa de Objetivos de Desenvolvimento do Milénio foi 
incluído na carteira do FI desde a criação do Fundo de Infraestruturas. 

Um componente importante do Programa de Sucos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio será a 
construção de habitações para pessoas vulneráveis. As habitações incluirão energia solar, água e 
saneamento. As comunidades locais poderão 
trabalhar juntas e ajudar os seus vizinhos mais 
vulneráveis, garantindo que estes dispõem de 
habitação adequada. Esta questão é muito 
importante para a redução da pobreza, melhoria 
dos níveis de vida e desenvolvimento geral de 
Timor-Leste. 

A carteira do Programa dos ODMs consiste em 6 
projetos, sendo que 2 foram já concluídos e 4 
estão em curso, o que permite suplementar os 
projetos relevantes noutros Programas do FI: 1) Habitação Social; 2) Estradas e Escoamento; 3) Serviços 
Públicos; e 4) Água e Saneamento. Todos estes projetos estão reunidos num só pacote. 

O orçamento inicial para este programa era de 1.000.000 dólares, passando para 813.622 dólares no 
orçamento retificativo. 

8. PROGRAMA DE TASI MANE 

O Desenvolvimento de Tasi Mane é um Programa de investimento estratégico do Governo iniciado para 
acelerar o crescimento económico da zona costeira sul do país, tal como identificado no PED. 

                                                 
3 Inclui a reabilitação e expansão do Aeroporto de Suai, que fazia parte do Programa de Tasi Mane. 
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O Programa de Tasi Mane visa desenvolver a área da costa sul, a qual contém uma grande variedade de 
recursos naturais. O objetivo é apoiar o desenvolvimento, criar novos empregos, melhorar as condições 
de vida, gerar diversas indústrias, estimular a economia e atrair investimento para Timor-Leste. 

O cerne do desenvolvimento económico na 
costa sul será a indústria do petróleo e do gás, 
uma vez que o setor petrolífero é a principal 
fonte de receitas do Estado. Estas receitas são 
utilizadas para financiar cuidados de saúde, 
educação, segurança e defesa, bem como para 
construir e manter infraestruturas em benefício 
da nação. O alargamento do setor do petróleo e 
do gás tem sido condicionado pela falta de 
infraestruturas vitais na costa sul. 

O Programa do FI tem 12 projetos, sendo que 5 
encontram-se em curso: 1) Autoestrada entre Suai, Betano e Beaço; 2) Abastecimento de água em Dato 
Rua To Tolu; 3) Desenho, construção e supervisão da Base Logística de Suai. Foi concluído um projeto: 
1) Estudo ambiental da costa sul para o Programa de Tasi Mane. Alguns projetos ainda não têm 
financiamento, incluindo o Plano urbano da área de Suai. 

O orçamento inicial para este programa era de 49.300.000 dólares, passando para 71.041.923 dólares 
no orçamento retificativo. 

9. PROGRAMA DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS 

De acordo com o PED para 2011 a 2030, o Governo deverá considerar concessões e empréstimos em 
condições favoráveis para financiar despesas do Estado, sobretudo projetos específicos de infraestruturas. 
Isto poderá providenciar opções favoráveis de financiamento público para apoiar programas de 
infraestruturas tais como a reabilitação de estradas e pontes4. Ao longo dos últimos anos o Governo 
adotou uma política de recurso a empréstimos em condições favoráveis para ajudar o financiamento de 
projetos importantes de infraestruturas. De acordo com a política e lei sobre Dívida Pública, todos os 
projetos financiados por empréstimos devem poder de forma confiante gerar benefícios sociais e 
económicos elevados após a sua implementação, bem em excesso do custo financeiro. O custo financeiro 
dos empréstimos deve, portanto, ser inferior aos retornos gerados pelo Fundo Petrolífero. Entre 2012 e 
2016 o Governo assinou 12 acordos de empréstimos. 

Existem 19 projetos sob o Programa de 
Empréstimos Externos. Este Programa foi criado 
em 2012 para implementar o Projeto de Melhoria 
da Rede Rodoviária (PMRR) do BAsD e o 
Projeto de Melhoria da Estrada entre Díli e 
Baucau da JICA. Em 2013 foram assinados dois 
novos acordos, nomeadamente o Projeto de 
Melhoria da Rede Rodoviária (PMRR) do BAsD 
e o Projeto de Proteção de Estradas Contra o 

                                                 
4 Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030 (PED), página 208. 
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Clima entre Díli e Ainaro do Banco Mundial. Em 2015 foi acrescentado o Projeto de Estrada com Duas 
Faixas e Separador Central entre Tasitolu e Tibar, assinado pelo BAsD e pelo GTL. Em 2016 foi aceite 
financiamento adicional para o Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária (PMRR). 
O orçamento inicial para este programa era de 101.825.751 dólares, passando para 48.371.999 dólares 
no orçamento retificativo. 

10. PROGRAMA DE SISTEMA FINANCEIRO E INFRAESTRUTURAS DE APOIO 
O Programa de Sistema Financeiro e Infraestruturas de Apoio foi definido pelo Fundo de Infraestruturas em 
2013 para dar resposta ao cada vez maior número de projetos implementados pelo Ministério das Finanças e 
que faziam originalmente parte do Programa de Edifícios Públicos. 

Existem 13 projetos sob o Programa de Sistema 
Financeiro, sendo que 3 encontram-se concluídos: 
(1) Desenho conceptual, construção e supervisão de 
novo edifício para o Ministério das Finanças; (2) 
ASYCUDA; (3) Centro de dados informáticos 
para o MF. 

Existem 5 projetos em curso, incluindo: Sistema 
FreeBalance; Apetrechamento do interior do 
edifício do Ministério das Finanças; e Desenho, 
construção e supervisão do novo edifício da Casa 
de Alfândegas. 

Atualmente há 1 projeto sem orçamento para 2017 e 3 projetos que dispõem de fundos mas que ainda 
não arrancaram. 

O orçamento inicial para este programa era de 5.042.500 dólares, passando para 8.178.578 dólares no 
orçamento retificativo. 

11. PROGRAMA DE INFORMÁTICA 

Melhorar as tecnologias de informação para apoiar a prestação de serviços é uma prioridade para o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento5. O Programa de Informática é muito importante uma vez que a 
indústria e o comércio dependem da existência de comunicações rápidas e estáveis, com capacidade e 
cobertura adequadas para satisfazer a procura dos utilizadores. A velocidade em termos de ligação e 
transferência de dados da atual tecnologia de comunicações em Timor-Leste é ainda inferior à de países 
como a Indonésia, a Austrália ou outros países na região do Pacífico. 

Existem 4 projetos de informática subordinados a este Programa, visando assegurar que Timor-Leste 
oferece a capacidade e a qualidade que serão exigidas por potenciais investidores nos setores social, 
comercial e industrial do país. Um projeto (FreeBalance) transitou para o Programa de Sistema 
Financeiro. O Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações pretende melhorar o atual 
sistema de comunicações de modo a providenciar melhor acesso a comunicações ao povo. A melhoria da 
ligação à internet de alta velocidade permitirá melhorar a qualidade dos serviços, o que ajudará a criar 
oportunidades de emprego para investidores nacionais e internacionais, assim como a conseguir acesso a 
mercados internacionais. 

                                                 
5 Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030, página 184 
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Em 2014 foram iniciados dois projetos que têm conclusão prevista no próximo ano: As Fases III e IV do 
Projeto de Conectividade Nacional; e a Melhoria da Internet por Satélite de 20 Mbps para 60/80Mbps. 
Outro projeto, que visa a extensão do PCN II e da rede de fibra ótica, subordinado ao Ministério das 
Obras Públicas, Transportes e Comunicações, encontra-se ainda em fase de preparação. Todos os 
projetos de informática sob este programa estão em curso e serão continuados em 2017. 

O orçamento inicial para este programa era de 1.000.000 dólares, passando para 2.336.335 dólares no 
orçamento retificativo. 

12. PROGRAMA DE JUVENTUDE E DESPORTO 
De acordo com as prioridades do Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030 relativamente 
ao setor da Juventude e Desporto, o Programa do FI ajudará a renovar Timor-Leste e a contribuir para a 
transformação da nossa sociedade e da nossa economia. O Programa de Juventude e Desporto foi 
separado do Programa de Edifícios Públicos em 2013 e incide na construção de estádios nacionais para 
os principais eventos desportivos cobertos e descobertos, bem como na construção de oito estádios 
regionais descobertos como pré-requisito para a criação de ligas nacionais de futebol em parceria com a 
Coreia do Sul, a Confederação Asiática de Futebol, a Federação de Futebol da Austrália e a Fundação 
Real Madrid. De acordo com a Parte 2 do PED, intitulada “Capital social”, o setor da Juventude e 
Desporto é muito importante para o desenvolvimento de Timor-Leste.6  

O Programa de Juventude e Desporto inclui 14 
projetos referentes à construção de estádios em 
quatro distritos, um Estádio Nacional descoberto e 
instalações desportivas multiúsos, tal como 
previsto no PED. Atualmente há 5 projetos por 
iniciar e 6 projetos em curso. O Estádio Nacional 
descoberto terá capacidade para 45.000 espetadores, 
um campo de futebol de acordo com os padrões 
internacionais e uma pista de atletismo. A 
construção e s supervisão de 4 estádios de futebol 
em Baucau, Maliana, Manufahi e Ermera ajudarão 
a facilitar e a fomentar a prática do desporto entre os jovens. 

O orçamento inicial para este programa era de 3.089.058 dólares, passando para 2.297.145 dólares no 
orçamento retificativo. 

13. PROGRAMA DE SAÚDE 
O Programa de Saúde do FI incide no apoio a nível de infraestruturas ao setor da saúde em Timor-Leste. 

O desenvolvimento de infraestruturas requer 
alargamentos e melhorias a nível do Hospital 
Nacional, dos hospitais de referência e das clínicas e 
centros de saúde nos distritos e subdistritos. É 
necessário continuar a melhorar a oferta e qualidade 
dos serviços de saúde em Timor-Leste. Este Programa 
do FI é uma das principais prioridades na área do 
apoio social e desenvolvimento. 

                                                 
6 Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030, páginas 16, 52, 53 e 54  
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Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030 (PED), pretende-se que até 2030 
Timor-Leste tenha uma população saudável, como resultado de serviços de saúde abrangentes e de boa 
qualidade disponíveis a todos os timorenses7. 

Na Carteira do Programa de Saúde existem 6 projetos prontos, incluindo: 1) Unidade de cuidados 
cardíacos intensivos no Hospital Nacional Guido Valadares (UCCI no HGV); 2) Reabilitação e construção do 
antigo edifício do Hospital Dr. António Carvalho, UCCI e SAMES; 3) Projeto do edifício pediátrico no 
Hospital Nacional Guido Valadares; e 4) Projeto para o alargamento do Hospital Guido Valadares. 

O orçamento inicial para este programa era de 2.000.000 dólares, passando para 428.871 dólares no 
orçamento retificativo. 

14. PROGRAMA DE TURISMO 
Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030, Timor-Leste está bem posicionado 
para oferecer uma gama de experiências turísticas que façam uso da sua beleza natural, cultura e 
património e que sejam do agrado de um mercado global que procura ofertas turísticas novas e 
autênticas. Timor-Leste tem potencial para desenvolver uma indústria de turismo com base no seu 
património cultural, clima, fauna e flora terrestres e 
marinhas e topografia únicos. Ainda que os principais 
incentivos ao turismo devam vir do setor privado, o 
governo apoia igualmente o desenvolvimento do setor 
do turismo.  

O setor do turismo encontra-se numa fase inicial do 
seu desenvolvimento, com números ainda limitados 
(porém a crescer) de turistas internacionais e 
infraestruturas turísticas emergentes. O planeamento a 
nível de infraestruturas, incluindo a priorização de 
projetos, irá considerar as necessidades da indústria do 
turismo para garantir que esta não é condicionada por 
acessos deficientes ou pela falta de infraestruturas essenciais.8 

O Programa de Turismo engloba 18 projetos: 8 foram já concluídos (7 projetos relativos à CPLP e 1 
relativo a Oecusse); 9 estão em curso (incluindo o estudo, desenho e construção para as nascentes de água 
quente em Marobo, o estudo, desenho e construção para o desenvolvimento do Lago Maubara e a 
construção da Praça Marina. Existem ainda outros 5 projetos em curso em Oecusse. 

O orçamento inicial para este programa era de 1.455.340 dólares, passando para 1.745.469 dólares no 
orçamento retificativo. 

15. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO  
O Programa de Educação assenta no Plano Nacional Estratégico para a Educação,9 o qual reconhece a 
situação e os desafios atuais que afetam a capacidade do ME para dar resposta às obrigações do país no 
que se refere ao desenvolvimento do ensino, bem como ao compromisso do país para com os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio e outros alvos em termos de prioridades nacionais. O Programa de 

                                                 
7 Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030, páginas 35 - 36 
8 Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030, páginas 144 - 145 
9 Ministério da Educação, Timor-Leste, Plano Nacional Estratégico para a Educação para 2011 a 2030 
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Educação presta apoio a nível de todo o setor destinado a orientar a implementação a todos os níveis no 
país, envolvendo parceiros de desenvolvimento e intervenientes selecionados. 

A carteira deste Programa é composta por 20 
projetos, incluindo 5 concluídos e 9 em curso 
(Construção de Escolas de Referência em Baucau, 
Maliana, Same, Manatuto e Ermera. Há 11 projetos 
que têm DDEs concluídos mas para os quais não 
existe financiamento disponível para construção em 
2017: Edifício de Agricultura, Edifício de 
Engenharia e setor 1 do Campus da UNTL; Escolas 
Politécnicas em Suai, Same e Lospalos; Academia 
de Pescas em Manatuto; e Escolas de Referência em 
Lospalos, Liquiçá, Aileu e Suai (4 distritos). 

O orçamento inicial para este programa era de 2.418.751 dólares, passando para 1.391.585 dólares no 
orçamento retificativo. 

16. PROGRAMA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 
A carteira do FI contém 3 projetos, sendo que dois (2) se encontram concluídos. O primeiro foi o Jardim 
dos Heróis (concluído em 2013) e o segundo a Construção do Monumento-Rotunda do Aeroporto 
Nicolau Lobato, em Comoro (concluído em 2016). À altura do Orçamento Retificativo o Programa de 
Solidariedade Social tem 1 projeto em curso (Monumento 12 de novembro). O orçamento do programa 
no orçamento retificativo é de 100.000 dólares. 

17. PROGRAMA DE PONTES 
A existência de pontes de boa qualidade e com boa manutenção é essencial para garantir acesso fiável a 
mercados, serviços de educação e saúde, segurança e estabilidade social. Estes são requisitos 
fundamentais para o desenvolvimento económico e social, tal como reconhecido pelo Governo no Plano 
Estratégico de Desenvolvimento de 2011 a 2030. Deste modo a construção de novas pontes, a 
reabilitação de pontes deterioradas e o alargamento 
de pontes estreitas foram justificados pelo elevado 
volume de tráfego, fazendo assim do Programa de 
Pontes uma prioridade elevada aquando da alocação 
de orçamento a partir do Fundo de Infraestruturas. 

Segundo a carteira do FI existem 40 projetos de pontes, 
incluindo 15 projetos concluídos em anos anteriores, 
11 projetos em curso (Dilor, Taroman, Baer, Lawana 
em Ermera, construção da ponte I/II (ponte suspensa) e 
Comoro III, Mauchiga em Ainaro, e 8 projetos 
adicionais (como parte dos 144 projetos aprovados 
pelo CAFI em 2017). Há ainda 3 projetos que ainda não arrancaram e 3 projetos ainda sem 
financiamento. 
O orçamento inicial para este programa era de 2.822.000 dólares, passando para 10.516.802 dólares 
no orçamento retificativo. 
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18. PROGRAMA DE SEGURANÇA E DEFESA 

A segurança é uma prioridade elevada para Timor-Leste. Isto inclui a construção de uma força de polícia 
profissional, com nomeações e promoções assentes no mérito, a reconstrução de instituições de 
segurança e a introdução de princípios de boa governação. O investimento em equipamentos e 
infraestruturas policiais, incluindo alojamento para a polícia, veio melhorar a funcionalidade e a 
imparcialidade da força.  

Sob o Programa do FI existe 2 subprogramas 
(Segurança e Defesa) com um total de 55 
projetos. 

O subprograma da Segurança inclui 34 projetos, 
nomeadamente 13 em curso e 21 já concluídos. 
As F-FDTL pretendem desenvolver capacidades 
para garantir que são mais flexíveis e versáteis, 
que são capazes de colaborar com outras forças 
de segurança e que estão prontas a enfrentar 
desafios e ameaças inesperados. 

O subprograma da Defesa contém 21 projetos, incluindo 8 em curso: 1-2) Construção de postos das F-
FDTL em Ataúro e Oecusse; 3-4) Centro de treino das F-FDTL em Metinaro; 5-6) Construção da Base da 
Polícia Militar; 7) novo Campus do Instituto da Defesa Nacional; 8) Desenho do novo edifício do MD. Há 
ainda 1 projeto subordinado a este programa que se encontra pendente devido a questões relacionadas com 
terrenos. 
O orçamento inicial para este programa era de 3.827.009 dólares, passando para 3.453.291 dólares no 
orçamento retificativo. 

19. PROGRAMA DE ESTRADAS 

De acordo como Plano Estratégico de Desenvolvimento para 2011 a 2030 o desenvolvimento rodoviário 
é uma das principais prioridades do país. O objetivo do Programa de Estradas é apoiar a movimentação 
de bens e serviços e assegurar conectividade económica em termos de transporte entre distritos e entre os 
vários centros de atividade económica. 

Tal como indicado no PED, em 2001 cerca de 90% 
das estradas nacionais e distritais encontravam-se 
em mau ou muito mau estado. Os projetos 
rodoviários têm um forte impacto económico e 
social, em virtude de providenciarem acesso a áreas 
isoladas, reduzirem a duração e o custo dos 
transportes e criarem emprego adicional. 

A existência de um sistema rodoviário bem 
construído, bem mantido e resistente ao clima e às 

condições meteorológicas é essencial para o crescimento económico, a coesão social e a segurança 
nacional. 
O Programa de Estradas é um dos programas estratégicos mais importantes para o desenvolvimento de 
infraestruturas. A carteira do Programa de Estradas contém um total de 336 projetos, aos quais se somam 
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135 projetos adicionais (como parte dos 144 projetos aprovados pelo CAFI em 2017). Atualmente 
existem 172 novos projetos (37+135), 181 projetos concluídos e 118 projetos em curso. 

O orçamento inicial para este programa era de 84.925.808 dólares, passando para 160.600.556 dólares 
no orçamento retificativo. 

 

20. PROGRAMA DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS 

Este Programa tem importância estratégica uma vez que a maior parte dos atuais gabinetes 
governamentais e edifícios públicos foi construída durante a administração indonésia, sendo que alguns 
foram inclusive construídos durante a administração portuguesa. Muitos destes edifícios sofreram danos 
antes da restauração da independência e alguns já não servem as necessidades do governo. O Programa 

visa assim apoiar a prestação de serviços 
efetivos ao público. 

A Carteira do FI inclui 38 projetos, sendo que 
desde 2011 foram já concluídos 6. Há 10 
projetos em curso, incluindo o Edifício do 
Parlamento Nacional, a Comissão da Função 
Pública (CFP), a Comissão Anticorrupção (CAC), 
o Gabinete de Investigação Criminal e o Tribunal 
(STJ, TSAFC, CSM) e o Banco Comercial. Há 6 
projetos concluídos, 3 projetos ainda por arrancar 
e 19 edifícios públicos que requerem fontes de 
financiamento. 

 

O orçamento inicial para este programa era de 7.929.220 dólares, passando para 6.740.830 dólares no 
orçamento retificativo. 

21. PREPARAÇÃO DE DESENHOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO 
Este programa foi criado em 2013 para facilitar a preparação e supervisão de projetos de grande 
dimensão por parte de Linhas Ministeriais cujos orçamentos sejam insuficientes para aprovisionar estes 
serviços. Existem 47 projetos subordinados a este Programa do FI. 

Atualmente este Programa conta com 14 projetos em curso, incluindo 1 projeto em modalidade de PPP 
(saúde e eletricidade), sendo que 4 projetos estão ainda por iniciar. 

O orçamento inicial para este programa era de 2.601.140 dólares, passando para 4.258.036 dólares no 
orçamento retificativo. 

22. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO 
A manutenção do abastecimento de água é muito importante para o país, requerendo fontes de água 
fiáveis e meios adequados de tratamento, transmissão e distribuição. Isto permitirá beneficiar as 
populações locais em áreas urbanas e rurais, pelo que constitui uma prioridade elevada para o setor de 
desenvolvimento. 

A manutenção de estradas rurais e nacionais é também um dos principais alvos deste Programa do FI. 

O Programa de Manutenção e Reabilitação foi proposto pelo Governo durante a comissão de revisão 
orçamental em 2016, com o intuito de manter infraestruturas atuais em boas condições, como sejam 
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infraestruturas rodoviárias e de abastecimento de água. Atualmente existem 15 projetos de manutenção 
para o setor da água, 9 projetos para o setor das estradas e 72 projetos de reabilitação e manutenção 
relativos a estradas rurais. 

O orçamento inicial para este programa era de 9.576.526 dólares, passando para 8.137.407 dólares no 
orçamento retificativo.  



II. RESUMO DO ORÇAMENTO DO FI 

O projeto de infraestruturas no presente Livro Orçamental é financiado pelo Orçamento do Estado, 
PPPs e empréstimos externos. Em 2017 foi aprovado um orçamento inicial de 325,6 milhões para o 
FI. O programa de financiamento de empréstimos requer uma verba total de 101,83 milhões no 
orçamento de 2017 para projetos em curso e novos projetos, A contribuição do Governo será de 
223,8 milhões. 

O Governo propôs uma verba adicional de 146,7 milhões de dólares para cobrir os progressos 
obtidos nos projetos em curso durante 2017, sendo que a 17 de julho de 2017 o CAFI aprovou 
mais 144 projetos. O orçamento retificativo reduziu a alocação orçamental para o Programa de 
Empréstimos para 48,4 milhões. Deste modo o orçamento total após o orçamento retificativo é 
de 418,9 milhões incluindo o programa de empréstimos ou 370,5 milhões excluindo o programa 
de empréstimos. A Tabela 2 resume o Orçamento Retificativo do FI de 2017. 
 

Tabela 2: Resumo do Orçamento Retificativo do FI de 2017 

Orçamento 
2017 Final 
Aprovado

Orçamento 
2017 depois 

Transferensia 
e Virements

Total 
Despesas 

Estimativas 
Ate 

Dezembro 
2017

Orçamento 
Ratificativo 

Adicional ou 
Deficit ate 

Dezembro 2017

Orçamento 
depois 

Retificativo 
2017

Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2018

Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2019

Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2020

Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2021

Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2022

($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000)

Total Programa (Incluindo Emprestimos) 325,622        325,622        418,890        93,268              418,890          695,345        562,351        331,791        278,946        329,334        
Total Programa (Excluindo Emprestimos) 223,796        223,796        370,518        146,722            370,518          602,907        511,456        282,995        233,861        284,688        

No. Nome do Programa

 

A Tabela 3 discrimina o Orçamento Retificativo por Programas, incluindo o Programa de 
Empréstimos para o Fundo de Infraestruturas. 
 
Tabela 3: Resumo do Orçamento do Fundo de Infraestruturas por Programa após o Orçamento 

Retificativo 

Orçamento 
2017 Final 
Aprovado

Orçamento 
2017 depois 

Transferensia 
e Virements

Total Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017

Orçamento 
Ratificativo 

Adicional ou Deficit 
ate Dezembro 2017

Orçamento 
depois 

Retificativo 
2017

Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2018

Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2019

Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2020

Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2021

Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2022

($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000)
Total Programa (Incluindo Emprestimos) 325,622     325,622        418,890            93,268                  418,890          695,345        562,351        331,791        278,946        329,334        
Total Programa (Excluindo Emprestimos) 223,796     223,796        370,518            146,722                370,518          602,907        511,456        282,995        233,861        284,688        

1 Programa de Agricultura e Pescas 3,151        3,201            6,936               3,735                    6,936             6,006            5,013            2,182            2,340            2,340            
2 Programa de Água e Saneamento 5,700        1,386            1,142               (244)                      1,142             15,554          7,427            251               -               251               
3 Programa Desenvolvimento Urbano e Rural 5,000        5,000            10,588             5,588                    10,588            4,061            1,750            2,100            1,500            834               
4 Programa de  Edifícios Publicos 7,929        5,045            6,741               1,696                    6,741             13,742          7,650            7,400            9,850            1,050            
5 Programa do Sector Educação 2,419        2,419            1,392               (1,027)                   1,392             14,227          22,799          18,000          18,000          17,500          
6 Programa de Electricidade 13,385      12,385          38,384             25,999                  38,384            13,277          15,000          11,000          9,000            7,000            
7 Programa Informatica 1,000        1,576            2,236               661                       2,236             4,400            1,757            200               100               100               
8 Objectivo Desenvolvimento Milenio 1,000        1,000            814                  (186)                      814                959              959               959               959               959               
9 Programa do Sector Saude 2,000        2,000            429                  (1,571)                   429                1,369            2,500            2,500            2,500            2,500            

10 Programa de Defesa e Seguranca 3,827        3,827            3,453               (374)                      3,453             6,144            2,500            2,700            1,200            1,299            
11 Programa de Solidaridade Social -            -               100                  100                       100                200              100               100               100               100               
12 Programa Desenvolvimento Tasi Mane 49,300      51,100          70,942             19,842                  70,942            265,876        140,648        137,522        137,522        200,403        
13 Programa de Aeroportos 16,377      19,877          29,562             9,685                    29,562            10,198          5,400            4,500            4,250            5,219            
14 Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos 2,601        2,551            4,258               1,707                    4,258             2,201            1,950            2,150            2,000            1,900            
15 Programa de Estradas 84,926      82,793          160,601            77,807                  160,601          203,403        275,685        82,400          37,713          37,123          
16 Programa de Pontes 2,822        5,270            10,517             5,247                    10,517            12,154          11,682          1,598            349               349               
17  Programa  de Portos 2,000        2,000            871                  (1,129)                   871                1,631            504               504               504               504               
18 Programa do Sector Turismo 1,455        1,455            1,745               290                       1,745             464              1,550            1,600            1,450            1,350            
19 Programa Sector das Finanças 5,043        7,357            8,179               822                       8,179             8,800            4,350            4,345            4,335            4,320            
20 Programa do Sector Juventude e Desporto 3,089        3,089            2,297               (792)                      2,297             2,441            335               355               320               285               
21  Programa de Manutenção e Rehablitação 9,577        9,270            8,137               (1,132)                   8,137             12,725          450               350               743               -               
22 SGP / MPS 1,196        1,196            1,196               -                       1,196             1,316            1,447            1,592            1,751            1,926            

23  Programa de  Empréstimos 101,826     101,826        48,372             (53,454)                 48,372            92,438          50,895          48,796          45,085          44,646          

No. Nome do Programa
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Anexo 4:  Lista de Projetos Reabilitação de Estradas - Controlo de Cheias (total 8 projetos) 

(BL-8090235)  
Anexo 5:  Lista de Projetos Reabilitação de estradas entre Díli, Manleuana, Solerema e 

Aileu – 15 km (total 9 projetos) – (BL 8090252) 
Anexo 6:  Lista de 42 Projetos - Reabilitação e Construção de Estradas Urbanas Fase II 

(BL: 8090267) 
Anexo 7:  Lista de 38 Projetos de Emergência 2013 em 5 Municípios, ainda por pagar 

(PACOTE B) – (BL: 8090453) 
Anexo 8:  Lista de 34 Projetos de Emergência nebe implementa ona, hetan ona inspeksaun 

no persiza atu selu (BL: 8090454) 
Anexo 9:  Lista de 59 Projetos Rodoviários em 12 Municípios em fase de implementação 

(BL: 8090455) 
Anexo 10:  Lista de Projetos do Programa de Manutenção e Reabilitação (BL: 9770101, 

9770102 e 97701013) 
Anexo 11:  Lista de 135 Projetos de Reabilitação de Estradas e Pontes em 12 Municípios 

(Aprovado na Reunião do CAFI de 17 e 19 de julho de 2017) – Pacote de 144 
Projetos 

Anexo 12:  Lista de 7 Projetos de Reabilitação em 12 Municípios (Aprovado na Reunião do 
CAFI de 17 e 19 de julho de 2017) – Pacote de 144 Projetos 
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Anexo 1 

5101 – Fundo de Infraestruturas (milhões de dólares) 
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas 

No.
Dono do 
Projecto

Codigo Nome de Programa e Projectos
Orçamento 
2017 Final 
Aprovado

Orçamento 
2017 depois 

Transferensia 
 e Virements

Total Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017

 Orçamento 
Ratificativo 

Adicional ou 
Deficit ate 

Dezembro 2017 

 Orçamento 
depois 

Retificativo 
2017 

 Estimativas 
alocação 

orçamento para 
2018 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2019 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2020 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2021 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2022 

($'000) ($'000) ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000) 
TOTAL PROGRAMA (Incluido EMPRESTIMOS) 325,622       325,622         418,890              93,268                  418,890         695,345              562,351         331,791         278,946         329,334         
TOTAL PROGRAMA (Excluido EMPRESTIMOS) 223,796       223,796         370,518              146,722                370,518         602,907              511,456         282,995         233,861         284,688         

Programa de Agricultura e Pescas 3,151 3,201 6,936 3,735                   6,936            6,006                 5,013             2,182             2,340             2,340             

1 Agriculture 7970105
Construção e supervisao da Irrigação de 
Maukola

- 200                    

2 Agriculture 7970106 Construção e supervisao da Irrigação de Beikala - 200                    

3 Agriculture 7970109 Construção de Irrigação da Buluto 100 100 56 (44)                       56                 143                    143               143               143               

4 Agriculture 7970110 Construção e supervisao da Irrigação de Galata 200 200 1,009 809                      1,009            1,500                 2,579             2,040             2,040             2,040             

5 Agriculture 7970111 Construção e supervisao da Irrigação de Larisula 2,298 2,298 5,102 2,804                   5,102            1,895                 158               158               158               

6 Agriculture 7970112 Construção e supervisao da Irrigação de Dardau 200 200 373 173                      373               1,500                 2,276             

7 Agriculture 7970113
Desenho detalhado e estudos para construção 
de irrigação

44 44 44 -                       44                 -                     

8 Agriculture 7970120 Construção e Supervisão  de Irrigação de - 219 212 (7)                         212               107                    

9 Agriculture 7970121
Construção e Supervisão  da Irrigação  de 
Carau-Ulun, Manufahi Fase II

308 139 139 (0)                         139               462                    

Programa de Água e Saneamento 5,700 1,386 1,142 (244)                     1,142            15,554               7,427             251               -                251               
1 MoF/MoI 7980104 Construção e supervisão de Esgotos em Díli - - 111 111                      111               251                    251               251               251               
2 7980106 Fornecimento de Agua em Dili (PPP) 200 200 215 15                        215               23                      
3 7980107 Estudo, Desenho e Construção Linha de - - 130 130                      130               30                      
4 7980108 Construção Drenagem de  Dili (L-CF) 5,000 686 686 686               15,000               7,176             
5 7990106  Estudu Construção Paragem ba Retenção 500 500 - (500)                     -                250                    

Programa Desenvolvimento Urbano e Rural 5,000 5,000 10,588 5,588                   10,588           4,061                 1,750             2,100             1,500             834               

1 MoF/MoI 7990104
Estudos e plano de concepção para 
Planeamento Urbano a nível nacional

- - 488 488                      488               61                      

2 7990105 Plano Lidar e Mapeamento a todo o territorio 5,000 5,000 10,100 5,100                   10,100                            4,000 1,750                          2,100              1,500                834 
Programa de  Edifícios Publicos 7,929 5,045 6,741 1,696                   6,741            13,742               7,650             7,400             9,850             1,050             

1 MTCI 8000101 Construção do mercado de Taibesi 151 151 339 188                      339               151                    
2 CNE 8000102 Construção do Edifício Principal da CNE 37 290 289 (1)                         289               -                     
3 PN 8000103 Edifício do Parlamento Nacional - - - -                       -                
4 CFP 8000104 Construção Edifício CFP 550 550 1,422 872                      1,422            500                    

5 MoF 8000105
Concepção, construção e supervisão de edifício 
e instalações da Administração Pública em Díli

- - 14 14                        14                 -                     

6 MSS 8000108 Reabilitacao do edificio Banco Comercial 33 33 33 0                          33                 -                     

7 MSS 8000110
Construção novo edificio de Investigacao 
Criminal

2,300 - 2,300 2,300                   2,300            4,191                 3,750             4,250             6,500             

8 MSS 8000111
Construção edificios de Tribunais (STJ; TSAFC; 
CSM)

1,100 147 1,100 953                      1,100            2,272                 2,250             1,500             2,000             

9 MSS 8000117 Projetu Konstrusaun Edificio CAC 13 128 111 (17)                       111               500                    500               500               500               500               

10 MSS 8000118
Construsaun Edificio Museu da resistencia 
Nacional.

- - - -                       -                500                     
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5101 – Fundo de Infraestruturas (milhões de dólares) 
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas 

No.
Dono do 
Projecto

Codigo Nome de Programa e Projectos
Orçamento 
2017 Final 
Aprovado

Orçamento 
2017 depois 

Transferensia 
 e Virements

Total Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017

 Orçamento 
Ratificativo 

Adicional ou 
Deficit ate 

Dezembro 2017 

 Orçamento 
depois 

Retificativo 
2017 

 Estimativas 
alocação 

orçamento para 
2018 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2019 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2020 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2021 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2022 

($'000) ($'000) ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000) 
TOTAL PROGRAMA (Incluido EMPRESTIMOS) 325,622       325,622         418,890              93,268                  418,890         695,345              562,351         331,791         278,946         329,334         
TOTAL PROGRAMA (Excluido EMPRESTIMOS) 223,796       223,796         370,518              146,722                370,518         602,907              511,456         282,995         233,861         284,688          

11 8000119 Novo edifício Instituto de Gestao Equipamentos - - - -                       -                500                    

12 8000121
Construção de novo edifício do Ministerio Obras 
Publicas

- - - -                       -                500                    

13 8000129 Construção residencia primeiro presidente do - - 127 127                      127               842                    
14 8000131 Construção do mercado de Manleuana 150 150 78 (72)                       78                 -                     
15 8000151 Reabilitação Prisão Suai - - - -                       -                100                    
16 8000153 Construção do Novo Edifício da INAP 640 640 - (640)                     -                500                    650               550               450               350               
17 8000161  Construção do Edificio Arquivo Naçional - - - -                       -                500                    

18 8000191
Desenho e Construção Edificio OJETIL em 
Lecidere

1,245 1,245 711 (534)                     711               1,043                 

19 8000193
Desenho e Construção Edificio Tribunais 
Municipo

761 761 - (761)                     -                200                    

20 8000194

Construção Edificio Asembleias Municipal em 
Manatuto, Construção Edificio Administração 
Municipal em Manatuto, Rehabilitação 
residencia de Saútuto de Manatuto

500 500 - (500)                     -                1,000                 500               600               400               200               

21 MSS 8060104 Construção de Edifício do Ministério da Justiça 450 450 217 (233)                     217               442                    

Programa do Sector Educação 2,419 2,419 1,392 (1,027)                  1,392            14,227               22,799           18,000           18,000           17,500           

1 ME 8010101
Construção de Nova Escola Polo de Baucau, 
de Referência da Escola Portuguesa de Díli

68 68 44 (24)                       44                 68                      

2 ME 8010102
Construção de Nova Escola Polo de Same, de 
Referência da Escola Portuguesa de Díli

67 67 66 (1)                         66                 -                     

3 ME 8010103
Construção de Nova Escola Polo de Maliana, 
de Referência da Escola Portuguesa de Díli

- - 66 66                        66                 -                     

4 ME 8010105
Construção das facilidades das escolas Polos 
de Ermera, de Referência da Escola 
Portuguesa de Díli

83 83 83 (0)                         83                 -                     

5 ME 8010106
Construção das facilidades das escolas Polos 
de Manatuto, de Referência da Escola 
Portuguesa de Díli

218 218 249 32                        249               60                      

6 ME 8010107 Construção de Politecnicas de Lospalos e Suai - - - -                       -                

7 8010109 Construção de Nova Escola Polo de Lospalos 150 150 - (150)                     -                400                    
8 8010110 Construção de Nova Escola Polo de Liquica 150 150 - (150)                     -                400                    
9 8010111 Construção de Nova Escola Polo de Aileu 150 150 - (150)                     -                400                    
10 8010112 Construção de Nova Escola Polo de Suai 150 150 - (150)                     -                400                    

11 8010114
Construção do Instituto Politécnico de 
Manatuto (Indústria Pesqueira)

150 150 150 -                       150               5,000                 12,194           7,000             8,000             7,500             

12 8010118 Construção de Nova Escola de Oecusse - - - -                       -                

13 8010119
Construcao de Escola Polytecnica de aileu e 
Betano

233 233 233 -                       233               5,000                 5,104             5,000             5,000             5,000             

14 MoF 8010201
Construção e supervisão detalhadas 
relativamente à Universidade Nacional (Díli)

1,000 1,000 500 (500)                     500               2,500                 5,500             6,000             5,000             5,000             

Programa de Electricidade 13,385 12,385 38,384 25,999                  38,384           13,277               15,000           11,000           9,000             7,000             

1 MoI 8020101
Reabilitação das linhas de Média Voltagem - 
Distribuição

4,000 3,000 6,304 3,304                   6,304            1,220                 7,500             5,500             4,500             3,500             

2 MoI 8020103
Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas 
de Distribuição eTransmição

1,000 1,000 1,757 757                      1,757            -                     

3 8020257
141 Reabilitação das Linhas de Media 
Voltagem-Distribuição - O projeto foi 
implementado, mas contrato ainda não feito

8,385 8,385 30,323 21,938                  30,323           12,056               7,500             5,500             4,500             3,500             
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5101 – Fundo de Infraestruturas (milhões de dólares) 
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas 

No.
Dono do 
Projecto

Codigo Nome de Programa e Projectos
Orçamento 
2017 Final 
Aprovado

Orçamento 
2017 depois 

Transferensia 
 e Virements

Total Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017

 Orçamento 
Ratificativo 

Adicional ou 
Deficit ate 

Dezembro 2017 

 Orçamento 
depois 

Retificativo 
2017 

 Estimativas 
alocação 

orçamento para 
2018 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2019 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2020 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2021 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2022 

($'000) ($'000) ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000) 
TOTAL PROGRAMA (Incluido EMPRESTIMOS) 325,622       325,622         418,890              93,268                  418,890         695,345              562,351         331,791         278,946         329,334         
TOTAL PROGRAMA (Excluido EMPRESTIMOS) 223,796       223,796         370,518              146,722                370,518         602,907              511,456         282,995         233,861         284,688          

Programa Informatica 1,000 1,576 2,236 661                      2,236            4,400                 1,757             200               100               100               
1 MoI 8030101 Projecto de Conectividade Nacional III 500 500 806 306                      806               400                    200               200               100               100               

995                    
1,005                 1,557             

3 8030104 Extensaun do PCN II de Network Fibra-Optica - - - -                       -                2,000                 
Objectivo Desenvolvimento Milenio 1,000 1,000 814 (186)                     814               959                    959               959               959               959               

1 MoI 8040101 Água e Saneamento - - - -                       -                

2 MSS 8040201
Habitações sociais / comunitárias (5 casas por 
aldeia, num total de 11.145)

1,000 1,000 814 (186)                     814               959                    959               959               959               959               

Programa do Sector Saude 2,000 2,000 429 (1,571)                  429               1,369                 2,500             2,500             2,500             2,500             
1 Saude 8050101 Construção do Hospital de Baucau 1,000 1,000 - (1,000)                  -                499                    1,000             1,000             1,000             1,000             

2 Saude 8050109
Reabilitação e construcao do Edificio do Antigo 
Hospital Dr. Antonio Carvalho, ICCU, Sames, 
Acut Care, Cuidado de Emergencia

500 - - -                       -                -                     

3 Saude 8050110
Construção de edificio da Unidade de Pediatria, 
Hospital Nacional Guido Valadaraes

500 1,000 429                      (571)                429 871                    1,500             1,500             1,500             1,500             

Programa de Defesa e Seguranca 3,827 3,827 3,453 (374)                     3,453            6,144                 2,500             2,700             1,200             1,299             
1 FFDTL 8060102 Posto FDTL 646 646 248                      (398)                248 372                    
2 FFDTL 8060103 Construção do Edifício da Polícia Militar 186 186 145                        (41)                145 81                      
3 MDS 8060105 8 Quartéis de Distrito 20 20 18 (2)                         18                 -                     
4 MDS 8060106 11 Esquadras 250 250 28                      (222)                  28 114                    

5 FFDTL 8060107
Desenho detalhado e construcao Edificio 
Comando Componente Naval

- - - -                       -                

6 FFDTL 8060108 Finalizacao residencia naval - - - -                       -                
7 FFDTL 8060109 Melhoramento infraestruturas PNTL 1,062 1,062 980                        (82)                980 447                    

8 8060110
Edificio Componente Apoio Serviços, Promoçao 
e Treino

263 263 248 (15)                       248               -                     

9 8060111 Construção do Instituto de Defesa Nacional 150 150 35 (115)                     35                 1,000                 

10 8060201

Construção da Quarter General de Edificio da 
PNTL em Caicoli incluído incluindo muralhas, 
ajardinamento, distribuição de água e 
eletricidade.

1,100 1,100 1,621                       521             1,621 3,500                 2,500             2,700             1,200             1,299             

11 8060301
Construção Novo Edificio Comando Falintil-
Força Defesa Timor Leste e Edificio Ministerio 
da Defesa em Fatuhada

150 150 - (150)                     -                500                    

12 Novo New Construction of fence Maritime Hera 130 130                      130               130                    
Programa de Solidaridade Social - - 100 100                      100               200                    100               100               100               100               

1 MSS 8000130
Construção do Monumento-Rotunda do 
Aeroporto Nicolau Lobato, Comoro

- - - -                       -                

2 MSS 8070101 Monumento 12 de Novembro - - 100 100                      1,000            100                    100               100               100               100               
3 MSS 8070102 Jardim dos Heróis - - - -                       -                100                    

Programa de Aeroportos 49,300 51,100 70,942 19,842                  70,942           265,876              140,648         137,522         137,522         200,403         

1
MoI/SERN/

MoF
8080102

Betano Petrochemical-Estudo detailhado de 
"geotechnical e marine survey"

- - - -                       -                

3 8080208
Estudo e Levantamento de Abastecimento de 
Agua-Dato Rua e Dato Tolu

300 300 - (300)                     -                                    249 

4 SERN/MoF 8080301
Concepção de construção e supervisão para o 
desenvolvimento de infra-estruturas na costa 
Sul em Suai - Base de Fornecimentos)

14,000 1,500 1,400 (100)                     1,400                          110,000 137,522         137,522         137,522         200,403         

355                      1,430            

69,542

1,430

155,627              20,242                  69,542           35,000

MoI 8030103
Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 
Mbps to 60/80 Mbps

49,300MOF/MOI 8080201
Construção e supervisão detalhadas 
relativamente a Estradas e Pontes (autoestrada 

500 1,076

2

2

3,126             
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5101 – Fundo de Infraestruturas (milhões de dólares) 
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas 

No.
Dono do 
Projecto

Codigo Nome de Programa e Projectos
Orçamento 
2017 Final 
Aprovado

Orçamento 
2017 depois 

Transferensia 
 e Virements

Total Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017

 Orçamento 
Ratificativo 

Adicional ou 
Deficit ate 

Dezembro 2017 

 Orçamento 
depois 

Retificativo 
2017 

 Estimativas 
alocação 

orçamento para 
2018 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2019 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2020 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2021 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2022 

($'000) ($'000) ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000) 
TOTAL PROGRAMA (Incluido EMPRESTIMOS) 325,622       325,622         418,890              93,268                  418,890         695,345              562,351         331,791         278,946         329,334         
TOTAL PROGRAMA (Excluido EMPRESTIMOS) 223,796       223,796         370,518              146,722                370,518         602,907              511,456         282,995         233,861         284,688          

Programa Desenvolvimento Tasi Mane 16,377 19,877 29,562 9,685                   29,562           10,198               5,400             4,500             4,250             5,219             

1
MoI/SERN/

MoF
8080101

Concepção de construção e supervisão para o 
desenvolvimento de infra-estruturas na costa 
Sul (reabilitação do aeroporto de Suai)

15,377 18,877 29,199 10,322                  29,199           8,298                 3,000             3,500             2,750             3,750             

2 MoI 8090101 Reabilitação das Pistas do Aeroporto 500 500 363 (137)                     363               900                    500               500               469               

3 MoF/MoI 8090102
Concepção e estudos (incluindo levantamento 
de novas localizações) para o desenvolvimento 
do Aeroporto de Díli

- - - -                       -                200                    500               200               200               200               

4 MoF/MoI 8090103
Concepção de construção e supervisão para o 
desenvolvimento do Aeroporto de Díli

500 500 - (500)                     -                200                    500               200               200               200               

5 MoF/MoI 8090106
Concepção de construção e supervisão para o 
desenvolvimento do Aeroporto de Maliana

- 200                    200               200               200               200               

6 MoF/MoI 8090107

Concepção e estudos para o desenvolvimento 
de
infra-estruturas na costa Sul (desenvolvimento 
de aeroporto de Viqueque)

- 200                    200               200               200               200               

7 MoF/MoI 8090105
Concepção de construção (reabilitação e 
melhoria) e supervisão para o desenvolvimento 
do Aeroporto de Baucau

- - - -                       -                200                    500               200               200               200               

Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos 2,601 2,551 4,258 1,707                   4,258            2,201                 1,950             2,150             2,000             1,900             

1 8090501
Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos 
Projectos

2,601 2,551 4,258 1,707                   4,258            2,201                 1,950             2,150             2,000             1,900             

-                     
Programa de Estradas 84,926         82,793           160,601              77,807                  160,601         203,403              275,685         82,400           37,713           37,123           

1 MoI 8080202 Reabilitação de Estradas Baguia-Watucarbau - -

2 MoI 8080203
Construção e supervisão para o 
desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar 
- Ermera (L)

764 2,464 1,155 (1,309)                  1,155                                222 400               400               400               400               

                 1,150 
                 1,350 

5 8090110  Estrada Soebada - Fatukamanaun 400 383 1,376 993                      1,376                             1,376 533               450               434               

6 8090118
 Construção de estrada de emergência 
implementado em 2013

1,978 3,678 4,049 371                      4,049                             2,011 

7 8090124  Reabilitação de Estradas Asalainu - Com 400 - - -                       -                                      -                     -                     -                     -                     -   

8 8090127
 Construção e Supervisão de Estradas Baucau-
Lautem

2,032 2,032 1,759 (273)                     1,759                             4,984              2,990              1,993 

9 8090128
 Construção e Supervisão de Estradas Maubara 
- Karimbala e Atabae - Motain

1,438 1,438 1,245 (193)                     1,245                             3,527              2,116              1,411 

10 8090129
 Construção e Supervisão de Estradas Baucau-
Viqueque

300 - - -                       -                                 4,000 

11 MoI 8090201 Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassi - - - -                       -                778               

12 MoI 8090202
Reabilitação de Estradas Uatucarbau-Baguia-
Laga

- - - -                       -                610               

13 MoI 8090203 Reabilitação de Estradas Ermera-Atsabe - - 318 318                      318               
14 MoI 8090204 Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia 178 0 243 243                      243                                   205 
15 MoI 8090206 Reabilitação de Estradas Lospalos-Tutuala 369 370 370 (0)                         370               

6,072 6,072

4,337                   

4 MoI 8080205
Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e 
Outros Custos associados ao desenvolvimneto 

Construção e supervisão para o 
desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-

7,072 7,0723 MoI 8080204

(191)                     5,881            

11,408

5,881

11,408           

1,469             1,750             1,950             

11,714           11,714               

2,000             

11,714           11,714           11,714           
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5101 – Fundo de Infraestruturas (milhões de dólares) 
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas 

No.
Dono do 
Projecto

Codigo Nome de Programa e Projectos
Orçamento 
2017 Final 
Aprovado

Orçamento 
2017 depois 

Transferensia 
 e Virements

Total Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017

 Orçamento 
Ratificativo 

Adicional ou 
Deficit ate 

Dezembro 2017 

 Orçamento 
depois 

Retificativo 
2017 

 Estimativas 
alocação 

orçamento para 
2018 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2019 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2020 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2021 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2022 

($'000) ($'000) ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000) 
TOTAL PROGRAMA (Incluido EMPRESTIMOS) 325,622       325,622         418,890              93,268                  418,890         695,345              562,351         331,791         278,946         329,334         
TOTAL PROGRAMA (Excluido EMPRESTIMOS) 223,796       223,796         370,518              146,722                370,518         602,907              511,456         282,995         233,861         284,688          

16 MoI 8090207 Reabilitação de Estradas Lospalos-Ilomar 368 368 595 (16)                       595                                   493 
17 MoI 8090209 Reabilitação de Estradas Tilomar-Weleu 425 345 166 64                        166               
18 MoI 8090210 Reabilitação de Estradas Maubesse-Turiskai - - 388 388                      388               
19 MoI 8090211 Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque 745 543 642 99                        642                                   400 286               
20 MoI 8090214 Reabilitação de Estradas Lepo - Zumalai - - - -                       -                                    104 

21 MoI 8090216
Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - 
Macadade/Biqueli

483 483 446 (37)                       446                                   368 

22 8090222 Maubisse - Ainaro/Same 3,889 4,238 7,666 3,427                   7,666                             3,893              3,225              1,780 
23 8090223 Const Autoestrada Costa Sul - - - -                       -                
24 8090224 Reabilitação de Estradas Edmumu-Irabere 165 - 328 328                      328                                   129                129                129                129                129 

25 8090226
Reabilitação de Estradas Cruzamento Alto 
Barique-Natarbora 25.5 Km

- - - -                       -                                    372 

26 8090227
Reabilitação de Estradas Nacional (Potholes 
Repair)

- 285 759 474                      759                                   190 

27 8090229 Reabilitação de Estradas Urbanas - - - -                       -                                 1,000 1,000             1,000             1,000             642               
28 8090230 Reabilitação de Estradas Zumalai-Suai - - - -                       -                
29 8090231 Reabilitação de Estradas Luro-Buihumau 495 295 768 473                      768                                   495 
30 8090233 Reabilitação de Estradas Same 1,000 115 326 211                      326               

31 8090234
Reabilitação de Estradas no recinto de Cristo 
Rei

- - - -                       -                

32 8090235 Reabilitação de Estradas - Controlo de Cheias 1,083 2,563 3,201 638                      3,201                             2,323 

33 8090251
Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - 
Quelikai

1,000 - - -                       -                                 1,000 1,000             500               500               502               

34 8090252
Rabilitação de estradas Dili-Manleuana-
Solerema-Aileu 15 km

3,916 3,916 8,368 4,452                   8,368                             6,452 500               500               500               500               

35 8090254
Construção ou rehabilitação de Estradas 
Metinaro Laclo-Manatuto

- - - -                       -                                 1,000 556               556               556               556               

36 8090256 Construcao de estrada alternativa Jakarta II 1,183 307 1,885 1,578                   1,885                                422 
37 8090257 Reabilitação de Estradas Viqueque- Uatulari 537 - - -                       -                

38 8090262
Rehabilitasaun Estradas Maubise - Bubur Laran 
Dalan ba Turiskai (Pacote I)

- - 221 221                      221                                     54 

39 8090263
Reabilitação de estradas Maubisse-Bubur Laran-
Turiskai Vila (Pacote II)

- - - -                       -                388                    

40 8090266 Reabilitação de estrada Lacluta-Dilor - - - -                       -                

41 8090267
Reabilitação e construção de estradas urbanas  
Fase II

3,677 7,127 16,343 9,216                   16,343                          13,395 2,500             200               1,500             1,391             

42 8090268
Reabilitação no Construcao de Estradas 
Maliana-Cailaco-Hatolia

554 0 - (0)                         -                

43 8090269
Reabilitação de Estradas Venilale-Fatulia-
Waimuri

100 - - -                       -                

44 8090270
Construção e Supervisão de Estradas de 
Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar   (L-CF) 

3,500 2,500 700 (1,800)                  700               4,897                 

45 8090271 Rehabilitação de Estrada Bobonaro-Suai - - - -                       -                 
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5101 – Fundo de Infraestruturas (milhões de dólares) 
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas 

No.
Dono do 
Projecto

Codigo Nome de Programa e Projectos
Orçamento 
2017 Final 
Aprovado

Orçamento 
2017 depois 

Transferensia 
 e Virements

Total Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017

 Orçamento 
Ratificativo 

Adicional ou 
Deficit ate 

Dezembro 2017 

 Orçamento 
depois 

Retificativo 
2017 

 Estimativas 
alocação 

orçamento para 
2018 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2019 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2020 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2021 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2022 

($'000) ($'000) ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000) 
TOTAL PROGRAMA (Incluido EMPRESTIMOS) 325,622       325,622         418,890              93,268                  418,890         695,345              562,351         331,791         278,946         329,334         
TOTAL PROGRAMA (Excluido EMPRESTIMOS) 223,796       223,796         370,518              146,722                370,518         602,907              511,456         282,995         233,861         284,688          

46 8090272
Construção e Supervisão de Estrada Dili-Ainaro 
(Lot 2, 3, Lot 4 & Lot 5 -LB)

21,264 16,951 22,914 5,962                   22,914                          26,308              3,904              3,904              3,904              3,904 

47 8090273
Preparação Estudo e Desenho Detalhado os 
Estradas

- - - -                       -                

48 8090274
Compensação de Terras e Asset para  
Projectos do FI

2,432 763 1,906 1,143                   1,906                             1,800 950               950               950               950               

49 8090447 Proteção Ponte Dilor 550 550 1,450 900                      1,450                             1,723                431                431                431                431 
50 8090448 Emergency construction control seical river 1,000 1,516 1,609 93                        1,609                             1,603 796               
51 8090449 Reabilitação de Estradas Tumin - Oesillo - - - -                       -                750               740               
52 8090450 Rehbilitation Estrada Urbana Lospalos 300 - - -                       -                

53 8090453
38 Projecto Emergencia 2013 em 5 Municipios  
ainda não pago (PACOTE B)

1,574 2,675 1,977 (697)                     1,977                             3,357 

54 8090454
34 Projecto de Emergencia foi Implementadu e 
ainda não pago

5,053 4,862 21,050 16,187                  21,050                          12,571 8,750             9,750             6,350             6,645             

55 8090455
60 Projecto Esdrada iha Municipios 12 nebe 
implementa ona maibe Seidauk Iha Kontratu

4,980 4,980 18,178 13,198                  18,178                          15,657 8,750             7,890             6,350             6,645             

56 8090458
Reh. Roads A01 Jct Cairavela - Caicido - 
Baucau Aeroporto

1,131 1,992 2,207 215                      2,207                             2,577                683                683                683                683 

57 8090459 Monumentu  Laclubar mercado Huo-Lu Roads 520 20 699 679                      699                                   816                204                204                204                204 

58 8090460
Reh. Jct Balibo Cowa Posto UPF Has naruk 
(10+000-1+25), Maliana

300 - - -                       -                                    975                875                567 

59 8090461
Rehbilitation Estrada Laleno Sta 0+000-6+210) 
Maina 2, Lautem

300 - 1,716 1,716                   1,716                             1,435                359                359                359                359 

60 8090462
Fundo de contingência para outros gastos ou 
pagamento inesperado

1,000 - - -                       -                

61 8090466 Seawall Protection” iha Manatuto Vila 400 1,890 1,897 7                          1,897                                300 

62 Novo
135 Projecto Rehabilitação Estradas, Pontes 
cobre 12 Município  Pakote 142

14,394               14,394                  14,394                          66,368 217,895         33,184           

Programa de Pontes 2,822 5,270 10,517 5,247                   10,517           12,154               11,682           1,598             349               349               
1 MoI 8090302 Construção de Ponte Dilor - 325 - (325)                     -                -                     
2 MoI 8090303 Construção de Ponte Taroman - - 328 328                      328               -                     
3 MoI 8090304 Construção de Ponte Daudere - - - -                       -                
4 MoI 8090305 Construção de Ponte Belulik - - - -                       -                
5 MoI 8090306 Construção de Ponte Baer - - 316 316                      316               -                     
6 MoI 8090310 Reabilitação de pontes - 293 460 168                      460               40                      
7 8090315 Construção ponte de Bidau-Santa Ana 500 50 - (50)                       -                200                    
8 8090320 Construção ponte Lawana, Ermera 172 50 176 126                      176               -                     
9 8090321 Construção ponte Ritabou 100 50 1,430 1,380                   1,430            1,430                 

10 8090322
Construcao ponte de travesia de piões de 
Raikotu a Maloa

100 50 - (50)                       -                200                    100               100               100               100               

11 8090323 Construção ponte Mota Masin em  Suai 200 200 66 (134)                     66                 249                    249               249               249               249               
12 8090326 Construção ponte mota ulun Comoro, Dili - - - -                       -                200                    

13 8090330
Construção do Arco aos Pontes Comoro I/II ( 
Arch Bridge)

300 300 900 600                      900               1,138                 

14 8090451
Construção de ponte de fardo novo aço 50 M 
em Vila Maria, Hatolia - Ermera

300 300 881 581                      881               865                    

15 8090452
Construção de ponte de fardo novo aço 100 M 
em Milotu Sahe Rio  e junção Fatucmanaun, 
Soibada

500 474 812 338                      812               2,098                 474               

16 8090463 Construção Pontes Waiwono 500 1,567 1,595 28                        1,595            666                    
17 8090464 Construção Pontes Waicua 150 1,611 2,871 1,259                   2,871            1,405                 659               
18 Novo 7 Rehabilitasaun of Potes Pakote 142                     682 682                      682               3,662                 10,200           1,248              
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5101 – Fundo de Infraestruturas (milhões de dólares) 
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No.
Dono do 
Projecto

Codigo Nome de Programa e Projectos
Orçamento 
2017 Final 
Aprovado

Orçamento 
2017 depois 

Transferensia 
 e Virements

Total Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017

 Orçamento 
Ratificativo 

Adicional ou 
Deficit ate 

Dezembro 2017 

 Orçamento 
depois 

Retificativo 
2017 

 Estimativas 
alocação 

orçamento para 
2018 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2019 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2020 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2021 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2022 

($'000) ($'000) ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000) 
TOTAL PROGRAMA (Incluido EMPRESTIMOS) 325,622       325,622         418,890              93,268                  418,890         695,345              562,351         331,791         278,946         329,334         
TOTAL PROGRAMA (Excluido EMPRESTIMOS) 223,796       223,796         370,518              146,722                370,518         602,907              511,456         282,995         233,861         284,688          

 Programa  de Portos 2,000 2,000 871 (1,129)                  871               1,631                 504               504               504               504               

1 8090407
Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto 
de Dili

500 500 420 (80)                       420                                   628 

2 8090465
Transação, construção e Supervisão Porto de 
Tibar (PPP)

1,500 1,500 451                   (1,049)                451                  1,004 504               504               504               504               

Programa do Sector Turismo 1,455 1,455 1,745 290                      1,745            464                    1,550             1,600             1,450             1,350             

1 9120101
Preparacao Estudos/Desenho, Construcao e 
Supervisao do Centro de Aguas Termas de 
Marobo e Atauro

200 200 - (200)                     -                100               100               100               100               

2 9120102
Preparacao Estudos/Desenho, Construcao e 
Supervisao para Desemvolvimento da Lagoa de 
Maubara

1,255 1,255 1,745                       490             1,745 464                                 1,450              1,500              1,350              1,250 

Programa de Sistema Financeiro e Suportas Infrastruturas 5,043 7,357 8,179 822                      8,179            8,800                 4,350             4,345             4,335             4,320             

1 MSS 8000109

Casa de acomodacao aos Oficiais dos Postos 
Integrados Areas Fronteiriças de Batugade 
(Housing accomodation for Integrated Border 
Post Officers)

- - - -                       -                500                    

2 8000120
Construção de Postos Integrados de Oesilo e 
Tunubibi, MdF

- - - -                       -                400                    

3 MoF 8030102 FreeBalance 2,500 2,500 2,598 98                        2,598            4,000                 4,000             4,000             4,000             4,000             

4 9140101
Sistema "Back-Up" ao Novo Edifícios do 
Ministério das Finanças

- - - -                       -                500                    

5 9140102 ASYCUDA 300 300 - (300)                     -                700                    
6 9140103 SIGTAS 700 348 - (348)                     -                700                    

7 9140104
Dezeinho, construção e supervisão de novo 
edifícios da Alfadega, MdF  em Díli

22 22 147 125                      147               2,000                 

8 9140106
Trabalhos de Acabamentos do Novo Edificio-
MDF

- 2,314 4,803 2,489                   4,803            -                     100               100               100               100               

9 9140107
Trabalhos de Construcao Interiores do Novo 
Edificio-MdF

21 373 352 (21)                       352               -                     

10 9140110 Installacao de Centro de dados e Seguranca 1,500 1,500 279 (1,221)                  279               250               245               235               220               
Programa do Sector Juventude e Desporto 3,089 3,089 2,297 (792)                     2,297            2,441                 335               355               320               285               

1 MSS 8000115
Desenho, Construcao e supervisao Stadion 
Nacional

1,027 1,027 720 (307)                     720               1,073                 

2 MSS 8000116
Desenho, Construcao e supervisao multi-funcao 
Genasio "Indoor"

296 296 59 (238)                     59                 135                    

3 9150101
Construção de novoEstadio de Futebol  em 
Maliana

118 134 134 (0)                         134               128                    

4 9150102
Construção de novo Estadio de Futebol  em 
Manufahi

236 236 594 358                      594               236                    45                 85                 40                 35                 

5 9150103
Construção de novoEstadio de Futebol  em 
Baucau

78 291 291 (0)                         291               92                       
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5101 – Fundo de Infraestruturas (milhões de dólares) 
30 – Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas 

No.
Dono do 
Projecto

Codigo Nome de Programa e Projectos
Orçamento 
2017 Final 
Aprovado

Orçamento 
2017 depois 

Transferensia 
 e Virements

Total Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017

 Orçamento 
Ratificativo 

Adicional ou 
Deficit ate 

Dezembro 2017 

 Orçamento 
depois 

Retificativo 
2017 

 Estimativas 
alocação 

orçamento para 
2018 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2019 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2020 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2021 

 Estimativas 
alocação 

orçamento 
para 2022 

($'000) ($'000) ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000)  ($'000) 
TOTAL PROGRAMA (Incluido EMPRESTIMOS) 325,622       325,622         418,890              93,268                  418,890         695,345              562,351         331,791         278,946         329,334         
TOTAL PROGRAMA (Excluido EMPRESTIMOS) 223,796       223,796         370,518              146,722                370,518         602,907              511,456         282,995         233,861         284,688          

6 9150104
Construção de novoEstadio de Futebol  em  
Ermera

300 300 461 161                      461               634                    195               185               190               175               

7 9150105
Desenho, Construcao e Supervisao campo de 
futebol Bintang, em Dili

398 398 39 (766)                     39                 143                    95                 85                 90                 75                 

8 9150106
Desenho, Construcao e Supervisao campo de 
futebol Alor, em Dili

305 76

9 9150107
Desenho, Construcao e Supervisao campo de 
futebol Bidau Lesidere, em Dili

131 131

10 9150108
Desenho, Construcao e Supervisao campo de 
futebol Comoro, em Dili

200 200

11 9150109
Desenho, Construcao e Supervisao campo de 
futebol Becora, em Dili

- -

Commissão de Administracão do Fundo Infraestrutura - FI - SGP1,196 1,196 1,196 -                       1,196            1,316                 1,447             1,592             1,751             1,926             

1 9760101
Commissão de Administracão do Fundo 
Infraestrutura - FI

1,196 1,196 1,196 -                       1,196                             1,316 1,447             1,592             1,751             1,926             

Programa de  Mantenção  e Rehabilitacao da Infraestruturas 9,577 9,270            8,137                 (1,132)                  8,137            12,725               450               350               743               -                
1 9770101 Manutenção Be Mos 3,706 3,706 1,666 (2,040)                  1,666            1,387                 450               350               743               
2 9770102 Manutenção Estrada Rutinas 1,000 1,000 - (1,000)                  -                3,895                 

3 9770103 Estrada Rurais 4,870 4,563
6,471

1,908                   6,471                             7,443 

Programa de Empréstimos 101,826 101,826 48,372 (53,454)                 48,372           92,438               50,895           48,796           45,085           44,646           

Fundo: 5102 FI de Empréstimos (ADB) 29,604 29,604 20,217 (9,387)                  20,217           31,720               17,095           16,296           13,385           14,646           

1 MoI 8080203
Construção e supervisão para o 
desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar 
- Ermera (L)

711 711 2,491                    1,780 2,491                                644 415               215               315               315               

2 MoI 8080205
Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e 
Outros Custos associados ao desenvolvimneto 
de estradas (L)

13,328 13,328 11,100                   (2,228)            11,100                14,120 11,080           10,590           8,170             8,660             

3 8090127
 Construção e Supervisão de Estradas Baucau-
Lautem

6,763 6,763 3,138                   (3,625)             3,138                  5,475 2,900             3,000             2,400             3,501             

4 8090128
 Construção e Supervisão de Estradas Maubara 
- Karimbala e Atabae - Motain

4,787 4,787 1,867                   (2,919)             1,867                  5,291 1,350             1,391             1,450             1,100             

5 8090270
Construção e Supervisão de Estradas de 
Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar   (L-CF) 

3,000 3,000 1,620                   (1,380)             1,620                  6,189 1,350             1,100             1,050             1,070             

6 9130101
Construção e supervisão estradas Tibar-Gleno 
(L)

1,015 1,015 -                   (1,015)                  -                         -   

Fundo: 5103 FI de Empréstimos (WB) 14,176 14,176 18,765 4,589                   18,765           15,130               9,500             8,500             7,500             7,000             
1 8080206 Rehabilitasaun Estrada Aileu-Ainaro e 14,176 14,176 18,765                    4,589            18,765                15,130 9,500             8,500             7,500             7,000             

Fundo: 5104 FI de Empréstimos (JICA) 21,216 21,216 9,390 (11,825)                 9,390            20,588               7,800             7,500             7,700             6,500             

1 MoI 8080204
Construção e supervisão para o 
desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-
Baucau (L)

21,216 21,216 9,390                  (11,825)             9,390                20,588 7,800             7,500             7,700             6,500             

Fundo: 5104 FI de Empréstimos (JICA) 36,830 36,830 - (36,830)                 -                25,000               16,500           16,500           16,500           16,500           
1 MoF/MoI 7980201 Dili Drainagem ( Esgoto) 31,830 31,830 -                  (31,830)                  -                  20,000 15,000           15,000           15,000           15,000           

2 8090129
 Construção e Supervisão de Estradas Baucau-
Viqueque

5,000 5,000 -                   (5,000)                  -                    5,000              1,500              1,500              1,500              1,500  
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Anexo 2 

Lista de Projetos do Programa de Eletricidade (total 220 projetos) 
NO Nome do Projecto

Dono de 
Projectos Nome da companhia

 Montante de 
Contrato (US$) 

 Total pagamento 
até ao fin de 2016 

(US$) 
 Saldo  (US$) 

 Despesas Estimativas Ate 
Dezembro 2017 (US$) 

 Estimativas alocação 
orçamento para 2018 

(US$) 
Lista de Projecto do Eletricidade de baixo e médio tensão

1 New Install New Transformer & Extend LV Line  & New distribution Line from Madabeno to Sarlala Aileu District MOPTC Aldelpo unip.lda 462,154                  324,005                  138,149            
2 New Installation New MV Line, Transformer & Extend LV line Installation New Distribution Line Tasilin to Culuoan District Covalima MOPTC Alfelmic Unip.lda                    494,549 343,860                  150,689            
3 New Installation of MV,LV Line,and House Connection from belulik leten to Fatumea -Covalima District MOPTC Baleo Nain Unip.lda                    186,132 186,132                  -                     

4
Delivery Equipment and installation Services for Electrical Installation that cover up LV line in-house installation and metering for Public 
School and Health Center Building that will be conducted in Bobonaro District MOPTC Bier Amor Unip,lda (KTI) 92,445                    59,311                    33,134              

5 Installation  New Mv line ,Transformer  & Extend LV Line installation New Distribution Line   Malutu Bazartete  vila district Likisa MOPTC Belai Unip.lda 1,197,165               705,489                  491,676            
6 Installation MV Line, Transformer and LV Line & Distribution line From Naituna  to Passabe vila  Oecusse District MOPTC Bobometo Unip.lda 582,330                  517,692                  64,639              
7 New Installation of MV, LV Line, and House Connection from Kampung Pasir to Lugatoi and Lariguto, Ossu Subdistrict - Viqueque District MOPTC Borema Unip .lda/Arvec Construction 450,614                  400,596                  50,018              

8
New Installation MV Line , Transformer  and LV  Line   and New distribution Line in and Distribution line from  Teulale to Diwake   Tasi  
Baucau  district MOPTC Brotherhood Construction Unip,lda 659,933                  586,680                  73,253              

9 New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line  from  Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District  MOPTC Cadila Unip.lda 240,048                  199,432                  40,617              
10 New installation of mv,lv line and house connection from Cailaco  to Daudu,Biadare 1, Biadare 2 and Gerotate-Bobonaro District MOPTC Calohan Unip.lda 629,962                  511,132                  118,830            
11 New Installation MV,LV Line and  House Connection from Malabe to Mota Taidasi,Atara mania  and Atara Ermera District MOPTC Camlai Unip.lda 555,339                  493,697                  61,643              
12 Installation MV Line, Transformer & Extend LV line New Distribution Line, monomento-Raitahu 1 District MOPTC Comter Unip.lda 45,353                    33,672                    11,681              

13 New Installation MV Line , Transformer  and LV  Line   and New distribution Line in and Distribution line from  Maurusa to seloi District Aileu MOPTC Coqydygs Unip.lda 130,924                  130,924                  -                     

14
New Installation MV Line , Transformer  and LV  Line   and New distribution Line in and Distribution line from Dare  fuguero to Dare 
Lemorana Dili District MOPTC Daralari Unip.lda                    468,431 375,708                  92,723              

15
New Installation of MV, LV line and House Connection from Bundaran Holarua to Pouzada Moklau, Letefoho, Malus Hun,  Ermeta Ulun and 
Kampung Baru, Same Sub District - Manufahi District MOPTC Dato Wer unip,Lda 922,225                  690,521                  231,704            

16 Installation MV Line ,transformer and LV Line and Distribution Line  suco Madabeno  besilau Aileu District MOPTC Dudi Electric Unip.lda 444,095                  444,095                  -                     
17 Installation of New MV Line in Rotunda Mercado Lama, Culuhun, Ailele Hun, and Lecidere MOPTC Ferrajota Electicidade 385,588                  190,784                  194,805            
18 New Installation of MV, LV Line and House connection at Same Vila Subdistrict - Manufahi District MOPTC Hahi Naria 679,495                  586,051                  93,444              

19
New Installation MV Line , Transformer  and LV  Line   and New distribution Line in and Distribution line from kaitehu to lauhata Likisa 
District MOPTC Hela Mula Unip.lda 582,143                  479,844                  102,298            

20
Deliver Equipment and installation Services for Electrical Installation and Metering for Public School and Health Center Building that will be 
conducted in Lautem District

MOPTC Koto Moruk Unip,Lda (KTI)                      68,405 44,213                    24,192              

21 Installation  New Transformer & Extend  LV line  Installation  New distribution  line Maulau Aihosan teihati District Ainaro MOPTC Lavie Unip.lda 1,156,930               698,307                  458,624            

22
Installation New Mv Line, Transformer & Extend Lv Line Installation New Distrbution line from Damlaran to Baiza Rairobo,Rakolo,Hatumea 
and Manemori-Bobonaro  District

MOPTC Leos Dame Unip.lda 684,907                  684,907                  -                     

23
Deliver Equipment and installation Services for Electrical Installation and Metering for Public School and Health Center Building that will be 
conducted in Ermera District MOPTC Locabu Unip,Lda (KTI)                      65,750 43,205                    22,545              

24 New Installation MV Line at Naval Hera, Dili District MOPTC Lotus Unip.lda 149,103                  99,559                    49,544              
25 New installatio of mv linefrom Biadali to Airae and Daulelo-Bobonaro District MOPTC Mabesi Unip,Lda+Aditional 514,870                  270,814                  244,056            
26 New Installation New MV Line, Transformer & Extend LV line Installation New Distribution Line Suco Taroman  District Covalima  MOPTC Mahoben Unip.lda                    665,324 530,958                  134,367            
27 New Installation of MV, LV Line and House connection for Urbo to Ailelo - Ermera District  MOPTC Makadai Unip,Lda 640,284                  569,212                  71,071              
28 New installation MV, LV Line & Install  New Transformer  New Distribution line to Ponte Laivai - Lautem  District MOPTC Malalaida unip.lda 190,731                  190,731                  -                     

29
Installation New MV  Line , Transformer  & Extend LV Line  and  New Distribution Line from Nitib Tuan  Oel Tam to nitib Tuan   Oecusse 
District MOPTC Manekat Unip.lda 320,740                  276,967                  43,773              

30
 installation new MV Line  Transformer & Extend Lv Line Installation New Distribution  Line  From Bazartete ,Maumeta ,Lukulai Likisa 
district MOPTC Metalica Unip,Lda 1,270,210               865,277                  404,933            

31 Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from  Lebukuku MOPTC Osxavijoneli Unip.Lda 298,867                  208,129                  90,738              
32 New Installation MV, LV Line and House Connection at Hospital Referal Baucau - Baucau District MOPTC Pace Unip,Lda 345,281                  305,189                  40,092              
33 New Installation of MV, LV Line and House Connection from Oeuki Tofatu to Boknana, Citrana, Nitibe Subdistrict - Oecusse District MOPTC Petromor Unip.lda 901,912                  685,581                  216,331            
34 New MV Line , Install New Transformer & extend LV Line  and Distribution Line From Citrana   to Naktuka  Oecusse District MOPTC Remanaga Unip.lda 784,268                  381,654                  402,614            
35 Installation MV Line, Transformer and LV line  New Distribution line Loidahar goupu to Manupatia Darulete District Liquica MOPTC Renaissance Unip.lda 499,680                  438,739                  60,941              
36 New installation of mv,lv line and house connection from Aisahe to perahu Matan and Manularan Dili District MOPTC Reyd Elektrik Unip.lda 290,314                  244,371                  45,943              
37 Installation MV ,LV Line and house Connection  From  Tilomar to fohorem Covalima District MOPTC Rischi Unip.lda 566,110                  457,349                  108,760            
38 New Installation MV,Line Transformer and LV Line from Dotik to Alas Manufahi District MOPTC Samboio Unip.lda 1,108,761               577,872                  530,889            
39 Installation New MV Line,  and House Connection from Campo Aviacao to Fatuhada and Nu Laran Beloi-Viqueque  District MOPTC Sana Unip.lda 115,535                  64,980                    50,555              
40 New Installation of MV, LV Line, and House Connection from EDTL Maliana to GL Gorlul i  - Bobonaro District MOPTC Sembuhan unip,Lda 826,391                  719,998                  106,393            

6,303,938                              1,220,475                             
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41 New Installation Street Light at Cristo Rei - Dili District MOPTC Silkar Unip.lda 45,715                    40,641                    5,074                 
42 New installatio of mv line in Paiola to raikoak and Mota Ulun Dili District MOPTC Soin Murak Unip.Lda 342,535                  167,566                  174,969            
43 Installation  New distribution Line Mota Merak  to Aiasa 1 Balibo district MOPTC Solitario Unip.lda 372,962                  280,146                  92,816              
44 New installation of mv,lv line 20KV connection to existing feeder in Oeleo to Tapo-Bobonaro District MOPTC Soso Elctrical Unip.lda 27,026                    24,026                    3,000                 

45
New installation new MV Line,transformer & extend LV Line & Installation new Distribution Line in dare to Konvento  Madre lurdes District 
Dili

MOPTC Tera Livre unip.lda                    520,959 463,133                  57,826              

46 New MV line, installation new trasformer & extend LV line New Distribuition line to Sibuni & Molop Bobonaro District MOPTC Tiltec Unip.lda 1,542,698               1,181,434               361,264            
47 Installation MV ,LV Line and house Connection  From Maucatar  to Nainare,fatululic sub District Covalima MOPTC Tob Tofi Unip.lda                    230,934 156,138                  74,797              

48
New Installation MV Line , Transformer  and LV  Line   and New distribution Line in and Distribution line from Suco Bela Vista to Uaimasi 
baucau district

MOPTC Uka Unip.lda                    358,375 318,596                  39,780              

49 Installation New Transformer & LV Line New Distribution Line Suco katrai Kraik District Ermera MOPTC Unical Unip.lda 1,066,858               872,162                  194,696            
50 New Installation MV, LV Line, and House Connection from Utadai to Corluli Bobonaro District MOPTC Viverei Jelim's Unip,Lda 66,935                    53,688                    13,247              
51 New Instal. Of MV, LV & Tranf. MOPTC We-Rua Unip, Lda 690,194                  613,583                  76,612              

52 New Instal lation Street Light from Timor Plaza to Bundaran statua Nicolau lobato - Dil i DistrictReabil i tação das l inhas de Média no Baixa 
Voltagem - Distribuição

MOPTC Fidebamar unip.Lda 329,552                  292,972                  36,580              

53
New Instal lation of MV, LV Line, and House Connection from Suco Katrai Kraik Sucu Haupu,  Lelemei, Hihewa, and Fatudemei, Letefoho Sub District - 
 Ermera District

MOPTC Vandame unip.Lda 849,085                  754,837                  94,248              

54 New Instal lation of feeder 2 MV, LV l ine  in Cassa to Betano - Manufahi Municipality MOPTC Dhalelan unip.lda                      88,666 78,824                    9,842                 
55 New Instal lation of MV, LV, and House connection from Ainaro Vi la to Maununo and Hutceo - Ainaro District MOPTC Amalau unip.lda 857,920                  857,920                  -                     
56 New Instal lation of MV, LV Line, and House Connection at Lawai  - Viqueque Municipality MOPTC Laway Unip,Lda 97,893                    39,540                    58,353              
57 New Instal. Of MV, LV & Tranf. MOPTC Mina Petro Leste.Lda 499,251                  443,834                  55,417              
58 Rehabilitation  MV,Line , LV Line  and distribution Trasformer from Casa Europa to Pantai Pasir Putih - Dili District MOPTC Inaziju unip.Lda 119,601                  106,325                  13,276              
59 New Inst.MV,LV Line & House Connection Mantane River to Datrema,Suco Liurai  - Ai leu Municipal ity MOPTC Domen Unip,Lda 47,270                    -                           47,270              
60 Aumenta C. O no Kliesntes MOPTC Pae-Le Unip,Lda 24,365                    21,661                    2,705                 
61 New Instal lation of MV, LV Line, and House Connection from  Bi limau 3 to Bil imau 4, and Ritabou Maumela -  Bobonaro Municipality MOPTC Delta Mola Unip,lda 12,477                    11,092                    1,385                 
62 Instalsaun Media tensaun husi  Dokubere to'o Ponte Seical MOPTC Alandio Tahame 22,000                    -                           22,000              
63 New Instal lation of MV, LV Distribution Line and House connection for Biakou to Palaca and Atabae, Bobonaro Municipality MOPTC Gracia Timor 54,507                    -                           54,507              
64 Mudansa Lina Bazeia Rekomendasaun ADN. MOPTC Jofi 16,617                    -                           16,617              
65 Aumenta Iluminasaun Publiku husi  Aimutin ba Hudi  Laran MOPTC Fidebamar 399,962                  -                           399,962            
66 Aumenta Extensaun Linha no Komunidade Suci Malelat MOPTC Maubere Spirit 176,379                  -                           176,379            
67 New Inst. MV, LV Line, Transformasi & House Connection From Siklul i  - Padimau, Numbei, Masin, Oe-Upu -RSS MOPTC Mai Simu Sae Electrik  Unip,Lda 67,170                    59,714                    7,456                 
68 Extensaun  Distibusaun ( MT & BT) ba komunidade POsto Policia no Borehol (BE mos) MOPTC Colneno 230,641                  205,040                  25,601              
69 Extensaun  Distibusaun ( MT & BT) ba komunidade MOPTC Elo Mano 149,882                  133,245                  16,637              
70 Instala Trafo 100 KVA MOPTC Lifau Indah 120,704                  -                           120,704            
71 Desmonthly Linha Distribusaun Tuan MOPTC Grande  Mar 7,808                       -                           7,808                 
72 Restante Cabo Subteranno Centro Produsaun SAKATO reutil iza ba Hotel Ambeno Programa ZEEMS nian iha Oecusse MOPTC Lifau Indah 194,924                  -                           194,924            
73 The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipal ity MOPTC Devita Unip. Lda -                           -                     
74 Instal lation New Transformer at Sukaer Laran Hera Dili  Municipal ity MOPTC Loja Marabela  Unip. Lda 170,258                  -                           170,258            
75 Instal lation of New Panel and underground cable at palacio president MOPTC Bidding process 271,609                  -                           271,609            
76 Addt. Poste liga Maubara MOPTC Fu Unip,Lda 13,000                    -                           13,000              

30,760,031            22,793,751            7,966,279         6,303,938                              1,220,475                             
($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000)

30,760                    22,794                    7,966                 6,304                                      1,220                                     
Lista de Projecto do Eletricidade de Centro eletricidade Hera e Betano

1 Engineering, Procurement and Construction of  119.5 MW Hera Power Plant and 136.6 MW Betano Power Plant MOPTC PT. Puri Akraya LDT. 7,426,735               6,920,118               506,617            506,617                                 
2 Construction Supervision Services for the Building of National Power System in Hera and Betano MOPTC E.L.C Bonifica S.P.A 22,050,885            20,800,479            1,250,406         1,250,406                              

29,477,620            27,720,598            1,757,023         1,757,023                              -                                         
($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000)

29,478                    27,721                    1,757                 1,757                                      -                                         

6,303,938                              1,220,475                             

-                                         
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3 New Installation MV, LV Line and House Connection from Hera to Akanuno and Lolesu - Dili  Municipality MOPTC  Amizade Lariguto 83  Unip. Lda 273,552                  130,425                  143,127            
4 Rehabil itasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder Becora,STM, Taibesi MOPTC  Ceui laju.Lda 724,287                  -                           724,287            

5 New Installation of MV, LV Line and House Connection from Balide to Delta 3, Fomento, Manleuana, Bualaran, Aldeia Moris Dame, Eskola 
Fatumeta, Cacaulido, Ailok Laran, Bua Laran and Lisbutak - Di l i Municipality

MOPTC  Derren Construction Unip.Lda. 1,292,209               263,334                  1,028,875         

6 New Installation MV, LV Line and House Connection from Bedois I to Bedois II and Lenuk Hun- Di l i Municipal ity MOPTC  Gozo anan.Lda 236,846                  80,942                    155,904            

7 New Installation of MV, LV Line and House Connection from Macalaco to Beslai, Defafalu, and Macalira - Baucau Municipal ity MOPTC  Hanai  Macaloco Electyrical Unip., 
Lda 

424,066                  334,630                  89,435              

8 New Installation MV, LV Line and House Connection from Uaihacu to Tugu SP3 - Baucau Municipal ity MOPTC  Hawa-Ali  Unip. Lda 163,448                  145,305                  18,143              
9 New Installation MV, LV Line and House Connection from Dara Oma to Abu Uaemetalae, Quel icai -  Baucau Municipality MOPTC  Ho Lima Unip.,Lda 443,919                  112,275                  331,643            

10 New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality MOPTC  Kakuit Jaya Unip Lda 571,044                  114,260                  456,784            
11 New Installation MV, LV Line and House Connection from Laisorulai  Nara Aba to Liuraga and Batikasa - Baucau Munipality MOPTC  Lolulai   Unip. Lda 471,847                  180,954                  290,893            
12 New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Camea to Fatuahi, Caicabe, Aiteka Laran, and Buburlau - Di l i  Municipal ity MOPTC  Marvis Unip, Lda 390,594                  152,058                  238,535            
13 New Installation MV, LV Line and House Connection from Aipu to Lisapat, Hatpa, Urlolo and Raihun - Ermera Municipal ity MOPTC 75 Elec. Unip.,Lda 566,732                  447,208                  119,524            
14 Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Baguia - suco Waitame MOPTC Adara unip lda 481,189                  -                           481,189            

15 New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Liurai to Aldeia Haut Mauri, Rairema, Ramanço, Hohulu and Quirlelo- Aileu 
Municipal ity

MOPTC Aileu Electricity Unip, lda 1,011,247               454,745                  556,502            

16 New Installation MV, LV Line and House Connection from Rai Mean to Manleu-Dil i Municipality MOPTC Alefa unip. 299,647                  174,197                  125,450            
17 New Installation MV, LV Line and House Connection from Samalai  to Cairui- Manatuto Municipal ity MOPTC Alson Unip.Lda 389,764                  389,764                  -                     
18 Rehabil itasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 5 MOPTC Anicla.Lda 483,779                  -                           483,779            

19 New Installation MV, LV Line and House Connection from Lisadi la to Bantul, Gicu, Siamadu, MDG, Trans Faularan, Simodo, Melabui, Lebuai, 
Manukabea and Leolatai- Liquiça Municipality

MOPTC Anin Tasi Unip, Lda 1,585,216               804,943                  780,273            

20 New Installation MV, LV Line and House Connection from Laclo to Mantane - Manatuto Municipality MOPTC Anopa Lda 380,583                  262,642                  117,940            
21 New Installation LV Line and Street Light at Base Camp to Bulai - Viqueque Municipality MOPTC Aqua Cuba Unip lda 645,567                  523,533                  122,034            

22 New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Mascarenhas (Aldeia 05, Alto Balide) to Suco Vilaverde (Aldeia Um de Setembro, 
Mate Moris and Terus Nain)-Dili  Municipality

MOPTC Aria V Unip. Lda 503,141                  27,459                    475,683            

23 New Installation MV, LV Line and House Connection from Hohopu to Orema - Ermera Municipality MOPTC Ass-Lau unip.lda 360,380                  152,060                  208,320            
24 New Installation MV, LV Line and House Connection from Hatu Udo to Ponte Raibere- Ainaro Municipality MOPTC Atunegos Unip.Lda 434,824                  386,559                  48,265              
25 New Installation MV, LV Line and House Connection from Lemorai to Makadiki  and Matahoi-Uatulari-Viqueque Municipality MOPTC Beli 'isi  unip 165,819                  114,486                  51,333              
26 New Installation MV, LV Line and House Connection from Mertutu to Mambata, Kailmate, Haturegas and Nilbroen - Ermera Municipality MOPTC Betulala Unip, Lda 584,192                  127,428                  456,764            
27 New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipal ity MOPTC Britas Unip. Lda 288,760                  129,527                  159,233            
28 New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Loihunu to Osorua, Ossu, Viqueque Municipality MOPTC Bucolo Unip. Lda 378,041                  185,722                  192,318            

29 New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vi la to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni  Leopa, Aipelo, 
Maumeta, and Leopa - Liquica Municipal ity

MOPTC Busa.Lda 276,484                  90,435                    186,049            

30 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Maubessi Tal ifelu to Kakuit, Suco Edi and Kulbuit- Ainaro Municipality MOPTC Caculuc Engineering Consultant,Lda 574,328                  326,394                  247,934            

31 New Instal lation Mv, Lv Line & House Connection from Launa to Mansakati, Tunufahi , Leobasa, Qirlelo, Liabe, Raegoa & Olekata - Ermera District MOPTC Cajara Tiras Unip.lda 720,892                  273,247                  447,645            

32 Rehabil itasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 6 MOPTC Carti lo.Lda 733,131                  -                           733,131            
33 New Installation MV, LV Line and House Connection from Daisol i  to Fatubosa, Komo'o, Leulakuana and Foholete-Aileu Municipality MOPTC Castro Unip., Lda 616,492                  338,087                  278,405            
34 New Installation of MV, LV Line and House Connection from Tugu Betano to Otorita, Trans Pemuda, Tani and Sesurai  - Manufahi Municipality MOPTC Dediva Electrical  Unip, Lda 921,674                  466,332                  455,342            
35 New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Quelicai to Daralata, Saraida, Lialura and Aedu Kele - Baucau Municipal ity MOPTC Delmez, Unip. Lda 814,390                  281,671                  532,719            
36 New Installation of MV, LV Line and House Connection from Luca to  Webuti laku, Raihun, and Ponte Welolo - Viqueque Municipality MOPTC Delta unip.lda 229,662                  174,633                  55,029              

37 New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Samalari  to Bal iza Macalacu, Museum Daitula, Osoluga, Cl inic EP-Daitula, Tudulu 
and Caicasa- Baucau Municipality

MOPTC De'narra Unip., Lda 1,274,939               384,905                  890,034            

38 Interligado /Candeira - Mauma'a MOPTC Devita Unip., lda 591,750                  -                           591,750            
39 New Installation Mv, Lv Line & House Connection from Pertigaan Bubunailaki to Watubita - Viqueque Municipality MOPTC Dil i  Century Unip. Lda. 392,825                  268,746                  124,079            
40 New Installation MV, LV Line and House Connection from Lemorai to Hedemumo and Uatuari-Viqueque Municipality MOPTC Domable  Lda 351,762                  242,434                  109,328            
41 New Installation MV, LV Line and House Connection from Asumau to Aimerahun-Ai leu Municipality MOPTC Edelweiss Unip.lda 147,675                  101,778                  45,897              
42 New Installation MV, LV Line and House Connection from Lurumata to Hudilaran and Bairo Pite-Di li  Municipality MOPTC Eldigar Unip. Lda 272,125                  56,216                    215,909            
43 Rehabil itasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 1 central  elctric comoro – Rotunda MOPTC Embi elcrtic.Lda 643,683                  -                           643,683            

44
New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai  Vila to Suai  Debos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia 
Hal ihun, MDGS, Matai, MDGS Hal ihun - Coval ima Municipality

MOPTC Eron Power, Lda 987,983                  127,906                  860,077            

45 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Pertigaan Bubulate to Bahatata, Boronha and Marae Uatocarbau - Viqueque Municipality MOPTC Espacletal, Lda. 437,370                  315,107                  122,263            

46 New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Holarua to Datina, Carbulau, Erlul i, Luak, Ai lok Laran Turon - Manufahi district MOPTC Fahl ia Humalo Unip.,Lda 728,245                  459,230                  269,015            

47
New Installation MV, LV Line and House Connection from Aikorema to Rileu, Tunubibi, Bairo Ambenum, Fauk Hun Aisirimou and Aisirimou Berkati , 
Remexio-Aileu Municipality

MOPTC Fica Unip.lda 533,936                  173,925                  360,010            

48
New Installation MV, LV Line and House Connection from Semiterio Bibi Dala to Wairagi, Buasari , Kairui lale, Watudere and Wailaha - Baucau 
Municipal ity

MOPTC Flores Unip, Lda 258,514                  225,398                  33,115              

49 New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Coval ima Municipal ity MOPTC Foho Rua, Lda 466,841                  200,288                  266,553            
50 New Installation MV, LV Line and House Connection from Zumalai  to Aiselegul, Fatuleto and Zulo - Covalima Municipality MOPTC Fozu Unip.lda 359,774                  318,447                  41,327              

30,322,728                           12,056,287                           
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51 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Tatekar to Kledik, Kirantetuk, Fukiran and Fatuberliu-Manufahi Municipal ity MOPTC Funu Kolik unip.lda 806,642                  618,293                  188,349            
52 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Alawa Decima to Lebenei, Bibi lari, Ailemidae and Selibere- Baucau Municipal ity MOPTC Futuru Lda. 400,496                  356,041                  44,455              
53 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Ossu to Larigutu, Bui lale, Watu Buasu and Bete Cai Ana- Viqueque Municipality MOPTC Galio Unip., Lda 532,764                  303,540                  229,224            
54 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Oso Huna to Bahatata, Kaiwal ita and Daralari-Uatucarbau-Viqueque Municipal ity MOPTC Gara Oly Unip. Lda 387,645                  271,734                  115,910            
55 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Mertutu to Vi la Maria, KPM Ultu and Poeudu- Ermera Municipality MOPTC Geno Leo Unip, Lda 416,171                  313,625                  102,546            

56 New Instal lation MV. LV Line and House Connection from Ermera to Gleno, Poetete, Biluli  Pololo, Rematu, Liquisi, Aipu, Menhidihei , Hormigue, 
Ortoi and Abraudiololo-Ermera Municipal ity

MOPTC Ginhno Kiko Unip.lda 1,046,758               621,230                  425,528            

57 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Maubara Lisa to Ediri  and Georana- Liquiça Municipality MOPTC Glariato Unip. Lda 407,684                  143,410                  264,274            

58 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Hohoraikik to Grotu, Baldasi, Uma Lelosae, Bifael, Bukfu, Erl ihun, Raibutin and Lebutu- 
Ainaro Municipal ity

MOPTC Gou-Ulu Unip., Lda 347,592                  260,291                  87,301              

59 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Pertigaaan Wakala to Betumutu, Wakala 1 and Wakala 2- Baucau Municipality MOPTC Grandis Unip. Lda 634,338                  178,757                  455,581            
60 Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Diribu'u to Liasidi, Aldeia Iraler and Aldeia Usulu MOPTC Habere Unip.lda 1,051,424               -                           1,051,424         

61 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Ainaro Kraik to Mau Lore, Rusgua, Kami Laran and Mercado Lama - Ainaro Municipality MOPTC Haburas Sarai  Unip.lda 381,277                  296,044                  85,232              

62 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Remexio to Ermetan, Tulatakeu, Buburlaran, Kekerasa and Roluli- Aileu Municipality MOPTC Hedge electrical Unip.Lda 1,210,302               851,115                  359,187            

63 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Hatulia to BIlimau, Tata and Titir Mata - Ermera Municipal ity MOPTC Hupai Electrical , Lda. 647,489                  332,259                  315,230            
64 New Instal lation Mv , Lv l Ine & House Connection From Datina to Lesuhati -Manufahi District MOPTC Inalu Start Unip.,lda 587,635                  325,861                  261,774            
65 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Wailacama to Caravela-Baucau Municipality MOPTC J.G. Electric, unip.lda 264,459                  224,922                  39,537              
66 New Instal lation of MV, LV Line and House Connection from Biterlaun Fatu Ahi to Lenuk Hun Cristo Rei  - Dil i  Municipality MOPTC Jmindo 262,373                  131,734                  130,639            
67 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Bairo Pite to Aldeia ba Dame - Di li  Municipality MOPTC Joia Leste 275,458                  99,639                    175,819            
68 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Larigutu to Builale, Tula Ol i, Uaitoru and Bubulale Oli  - Viqueque Municipality MOPTC Joint Venture 1983 Larigutu. Lda 640,554                  441,470                  199,084            
69 New Instal lation Mv, Lv Line & House Connection From Lefara to Hae Oli, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipal ity MOPTC Jonel Unip., Lda 555,442                  128,793                  426,649            
70 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Madoma to Waiga'e and Buabai, Vemasse-Baucau Municipality MOPTC JRM Construction, Lda. 555,269                  483,943                  71,326              
71 Instal lation MV, LV Line and House Connection from Uatolari  to Bel i  and Kaikobi Isi  - Viqueque Municipality MOPTC Kaimaleria Unip, Lda 530,886                  200,584                  330,302            
72 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Rembor to Bahadik and Likikore-Manatuto Municipality MOPTC Lacala Unip Lda 655,193                  444,084                  211,109            

73 New Instal lation of MV, LV Line and House Connection from Fatuhada to Behoris, Arbiru Beach, Comoro Market, and Bebonuk - Dil i  Municipality MOPTC Ladamutu  Unip. Lda 917,123                  179,822                  737,300            

74 New Instal lation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipal ity MOPTC Lalenok Fronteira, unip.lda 323,539                  190,498                  133,041            
75 New Instal lation Mv, Lv Line & House Connection From Kapuas to Kaidi lale & Mota Lafara - Viqueque District MOPTC Lanamona Unip.,lda 588,433                  185,341                  403,092            
76 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Ossu to Ossorua, Maimi, Umatamene and Uagia - Viqueque Municipal ity MOPTC Larinisi, Lda 475,354                  147,054                  328,300            
77 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipal ity MOPTC Laxana Unip, Lda 452,775                  175,069                  277,707            

78 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Letefoho to Cai liti , Rotuto, Kulau Haburas and Hathur Arbouthou - Ermera Municipal ity MOPTC Lecora Unip.lda 770,295                  530,888                  239,408            

79 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Queilicai to Lelalai/Darlata and Cai loibere-Baucau Municipality MOPTC Lemo timur Unip. Lda 478,281                  300,109                  178,173            

80
New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Estrada Vila Borocau to Suco Vatovou, Maubara Lisa and Lebu Ae Manukabea - Liquiça 
Municipality

MOPTC Leolaco Nova Unip. Lda. 793,825                  269,429                  524,396            

81 Rehabi l itasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Tuana laran MOPTC Leqy Diga Unip. Lda. 377,428                  -                           377,428            
82 New Instal lation of MV, LV Line and House Connection from Il iomar to Mauma'a andMota Liuhulu - Lautem Municipality MOPTC Lero Company, Lda 483,232                  245,551                  237,681            
83 Instal lation MV, LV Line and House Connection from Hauba to Atulara, Ohupu, Maliubu and Col imau - Bobonaro Municipal ity MOPTC Lica Tada Unip., Lda 286,855                  178,066                  108,789            
84 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Bazartete to Railuli , Raimean, Fahi Klau and Manulete-Sua - Liquiça Municipality MOPTC Lilawa G10, Lda 277,392                  205,034                  72,358              
85 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Lakawa to Ouroma, Uniraba, Borugai , and Kota Mutu, Loro - Lautem Municipal ity MOPTC Lil i.Lda 630,925                  187,230                  443,695            
86 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Fatuk Hun to Berkati  and Aisirimou- Aileu Municipality MOPTC Lok - Lelo Unip., Lda 359,321                  116,301                  243,020            
87 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Loi lubu to Benduko- Baucau Municipality MOPTC Lopapita Unip. Lda 244,809                  171,168                  73,641              
88 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Ailebere to Pujiara, Arafalun and Ledo Ira, Il l iomar - Lautem Municipality MOPTC Lor Construction Lda. 432,643                  298,178                  134,466            
89 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Ti lomar to Lawala MDGS 1 and MDGS 2- Covalima Municipal ity MOPTC Loron Nabilan unip.lda 245,894                  161,638                  84,256              
90 New Instal lation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality MOPTC Lotas Unip., Lda 657,098                  105,291                  551,807            

91 New Instal lation Mv, Lv Line & House Connection From Caibada Makasae to Lutumumu, Kaibada Waimua, Knua Waimataoli , Kaiwa'a and Haucati 
- Baucau Municipal ity

MOPTC Lover Unip.Lda 562,859                  146,023                  416,836            

92 Instal lation MV, LV Line and House Connection from Sarametan to Darabate Bere, Sarabata, Bu'ubere and Lelalai, Quel icai - Baucau Manucipality MOPTC Macaloco constr 600,324                  416,622                  183,702            

93 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Laclo to Labitin, Malorok and Manoni - Manatuto Municipality MOPTC Maclola, Lda 829,244                  585,432                  243,812            
94 Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Loetela 1 and 2 MOPTC Maferdi , Lda 593,094                  -                           593,094            
95 New Instal lation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai  - Coval ima Municipality MOPTC Mania Unip, Lda 721,805                  -                           721,805            
96 Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Ainaro Vila MOPTC Mantilo Unip., Lda 381,044                  -                           381,044            
97 New Instal lation Mv, Lv Line & House Connection From Searema to Maniko and Lianai - Manufahi District MOPTC Manufahi Star unip lda 702,721                  561,734                  140,986            
98 Interligado /Lela Alto Lebos MOPTC Mar vermelha unip.lda 315,371                  -                           315,371            

99
New Instal lation Mv, Lv Line & House Connection From Rotunda Hera to Rotunda Naval, Usleu, Dolok Oan and Area Branca Cristo Rei  - Dil i 
Municipality

MOPTC Marie Auxil ium, Unip., Lda 664,352                  273,319                  391,033            

100 Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Darabatabere - Wail i l iku - Bu'ubere MOPTC Mau -  Tasi 257,456                  -                           257,456            

30,322,728                           12,056,287                           
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NO Nome do Projecto
Dono de 
Projectos Nome da companhia

 Montante de 
Contrato (US$) 

 Total pagamento 
até ao fin de 2016 

(US$) 
 Saldo  (US$) 

 Despesas Estimativas Ate 
Dezembro 2017 (US$) 

 Estimativas alocação 
orçamento para 2018 

(US$) 

101
New Installation MV, LV Line and House Connection from Lebo to Wekfia, Aitara, Hudi  Laran, Mota Dilor, MDG Bubur Laran and Fafulu Oan - 
Viqueque Municipality

MOPTC Maurui Electric unip.lda 754,659                  369,330                  385,329            

102 New Installation MV, LV Line and House Connection from Tulatakeu to Aikurus Dasi lelo and Faturasa- Ai leu Municipality MOPTC Mestri  Ana Tena. Lda 1,058,571               735,068                  323,503            
103 New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Waguro to Sarametana and Suco Abo - Baucau Municipal ity MOPTC Mexa  Unip. Lda. 182,899                  89,270                    93,630              
104 New Installation MV, LV Line and House Connection at Baucau Laumana- Baucau Municipal ity MOPTC Minidel Unip. 235,258                  171,540                  63,717              
105 New Installation MV, LV Line and House Connection from Po'oqui la to Iradarata Iliomar - Lautem Municipality MOPTC Nanova Unip. Lda. 437,404                  84,330                    353,074            
106 New Installation MV, LV Line and House Connection from Loiulo to Afaloicai , Uatocarbau- Viqueque Municipality MOPTC Nao Heti  Unidas, Lda. 496,765                  424,351                  72,415              
107 New Installation MV, LV Line and House Connection from Hal idolar to Mota Ki 'ik, TVRI Hera and BTN Hera-Dili  Municipality MOPTC Naroman esperanca foun 99.Lda 559,604                  559,604                  -                     

108 New Installation MV, LV Line and House Connection from Letefoho to Katrai Leten, Mauteuhata, Tarno Riamasi, Lol io Riamasi and Poetali  Asi-
Ermera Municipality

MOPTC Ne Diak, Lda 843,375                  546,444                  296,931            

109 Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Barique 1 - Barique 2 MOPTC Nehek Mean ,Lda 458,079                  -                           458,079            
110 New Installation MV, LV Line and House Connection from Chay to Pua Renara - Lautem Municipal ity MOPTC Nur Diak unip.lda 282,158                  282,158                  -                     
111 New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Manatuto Vi la to Suco Aitias -  Manatuto Municipality MOPTC NV-Gol Construction Unip.lda 167,734                  56,213                    111,521            
112 New Installation MV, LV Line and House Connection from Laumana to Osol ia and Abulir- Baucau Municipal ity MOPTC Oitenta Unip. Lda 460,280                  330,436                  129,844            
113 New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati , Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality MOPTC Petaju Unip., Lda 996,017                  498,841                  497,176            

114 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Buava to Defawasi  - Baucau Municipality MOPTC Power Engineering Construction, Lda 485,366                  372,389                  112,977            

115 New Installation MV, LV Line and House Connection from Matahoi  to Macadique Uatulari- Viqueque Municipality MOPTC Predi unip lda 652,963                  551,870                  101,092            
116 New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Lamlesu to Suco Betulau, Fatu Brita, Quirica and Lebutung-Aileu Municipality MOPTC Prodiak.Lda 439,592                  369,320                  70,272              
117 New Installation Mv , Lv Line & House Connection From Gobin to Semaut Leten, Aimalae , Budin Oetapo And Migir - Bobonaro district MOPTC Raril ivos Unip.lda 914,083                  721,303                  192,780            
118 New Installation MV, LV Line and House Connection from Caisido to Tri loca, Kaikrui Ana and Nau Ol i-Baucau Municipal ity MOPTC Reca Electric, Unip. Lda 707,045                  261,408                  445,636            

119
New Installation MV, LV Line and House Connection from Mertuto to Mambrata, Samatrae, Nilbroen, Manukokorek and Leimea Kalimate - Ermera 
Municipal ity

MOPTC RG Unip.lda 1,260,868               269,755                  991,113            

120 New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vi la - Ainaro Municipality MOPTC Riatu Unip.lda 1,032,412               388,883                  643,529            

121
New Installation MV, LV Line and House Connection From Taibesi  Berbidu to Aituri laran, Mota Ulun, Raimea, Becae and Suhu Rama-Dil i  
Municipal ity

MOPTC Rido.Lda 719,110                  351,345                  367,766            

122 New Installation MV, LV Line and House Connection from Maubara Lisa to Lakulawa, Lebutelo, Darulema, Malaemate and Samaripo Kapela - 
Liquica Municipality

MOPTC Roman Furak Unip, lda 1,397,631               185,930                  1,211,701         

123
New Installation MV, LV Line and House Connection from Be'reman to Butar, Ail il i , Isolan, Aiteas, Ma'abat, Sepfope Manatuto and Karl ilo-
Manatuto Municipal ity

MOPTC Ronalza.lda 408,688                  408,688                  -                     

124 New Installation MV, LV Line and House Connection from Lebumeo to Fatubesi, Bete Nafa and Barugara- Ermera Municipal ity MOPTC Rufrans Unip, Lda 703,830                  466,732                  237,099            

125 New Instal lation MV, LV Line and House Connection from Quelicai Letemumu to Laculiu, Mukububu, Lakudala and Situibere - Baucau Municipality MOPTC Sa'anami Unip. Lda 356,530                  235,035                  121,495            

126 Installation MV, LV Line and House Connection from Atabae to Rairobo, Faturase and Limanro - Bobonaro Municipality MOPTC Savana Unip., Lda 768,070                  559,239                  208,831            

127
New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro 
Municipal ity

MOPTC Se - mauhin  Unip.lda 1,230,059               413,420                  816,639            

128 Rehabil itasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 1 Rotunda Nicolao Lobato - Tasi  tolu MOPTC Sonalevi  Unip. Lda 174,335                  -                           174,335            
129 New Installation MV, LV Line and House Connection from Zulo to Zumalai, Fatuleto and Bulo- Covalima Municipal ity MOPTC Sonic Electric Construction 473,746                  311,119                  162,627            
130 New Installation MV, LV Line and House Connection from SD 3 to Dasilai, Kandera and Ponte Irabere-Viqueque Municipal ity MOPTC Soro Dou Unip.  Lda 432,553                  368,663                  63,891              
131 New Installation Mv , Lv Line & House Connection at Luca Uma Bo'ot Viqueque Municipality MOPTC Talisahe unip.lda 279,655                  146,769                  132,887            
132 New Installation MV, LV Line and House Connection from Dirohati to Rileu, Maumeta and Fahisoi- Aileu Municipality MOPTC Taloba Electric Unip. Lda 352,645                  180,340                  172,305            
133 New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Laclubar Vi la to Funar And Fatuk Manu - Manatuto Municipal ity MOPTC Tasibala Unip.,Lda 695,421                  458,302                  237,118            
134 New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi  to Cailoko and Hatobuil ico - Ainaro Municipality MOPTC Terolau,lda 1,297,166               425,574                  871,592            
135 New Installation MV, LV Line and House Connection from Gurasa to Sirima-Baucau Municipality MOPTC Thaluru Unip. 765,347                  304,830                  460,517            
136 New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri  and Mulo - Ainaro Municipality MOPTC Tuto Deni, Unip.lda 997,025                  422,501                  574,524            

137
New Installation MV, LV Line and House Connection from Malara Hun to Hiri leu, Werain, Dimoni, Holou, Hiban Rasa, Lisone Hati , Aiteas, Dolok 
and Inkero-Manatuto Municipal ity

MOPTC Uma Pagar Un Unip.lda 370,779                  370,779                  -                     

138 New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ulukisi, Ailembere, and Liarafa, Luro - Lautem Municipal ity MOPTC Vairoque Unip., Lda 593,550                  386,067                  207,483            
139 New Installation MV, LV Line and House Connection at Suai Lokeu Oges- Covalima Municipality MOPTC Venvades Covalima, Lda 174,952                  86,590                    88,362              
140 New Installation of MV, LV Line and House Connection from Hera Ailok Laran to Sokaer Laran - Dili  Municipality MOPTC Vinario Unip.,Lda 323,645                  -                           323,645            
141 New Installation MV, LV Line and House Connection from Kaitarahei to Tokolul i , and Gleno-Ermera Municipal ity MOPTC Virgo Amor, Lda 184,286                  129,568                  54,718              
142 New Installation MV, LV Line and House Connection from Kondar to Ilheu-Manatuto Municipality MOPTC Voneli Tecnologi.Lda 382,133                  339,716                  42,417              
143 New Installation MV, LV Line and House Connection from Pertigaan Dasilai  to Irabere and Daragata-Viqueque Municipality MOPTC Watu Bita Unip. Lda. 672,864                  598,176                  74,688              

144 New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Alawa Kraik vi la to Afagia, Larisula, Aharobuk, Kaibeu & Kaifeu, Baguia - Baucau 
Municipal ity

MOPTC Winner Electrical Engeneering,lda. 1,182,678               367,555                  815,123            

80,268,345            37,776,261            42,492,083      30,322,728                           12,056,287                           
($'000) ($'000) ($'000) ($'000) ($'000)
80,268                    37,776                    42,492              30,323                                   12,056                                   

                   140,506                      88,291                52,215                                     38,384                                    13,277 Sub Total

30,322,728                           12,056,287                           

 
 
 



Página 33 de 52 
 

Anexo 3: 8090118 - Construção de estrada de emergência, implementado em 2013 (total 92 projetos) 

 Montante de 
Contrato 

 Saldo 
 Despesas 

Estimativas Ate 
Dezembro 2017 

 Estimativas alocação 
orçamento para 2018 

Observação

(US$) (US$) (US$) (US$)
8090118 - Construção de estrada de emergência implementado em 2013

VIQUEQUE

         1  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 ( Gabion 
and Stone Masonry Protection Works in Lugasa Bridge)

Consorcio Vibake,Lda                 442,797                             -                               -                                        -    Completo 

         2  Viqueque MOPTC
Emergency Project package caused by cl imate change on june 2013, Gabion 
protection wall works in Saketo River - Uatolari  

Wama Buras Group,Lda                 200,685                             -                               -                                        -    Completo 

         3  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 ( Gabion  
instalation Works in Kaidilale Bridge)Municipio Viqueque

Consorcio Watucarbau Anan                 274,315                            (0)                             -                                        -    Completo 

         4  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 ( Gabion  
and stone Masonry Protection Works in Boruwa'I River )Municipio Viqueque

Kompanhia Knua Lda                 930,330                             -                               -                                        -    Completo 

         5  Viqueque MOPTC
Emergency project package caused by cl imate change on june 2013 (stone 
masonry and gabion installation works in matawa'I 

Consorcio Unidade Fitun 
Vessoro,Lda

             1,350,360                 162,043                             -    Completo 

         6  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 ( Gabion  
Works in Wekaen  River,Baulale )Municipio Viqueque

Consorcio Unidade RLBSJ, Lda                 286,953                    34,434                             -    Completo 

         7  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 ( Gabion 
Instalation Works in Wekaen River) Municipio Viqueque

Gojnomar Consorcio, Lda                 186,710                    22,405                             -    Completo 

         8  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 
(Normalization in Deilor River ) Municipio Viqueque

Concorsio  Muito Amigos,Lda                 295,132                             -                               -    Completo 

         9  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 (Stone 
Masonry Protection Works in Sukaer Oan 2 ) Municipio Viqueque

Concorsio  Gohiwefita,Lda                 189,210                    22,705                    22,705                                      -   
 Pagamentu retensaun 12% prosesu iha 
data 15/05/2017. Geovanio 

      10  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 
(Retaining Wall  Protection Works for Clinica Dilor ) Municipio Viqueque

Consorcio Kawehab,Lda                    72,607                             -                               -                                        -   
 Pagamentu retensaun 12% prosesu iha 
data 11/11/2016 (Manuel Bany) 

      11  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 (Gabion 
Works in Mamulak Kulularan) Municipio Viqueque

Consorcio Mahuma Lequibui, 
Lda

                   35,188                      4,223                             -    Completo 

      12  Viqueque MOPTC
Emergency project package caused by cl imate change on june 2013, Gabion 
Installation Works in Liki  River

Consorcio Mota Liki, Lda                    90,112                             -                               -                                        -   
 Pagamentu retensaun 12% halo iha data 
12/10/2016 (Joao do Rego) 

      13  Viqueque MOPTC
Emergency Project Package Caused by Climate  Change on June 2013 (Stone 
Masonry and Gabion Protection Wall Works in Baria Laran ) Municipio 
Viqueque

Consorcio Riolarzi la Timor Lda                 289,698                             -                               -                                        -   
 Pagamentu ikus halo iha data 
04/10/2016. retensaun 12% ho valor 
$289,697.99x12%= $34,763.76 

      14  Viqueque MOPTC
New Construction of Gabion Protection, Kuha River 2 / Part 1 West Kuha 
River ( Downstream Pires)

Consorcio Unidade Viqueque                 166,143                             -                               -                                        -   
 selu ona retensaun 12% iha data 
04/10/2016 ho valor 
$146,205.95x0.12%=$19,937.18 

      15  Viqueque MOPTC Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 ( Gabion  
instalation Works in Lebadae River)Municipio Viqueque

Consorcio Hametin Group,Lda                 325,093                             -                               -                                        -    Completo 

      16  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 (Gabion 
Works in Naeboruk 1 ) Municipio Viqueque

Concorsio Conserraujos,Lda                 244,729                    29,367                    29,367  hela retensaun 12% 

      17  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 (Gabion 
Protectio n Works for Escola Secundaria Dilor ) Municipio Viqueque

Concorsio  Tata inar 
Unidos,Lda

                   86,130                             -                               -                                        -   
 Pagamentu ikus halo iha data 
04/10/2016. retensaun 12% ho valor 
$86,130.26x12%= $34,763.76 

      18  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 (Gabion 
Protection Works in  Lamak Laran) Municipio Viqueque

Consorcio Unidos Genero, Lda                    75,261                      9,031                      9,031  hela retensaun 12% 

      19  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 ( Gabion  
Works in Bebui River )Municipio Viqueque

Consorcio Haburas Unidade 
Group,Lda

                167,189                             -                               -                                        -   
 selu  ona retensaun 12% iha data 
04/10/2016 ho valor $20,062.67 

      20  Viqueque MOPTC
Emergency Project Package Caused by Climate  Change on June 2013, 
Gabion Protection Wall  Works in Mota Koha 2- Viqueque

Consorcio Mercida Group Lda                 256,333                             -                               -                                        -   
 Pagamentu retensaun 12% selu ona iha 
data 20/10/2016 

      21  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 ( Gabion  
Works and Stone  Masonry  in Belia Bridge)Municipio Viqueque

Fini  Watu Misa, Group.Lda                 331,664                             -                               -                                        -   
 Pagamentu ikus halo iha data 
04/10/2016. retensaun 12% ho valor 
$331,664.21x12%= $34,763.76 

      22  Viqueque MOPTC
Emergency WorksPackege caused by cl imatechange on june 2013 (drainage 
and stone masonry  works inKuha River s iralari  - manehat caraubalu 

Consorcio VQQ lao hamutuk  
lda 

                211,063                    17,237                             -                               17,237 

 Pagamentu retensaun 12% halo ona iha 
data 11/10/2016 pagamentu baseia ba 
pagamentu ikus ho prejentagen 91.83% ho 
valor $193,826.50x12%=$23,259.18 

 Município  NO Nome do Projecto
Dono de 
Projectos

Nome da companhia
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Contrato 
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 Despesas 

Estimativas Ate 
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(US$) (US$) (US$) (US$)
8090118 - Construção de estrada de emergência implementado em 2013

      23  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 (Gabion  
and Stone Masonry Protection Works in Beobe Uma Kiik ) Municipio 
Viqueque

Consorcio Noi Maida,Lda                 205,353                             -                               -                                        -    Completo 

      24  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 (Gabion 
Works in Ossu Asamana ) Municipio Viqueque

Concorsio Kolega Diak,Lda                 287,948                             -                               -                                        -    Completo 

      25  Viqueque MOPTC New const.of gabion protection works at koha river 3A Consorcio Ralulik Oan Lda                 387,669                             -                               -                                        -   
 Pagamentu 100% halo ona iha data 
18/10/2016 pagamentu lakoa retensaun 
tanba iha kontrato laaplika (N/A) 

      26  Viqueque MOPTC New const.of gabion in Naeboruk 2 uma wain kraik Consorcio sege-logo Lda                 172,953                 172,953                             -                             172,953  pagamento ba ona MPS 5/10/2017 

      27  Viqueque MOPTC New const.of gabion and cyclope works irabere river Part 3-Uatucarbau
Consorcio unidade dos irmaos 
Lda

             2,277,688                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      28  Viqueque MOPTC New const.of gabion and normalization wetuku river 2 A Luha hae unip.Lda                 272,394                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      29  Viqueque MOPTC
New const.of 24 M bridge and stone masonry protection works at bahatata 
roads-Uatucarbau  (part 2)

Gasunlaibro Consorsium Lda                 896,552                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      30  Viqueque MOPTC
New const.of 30m Bridge and Stone Masonry Protection Works at Bahatata 
Roads-Uatucarbau  Part 1

Consorcio Bahatata Guimata 
Lda

             1,470,748                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      31  Viqueque MOPTC
New Const.Of Box Culvert and Stone Masonry Protection Works in 
Mametaisi  River

Consorcio Uatolari  Group Lda                 257,199                             -                               -                                        -   
 Pagamento 100% prosesu iha data 
16/11/2016 retensaun laaplika iha 
kontrato 

      32  Viqueque MOPTC
New Const.Of Box Culvert Road Acces and Stone Masonry Protection in 
Irabere Bridge Area 1

Consorcio unidade dos irmaos 
Lda

             1,525,887                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      33  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate Change 2013 (New 
Construction for River Bank Protection in Koha River Part I/Has Abut

Unidade Consorcio Viqueque              2,520,789                             -                               -                                        -   

 Pagamentu 100% prosesu iha data 
07/10/2016 no pagamentu lakoa 
retensaun tanba iha kontrato Retensaun 
N/A 

      34  Viqueque MOPTC
New Const.Of Concrete Causeway, River Normalization,Gabion and Stone 
Masonry Works in Aliambata Part 1 and Part 2

Consorcio Babulo Group Lda                 230,118                             -                               -                                        -   
 Pagamento 100% prosesu iha data 
16/11/2016 retensaun laaplika iha 
kontrato 

      35  Viqueque MOPTC New Const.of Gabion and River Normalization Works in Mota Builara River Consorcio Rai Sut Lda                 292,395                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      36  Viqueque MOPTC New Const.of Gabion Protection works at Wetuku River 2 Consorcio We Lapara Lda                 130,844                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 
      37  Viqueque MOPTC New Const.of Gabion Protection works at Wetuku Bridge 1 Consorcio Coramor Lda                 294,764                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 
      38  Viqueque MOPTC New Const.of Gabion and Stone Masonry Protection works at Usubia Consorcio Fatuk Naeboruk Lda                 107,209                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      39  Viqueque MOPTC
New Const.of 40m Bridge &  Stone Masonry Protection works at Haulagame 
River

Consorcio WKSD Lda              1,528,043                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      40  Viqueque MOPTC
New Const.of Gabion and Stone Masonry Protection works at Kaidilale & 
Taradai-Uatucarbau 

Consorcio ASFE Lda                 144,088                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      41  Viqueque MOPTC New Const.of Gabion Protection in Koha River 3 Consorcio Central National  Lda                 228,960                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      42  Viqueque MOPTC New Const.of Box Culvert in TD Bridge and Lihubui River
Consorcio Buka Fini Hamutuk 
Lda

                616,875                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      43  Viqueque MOPTC
New Const.of Gabion and Stone Masonry Protection works in 
Futudo/Buanurak

UAMBERE UNIPESSOAL, LDA                 292,067                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      44  Viqueque MOPTC New Const.of Gabion and River Normalization Waitame Bridge 1,2 Consorcio Nervouso Lda                 402,514                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      45  Viqueque MOPTC New Const.of Box Culvert and road rehab.works Diri lari  Road-Uatucarbau
Espacletal Unip.Lda, Hau Cadi 
Anan Unip.Lda, Bataculari 
Unip.Lda

                390,454                             -                               -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

      46  Viqueque MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 (River 
Normalization and Bio Engineering in Irabere River Part 2 ) Municipio 
Viqueque

Consorcio unidade dos irmaos 
Lda

                818,152                 818,152                 818,152                                      -   
 Pagamento 100% prosesu iha data 
27/03/2017 retensaun laaplika N/A iha 
kontrato. 

      47  Viqueque MOPTC River Normalization Works in Wenunuk River, Viqueque District Consorcio Fera Rai Lda                    26,433                             -                               -                                        -   

 Pagamentu 100% prosesu iha data 
02/05/2017 no pagamentu lakoa 
retensaun tanba iha kontrato Retensaun 
N/A. Geovanio. 

 Sub Total            22,285,799              1,292,551                 879,256                           190,190 

 Município  NO Nome do Projecto
Dono de 
Projectos

Nome da companhia
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 Montante de 
Contrato 

 Saldo 
 Despesas 

Estimativas Ate 
Dezembro 2017 

 Estimativas alocação 
orçamento para 2018 

Observação

(US$) (US$) (US$) (US$)
8090118 - Construção de estrada de emergência implementado em 2013

 COVALIMA 

         1 Covalima MOPTC
Emergency Roads and Drainage Rehabil itation in Mali  Seran Road Section : 
Zumalai,Mali  Seran,

Consorcio Lao Ba oin,Lda                 391,503                    46,980                             -                               46,980  hela retensaun 12% 

         2 Covalima MOPTC Emergency Normalization River in Tafara
Consorcio Local cooperation 
Group,Lda

             1,681,306                              0                             -                                         0 
 Pagamentu retensaun halo ona iha data 
06/10/2016 

         3 Covalima MOPTC Emergency Rehabil itation Ponte Temporario Mota Masin, Consorcio fitun Liurai, Lda                    14,065                      1,688                             -                                 1,688  hela retensaun 12% 

         4 Covalima MOPTC
Emergency Roads and Drainage Rehabil itation in Akar Laran Road Section : 
Akar Laran

Consorcium Suma Loi Sei, Lda                 865,790                             -                               -                                        -   
 Pagamentu retensaun halo ona iha data 
06/10/2016 

         5 Covalima MOPTC Emergency Wall  Protection Bridge  in sanfuk Consorcio Oburo,Lda                      5,019                         602                             -                                     602  hela retensaun 12% 

         6 Covalima MOPTC Emergency Drainage and Slope Protection in Fatululik  Consorcio Baukama, Lda                 144,824                             -                               -                                        -   
 Pagamentu retensaun 12% halo ona iha 
data 17/10/2016 (Joao P. Amaral) 

         7 Covalima MOPTC Emergency Gabion box, Akantai Maucatar Consorcio Lakiri  Ghol,Lda                 109,089                    13,091                    13,091  hela retensaun 12% 
         8 Covalima MOPTC Emergency Gabion Box and Stone Masonry Wall,Mota Carau  Ulun, Consorcio Lakiri  Ghol,Lda                 203,107                    24,373                    24,373  hela retensaun 12% 
         9 Covalima MOPTC Emercency Gabion Box, Holigo Maucatar Consorcio Lakiri  Ghol,Lda                    48,056                      5,767                      5,767  hela retensaun 12% 

      10 Covalima MOPTC
Proposed Emergency Project in 2013 (Slope Protection and River 
Normalization of Labarai)

 Consorcio Diva stallones,Lda                 579,355                    69,523                    69,523  hela retensaun 12% 

Sub Total              4,042,115                 162,023                 112,753                             49,270 
 AINARO 

         1 Ainaro MOPTC
Emergency Slope Protection (Gabion) and  River Normalization of 
Lail ima,Casa

Consorcio Prospero Dilu,Lda                 187,892                             -                               -                                        -   
 Pagamentu retensaun 12% halo ona iha 
data 18/10/2016  

         2 Ainaro MOPTC Emergency Bridge, Drainage and  Slope Protection of Soro Kraik, Consorcio Rejovalsul,Lda                 315,321                    37,839                    37,839  hela retensaun 12% 

         3 Ainaro MOPTC Emergency Drainage and Slope  Protection a of Raido.
Consorcio Prospero haburas 
Ermori,Lda

                200,344                             -                               -   
 Pagamentu retensaun 12% halo ona iha 
data 18/10/2016 

         4 Ainaro MOPTC
Emergency Drainage and Slope Protection and Road Normalization  of Lias 
Casa

ZL Consorcio,Lda                 309,370                    37,124                    37,124  hela retensaun 12% 

         5 Ainaro MOPTC Emergency Drainage  and Slope Protection of Hutceo Consorcio Hatu-Leo,Lda                 543,457                    65,215                    65,215  hela retensaun 12% 

         6 Ainaro MOPTC
River Normalization Works of Mota Bobe, Hato-Udo, Ainaro District (Area 
15)

Consorcio Baboras Karan Lda 
(CBK)

                389,080                             -                               -                                        -   
 Pagamentu 100% prosesu iha data 
02/05/2017. retention N/A. Marcelino 
Amaral 

Sub Total              1,945,464                 140,178                 140,178                                      -   
 MANUFAHI 

         1 Manufahi MOPTC
Emergency Gabion and Normalization Works Nabularan River, Sub District 
Dotic, Manufahi District

Consorcio  A & F, Lda                 319,832                             -                               -                                        -   
 Pagamentu retensaun 12% halo ona iha 
data 06/10/2016 

         2 Manufahi MOPTC
Emergency Drainage and Slope protection works in faturedlau manumera , 
Turiscai

Consercio Turiscai Oan Lda                 529,777                             -                               -                                        -    Resultado Verificasaun ba Ona MOPTC  

         3 Manufahi MOPTC
Normalization in Sokaer Oan River, Sub Distrito Fatu Berlihu, in 
Municipality Manufahi

Consorcio Hare ba Oin Lda                 102,058                             -                               -                                        -   
 Pagamentu 100% prosesu iha data 
02/05/2017. retensaun laAplika iha 
kontratu. 

         4 Manufahi MOPTC
Emergency proposed for the new cons of bridge with retaining wall   in Area 
Wee Kakau Oan 1

Consorcio Alcafer Lda                 406,144                 406,144                 150,000                           256,144  ADN verifica ona  

         5 Manufahi MOPTC
Emergency proposed for the new constructioin  of bridge box protection 
with retaining wall in Area Wee Kakau Oan 2

Consorcio Nacional Manufahi 
Lda

                553,599                 553,599                 155,233                           398,366  ADN verifica ona  

         6 Manufahi MOPTC
Emergency proposed for the new construction  of bridge,gabion box 
protection with retaining wall  in area fahiluhan ,holarua ,posto same 
,municipio manufahi.

Consorcio Instabe unip. Lda                 419,278                 419,278                 150,000                           269,278  ADN verifica ona  

         7 Manufahi MOPTC
Emergency proposed for the new construction  of bridge, Gabions box 
protection with  retaining wall  in area Beao ,Fatu Besi

Consorcio Nacional ba futuru 
Unip.Lda 

                468,687                 468,687                 150,000                           318,687  ADN verifica ona  

         8 Manufahi MOPTC New construction of bridge with retaining wall in area we bikas Consorcio Unimafa Lda                 377,956                 377,956                 150,000                           227,956  ADN verifica ona  

         9 Manufahi MOPTC
Emergency proposed for the new construction of bridge, Gabions  box 
protection with retaining wall  in Area Fatuk Mutin

Consorcio Fatu Ledu unip. Lda                 451,569                 451,569                 150,000                           301,569  ADN verifica ona  

Sub Total              3,628,901              2,677,234                 905,233                       1,772,000 

 Município  NO Nome do Projecto
Dono de 
Projectos

Nome da companhia
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 Montante de 
Contrato 

 Saldo 
 Despesas 

Estimativas Ate 
Dezembro 2017 

 Estimativas alocação 
orçamento para 2018 

Observação

(US$) (US$) (US$) (US$)
8090118 - Construção de estrada de emergência implementado em 2013

 MANATUTO 

         1 Manatuto MOPTC
Emergency Project Location No.1,  Orlala Salau Bridge  Chainage : Salau 
Kmanek  Sta. 04+ 190 Municipio Manatuto

 Consorcio SPDS,Lda                 126,640                             -                               -   
 Pagamentu retensaun 12% prosesu iha 
data 07/11/2016 

         2 Manatuto MOPTC
Emergency Project Location No.2,  Orlala Salau Bridge  Chainage : Salau 
Kmanek  Sta. 04+ 388 Municipio Manatuto

 Consorcio SPDS,Lda                 121,712                             -                               -   
 Pagamentu retensaun 12% prosesu iha 
data 07/11/2016 

         3 Manatuto MOPTC
Emergency Project Location No.3, Salau Retaining Wall   Chainage : Salau 
Kmanek  Sta. 12 + 652

 Consorcio SPDS,Lda                         649                            (0)                             -   
 Pagamentu retensaun 12% prosesu iha 
data 07/11/2016 

         4 Manatuto MOPTC
Proposed emergency Project Location No.7, Line Drain Chainage 03 + 013 - 
12 + 815 KLMS in salau

 Consorcio SPDS,Lda                 121,568                             -                               -   
 Pagamentu retensaun 12% prosesu iha 
data 07/11/2016 

         5 Manatuto MOPTC
Proposed emergency Project Location No.8, Line Drain Chainage 03 + 815 - 
12 + 815 KLMS in salau

 Consorcio SPDS,Lda                    17,670                             -                               -   
 Pagamentu retensaun 12% prosesu iha 
data 07/11/2016 

         6 Manatuto MOPTC
Proposed emergency Project Location No.9, Line Drain Chainage 03 + 694 - 
12 + 270 KLMS in salau

 Consorcio SPDS,Lda                 140,341                             -                               -   
 Pagamentu retensaun 12% prosesu iha 
data 07/11/2016 

         7 Manatuto MOPTC
Proposed emergency Project Location No.10, Line Drain Chainage 03 + 713 - 
13 + 200 KLMS in salau

 Consorcio SPDS,Lda                 746,111                             -                               -   
 Pagamentu retensaun 12% prosesu iha 
data 07/11/2016 

         8 Manatuto MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 ( New 
Construction Box Culvert & River Normalization) We Uha River-Natarbora, 
Municipio Manatuto

Faman Consorcio                    74,633                             -                               -    Pagamentu retensaun 12% prosesu 0na 

         9 Manatuto MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 ( New 
Construction Box Culvert & River Normalization) at Lamara 1  River-
Natarbora, Municipio Manatuto

Faman Consorcio                 945,617                             -                               -   
 Halo ona pagamentu iha data 03/10/2016 
pagamentu lakoa retensaun tanba iha 
kontrato Retensaun laaplika 

      10 Manatuto MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 ( New 
Construction Box Culvert & River Normalization) at Lamara 2  River-
Natarbora, Municipio Manatuto

Faman Consorcio                 434,688                             -                               -   
 Halo ona pagamentu iha data 03/10/2016 
pagamentu lakoa retensaun tanba iha 
kontrato Retensaun laaplika 

      11 Manatuto MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 ( New 
Construction Box Culvert & River Normalization) in Mota Tahu River-
Natarbora, Municipio Manatuto

Faman Consorcio                 112,665                         858                             -   

 Halo ona pagamentu iha data 03/10/2016 
pagamentu lakoa retensaun tanba iha 
kontrato Retensaun laaplika, valor nebe 
rekomenda ho valor $111,806.90 tanba 
iha salah perkalian 

      12 Manatuto MOPTC
Emergency Work Package Caused by Climate  Change on June 2013 ( New 
Construction of Gabion) in Mota Karau River-Natarbora, Municipio 
Manatuto

Faman Consorcio                 120,728                             -                               -   
 Halo ona pagamentu iha data 03/10/2016 
pagamentu lakoa retensaun tanba iha 
kontrato Retensaun laaplika 

      13 Manatuto MOPTC
Proposed emergency Project Location No.5, Clearing of Shoulder Chainage 
03 + 714 - 13 +200 in Salau

                            -                               -                               -   

      14 Manatuto MOPTC New Const. of Gabions Obrato River-Natarbora -                                                     -                               -   

      15 Manatuto MOPTC
Emergency Package Caused by Climate Change New Construction of Gabions 
Obrato River Manututo Municipality

Consorcio Unidade Fitun 
Lazipado Lda

932,883                                            -                               -   
 Pagamentu 100% prosesu iha data 
13/12/2016. retensaun laaplika iha 
kontrato ida nee N/A. (Celvio) 

      16 Manatuto MOPTC
Emergency Package Caused by Climate Change in Manututo Villa, Manatuto 
Municipality

Consorcio Sumase Group Lda 387,661                                            -                               -   
 Pagamentu 100% prosesu iha data 
02/05/2017. retensaun laaplika iha 
kontrato ida nee N/A. (Celvio, Jacob) 

Sub Total 4,283,566            858                                                    -                                        -   
Konsultant 

         1 Multi MOPTC
Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project 
for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro, and Manufahi 

Maun Alin Suai Unip Lda 379,631                                379,631                 379,631 
 Resultado Verifikasaun haruka ona ba 
MOPTC 

         2 Viqueque MOPTC
Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project 
for the year 2013 in Viqueque Municipality

Detile Unip Lda 1,190,800                         1,190,800              1,190,800 
 Resultado Verifikasaun haruka ona ba 
MOPTC 

         3 Manatuto MOPTC
Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project 
for the year 2013 in Manatuto Municipality

Niceless Unip Lda 138,455                                138,455                 138,455 
 Resultado Verifikasaun haruka ona ba 
MOPTC 

         4 Multi MOPTC
Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project 
for the year 2013 Municipalities of Covalima, Ainaro, and Manufahi 

Fuan Mos Unip Lda 302,229                                302,229                 302,229 
 Resultado Verifikasaun haruka ona ba 
MOPTC 

Sub Total 2,011,116            2,011,116                         2,011,116                                      -   

Total Amount 38,196,960          6,283,960            4,048,536                                  2,011,461 

 Município  NO Nome do Projecto
Dono de 
Projectos

Nome da companhia
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Anexo 4: 8090235 - Reabilitação de Estradas e Controlo de Cheias (total 8 projetos) 

 Montante de 
Contrato 

 Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017 

 Estimativas 
alocação orçamento 

para 2018 
Observação

(US$) (US$) (US$)
8090235 - Reabilitação de Estradas - Controlo de Cheias

              1  Dil i   MOPTC Emergency works along becora river and drainage protection  Carya Timor Leste Lda                     943,709                    66,115                                  -    Pagamentu 91.02% prosesu iha data 
21/12/2016. (Remigio) 

              2  Manufahi  MOPTC Construction of Gabion wal l  at Caraulun River. Manufahi  distric.  Consorcio Nasional  Manufahi, 
lda 

               1,828,702                    88,132                                  -   

              3  Manufahi  MOPTC Construction of Gabion Retaining Wall  at Ayasa  River. Manufahi distric.
 Consorcio Nasional  Manufahi, 
lda 

               3,668,712                 226,251                                  -   
 Pagamentu 93.83% prosesu iha data 
29/11/2016 

              4  Ainaro  MOPTC Emergency project  cassa river, Municipio de ainaro, Timor leste  Nananiu Unip. Lda                 1,993,106                    18,554                                  -   

              5 Liquica  MOPTC Construction of retaining work at aipelo River in Liquica Municipality Metalica Unip. Lda 589,499                                     17,335                                  -   
 Pagamentu 100% prosesu iha data 
31/01/2017. Pagamentu sei  falta 
retensaun 12%.Salvador 

              6 Dili  MOPTC Protection of beduku River Nul ia Construction. Lda 978,479                                     88,700                       117,417  Payment ke 2: Pagamentu 65.63% prosesu 
iha data 24/02/2017 

              7 Dili  MOPTC New Construction of Gabion wall Comoro River, Di l i Municipality Hunter Const. Unip. Lda 945,153                                  383,862                       113,418  Pagamentu 50.39% prosesu iha data 
08/03/2017 

              8 Dili  MOPTC 
New Costruction Retaining Wall  and Check DAM for Comoro River Upstream 
(Beduku) Package I, Municipal ity of Dil i

Tinolina Unipessoal, Lda 4,404,284                            2,311,876                   2,092,409 

 Total Amount              15,351,644              3,200,824                   2,323,245 

 NO  Município 
Dono de 
Projectos Nome do Projecto Nome da companhia

 
 
Anexo 5: 8090252 - Reabilitação de estradas entre Díli, Manleuana, Solerema e Aileu – 15 km (total 9 projetos) 

 Montante de 
Contrato 

 Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017 

 Estimativas alocação 
orçamento para 2018 

Observação

(US$) (US$) (US$)
8090252 - Rabilitação de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km

              1  Dili   MOPTC 
 Reconstruction of Roads Ex. Japan Dil i  ( Dil i-Beduku-Sarlala-Aileu)( Bandru-Lebudoe 
Sta.9+800-11+775) 

 Natureza Timor Naroman Lda              3,303,017                 446,107                               660,603 
 Pagamentu 75.56% prosesu iha data 
09/11/2016 

              2  Aileu  MOPTC Emergency Project Reahabil itation of Remexio Road, Location : Remixio Aileu Timor Leste  Marino Enterprises, Lda                 674,657                 161,918                               512,739 

              3  Aileu  MOPTC Rehabil itation of Beducu Sarlala Roads (Ex. Japan)  Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45  Mejori, Lda              4,451,282              2,015,928                               760,535 

              4  Dili   MOPTC 
Reconstruction of road ex. Japan Dil i , Timor Leste Location Dil i , -  beduku -sarlala- Aileu 
(Kasnafa - urtukin)  Sec. 2 STA 17+000-STA 19+750

 Sun Rice Golden              3,138,362                 470,824                               341,955 
 Pagamentu 75.87% prosesu iha data 
11/05/2017. (Remigio) 

              5  Aileu  MOPTC 
 Road Rehabil itation project, Sarlala - bemos - Manleuana - Timor block l ink, Package 1: 
STA. 0+000-STA. 2+800

 Aspalink Unip Lda              4,128,652              2,087,312                               445,028 
 Pagamentu 43.94% prsesu iha data 
18/11/2016 

              6  Aileu  MOPTC 
 Road Rehabil itation project, Sarlala - bemos - Manleuana - Timor block l ink, Package 1: 
STA. 2+800-STA. 6+300

 Jonize Construction Unip Lda              4,645,457              1,206,702                            1,964,851 
 Pagamentu 36.05% prosesu iha data 
18/11/2016 

              7 Dil i  MOPTC  Rehabil itation of beduku -  Sarlala Roads sucu Fatisi  Air terjun STA 08+000-STA 9+800 Haraya Unip. Lda 3,191,065                            545,391                               346,799 
 Pagamentu 76.10% prosesu iha data 
29/5/2017 

              8 Dil i  MOPTC  Rehabil itation of beducu Sarlala Roads Lebudoe-baclelo Sta. 11+775-13+715 Fortuna star, Lda 3,363,010                            820,818                               599,271 
 Pagamentu 59.84% prosesu iha data 
10/05/2017. (Remigio n' Joao do Rego) 

              9 Dil i  MOPTC  Rehabil itation of beduku -  Sarlala Roads baclelo Bemos STA 13+715-15+500 Britas Unip. Lda 2,853,289                            612,616                               820,132 
 Pagamentu 52.14% prosesu iha data 
10/05/2017. (Remigio n' Joao do Rego) 

 Total Amount            29,748,792              8,367,617                            6,451,914 

 NO  Município 
Dono de 
Projectos

Nome do Projecto Nome da companhia
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Anexo 6: Reabilitação e Construção de Estradas Urbanas Fase II (total 42 projetos) 
 Montante de 

Contrato 
 Despesas Estimativas 
Ate Dezembro 2017 

 Estimativas alocação 
orçamento para 2018 

Observação

(US$) (US$) (US$)
8090267 - Reabilitação e construção de estradas urbanas  Fase II

 Viqueque  MOPTC Rehabi li tasaun Estrada Urbanus fase I                                           -   

              1  Dil i  MOPTC Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Cina Rate-Becora  Marabia Unip.Lda              3,863,286                               491,001 
 Pagamentu 99.19% prosesu iha  data  
22/12/2016. (Remigio, Mario) 

              2  Dil i  MOPTC 
Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Coramil Becora-
Terminal Becora

 Nananiu Unip. Lda               2,763,328                               304,546 
 Pagamentu 91.84% prosesu iha  data  
21/12/2016. (Remigio, Mario) 

              3  Dil i  MOPTC 
Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Cruzamento Bemori-
Largo Lecidere

 Rai Naroman const. 
unip. Lda  

             2,757,409                               291,346                               551,482 
 Pagamentu 70.55% prosesu iha  data  
18/04/2017. Remi gi o and Joao do Rego. 

              4  Dil i  MOPTC 
Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Dil i Becora bridge- 
to Hera Junction

 Fitun diak Unip. Lda              4,388,058                                           -                                             -   
 Pagamentu retens aun 10% proses u iha  data  
22/12/2016.(Remigio, Ma rio). 

              5  Dil i  MOPTC 
Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Dil i Bidau ANZ - 
Palacio Governo

 Aspal ink, lda               3,490,503                               466,948                               418,860 
 Pagamentu 84.80% prosesu iha  data  
22/12/2016. (Remigio, Mario) 

              6  Dil i  MOPTC 
Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Dil i Bidau Bridge-
Kjunction Metiaut Hera

 Arquiris, Unip. Lda               3,756,122                                  49,995                                           -   

              7  Dil i  MOPTC 
Di li  Roads and Drainage Rehabi li tation, Road Section: Bidau-culuhun-
Maufelu Bridge

 Tasi  Naroman Unip. Lda               2,889,099                                  37,657                                           -   
 Pagamentu 98.70% prosesu iha  data  
15/12/2016. (Remigio, Mario) 

              8  Dil i  MOPTC 
Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Dil i Metiaut-Hera-
Cristo Rei

 Carya Timor Leste Lda               3,858,598                               184,360                                           -    BALANSU $ 237,269.17 

              9  Dil i  MOPTC 
Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Dil i Palacio 
presidente -Bidau Santana

 Montana diak Unip. Lda               4,088,451                               490,614                                           -   

            10  Dil i  MOPTC 
Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Dil i Palacio 
Governo-PGR

 Jonize Construction 
unip. Lda 

             3,749,042                               384,597                                           -   
 Pagamentu 89.74% prosesu iha  data  
22/12/2016. (Remigio, Mario) 

            11  Dil i  MOPTC 
Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Dil i Palacio 
President-Jct Pantai Kelapa-Mandarin-farol

 Meteor, Unip. Lda               4,319,154                               518,298                                           -   

            12  Dil i  MOPTC 
Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Hali laran-Aituri 
laran

 Miracle Unip.Lda              2,733,358                                  69,014                                           -   
 Pagamentu 97.47% prosesu iha  data  
22/12/2016. (Remigio, Mario) 

            13  Dil i  MOPTC 
Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Hali laran-
Matadouro-Ponte Obrigado Barak

 Monte Veado Lda               4,425,936                               257,511                                           -   
 Pagamentu 96.13% prosesu iha  data  
11/05/2017. Remi gi o n'Joao do Rego. 

            14  Dil i  MOPTC Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Leader-Elemloy  Hedge Const. Unip. Lda               1,935,713                               190,620                               156,595 

            15  Dil i  MOPTC 
Di li  roads and Drainage Rehabili tation, Road Section: Maufelu Bridge to 
Koramil  Becora

 Mejori Unip Lda              3,064,813                                           -                                             -   
 Pagamentu 99.99% prosesu iha  data  
23/5/2017. (Remigio, Mario) 

            16  Dil i  MOPTC 
Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Palacio President-
Bairo Pite-Cacaulidun-Tugu Pramuka

 Santana diak Unip. Lda               4,266,266                            1,459,113                               336,858  Sei  ha l o inspesa un iha  tereno 

            17  Dil i  MOPTC 
Reabil itacao e Construcao de Estradas Urbanas Fase II-Rotunda Mercado 
Lama-Ponte Culuhun

 Suai  Indah Construcao 
Lda 

             3,656,054                                           -                                 378,797 
 Pagamentu 90.98% prosesu iha  data  
05/05/2017. Remi gi o and Joao do Rego. 

            18  Dil i  MOPTC Di li  Road Drainage and Rehabil itation  SD Fomento-Uma Roofing  king Constuction Unip. 
Lda  

             3,225,598                               334,316                               105,312 
 Pagamentu 86.37% prosesu iha  data  
22/12/2016. (Remigio, Mario) 

            19  Dil i  MOPTC Di li  Road Drainage and Rehabil itation Ponte Obrigado Barak-Catedral
 Word const. and 
excavation  

             1,608,571                               560,305                               193,029 

            20  Dil i  MOPTC 
Di li  Road Drainage and Rehabil itation Cruzamento Aitarak laran-Mesjid 
Anur-KBRI

 Helmi Const. Unip. Lda               3,501,758                               280,943                            2,801,406  Sei  ha l o Inspesa un iha  tereno….8/6/2017 

            21  Dil i  MOPTC Di li  Road Drainage and Rehabil itation Catedral-Campo Demokrasia  Tifoho Const. Unip. Lda                4,579,932                               177,404 
 pagamento 88% hela  retens aun 12% 
recomenda ona ba  MPS 2/6/2017 

            22  Dil i  MOPTC 
Di li  Road Drainage and Rehabil itation  Palasio Presidente-Finansas-Tasi 
Ibun

 Hidayat Unip. Lda               3,854,769                            1,115,551                            1,927,385 
 Pagamentu 23.93% prosesu iha  data  
21/12/2016. (Joao do Rego, Angel ita  Cardos o) 

            23  Dil i  MOPTC Di li  Road andDrainage  Rehabil itation, Road Section  Timor Block-Elemloi  Funan Buras Unip. Lda               1,239,285                               135,623 
 Pagamentu 89.06% prosesu iha  data  
21/12/2016. (Remigio, Mario) 

            24  Dil i  MOPTC 
Di li  Road and Drainage Rehabil itation,Road Section   Timor Block-SD 
Fomento

 Aban loron futuru Unip. 
Lda  

             2,963,389                               632,212                               355,607 

            25  Dil i  MOPTC 
Di li  Road and Drainage Rehabil itation, road section  Campo Democrasia-
Ponte Bidau Masau

 Shabryca Const. Unip. 
Lda  

             3,700,501                                  17,136                               444,060  Recomenda ona ba MPS 8/6/2017 

 NO  Município 
Dono de 
Projectos

Nome do Projecto Nome da companhia
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 Montante de 
Contrato 

 Despesas Estimativas 
Ate Dezembro 2017 

 Estimativas alocação 
orçamento para 2018 

Observação

(US$) (US$) (US$)
8090267 - Reabilitação e construção de estradas urbanas  Fase II

            26  Dil i  MOPTC 
Di li  Road and Drainage  Rehabil itation, Road Section: Fomento I-Timor 
block Jnc

 Lizi Construction Unip. 
Lda  

             1,523,411                               260,213                               990,217 
 Pagamentu 20.36% prosesu iha  data  
15/12/2016. (Remigio, Mario) 

            27  Dil i  MOPTC 
Di li  Road Drainage and Rehabil itation Hali laran-Matadoru-Ponte Obrigado 
Barak

 Pereira Unip. Lda               4,223,035                            1,569,216                            1,000,000 
 Pagamentu 40.67% prosesu iha  11/04/2017. 
Remigi o dos  Santos  

            28  Dil i  MOPTC Di li  Roads and Drainage Rehabi li tation, Auto Timor,Bebonuk ,Pertamina 
Roads

 Hidayat Unip. Lda               2,417,425                            1,627,493                               500,000 
 pagamento 13.63% prosesu iha  data  
29/11/2016 Remigio e Mario  

            29  Dil i  MOPTC 
Di li  Road Drainage and Rehabil itation Road section: Elemloi-Jnc-Hudi laran 
Jnc Dil i District

 Tinolina Unip. Lda               4,603,144                               541,899                                           -   
 Pagamentu 98.10% prosesu iha  data  
15/12/2016. (Remigio, Mario) 

            30  Dil i  MOPTC 
Di li  Road Drainage and Rehabil itation Road section Indonesia Embasi -
Junction Port dil i

 Super Jaya Unip. Lda               1,357,265                               359,469                               271,453 

            31  Dil i  MOPTC 
Emergency Asphalting works, location Ex. Edificio CNRT Matadoru and Vi la 
Verdi  to Tuana laran Roads

 Jonize Construction 
unip. Lda 

                402,975                                  48,357                                           -   
 Pagamentu 100% prosesu iha  da ta  22/12/2016. 
pagamentu s ei  fa l ta  retensa un 12%. (Remigio, 
Mario). 

            32  Dil i  MOPTC Di li  Road Drainage and Rehabil itation Road section Ministerio dos 
negocios Estrangeiros and american Embassy s ite 

 Jonize Construction 
unip. Lda 

                717,556                                  76,404                                           -   

            33  Dil i  MOPTC 
Di li  Roads & Drainage Rehabil itation, Ocean View (Arbiro Hotel)-Comoro 
River Down Stream Road-Comoro Bridge (North of Bridge)

 G & S Unip. Lda              4,290,731                               916,534                            1,000,000  sei  ha l o inspesa un iha  tereno 

            34  Dil i  MOPTC 
Di li  Roads & Drainage Rehabil itation, Comoro River Down Stream-Comoro 
Bridge Area Roads

 Nautetu Unip. Lda              2,377,535                            1,230,595                               750,000 

            35  Dil i  MOPTC 
 Dili  Road and drainage Rehabil itation, Timor Block-East Comoro River and 
intersection of future bridge 3 west Comoro River 

 Sangus Unip Lda              3,752,598                               523,102                            1,000,000 
 Pagamentu 33.56% prosesu iha  data  
14/12/2016. (Remigio, Mario) 

            36 Dil i  MOPTC  Rehabil itation of road Toko baru to Culuhun  STA 0+000- 0+750 Dil i district Voar Unip. Lda 522,656                                              178,539                               104,531 
 Pagamentu 52.09% prosesu iha  data  
01/12/2016 (Remigio) 

            37 Dil i  MOPTC New water fountain in round park (Di li  District) Tinolina Unip. Lda 275,564                                                 40,691                                  33,068 

            38 Dil i  MOPTC 
Di li  Roads and Drainage Rehabi li tation, Road Section: Liceu to Colmera 
Road

Quatro Colegas Lda 1,122,987                                          133,379                                           -   
 Pagamentu 98.98% prosesu iha  data  
12/12/2016 (Remigio) 

            39 Dil i  MOPTC New Junction and turn Lane of Leader in Municipality of Di li
Hedge Construction 
Unipessoal, Lda

417,752                                                 58,132 

            40 Ai leu  MOPTC Rehabilitation Lapangan Sepak Bola Aileu Mendith  UnipLda 184,647                                                 22,935 

            41 Ai leu  MOPTC Rehabilitation of Sloi Tocoluli roads Aileu Mendith  UnipLda 218,232                                              120,158                                  26,188 

            42 Ai leu  MOPTC Rehabilitation Bacamp roads Aileu Town Mendith  UnipLda 417,602                                              186,691                                  50,112 

 Total Amount         113,504,110                          16,342,918                          13,394,959 

 NO  Município 
Dono de 
Projectos Nome do Projecto Nome da companhia
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Anexo 7: 8090453 - 38 Projetos de Emergência em 5 Municípios, ainda por pagar (PACOTE B) 
 Montante de 

Contrato 

 Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017 

 Estimativas alocação 
orçamento para 2018 

Observação

(US$) (US$) (US$)
8090453 - 38 Projecto Emergencia 2013 em 5 Municipios  ainda não pago (PACOTE B)

 COVALIMA 

           1 Covalima MOPTC New const.of small  bridge in (mane ikun) suai loro 4 Consorcio Naroman Covalima, Group 
Lda

                            -                                        -    Canselado 

           2 Covalima MOPTC Normalization and Protection Work in  Looque River Consorcio Leno Suai                 364,105                      1,000                                      -    Rekomenda ona ba MPS 

           3 Covalima MOPTC Protection in Lalawa/Halis Consorcio Prospeiro Covalima Lda                 280,094                             -                             280,094 
 Obra ne,e iha ona Contrato maibe iha tereno Companhia la halo 
servisu (parado hela) 

           4 Covalima MOPTC New const.of Drainage in suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro) Consorcio Naroman Covalima, Group 
Lda

             1,223,216                             -                         1,223,216  contrato iha ona maibe projecto foin atinji  25% 

           5 Covalima MOPTC Drainage and Slope protection at aldeia nadak, maucatar Consorcio Lakirin Ghol  Lda                 153,824                             -                                        -    Pagamento prosesu iha data 21/11/2016 
           6 Covalima MOPTC Normalization and Protection Work in  sinuk 2 river Consorcio Laran Mos lda                 307,909                             -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 
           7 Covalima MOPTC New const.of Small bridge in Leogore Consorcio Leno Suai                    32,556                             -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

           8 Covalima MOPTC River Normalization and Protection in Labarai 1 Consorcio Local Coorporation Group 
Lda  / Consorcio Kau Nana

                261,767                             -                                        -    Rekomenda ona ba MPS 

           9 Covalima MOPTC River Normalization and Protection in Fatuk Oan Consorcio Lorico Covalima                 482,705                             -                             119,819  Pagamentu 75.18% prosesu iha data 18/11/2016 pagamentu 
laaplika retensaun baseia ba kontrato. 

         10 Covalima MOPTC Gabions Protection in Karau Ulun 2 Consorcio Hadahur Suai Lda                 360,492                 360,492                                      -   
 Recomenda ona ba MPS 8/6/2017 la iha Retensaun no iha tereno 
obra foin atinji 95.88% 

         11 Covalima MOPTC Protection in Aidantuik-Beco Tubun Esperansa Consorsium Group 
Lda

                609,271                             -                               85,735  Pagamentu 85.93% prosesu iha data 15/05/2017. retensaun 
laaplika baseia ba kontrato. 

         12 Covalima MOPTC
Emergency new const.ballay bridge in suai vi la (7 meter) section : 
sucabilaran

Consorcio Naroman Covalima (CNC) 
Group Lda

                110,593                             -                                        -   
 Pagamentu 100% prosesu iha data 30/11/2016 pagamentu lakoa 
retensaun tanba iha kontrato laaplika (N/A) 

         13 Covalima MOPTC Emergency Normalizasaun River in Tafara 2 Consorcio Naroman Covalima (CNC) 
Group Lda

                815,940                             -                                        -    Pagamentu 100% halo ona iha data 11/10/2016 retensaun laaplika 
iha kontrato 

         14 Covalima MOPTC Emergency new const.ballay bridge in Lakonak-Sinuk (22 meter) Section : 
Sinuk 1

Consorcium Local Cooperation 
Group Lda

                245,951                             -                                        -    Pagamentu 100% prosesu iha data 01/12/2016 pagamentu lakoa 
retensaun tanba iha kontrato laaplika (N/A) 

         15 Covalima MOPTC Emergency new const.ballay bridge in Labarai 1 (22 meter) Consorcio Laran Mos Lda                 245,951                             -                                        -   
 Pagamentu 100% prosesu iha data 30/11/2016 pagamentu lakoa 
retensaun tanba iha kontrato laaplika (N/A) 

         16 Covalima MOPTC Emergency new const.ballay bridge in Labarai-Hasoan 2 (25 meter) Consorcio Kau Nana Lda                 245,951                             -    Pagamentu 100% prosesu iha data 30/11/2016 pagamentu lakoa 
retensaun tanba iha kontrato laaplika (N/A) 

         17 Covalima MOPTC Emergency-Normalization River in Tafara 1 Consorcio Claret Lda                 864,815                             -    Pagamentu 100% prosesu iha data 28/10/2016 pagamentu lakoa 
retensaun tanba iha kontrato laaplika (N/A) 

         18 Covalima MOPTC Emergency new const.ballay bridge in suai loro (22 meter) suai  loro 2 Consorcio Naroman Covalima (CNC) 
Group Lda

                245,951                             -    Pagamentu 100% prosesu iha data 30/11/2016 pagamentu lakoa 
retensaun tanba iha kontrato laaplika (N/A) 

         19 Covalima MOPTC Emergency-River Normalization and Road Protection Ogues Consorcio Tubun Esperanca                 566,988                             -                             454,512  Pagamentu 19.84% prosesu iha data 14/12/2016. 
         20 Covalima MOPTC Emergency new const.of bridge,gabions and normalization in busakukun Consorcio Zemo Lda                 902,700                 631,890                           270,810  Resultado Verificasaun ba Ona MOPTC  

Sub Total              8,320,776                 993,382                       2,434,186 

 NO 
Dono de 
Projectos

Nome do Projecto Nome da companhia Município 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 41 de 52 
 

 
 Montante de 

Contrato 
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 Estimativas alocação 
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(US$) (US$) (US$)
8090453 - 38 Projecto Emergencia 2013 em 5 Municipios  ainda não pago (PACOTE B)

 AINARO 

           1 Ainaro MOPTC
Re-const.of bridge (5-Cel l  box Culvert) Drainage and slope protection at 
hatumera area 13, Ainaro Distritc

Rural infrastructure                 142,571                             -                                        -   
 Pagamentu 100% prosesu iha data 14/11/2016 retensaun laaplika 
iha kontrato (N/A) 

           2 Ainaro MOPTC Re-const.of bridge (3-Cel l  box Culvert) drainage and slope protection at 
sabagu 4

Consorcio Hat Lala Lda                    81,679                             -                                        -    Pagamentu 100% prosesu iha data 28/10/2016 retensaun laaplika 
iha kontrato (N/A) 

           3 Ainaro MOPTC slope protection works at builico/mota sarai  area 12 Consorcio bolo mada group                 134,685                             -                                        -    Pagamentu 100% prosesu iha data 25/11/2016 retensaun laaplika 
iha pagamentu 

           4 Ainaro MOPTC
Re-construction of bridge (2-Cell box Culvert) and slope protection at soro, 
area 1 Ainaro District

Consorcio bader nasok Lda                    68,109                             -                                        -   
 Pagamentu 100% halo ona iha data 27/10/2016 retensaun laaplika 
iha kontrato (N/A) 

           5 Ainaro MOPTC slope protection and road normal ization works at betama casa area 7 Consorcio mada unidade                 117,507                             -                             117,507  Resultado Verificasaun ba Ona MOPTC no iha ona Contrato maibe 
MOPTC seidauk submete mai AND hodi  halo Pagamento 

           6 Ainaro MOPTC slope protection (gabion) and river normalization works at soro,area 3 Consorcio ida Group Lda                    94,350                             -                                        -    Pagamentu 100% prosesu iha data 29/11/2016 pagamentu lakoa 
retensaun baseia ba kontract N/A 

           7 Ainaro MOPTC Re-const.of bridge (2-Cel l  & 1 cell  box Culvert) and slope protection 
maununu area 11

Consorcio ramca Lda                 124,940                             -                                        -    Pagamentu prosesu iha data 24/11/2016 

           8 Ainaro MOPTC
Re-const.of bridge (2-Cel l  box Culvert) drainage and slope protection at soro 
area in Ainaro Municipality

Consorcio soro ana Lda                    71,895                             -                                        -   
 Pagamentu 100% halo ona iha data 18/10/2016 pagamentu lakoa 
retensaun tanba iha kontrato laaplika (N/A) 

Sub Total                 835,736                             -                             117,507 
 MANUFAHI 

           1 Manufahi MOPTC Emergency proposed for the New Const.of Gabion Box Protection, Random fi ll  
with Retaining wall  in area carau ulun, betano same

Consorcio Nasional Samdil Ltd                 919,253                             -                             268,339  Pagamentu 70.81% prosesu iha data 12/04/2017. Domingos n Jose 
Carlos 

           2 Manufahi MOPTC
Emergency New Const.of Gabion Box Protection in area fatukahi, posto 
administrativo Fatuberlihu Manufahi Municipality

Consorcio Fonte Ermalik Lda                 281,678                             -                                        -   
 halo pagamentu iha data 29/09/2016 pagamentu 100% retensaun 
laaplika ba kontratu 

           3 Manufahi MOPTC Emergency proposed for the New Const.of Drain Channel  With Pipe Culvert in 
area Lalika, Betano same

Consorcio Cablaki Oan Lda                 363,040                 275,251  Pagamentu 24.18% prosesu iha data 12/04/2017 

           4 Manufahi MOPTC Emergency New Const.of Gabion Box Protection random fil l  in area laclo, 
baria laran, uma berloik, alas

Consorcio 1912 MF Lda                 440,564                 111,974  halo ona pagamento iha 26/5/2017 

           5 Manufahi MOPTC Emergency New Const.of Pipe culvert, gabion box with retaining wall in area 
kaikasa, fatuberliu

Consorcio Anley Reslaun Lda                 332,870                             -                             272,860  Pagamento 18.03% prosesu iha data 21/11/2016 (progresso iha 
tereno nafatin no obra parado hela) 

           6 Manufahi MOPTC
Emergency proposed for the New Const.of Gabion Box Protection, with 
Random fi l l  in area lafaek hasan, dotic, alas Municipality Manufahi

Consorcio Nacional Manufahi                 308,894                             -                                        -   
 halo pagamentu iha data 29/09/2016 pagamentu 100% retensaun 
laaplika ba kontratu 

           7 Manufahi MOPTC Emergency proposed for the New Const.of Gabion Box with Random fil l  in 
area weberek, dotic alas

Consorcio Alkafer Lda                 603,102                 596,530                               6,572  Pagamentu 98.91% prosesu iha data 12/06/2017. final payment  

           8 Manufahi MOPTC Emergency proposed for the New Const.of Gabion Box protection with 
retaining wal l  in area la-diki , letefoho, same

Consorcio Habain Lda                    60,966                             -                               60,966  Resultado Verificasaun ba Ona MOPTC maibe companhia la koi 
Asina Contrato. No iha tereno obra Parado hela 

           9 Manufahi MOPTC Emergency New Const.of drain channel, gabion box with retaining wal l  in sil i  
hasan, betano 

Consorcio Nutur Renasaince                 455,672                             -                             196,078  Pagamentu 56.97% prosesu iha data 16/12/2016. maibe iha tereno 
companhia la halo continuasaun. 

         10 Manufahi MOPTC
Emergency New Const.of gabion box protection with random fill  area in 
Municipality Manufahi

Bersh SHM Lda                 379,815                             -                                        -   
 halo pagamentu iha data 29/09/2016 pagamentu 100% retensaun 
laaplika ba kontratu 

Sub Total              4,145,854                 983,755                           804,814 
Total 13,302,366          1,977,137            3,356,507                      

 NO 
Dono de 
Projectos

Nome do Projecto Nome da companhia Município 
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Contrato 
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Estimativas Ate 
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 Estimativas 
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(US$) (US$) (US$)
8090454 - 34 Projetus Emergencia nebe implementa ona, hetan ona inspeksaun no persiza atu selu

                1  Baucau  MOPTC Rehabi litasaun Estrada Veni lale - Hatulia - Uaimori fase 0+000-10+300, Baucau 
Municipality

Ruvic unip, lda 4,897,636                         1,247,283              1,000,000  Pagamentu 10.83% prosesu iha data 14/11/2016 

                2  Baucau  MOPTC 
Rehabi litation of Road Section: Hatulia - Uaimori Road Package 2 Sta. 10+300-Sta. 15+475 
in Baucau

Uma Liurai  unip, lda 3,664,123                            727,176                 850,000  Pagamentu 17.22% prosesu iha data 09/12/2016 

                3  Baucau  MOPTC Rehabi litasaun Estrada Veni lale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625 Bihalutur Unip, lda 2,073,894                            330,009                 650,000  Pagamentu 10.33% prosesu iha data 06/12/2016. 
                4  Baucau  MOPTC Rehabi litasaun Estrada Veni lale - Hatulia - Uaimori fase 20+625-25+775 Loke Matan unip, lda 2,455,167                                        -   
                5  Baucau  MOPTC Rehabi litasaun Estrada Veni lale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880 Cburela unip,lda 1,949,918                                        -   
                6  Bobonaro  MOPTC Projecto Emergency Concrete Pump in Lahomea,  Bobonaro Jefikima Unip.Lda 403,785                                355,331                    48,454  resultado verificasaun AND ba Ona MOPTC 
                7  Bobonaro  MOPTC Projecto Emergency Lolotoe - Ojo Givani Unip lda 389,083                                313,531                    75,552  resultado verificasaun AND ba Ona MOPTC 
                8  Bobonaro  MOPTC Emergency Project Maliana - Bobonaro Roads Arco Iris Unip. Lda 161,039                                            -                               -    hela retensaun 

                9  Bobonaro  MOPTC Emergency Projecto Batugede River, Mota ain and Balibo Aitula Unip.Lda 1,728,147                            235,189  Pagamentu ikus halo iha Data 29/06/2016 progressu 
fisiku 86.39% 

              10  Covalima MOPTC
Rehabi litation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogore to Aldeia iha Roads 
Covalima Municipality

Maun Alin Suai, Unip.Lda 955,723                                610,947                    83,311 
 Pagamentu 27.36% prosesu iha data 12/12/2016 
(Joao Paulo) 

              11  Covalima MOPTC Rehabi li tation of Mota Masin to Heimanu Road Sta. 0+000-6+300 Municipal ity of Covalima
Grupo National  de 
Desenvolvimento (GND) Lda

4,941,275                         1,542,996              1,500,000  Pagamentu 10.24% prosesu iha data 15/12/2016 

Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 6+300-11+900 Victoria Const. Unip. Lda 4,392,244                            487,475                 850,000  Pagamentu 10.12% prosesu iha data 12/12/2016 
Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta.  11+900-17+500 Rubic Unip. Lda 4,424,619                            984,924                 750,000 
Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta.  17+500-23+800 EDS Unip. Lda 4,982,600                            698,260                 550,000 
Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta.   23+800-30+100 Bobolait Lda 4,982,325                            847,349                 850,000 
Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta.   30+100-35+000 Holgapa Lda 3,873,713                            548,634                 650,000 
Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta.   35+000-40+00 Star King Unip. Lda 3,952,521                            692,878                 940,000 

              13  Dil i MOPTC New Construction of Median Line Lider-Elemloi , Timor Block-Elemloi , Elemloi-Hudilaran, 
Fomento 1-Timor Block, Timor Block-SD Fomento

Tino Lina Unip. Lda 789,949                                631,959                 157,990  resultado Verificasaun fo ona ba MOPTC seidauk 
halo pagamento 

              14  Dil i MOPTC New Construction of Dil i Road and Drainage (Asgor Junction to Bemos) Starking Const Unip Lda 3,368,048                         1,194,604                 404,166 
 Pagamentu 63.40% prosesu iha data 30/03/2017. 
(Remigio, Joao do Rego) 

              15  Dil i MOPTC Road and Drainage Rehabil itation Project Aimutin to Manleuana Aspalink 2,238,075                            525,885                 560,000  sei  Prosesu iha A.D.N  

              16  Dil i MOPTC
Rehabi litasaun Estrada Aitahan Belar-Aituri  Laran-Sare-Capela Bairo Mutudare to Curve 
Balibar-Aidi la Laran-Ex. CCF Sta. 0+000-2+560

Rubulari , Unip.Lda 3,766,931                            736,209                 452,032  Pagamentu 81.83% prosesu iha data 08/03/2017 

              17  Dil i  MOP Urgent Rehabil itation for River Protection at Taibesi River Fitun Diak Unip.Lda 790,255                                790,255                             -    sei  halo inspesaun iha tereno 8/6/2017 

              18  Dil i  MOPTC Dil i Road and Drainage Rehabil itation (Project Road Section Bairo Formosa /Bairo Girilos) Montana Diak 1,450,184                            212,644                             -    halo ona pagamento 

              19  Dil i  MOPTC Urgent Fal inti l  Day celebration at Tasi Tolu 2015 Di l i Municipality Montana Diak Unip.Lda 513,140                                            -                               -   
 Pagamentu 100% prosesu iha 04/11/2016 pagamentu 
sei falta retensaun 12% 

              20  Dil i  MOPTC Urgent Rehabil itation Road from Di li  Airport to Metinaro, Di li  Municipal ity Montana Diak Unip Lda 695,251                                            -                               -    Pagamentu 100% prosesu iha data 09/12/2016 

              21  Dil i  MOPTC 
Di l i Road and Drainage Rehabil itation Road Section: Becora EDTL Length 1.99 Km Dil i  
Municipality

Santana Diak Unip Lda 857,466                                            -                               -   
 Pagamentu 100% prosesu iha data 09/12/2016. 
retensaun laapl ika iha kontrato 

              22  Dil i  MOPTC Emergency Project Becora River Phase II Jonize Const. Unip Lda 737,946                                            -                               -    Pagamentu ikus ho fisiku 100% halo iha data 
11/10/2016, pagamentu sei falta retensaun 12% 

              23  Dil i  MOPTC 
Emergency Road Rehabi li tation Project due to Dili  Bishop Ordination at Don Bosco Church 
on March 19, 2016

Nananiu Unip Lda 523,019                                            -                               -   
 Pagamentu 100% prosesu iha data 29/11/2016 
pagamentu sei falta retensaun 12% 

              24  Dil i  MOPTC New Construction Road, Guard house and Gateway at Maritim-Hera Montana Diak 1,287,387                         1,132,901                 154,486  resultado Verificasaun fo ona ba MOPTC seidauk 
halo pagamento 

              25  Dil i  MOPTC Di l i Road and Drainage Rehabil itation, Road Section: EDTL Caicoli1.27 Km Municipality of 
Di l i

Meteor Unip.Lda 1,044,905                               57,162                             -    Pagamentu 94.53% prosesu iha data 09/12/2016 

              26  Dil i  MOPTC Dil i Roads and Drainage Rehabil itation Project Fatukahi-Akanunu Dil i Municipality Fitun Diak Unip.Lda 845,071                                101,409                             -   
 Pagamentu 100% prosesu iha data 04/11/2016 
pagamentu sei falta retensaun 12% 

              27  Dil i  MOPTC Di l i Road and Drainage Rehabil itation Project Road Section Canosa Mercado Manleu Santana Diak Unip Lda 403,406                                   23,685                             -    Pagamentu 94.13% prosesu iha data 20/12/2016 

              28  Ermera  MOPTC Bareira iha mota Lauwala Mejori , Lda Jv. Seisura Unip Lda 1,297,561                            241,165                 155,707  Halo pgamento no obra lao hela 

              29  Ermera  MOPTC Emergency accses roads Municipio Ermera Sal i Magu Unip Lda. 1,668,236                            507,541                 500,471  0n going 
              30  Ermera  MOPTC Ermera - hatul ia roads rehabil i tasaun phase II Sta. 12+000-22+00 Shabryca unip, lda 4,243,925                         1,655,059                 650,000  0n going 
              31  Ermera  MOPTC   Ermera - Hatulia Roads rehabil itation phase I Sta 12+000-16+000 Holgapa Lda 4,582,997                         3,323,686                 600,000  recomenda ona ba MPS 12/6/2017 
              32  Ermera  MOPTC Emergency Works bugasa Gleno in Ermera Municipal ity Vilagem Construction Lda 159,147                                110,321                             -    Pagamentu 30.68% prosesu iha data 14/11/2016 
              33  Ermera  MOPTC Emergency Tal ikotu Lauala Humboe Vilagem Construction Lda 253,069                                   53,221                 139,188  Pagamentu 23.97% prosesu iha data 14/11/2016 

              34  Lautem  MOPTC Construction Gabion of Odofuru River in Municipal ity of Lautem Luro Indah Unip Lda 1,084,781                            130,174                             -    Pagamento Final. Recomenda ona ba MPS 12/6/2017 

 Total Amount            82,828,560            21,049,861            12,571,356 

Nome do Projecto Nome da companhia

MOPTC Covalima               12 

 NO  Município 
Dono de 
Projectos
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60 Projecto Estrada iha Municipios 12 nebe implementa ona maibe Seidauk Selu

             1  Ainaro  MOPTC Drainage and Slope Protection at Leolala/Soro Area 5 consorcio MTZM Lda 41,582                                              -                                          -    Pa gamentu 100% proses u iha  25/11/2016  
pagamentu laapl ika  retensaun 

             2  Ainaro  MOPTC Slope Protection ( Gabion) at Queca Mau area 14 Consorcio Maumo Unip Lda 125,249                                   15,030                                        -    Pa gamento 100% proses u iha  data  17/11/2016 
pagamentu sei  fa l ta  retensaun 12% 

             3  Ainaro  MOPTC Maumali River Suru Lau Unip. Lda 262,405                                            -                              262,405  Se idauk submete mai  A.D.N hodi  halo 
pagamento 

             4  Ainaro  MOPTC 
Emergency works, Rehabil itation of Junction Maubessi to Hatubulico Roads, 
Ainaro Municipality

Marino Enterprises Lda 93,360                                       5,668 
 Pa gamentu 93.93% proses u iha  data  
25/11/2016. pagamentu koa retensaun 12% 

             5  Aileu  MOPTC Rehabil itation of Baduku Sarlala Roads (Ex.Japan) Sta 6+300-8+968.45 Mejori Lda 4,451,282                         1,957,575                            750,000 
 Pa gamentu ikus  ba fi s iku 37.18% ha lo iha  data  
10/10/2016 

             6  Dil i  MOPTC 
Reconstruction of road Ex. Jepan Beduku - Sarlala- Aileu ( Bemos- Kanasfa 
Sta.15+500-17+000)

Mota Loes Unip.Lda 3,477,535                         1,567,405                         1,000,000 
 Pa gamentu 27.93% proses u iha  data  
10/05/2017. Remigio n' Joa o do Rego 

             7  Aileu  MOPTC Emergency Works for Laulara - Solerema Road (Km 12+000-Km 34+620), 
Municipality of Aileu

Marino Enterprises Lda 68,742                                              -                                          -   
 Pa gamento 100% proses u iha  data  14/11/2016 
pagamentu sei  fa l ta  retensaun 12% 

             8  Baucau  MOPTC Mulia Quelikai Road Tres irmaos Jv PT. Nidya Karya 3,177,688                                        -                           1,000,000  res ul tado veri ficasa un fo ona ba MOPTC no 
seidauk halo s ervisu iha  tereno. 

             9  Baucau  MOPTC Emergency Box Culvert Samalari Baguia Caidilale Unip.Lda 209,022                                            -                              209,022  res ul tado veri ficasa un fo ona ba MOPTC no 
seidauk halo s ervisu iha  tereno. 

           10  Bobonaro  MOPTC Reh.Estradas Ex Kodim Maliana (STA 0+000 - 2+150) Leomal Unip.Lda 691,067                                518,300                            172,767  res ul tado veri ficasa un fo ona ba MOPTC  

           11  Bobonaro  MOPTC Emergency Acces Roads in Bobonaro Municipality (Maliana to Cailaco) Vamelda Unipesoal Lda 779,277                                398,909                               54,393 
 Pa gamentu ikus  ho fi s iku 41.83% ha lo iha  data  
10/10/2016 

           12  Bobonaro  MOPTC Emergency Posto UPF Tunubibi River DMF Acesso Unip.Lda 804,140                                707,643                               96,497  res ul tado veri ficasa un AND ba Ona MOPTC 

           13  Bobonaro  MOPTC Emergency Acces Road in Lolotoe, Municipio Bobonaro Holgapa Lda 241,320                                105,310                               14,369  Pa gamentu 50.41% proses u iha  data  14/11/2016 

           14  Bobonaro  MOPTC Emergency Project of Maliana-Dili  Roads (Manduki Roads CH 44 000 - 46 000) LA Unip.Lda 248,382                                218,576                               29,806 
 se idauk Submete mai  A.D.N hodi  halo 
pagamento 

           15  Bobonaro  MOPTC 
Construction of Drainage and Slope Protection Works in Bobonaro Vil la, 
Bobonaro Municipality

Consorcio Haclur Dahur Lda 244,772                                   29,723  hela  retens aun 

           16  Bobonaro  MOPTC Power Plant Maliana Sub District Qken Const.Unip.Lda 696,762                                            -                                          -    A.D.N 

           17  Bobonaro  MOPTC Cleaning andion of Airport Maliana Compac Bobolait Lda 70,388                                              -                                          -   
 Pa gamentu 100% proses u iha  data  14/11/2016 
pagamentu sei  fa l ta  retensaun 12% 

           18  Bobonaro  MOPTC Construction of Mabilgo bridge, Municipality of Maliana Centeliziumen Unip. Lda 123,572                                            -                                          -    Pa gamentu 97.35% proses u iha  data  11/11/2016 

           19  Bobonaro  MOPTC 
Emergency Project for Maliana Bobonaro Roads Area in Maliana, Municipality of 
Bobonaro

Jevikima Unip Lda 403,785                                   45,960 
 Pa gamentu 88.62% ha lo iha  data  21/10/2016. 
retens aun la koa iha  tanba iha  kontrato 
laapl ika  (N/A) 

           20  Covalima MOPTC Emergency Bally Bridge Mota Masin & Holbelis Jonize Const. Unip Lda 1,312,589                            262,518                            650,000  se idauk Submete mai  A.D.N hodi  halo 
pagamento 

           21  Covalima MOPTC Rehabil itation of Haemano-Zumalai Road (0+000-20+316) Phase I WTJ Contraction Unipesoal Lda 3,445,878                            344,588                            750,000  foin comesa  halo mobi l i zasa un 

           22  Covalima MOPTC
Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 
04+000), Municipality of Covalima

Clardel Interprice Unip Lda 3,026,313                            416,019                            650,000 
 Pa gamentu 1.42% pros esu iha  data  09/05/2017. 
Joao P n' Romulo  

           23  Covalima MOPTC
Emergency project for alternative Road of Zumalai-Lepo Sta. 18 060 - 18 520 in 
Covalima Municipality

Aitula Construction and 
Electrical Lda

126,590                                126,590                                        -   
 res ul tado veri ficasa un fo ona ba MOPTC maibe 
seidauk halo pa gamento 

           24  Covalima MOPTC Rehabil itation Mota Masin to Haimanu Roads (0+000-40+000) -                                                     -   

           25  Dil i  MOPTC Construction of Jct.  Dare-Manumetan Raihun road Sta. 0+000-6+360 Meteor Unip.Lda 4,032,232                            477,127                            750,000  Pa gamentu 32.01% proses u iha  data  26/10/2016 

           26  Dil i  MOPTC Rehabil itation Jct Area Branca-Hera Fitun Diak Unip.Lda 2,549,134                         1,274,567                         1,274,567  res ul tado Veri fi ca saun fo ona  ba MOPTC 
seidauk halo pa gamento 

           27  Dil i   MOPTC 
Construction Retaining Wall of Dil i  Comoro Mota Ulun - Comoro River in Dil i  
Municipality

Qken Const.Unip.Lda 730,589                                            -    Pa gamentu  prosesu 0na  

           28  Dil i   MOPTC Rehabil itation Access Cacaulidun Roads and Pipe Culvert in Municipality of Dil i Montana Diak Unip.Lda 503,684                                     9,321                                        -    Pa gamentu 98.15% proses u iha  data  09/12/2016 

           29  Dil i   MOPTC Gabiions Protection in Hali  Dollar Rivers, Post Administation of Cristo Rei, Dil i Consorcio Fibluh Lda 600,225                                            -                                          -    fina l  payment 29/5/2017 

           30  Dil i   MOPTC 
Dil i Roads and Drainage Reh. Bidau Bridge to Junction Metiaut Hera Dil i  District 
Phase II

Arquiris Lda 1,019,583                            539,151                            480,433  res ul tado veri fikasaun fo ona ba MOPTC 

           31  Dil i   MOPTC Additional Drainage Colmera Hailala Unip.Lda 7,050                                            705                                        -    Pa gamentu 100% halo iha  data  25/10/2016 
pagamentu sei  fa l ta  retensaun 10% 

 NO  Município 
Dono de 
Projectos

Nome do Projecto Nome da companhia
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           32  Dil i   MOPTC Emergency Metiaut River Ex Presidente Ramos Horta House Solo Workshop Lda 58,832                                       7,060                                        -   
 Pa gamentu 100% halo ona iha  data  17/10/2016 
ho montante  $51,772.59 pagamentu s ei  fa l ta  
retens aun 12% (Mario Gus mao) 

           33  Dil i   MOPTC 
Dil i Roads and Drainage Reh. Rotunda Mercado Lama-Ponte Comoro (Variation 
Order)

Suai Indah Const Lda 999,877                                393,920                               53,716  Pa gamentu 55.23% proses u iha  data  
22/12/2016. (Remigio, Mario). 

           34  Dil i   MOPTC Construction of Sand Pocket in Becora Dil i  Carya Timor Leste Lda                  202,531                      8,653                                        -   
 Pa gamentu 95.73% proses u iha  data  
21/12/2016. pagamentu laa pl ika  retensa un 
(Remigio, Mario) 

           35  Dil i   MOPTC 
Road and Drainage Rehabil itation Road section Comoro Beto Barat Dil i  
Municipality

Domin Unipessoal Lda 311,911                                   46,598                                        -    Pa gamentu 85.06% proses u iha  data  29/11/2016 

           36  Dil i   MOPTC Protection Stone Masonry of Meti-aut River, Area in Bidau, Municipality of Dil i Loron Foun Unip. Lda 78,716                                              -                                          -    Pa gamentu 100% proses u iha  data  20/04/2017. 
Remigio dos Santos  n' Joao do Rego. 

           37  Dil i   MOPTC Comoro Power Plant CCTV SM Bark Technolgy Ltd 1,358,742                                        -                              500,000  A.D.N 
           38  Dil i  MOPTC  Construção ponte da Bidau-Santa Ana Carya Timor Leste 4,500,000                                        -                              500,000  Se i  pros esu iha  A.D.N 
           39  Dil i  MOPTC Ponte AuHun Becora Mota Benamauk Montana Diak 1,707,878                                        -                              500,000  res ul tado veri ficasa un ba  ona MOPTC 

           40  Dil i  MOPTC
Dili roads and Drainage Rehabil itation Bidau Lecidere - Tahu Laran, Dil i  
Municipality

Dili  United Unip.Lda 1,185,956                            283,467                            387,309  recomenda ona ba MPS 5/6/2017 

           41  Ermera MOPTC Rehabil itation of Ermera-Hatolia Road Phase II (Sta 16+000-20+000) Tifoho Construction Unip Lda 3,767,819                            850,770                            886,704  on going  
           42  Ermera MOPTC  Rehabil itation of Ermera-Hatolia Road Phase III (Sta 20+000-22+634) Heavy Duty Unipesoal Lda 2,969,963                         1,360,058                            562,269  Contrato As inado 

           43  Ermera MOPTC
Gleno Roads Performance (Restauracao independencia de RDTL 20 deMaio de 
2016, Ermera Municipality

Carya Timor Leste Lda 4,037,129                         1,106,145                         1,000,000  Pa gamentu 31.36% proses u iha  data  05/12/2016 
(Remigio) 

           44  Ermera MOPTC Reh. Of Fatuquero Roads ( 3 km) Bobolait Unip.lda 1,699,420                            600,068                            500,000  Pa gamentu 5.66% pros esu iha  data  23.03/2017. 
Roberto M. Martins  

           45  Ermera  MOPTC Protection Gabions of Tata Ailelo River Hatolia, Ermera Holgapa Lda 1,245,001                            149,400                                        -   
 Pa gamentu 100% proses u iha  data  15/05/2017. 
Roberto. 

           46  Ermera  MOPTC Rehabil itation Marobo to Hatolia Roads Package 2 (05+200-10+000 km) Faneki Unip.Lda 4,853,396                            408,921                            750,000  recomenda ona ba MPS 12/6/2017 
           47  Lautem  MOPTC Aditional Emergency Il iomar Roads Resister Unip.Lda 64,189                                       6,651                                        -    hela  retens aun 12% recomenda 23/5/2017 

           48 Lautem  MOPTC Gabion Construction of Tutuala Roads Lautem Miguel Group, Lda 67,041                                     66,901                                        -    Pa gamentu 99.79% proses u iha  data  14/11/2016 

           49  Liquica  MOPTC 
New Gabions Boxes Constructions at Loes River Area in Maubara, Municipality of 
Liquica

Malibo Unip.Lda 245,287                                            -                                          -   
 Pa gamentu retensaun 12% pros esu iha  data  
20/04/2017. Sa lva dor 

           50  Manatuto  MOPTC Emergency Rehabil itation Project in Subao Boo, Municipio Manatuto Sahan I Unip.Lda 3,315                                                -                                          -    Pa gamentu 100% proses u iha  data  14/11/2016 
pagamentu sei  fa l ta  retensaun 10% 

           51  Dil i   MOPTC 
Road Rehabil itation of Metinaro Hatucona- Laclo (Km 0+000-6+000) in Dil i  and 
Manatuto

Aquiris Unip Lda jv. Gorobu 
Diak Lda

4,996,399                         2,898,086                            500,000  Pa gamentu 10.70% proses u iha  data  
22/12/2016. (Remigio, Mario) 

           52  Manufahi  MOPTC Open new road turiscai mota belihun Jonize Const. Unip Lda 4,000,000                            500,000                         1,000,000  AND s ei  ha lo veri fica  

           53  Viqueque  MOPTC 
Construction of Uato Lari Postu Antigu - Verosu Road Sta. 0+000 - 9+175 in 
Viqueque district

Torzero Unipesoal Lda 1,890,736                            413,447                               56,379  halo ona pagamento obra  lao hela  

           54  Viqueque  MOPTC Const.Retaining Wall  at Ossu Borala Unip.lda 358,996                                   43,080                            315,917  hela  retens aun 12% 

           55  Viqueque  MOPTC Construction of Gabion for Slope Protection Builara River, Viqueque Municipality Lequi Dolly Unip.Lda 287,073                                   13,838 
 Pa gamentu ikus  100% halo ona iha  data  
12/10/2016. pagamentu s ei  fa l ta  retensa un 12% 
(Joao do Rego) 

           56  Viqueque  MOPTC 
Opening New Roads (Package II) Total Length = 16.214 Km Area in Luca-Aisahe- 
Fatukilat Road Municipality of Viqueque

Hoven II Unipessoal Lda 4,286,971                                        -                                          -   
 Pa gamentu 100% halo iha  data  10/10/2016 
pagamentu lakoa retens aun tanba iha  kontrato 
laapl ika  (N/A) 

           57  Viqueque  MOPTC 
Wefia-Aitana Lacluta and Luhan Raikuak Roads Sta.0+000 - 5+673 (Package I) and 
Sta. 0+000 - 3+536(Package II)

Golden Way Lda 1,860,713                                        -                                          -   
 Pa gamentu 100% halo ona iha  data  12/10/2016, 
pagamentu lakoa retens aun tanba iha  kontrato 
laapl ika  

           58  Viqueque  MOPTC 
Roads Constructions Luca Fatukilat Roads Sta: 0+000-22+525 Area in Luca, 
Municipality of Viqueque

Selbiranis Unip Lda 4,614,792                                        -                                          -    Pa gamentu 100% halo iha  data  12/10/2016, 
retens aun la apl ika  iha  kontrato 

           59  Viqueque  MOPTC 
Opening New Roads (Package II) Total Length = 12.221 Km Area in Luca-Caracas 
Bemanas Bubur laran Road Municipality of Viqueque

Hoven II Unip Lda 2,266,574                                        -                                          -    Pa gamentu fi s iku 100% halo iha  data  
12/10/2016 retens aun laapl ika  iha  kontrato 

 Total Amount            87,483,455            18,177,746                       15,656,552 

 NO  Município 
Dono de 
Projectos

Nome do Projecto Nome da companhia
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Anexo 10: Lista de Projetos do Programa de Manutenção e Reabilitação (BL-9770101, 9770102 e 97701013) 
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Estimativas Ate 
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 ($'000) ($'000)
                         8,137                                12,725 

9770101 - Manutenção Be Mos 1,666                        1,387                                
Konstrusaun Beé mos ho sistema Bomba (Multy Suco) Watuhaco no Fatul ia - Venilale - baucau MOPTC Wetodo Unip. Lda 135                                    
Construction & installation of Water Supply system in Certulan - Suco Orlalan - Manatuto MOPTC Mercy Unip. Lda 16                                      
Rehabil itasaun Beé mos Sistema Multy Aldeia Samalri no Makalaku MOPTC Kamarudin Unip. Lda 128                                    
Konstrusaun Beé mos iha Trans Lereloho - Lautem MOPTC Wacusera Unip. Lda 35                                      
New Construction and Installation of Water Supply with Gravitation System Aldeia Samarogo, Suku 
Nahareka Ossu  Municipiu Viqueque

MOPTC
Mindro Vinda Unip. Lda

58                                      

Kanal izasaun Sistema Beé mos Husi  Mau - Ulo II ba Faulata Cassa Municipiu Ainaro MOPTC Toba Beidasi Unip. Lda

Kanal izasaun Beé mos Sistema Gravitasaun Husi Qiar ba Bonuk Hatu-Udo Municipiu Ainaro MOPTC Metkoman Unip. Lda 35                                      
Construction & rehabi l itation  & installation of Clean Water with system Gravitation in Suco 
Fohorem Vila

MOPTC Loro Metan unip. Lda 119                                    

Konstrusaun Beé mos ho sistema Bomba iha Suco Gariwai MOPTC Bik Construction Unip. Lda 95                                      
Instal lation of Water with  Electricity Pump System in Suku Tibar MOPTC Baning Unip. Lda 65                                      
Konstrusaun Beé mos ho sistema bomba iha aldeia Funar - Laklubar MOPTC Fitun Gali lea Unip. Lda 34                                      
Konstrusaun Beé mos ho sistema Gravitasaun iha Aldeia Lebutu Suku Duyung - Metinaru MOPTC Sicola Unip. Lda 7                                        
Konstrusaun Beé mos ho sistema Gravitasaun ba Multy Aldeia iha Suku Manulobas Maubisse MOPTC Aitemalau Unip. Lda 185                                    
Konstrusaun no Instal lasaun Beé mos ho sistema gravitasaun iha Suku Mahakidam Umaberloik - 
Alas

MOPTC Verescar Unip. Lda 195                                    

Konstrusaun no Instal lasaun Beé mos ho sistema solar Panel  no Gravitasaun ho Bomba ba Multy 
Suku Manumera, Caimauk no Orana

MOPTC Tera Livre Unip. Lda 278                                    

9770102 - Manutenção Estrada Rutinas -                            3,895                                

Road Maintenance  Section Lautem - Com  to I liomar ( A01,A08) 2016 MOPTC Lero unip.lda                                     549  sedauk iha kontratu ba projetu ne maibe mps cria 
ona cpv ba projetu refere 

Road Maintenance section Viqueque - Lacluta - Dilor) MOPTC Fin Los unip.lda                                     417 
 sedauk iha kontratu ba projetu ne maibe mps cria 
ona cpv ba projetu refere 

Road Maintenance section Vluak - Betano - Natarbora - Dilor(A05 & A14) 2016 MOPTC Aitula Construction.Lda                                     624  sedauk iha kontratu ba projetu ne maibe mps cria 
ona cpv ba projetu refere 

Road  Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13) MOPTC Marino Interprise.Lda                                     288 
 sedauk iha kontratu ba projetu ne maibe mps cria 
ona cpv ba projetu refere 

Road Maintenance Section Area Branca - Hera,Benamauk  - Hera (A01) MOPTC Nimia Construction Unip.Lda                                        84 
 sedauk iha kontratu ba projetu ne maibe mps cria 
ona cpv ba projetu refere 

Dil i Urban Road Maintenance 2016) MOPTC Dili United                                     819  sedauk iha kontratu ba projetu ne maibe mps cria 
ona cpv ba projetu refere 

Road Section Aipelo - Bazartete(C9), Maubara - Carimbala - Loes(A03) MOPTC Renaissance Unp.Lda                                     340 
 sedauk iha kontratu ba projetu ne maibe mps cria 
ona cpv ba projetu refere 

Road Maintenance Section Gleno - Ermera - Letefoho (A04,A11)2016 MOPTC Rilero unip.lda                                     592  sedauk iha kontratu ba projetu ne maibe mps cria 
ona cpv ba projetu refere 

Road Maintenance  Section Loes - Atabae and Batugade - Maliana 2016 MOPTC Ely Karya                                     183 
 sedauk iha kontratu ba projetu ne maibe mps cria 
ona cpv ba projetu refere 

1,666                        

                                -   

Nome do Projecto
Dono de 
Projectos

Nome da companhia
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 Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017 

 Estimativas alocação 
orçamento para 2018 Observação

 ($'000) ($'000)
                         8,137                                12,725 

Estrada Rurais
9770103 - (RUAL ROAD 4 DEVELOPMENT - R4D)                          6,471                                  7,443 

AILEU                                284.76 
Manutensaun Estrada Fahisoi-Fadabloko Sta. 0+000-8+200, Manutensaun Estrada Rairema-Kirlelo 
Sta. 0+000-7+000, Manutensaun Estrada Daisol i-Fatubosa Sta. 0+000-7+300, Manutensaun Estrada 
Manumeta-Hotoho. Sta. 0+000-2+000

Oel Nonkikan Unip Lda  Pagamentu 41.30% prosesu iha data 24/04/2017 

Manutensaun Estrada Namuleso-Faturilau. Sta. 0+000-6+000                                  74.13 
Manutensaun Estrada Fahisoi-Dairlouta. Sta. 0+000-2+400                                  17.88 
Manutensaun Estrada Madabenu-Lisimori. Sta. 0+000-4+900                                  31.51 
Manutensaun Estrada Acumau-Remexio Tuan. Sta. 0+000-3+000                                136.67 
Manutensaun Estrada Acumau-Aicorema. Sta. 0+000-1+500                                    8.34 

Manutensaun Estrada Laulara-Ornai. Sta. 0+000-7+000 Guang Sha unip. Lda                                  16.22 
 Pagamentu 25.27% prosesu iha data 12/12/2016 
(Ambrosio) 

Routine Maintenance Fahisoi-Dairlouta Chainage 0+000-2+400 and Routine Maintenance 
Madabenu-Lisimori  Chainage 0+000-4+900

Jocar Unipessoal Lda
 Pagamentu 62.66% prosesu iha data 24/04/2017. 
Ambrosio 

Sub Total                                284.76 

AINARO
Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000 Tahu Cons. Unip. Lda                                  66.64 
Manutensaun Estrada Maubise-Liurai Sta. 0+000-10+200 Bobolait Lda                                  58.63 
Manutensaun Estrada Liurai - Hatuberlico Sta. 0+000-5+600 Bobolait Lda                                  85.91 
Manutensaun Estrada Liurai - Fatubosa Sta. 0+000-3+100 Bobolait Lda                                135.30 
Manutensaun Estrada  Dare-Mauchiga Sta. 0+000-5+ 000 Betua Construction Unip. Lda                                  28.90 
Rehabil itasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 El Construction  Unip. Lda                                420.01 

Sub Total                                795.39 

MANUFAHI
Manutensaun Estrada  Same-Camilaran-Ailul i-Rotutu Sta. 0+000-12+ 000 El Construction  Unip. Lda                                490.46 
Manutensaun Estrada  Manico-Lianai-Grotu Sta. 0+000-10+ 550 Aplayana unip. Lda                                117.81 
Manutensaun Estrada  Ladiki  Sta. 0+000-1+ 200 Aplayana unip. Lda                                    3.94 
Manutensaun Estrada  Dotic-Weberek Sta. 0+000-6+ 300 & Manutensaun Estrada  Dotic-Wekakaoan 
Sta. 0+000-8+600

Inplomar Timor Unip. Lda

Manutensaun Estrada  Tekunu-Feriksare 1 Sta. 0+000-2+500                                205.48 
Rehabil itasaun Estrada Tekunu-Feriksale 2 Sta. 2+500-4+250 Aplayana unip. Lda                                  51.90 

Sub Total                                869.58 

MANATUTO
Rehabil itasaun Estrada Hatularan-Cairui Sta. 0+000-5+000 Kefi Oel Unip Lda                                558.23 
Rehabil itasaun Estrada Hatularan-Cairui Sta. 5+000-9+800 Kefi Oel Unip Lda                                663.32 

Sub Total                            1,221.55 

BAUCAU
Manutensaun Estrada  Caicoli-Liabala Sta. 0+000-6+ 500 Rozy const. unip. Lda                                  87.62 
Manutensaun Estrada  Baquia-Larisula Sta. 0+000-12+900 Mr Construction Unip Lda                                  53.22 
Manutensaun Estrada  Boi le-Uatabo Sta. 0+000-5+200 Mr Construction Unip Lda                                  61.40 
Manutensaun Estrada  Vemase-Caicua Sta. 0+000-9+000 Rozy const. unip. Lda                                  76.46 
Rehabil itasaun Estrada Bercoli -Bahamori 1 Sta. 0+000-1+500                                211.39 
Rehabil itasaun Estrada Bercoli -Bahamori 2 Sta. 1+500-2+750 Fin-Los Unip Lda                                142.51 
Rehabil itasaun Estrada Bercoli -Bahamori 3 Sta. 2+750-4+000 Maubere Spirit Unip Lda                                150.06 

Sub Total                                782.67 

                         6,471 

MOPTC/R4D

MOPTC/R4D

MOPTC/R4D

MOPTCR4D

Nome do Projecto
Dono de 
Projectos

Nome da companhia

MOPTC/R4D
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 Despesas 
Estimativas Ate 
Dezembro 2017 

 Estimativas alocação 
orçamento para 2018 

Observação

 ($'000) ($'000)
                         8,137                                12,725 

 BOBONARO
Rehabil itasaun Estrada Maliana-Saburai Sta. 13+000-14+600 Kevkel  Brothers unip. Lda                                161.78 

Rehabil itasaun Estrada Maliana-Saburai Sta. 14+600-15+600 Centeliziumen Unipessoal Lda                                245.85 

Rehabil itasaun Estrada Maliana-Saburai Sta. 15+600-17+000 Carmo Unipessoal Lda                                199.73 
Maintenance Maliana-Saburai. Chainage 0+000-13+000 Solideo Gloria Unip Lda                                  97.68 
Manutensaun Estrada Balibo-Cova. Sta. 0+000-10+000                                  30.45 
Manutensaun Estrada Raifun. Sta. 0+000-1+000                                    3.15 
Manutensaun Estrada Ritabou. Sta. 0+000-2+000                                    7.39 
Manutensaun Estrada Rairobo-Pasmaten. Sta. 0+000-3+000                                    6.28 
Manutensaun Estrada Balibo-Feriktuas. Sta. 0+000-7+700                                  34.65 
Manutensaun Estrada Builecun-Leohitu. Sta. 0+000-6+800 Mila Unipessoal Lda                                  74.02 
Manutensaun Estrada Marobo-Be'e Manas. Sta. 0+000-5+700 Naroman Lifau Unip Lda                                  39.48 

Sub Total                                900.46 

COVALIMA
Rehabil itasaun Estrada Dato-Tolu Sta. 0+000-1+800, Manutensaun Estrada Dato-Tolu. Sta. 0+000-
6+000

Unidade Unip Lda                                221.85 

Rehabil itasaun Estrada Dato-Tolu Sta. 1+800-3+600                                191.49 
Rehabil itasaun Estrada Dato-Tolu Sta. 3+600-5+000                                173.77 
Manutensaun Estrada Lookeu. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, 
Manutensaun Estrada Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200

Manu Bey Unip Lda                                  61.75 

Manutensaun Estrada Boardikun-Mape. Sta. 0+000-8+000                                118.66 
Sub Total                                767.52 

 ERMERA
Manutensaun Estrada Letefoho-Serimbalu. Sta. 0+000-10+500 Griman  Unip Lda                                  43.95 
Manutensaun Estrada Lauana-Leameia. Sta. 0+000-9+800, Manutensaun Estrada Atsabe-Laubono. 
Sta. 0+000-11+600

Delta Bacarema Unip Lda                                107.72 

Manutensaun Estrada Lihu-Samalete. Sta. 0+000-13+800                                353.59 
Sub Total                                505.26 

LAUTEM
Manutensaun Estrada  Luro-Barikafa Sta. 0+000-7+000                                  32.27 
Manutensaun Estrada  Lospalos-Souro Sta. 0+000-5+800 and Manutensaun Estrada  Leuro-Sorulua 
Sta. 0+000-3+000

Afabubo furac unip lda                                  34.86 

Manutensaun Estrada  Dasidara-Liquidiga Sta. 0+000-10+500 Om brother unip. Lda 
Rehabil itasaun Estrada  Luro-Kotamutu 1 Sta. 0+000-1+500 Om brother unip. Lda                                  16.09 

Rehabil itasaun Estrada  Luro-Kotamutu 2 Sta. 1+500-3+250
Zorro Construction 

Unipessoal  Lda
                               159.08 

Rehabil itasaun Estrada  Luro-Kotamutu 3 Sta. 3+250-5+150 Paiahara unip. Lda                                168.10 
Routine Maintenance Luro - Barikafa Chainage +0+000-7+000 Paiahara unip. Lda                                    2.09 

Sub Total                                412.50 

 LIQUISA
Manutensaun Estrada Fahilebo-Bucumera. Sta. 0+000-6+500Manutensaun Estrada Libaloa-
Fahilebo. Sta. 0+000-6+400 and Manutensaun Estrada Fahi lebo-Fatumasi . Sta. 0+000-2+300

Lep laco Dato Unip. Lda 

Manutensaun Estrada Liquisa-Leotela. Sta. 0+000-12+300 Metal ica Unip. Lda 

Rehabil itasaun Estrada Liquisa-Metagou/Maumeta-Metagou  Sta. 0+000-7+000Manutensaun 
Estrada Metagou-Leotela. Sta. 0+000-7+600Manutensaun Estrada Gunaba-Lukulai. Sta. 0+000-2+000

Banir Lema Unip. Lda 

Sub Total                                         -   

DILI
Manutensaun EstradaDare-Lelaus. Sta. 0+000-6+000                                         -   

Sub Total                                         -   

VIQUEQUE
Manutensaun Estrada  Luihono-Osorua Sta. 0+000-6+750 Boru- Buty Unip.Lda
Rehabil itasaun Estrada  Ossu-Nareka Sta. 0+000-3+400 Hoven II Unip Lda                                618.69 

Sub Total                                618.69 

                         6,471 

MOPTC/R4D

MOPTC/R4D

MOPTC/R4D

MOPTC/R4D

MOPTC/R4D

MOPTC/R4D

MOPTC/R4D

Nome do Projecto
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Anexo 11: Lista de 135 Projetos de Reabilitação de Estradas e Pontes em 12 Municípios (Aprovado na Reunião do CAFI de 17 e 
19 de julho de 2017) – Pacote de 144 Projetos 

Novo - Rehabilitação Estradas, Pontes cobre 12 Município,  Pakote 135
1 Venilale Uailoly Delima Group 1,000,000                                40,000                        200,000                      660,000                      100,000                      
2 Jct Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.0+000-6+025 Domin Timor Unip Lda 3,699,952                                147,998                      739,990                      2,441,968                  369,995                      
3 Jct Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.6+025-12+075 Gihon Unip Lda 3,550,867                                142,035                      710,173                      2,343,572                  355,087                      

8,250,819                      330,033              1,650,164           5,445,540           825,082              
1 Reh. Of Road from Haemanu Bridge Jct Zumalai sta. 05+020-10+140 Nobre Labadain Unip. Lda 3,802,446                                152,098                      760,489                      2,509,615                  380,245                      
2 Reh. Of Road from Haemanu Bridge Jct Zumalai sta. 10+140-15+180 Star Suai Unip. Lda 3,486,708                                139,468                      697,342                      2,301,228                  348,671                      
3 Reh. Of Road from Haemanu Bridge Jct Zumalai sta. 15+180-20+316 Aitula Construction Lda 3,923,397                                156,936                      784,679                      2,589,442                  392,340                      
4 Rehabilitation estrada jct Tilomar - jct Fatumea (0+000-4+775) Karya Agung Lda 3,043,529                                121,741                      608,706                      2,008,729                  304,353                      
5 Rehabilitation of be'e mean roads Roman junior Unip Lda 3,745,871                                149,835                      749,174                      2,472,275                  374,587                      
6 Construction Open New Road Belulic Leten to Belulic Craic for Patroling the Border Sta. 0+000 - Sta. 9+160 Be'e horis Unip Lda 3,407,675                                136,307                      681,535                      2,249,065                  340,767                      
7 Emergency Kamanasa River Jufado Unipesoal Lda 427,159                                   17,086                        85,432                        281,925                      42,716                        
8 Rehabiliation Estrada urbanas Covalima I (0+00-7+750) CH-01 -CH-02 Nananiu Unip.Lda 3,237,448                                129,498                      647,490                      2,136,716                  323,745                      
9 Rehabiliation Estrada urbanas Covalima II  (0+00-7+575) CH-03 -CH-07 Jonize Unip Lda 4,474,117                                178,965                      894,823                      2,952,917                  447,412                      

10 Rehabiliation Estrada urbanas Covalima III (0+00-9+541) Mejori  Unip Lda 4,255,252                                170,210                      851,050                      2,808,467                  425,525                      
11 Rehabilitasaun Estrada Rurar HasAin - iLa, Maucatar Tatamero Unip. Lda 1,250,578                                50,023                        250,116                      825,381                      125,058                      
12 Emergency Haemanu river Maun Alin Suai Unip Lda 2,528,874                                101,155                      505,775                      1,669,057                  252,887                      
13 Emergency Tafara River Laloran Fronteira Unip.Lda 1,951,046                                78,042                        390,209                      1,287,690                  195,105                      
14 Rehabilitation of Tashilin to Culu Oan Road ( Sta. 0+000-7+875) WTJ Construction Lda 3,370,533                                134,821                      674,107                      2,224,552                  337,053                      
15 Continuasaun of Gabion Box in Lela 2 Maukatar Covalima Consorsio Lakirin 200,000                                   8,000                          40,000                        132,000                      20,000                        

43,104,634                    1,724,185           8,620,927           28,449,059         4,310,463           

1 Protecsaun laclo river Manufahi Arang huhung Unip Lda 774,499                                   30,980                        154,900                      511,169                      77,450                        
2 New Construction of Sukaer Oan River cyclop Concrete Reteining Wall and Gabion Samdil Unip. Lda 3,985,902                                159,436                      797,180                      2,630,696                  398,590                      
3 Construction Gabions Welala River Quintas das Flores Unip.Lda 962,000                                   38,480                        192,400                      634,920                      96,200                        

5,722,401                      228,896              1,144,480           3,776,785           572,240              

1 Additional Dili roads and drainage rehabilitation project road Palacio Presidente Bidau Lecidere Montana Diak Unip Lda 408,845                                   16,354                        81,769                        269,838                      40,885                        
2 Dili Road and Rehabilitation Bairro Pite (0+000-1+082) Santana diak Unip Lda 942,672                                   37,707                        188,534                      622,163                      94,267                        
3 Dili road and Drainage Rehabilitation Palapaso, Farol, Pantai Kelapa (0+000-1+625) Super Jaya Unip Lda 1,758,312                                70,332                        351,662                      1,160,486                  175,831                      
4 Dili road and Drainage rehabilitation terminal becora mota ulun Santana diak Unip Lda 2,109,815                                84,393                        421,963                      1,392,478                  210,982                      
5 Rental equipment clean up river Montana Diak Unip Lda 184,053                                   7,362                          36,811                        121,475                      18,405                        

6 Bedois river
JRM construction Lda Jv. DRQ 
Construction Lda

602,883                                   24,115                        120,577                      397,903                      60,288                        

7 Rehabilitasaun estrada becora mota ulun (0+000-1+215) Ximag's Lda / Meteor Unip.lda 1,653,369                                66,135                        330,674                      1,091,224                  165,337                      
8 Maufelo river /Taibesi Jonize Unip Lda 1,852,022                                74,081                        370,404                      1,222,334                  185,202                      
9 Sabraka laran becora to'o carau mate (0+000-3+525) Ina Lou Unip Lda 2,287,840                                91,514                        457,568                      1,509,974                  228,784                      

10 Construction of Roads Fatuahi to Darlau (0+000-6+473) Loron Foun Unip Lda 1,089,328                                43,573                        217,866                      718,957                      108,933                      
11 New Design of Median Line Garden from Leader - Elemloi & Hudi Laran-Timor Block Tinolina Unip Lda 684,334                                   27,373                        136,867                      451,661                      68,433                        
12 Hera Mota kiik Quindy Eujec Unip. Lda 1,961,761                                78,470                        392,352                      1,294,762                  196,176                      
13 Rehabilitation of Dare Roads joint Section to Ex. Seminario Dare, Dare Road jct to aldeia Lelaus Canole Unip Lda 1,053,691                                42,148                        210,738                      695,436                      105,369                      
14 Road Rehabilitation Project, Road Section: Aldeia 30 de Augusto, Comoro Municipality of Dili Mejori Unip Lda 2,571,467                                102,859                      514,293                      1,697,168                  257,147                      

15
Aditional Rehabilitation Estrada Aitahan Belar -Aituri Laran Sare Capela Bairo Mutudare to Curve Balibar Aidila 
Laran Ex CNRT

Rubulari Unip. Lda 302,309                                   12,092                        60,462                        199,524                      30,231                        

16 Roads and Drainage Reh.  Delta III Sanford Unipesoal Lda 1,243,346                                49,734                        248,669                      820,608                      124,335                      
17 Urgent Rehabilitation Area for Carta Conducao Santana diak Unip Lda 1,621,378                                64,855                        324,276                      1,070,109                  162,138                      
18 Laulara Solerema Roads Marino Enterprises Lda 201,172                                     8,047                          40,234                        132,773                      20,117                        
19 Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.0+000-1+550) Rosario Unipesoal Lda                                 3,587,818 143,513                      717,564                      2,367,960                  358,782                      
20 Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.1+550-2=250) Lemaco Lda                                 3,783,050 151,322                      756,610                      2,496,813                  378,305                      
21 Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.2+250-3+870.80) Alvorada Unipesoal  lda                                 3,020,890 120,836                      604,178                      1,993,788                  302,089                      
22 Reh. Of Road Section Caicoli, Pantai Kelapa Kmpung Baru Beduku Bebonuk Balide Mejori Lda 4,667,175                                  186,687                      933,435                      3,080,336                  466,718                      
23 Asphalting works project C N A Site Blide Vage'el Unip Lda 199,286                                       7,971                          39,857                        131,529                      19,929                        
24 Rehabilitasaun Estrada Manleuana Rai hun JV Venture 1983 Larigutu 3,188,192                                127,528                      637,638                      2,104,206                  318,819                      

25 Dili Roads and Drainage Reh. Jct Metiaut to Hera Fase II Fitun Diak Unip Lda 4,997,318                                199,893                      999,464                      3,298,230                  499,732                      

No Município Nome do Projecto Nome da companhia
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Novo - Rehabilitação Estradas, Pontes cobre 12 Município,  Pakote 135
26 Dili Roads and Drainage Reh. Jct Metiaut to Hera Fase III Fitun Diak Unip Lda                                 3,521,434 140,857                      704,287                      2,324,147                  352,143                      

27 Construction Check Dam Ponte Comoro
Filcar Unip.Lda JV Baboe Unip 
Lda                                 1,500,000 

60,000                        300,000                      990,000                      150,000                      

28 Rehabilitation Estrada Kampung Baru Lavijo Unipesoal Lda                                 2,100,539 84,022                        420,108                      1,386,356                  210,054                      

29 Lalora River ( Aimutin to Manleuana ) Tasi Naroman Unip Lda 324,061                                   12,962                        64,812                        213,880                      32,406                        

30 Rehabilitasaun Estrada iha Area BOP Bairo Pite Montana Diak Unip Lda 2,847,168                                113,887                      569,434                      1,879,131                  284,717                      

31 Maloa River Santana diak Unip Lda 4,962,601                                198,504                      992,520                      3,275,317                  496,260                      

32 Dili Roads and Drainage Reh. Jct Culuhun - Jct Halilaran and Audia Santa Cruz Aspalink Unip Lda 2,561,725                                102,469                      512,345                      1,690,738                  256,172                      

33 Orsamento aditional muda Eletricidade Rin ba Projetu Reh. Estradas Auto Timor Bebonuk Pantai Kelapa Hidayat Unipesoal Lda 100,284                                   4,011                          20,057                        66,187                        10,028                        

34 Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi ( Sta. 0+000-2+800) Helmi Unipesoal Lda                                 3,500,000 140,000                      700,000                      2,310,000                  350,000                      

35 Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi ( Sta. 2+800-4+900) Hidayat Unipesoal Lda                                 3,500,000 140,000                      700,000                      2,310,000                  350,000                      

36 Rehabilitation of Roads Jct Area Lahane Hospital de Lahane -Hali Lran (2.21 km) Hegil unipesoal Lda                                    889,533 35,581                        177,907                      587,092                      88,953                        

37 Rehabilitasaun Estrada Karau Mate Island Orient Unip.Lda 1,000,000                                40,000                        200,000                      660,000                      100,000                      

38 Continuasaun Ruburali aitahan belar fase II Rubulari Unip. Lda 1,000,000                                40,000                        200,000                      660,000                      100,000                      

39 Reablitacao Estradas Aidilaran Laran Sinar Satelit Unip.Lda                                    500,000 20,000                        100,000                      330,000                      50,000                        

40 Reabilitacao Estradas Fatuahi Exs Telcom Ivander Unip.lda                                    500,000 20,000                        100,000                      330,000                      50,000                        

41 Aspalting Dili Beduku Sarlala-aileu (Air Terjun /Bandru Lebudoe Sta. 13+000-17+000 Fortuna Star Lda                                 4,900,000 196,000                      980,000                      3,234,000                  490,000                      

42 Aspalting Dili Beduku Sarlala-aileu (Air Terjun /Bandru Lebudoe Sta. 17+000-19+750 Sunrise Golden Const. Lda                                 4,895,000 195,800                      979,000                      3,230,700                  489,500                      

84,574,670                    3,382,987           16,914,934         55,819,282         8,457,467           

1 Reh. Of Roads Laivai-Vairoque-Liarafa (Sta. 0+000 - 23+225) Hoven II Unip. Lda 4,999,947                                199,998                      999,989                      3,299,965                  499,995                      

2 Reh. Road Section Jct Tutuala-Jct Ualu Roads Package I Sta. 0+000-3+850 Consorcio Vacu Haimoinu Lda 3,254,482                                130,179                      650,896                      2,147,958                  325,448                      

3 Rehabilitasaun Estradas lautem-Com-Lospalos town Vageel Unip Lda 701,321                                   28,053                        140,264                      462,872                      70,132                        
4 Jct Tutuala-Jct Valu Roads Package II Sta. 3+850-7+725 Hamutuk Unipesoal Lda 3,158,551                                126,342                      631,710                      2,084,644                  315,855                      
5 Rehabilitation Roads Maina 1 to parlamento 3.916 km Samudra Unip Lda 3,039,826                                121,593                      607,965                      2,006,285                  303,983                      
6 Roads Maintenance for Celebrate Independence of RDTL 28 Nov Lautem Vage'el Unipesol Lda 701,321                                   28,053                        140,264                      462,872                      70,132                        
7 Rehabilitasaun estradas Lospalos-lore I Tahi Galu Const Unip Lda 1,000,000                                40,000                        200,000                      660,000                      100,000                      
8 Rehabilitasaun estradas Lospalos-lore II Queneno Unip Lda 1,000,000                                40,000                        200,000                      660,000                      100,000                      
9 Rehabilitasaun Estradas lautem-Com-Lospalos town Vageel Unip Lda 1,400,000                                56,000                        280,000                      924,000                      140,000                      

10 Reh. Buihomau Luro Viroma Construcao Lda 75,672                                     3,027                          15,134                        49,944                        7,567                          
11 Rehabilitasaun Estradas Lospalos Iliomar Fase II Kiar Maek Unip Lda 1,500,000                                60,000                        300,000                      990,000                      150,000                      
12 Reabiltacao Estradas Jct Asailam0 to Caicavanoko Sta. 0+000-8+000 Salve Unipesoal Lda 4,999,134                                199,965                      999,827                      3,299,428                  499,913                      
13 Reabiltacao Estradas Jct Asailam0 to Caicavanoko Sta. 8+000-15+200 Fian Unipesoal Lda 4,875,819                                195,033                      975,164                      3,218,040                  487,582                      

30,706,074                    1,228,243           6,141,215           20,266,009         3,070,607           

1 Rehabilitation Roads Maliana Town (1+150-3+150) II Lilis Unip Lda 671,176                                   26,847                        134,235                      442,976                      67,118                        
2 Rehabilitation Jct Balibo-Cowa postu UPF hasnaruk Road (Jct wefauk derok renkolobili km. 0+000-4+650) Wee horis Unip Lda 2,026,474                                81,059                        405,295                      1,337,473                  202,647                      
3 Weleu to Tilomar phase II (7+500-22+660) Marabia Unip Lda 4,911,457                                196,458                      982,291                      3,241,561                  491,146                      
4 Rehabilitasaun Estrada Mandoki Biamaraen Nunura Miramar Const. Unip. Lda 2,361,696                                94,468                        472,339                      1,558,719                  236,170                      
5 Rehabilitasaun Estradas Cailaco-Maliana fase II Grupo Empresarial Cailaco 2,011,783                                80,471                        402,357                      1,327,777                  201,178                      
6 Reh of Roads in Lepo to Suco Lour and Atus Sta. 0+000-Sta 7+000 Dany Star Unip.Lda 1,343,680                                53,747                        268,736                      886,829                      134,368                      
7 Construction of Gabions (Batugade) Irmao Sandobe Lda 202,128                                   8,085                          40,426                        133,404                      20,213                        
8 Rehabilitation Fatulito-Zulo Km.25+800+30+100 Marino enterprises Lda 4,439,283                                177,571                      887,857                      2,929,927                  443,928                      
9 Rehabilitation Zulo-Zumalai Km.30+100+35+120 Km Octogono Unip Lda 4,257,995                                170,320                      851,599                      2,810,277                  425,799                      

10 Rehabilitasaun Estradas Cailaco-Maliana fase I Naroman Engineering Lda 3,500,000                                175,000                      700,000                      2,275,000                  350,000                      

11
Construction of Emergency Road In Buipira-Maliana to Colimau Bobonaro, suco Lahomea-Suco Colimau (0+000-
32+532)

Bier Amor Unip. Lda 2,060,737                                103,037                      412,147                      1,339,479                  206,074                      

12 Rehabilitasun Ex. Kodim ba colegio Soli Deo Unip.Lda 500,000                                   10,000                        100,000                      340,000                      50,000                        
13 Rehabilitasaun Estrada Rural pujuk leber Hugo Amor 700,000                                   4,291                          140,000                      485,709                      70,000                        

28,986,408                    1,181,355           5,797,282           19,109,130         2,898,641           
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Novo - Rehabilitação Estradas, Pontes cobre 12 Município,  Pakote 135
1 Rehabilitasaun Asailatula to Ossu Roads Package II (Sta.5+155+14+000) Uhakae Unip Lda 4,849,333                                242,467                      969,867                      3,152,067                  484,933                      
2 Emergency Dilor Normalizasaun Sheramor Unip. Lda 414,946                                   20,747                        82,989                        269,715                      41,495                        
3 Rehabilitasaun Nacional Roads (26+500-31+800) Package VI (Lugasa - Makadiki) Helamula Unip Lda 4,045,100                                202,255                      809,020                      2,629,315                  404,510                      
4 Rehabilitasaun Nacional Roads (31+800-37+100) Package VII (Makadiki - Uitame) Greu Unip Lda 4,322,336                                216,117                      864,467                      2,809,518                  432,234                      
5 Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi) Sabirara Unip Lda 3,952,143                                197,607                      790,429                      2,568,893                  395,214                      
6 Rehabilitasaun Nacional Roads (58+300-63+600) Package XII (Tardai/Post Polisi -Irabere/Canfuru) Ceulaiju Unip.Lda 3,952,143                                197,607                      790,429                      2,568,893                  395,214                      
7 Rehabilitation Urban Roads Viqueque Urukai Unip Lda 4,346,802                                217,340                      869,360                      2,825,421                  434,680                      
8 Package II Dilor Sheramor Unip. Lda 4,986,128                                249,306                      997,226                      3,240,983                  498,613                      
9 Estrada Rural Ossu Liaruka Carya Timor Leste 1,000,000                                50,000                        200,000                      650,000                      100,000                      

10 Reh. Estrada Afloikai Baguia Carya Timor Leste 4,300,000                                215,000                      860,000                      2,795,000                  430,000                      
11 Wee Bubur Natar Tali Belanda Road Sta. 0+000-5+500 Consorcio Arpy Unip.Lda 1,200,000                                60,000                        240,000                      780,000                      120,000                      
12 Rehablitation Roads Asaailatula to Ossu Ch. 0+000-7+000 Halderai Unipesoal Lda 4,957,407                                247,870                      991,481                      3,222,314                  495,741                      

42,326,338                    2,116,317           8,465,268           27,512,120         4,232,634           

1 Rehabilitasaun Estradas Laleia ba Cemitery (0+000-5+043) Flami Unip Lda 4,434,637                                221,732                      886,927                      2,882,514                  443,464                      

2 Rehabilitasaun Estradas Urbanas Manatuto Town Package I
Marandai Unip Lda Jv. Adam 
Motor Lda

2,561,405                                128,070                      512,281                      1,664,913                  256,141                      

3 Estrada Urbana Manatuto Town Package III
Nananiu Jv. Inan Forek Unip 
Lda

3,029,514                                151,476                      605,903                      1,969,184                  302,951                      

4 Road Section Jct Natarbora to SPP Package I Sta.0+000-5+800 Joviver Unip Lda 4,705,215                                235,261                      941,043                      3,058,390                  470,522                      
5 Laleia river JM Unip Lda 1,665,172                                83,259                        333,034                      1,082,362                  166,517                      
6 Sumase River Egana Unip.Lda 932,948                                       46,647                        186,590                      606,416                      93,295                        
7 Rehabilitasaun Estradas Laleia Lifau Roads 20 de Maio Unip Lda 3,080,552                                154,028                      616,110                      2,002,359                  308,055                      
8 Rehabilitasaun Estradas Laclo Remixio Mendith Unip Lda 3,279,978                                163,999                      655,996                      2,131,986                  327,998                      
9 Jct Laclubar Jct Soibada Bua Rahun Filhos Cladeiras 4,200,000                                210,000                      840,000                      2,730,000                  420,000                      

10 Sumase River Forte Unip.Lda 1,486,886                      74,344                        297,377                      966,476                      148,689                      

29,376,307                    1,468,815           5,875,261           19,094,599         2,937,631           

1 Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III Mejori Unip Lda 4,464,571                                178,583                      892,914                      2,946,617                  446,457                      
2 Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package II Jonize JV Ramelau Ainaro 3,836,485                                153,459                      767,297                      2,532,080                  383,648                      
3 New Construction of Gabion Wall Cassa River Nulia Const. Unip. Lda 3,398,434                                135,937                      679,687                      2,242,966                  339,843                      
4 Rehabilitasaun estradas Ainaro to Bobonaro (Sta.0+000-22+350) WTJ Unip Lda 4,942,248                                197,690                      988,450                      3,261,884                  494,225                      
5 Jct Maubisse to Turiscai fase III Montana Diak Unip Lda 4,000,000                                160,000                      800,000                      2,640,000                  400,000                      

20,641,738                    825,670              4,128,348           13,623,547         2,064,174           

1 Leopa River Hatuleo Unip Lda / Dili United 831,308                                   41,565                        166,262                      540,350                      83,131                        
2 Maumeta River Liquica Metalica Unip Lda 1,289,619                                64,481                        257,924                      838,252                      128,962                      
3 Kasait river Natura Unip Lda 2,181,772                                109,089                      436,354                      1,418,152                  218,177                      
4 Mausou Tibar River Hezron Unip.Lda 239,409                                   11,970                        47,882                        155,616                      23,941                        
5 Tibar River Jube Lda 285,744                                   14,287                        57,149                        185,733                      28,574                        
6 Tibar river Nananiu Unip Lda 2,600,000                                130,000                      520,000                      1,690,000                  260,000                      
7 Emergency Liquica River ( Laclo ) Fitun Diak Unip Lda 2,737,081                                136,854                      547,416                      1,779,103                  273,708                      
8 Emergency Maubara River Santana Diak Unip Lda 2,534,714                                126,736                      506,943                      1,647,564                  253,471                      
9 Mauboke River Montana Diak Unip Lda 3,170,904                                158,545                      634,181                      2,061,088                  317,090                      

10 Rehabilitation Roads Section Morai Fatubesi - Maubara Road Malibo Unip Lda 544,888                                   27,244                        108,978                      354,177                      54,489                        
11 Rehabilitasaun Estrada Tibalau Carimbala Montana Diak Unip Lda 2,029,490                                101,474                      405,898                      1,319,168                  202,949                      
12 Emergency Mota Loes Malilica Unip.Lda 1,055,532                                52,777                        211,106                      686,096                      105,553                      

19,500,461                    975,023              3,900,092           12,675,299         1,950,046           
1 Emergency Acess Roads Nunutali-Ermera Hedge Unipesoal Ldaa 2,348,482                                117,424                      469,696                      1,526,513                  234,848                      
2 Road Rehabilitation Humboe Ermera Lama (5.1 km) L-2 Enterprise Lda 3,500,000                                175,000                      700,000                      2,275,000                  350,000                      
3 Rehabilitation of Roads, Road Section : Hatolia - Samara Roads (5.450 M) Holgapa Unip Lda 2,200,000                                110,000                      440,000                      1,430,000                  220,000                      
4 Rehabilitasaun Estradas Humboe Letefoho Betuhei Unipesoal Ld 2,300,000                                115,000                      460,000                      1,495,000                  230,000                      
5 Construction of Gabion Fatuquero River Sali Magu Unip.Lda 1,200,000                                60,000                        240,000                      780,000                      120,000                      

6
Manutensaun no rehabilitasaun de Estrada Emergencia Labidau -Lauana-Atsabe-Atara, Posto Adm. Atsabe ( 
0+000-29+750)

Consorcio Genu Rae Lda.
2,902,945                                

145,147                      580,589                      1,886,914                  290,294                      

7 Reahablitation of Roads Mertutu Vila Maria ( 5 Km ) Faneki Unipesoal Lda 4,200,000                                210,000                      840,000                      2,730,000                  420,000                      

18,651,427                    932,571              3,730,285           12,123,427         1,865,143           

135 331,841,277                 14,394,095         66,368,255         217,894,799       33,184,128         

Manatuto

Ainaro

Liquica

Ermera

TOTAL

Viqueque
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Anexo 12: Lista de 7 Projetos de Reabilitação em 12 Municípios (Aprovado na Reunião do CAFI de 17 e 19 de julho de 2017) – 
Pacote de 144 Projetos 
 

Novo - 7 Projecto Rehabilitação Pontes cobre 12 Município,  Pakote 142
1 Covalima Construction of new bridge in Kiar River Jonize Unip. Lda 361,158                              325,042.44             36,116                    
2 Dili Box Culvert - Camea Ailok Laran Sanford Unip Lda 1,842,184                          442,124                  1,215,841               184,218                  

3 Rehabilitasaun of Suspenci  Beloi  Bridge viqueque 120 m Arquires Unip Lda 758,090.38                        37,905.00               151,618.00             568,567.38             

4 Construction of Stell Truss on Span Bridge (type A-55M) in Betissin River Tasi Naroman Unip Lda 2,188,875.54                     109,444 437,775                      1,641,657                   

5 Manatuto Construction of Bua Rahun Bridge Timor Trade Unipesoal Lda 3,500,000                          175,000                  700,000                  2,275,000               350,000                  

6 Ainaro Construction of Two New Steel Truss Brigde ( 60 m ) Jakarta II Jonize JV Ramelau Ainaro 3,596,249.07                     359,624.91             719,249.81             2,157,749.44         359,624.91             

7 Ermera New construction of of Hotolia bridge LNG Unip Ldaa 3,546,371.86                     886,592.97             2,305,141.71         354,637.19             

7 15,792,929               681,974            3,662,402        10,200,072      1,248,480        
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