

**APRESENTASAUN HUSI TIMOR GAP IHA
PARLIAMENTU NASIONAL KOMISAUN D**

Dili, 10 Otubru 2022

Programa no Orsamentu Aprovado 2022 no ninia Ezekusaun

PROGRAMAS	PROPOSTA (USD\$)	EXECUÇÃO TRIMESTRAL (USD\$)				Total	%
		Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set.			
UPSTREAM							
Preparação do desenvolvimento do Greater Sunrise	12,741,360.00	560,509.75	2,741,816.18	1,463,147.67	4,765,473.60	37.40%	
Redesenvolvimento do campo do Bayu-Undan pós-CPP 2022	2,166,021.00	52,144.25	16,943.19	6,100.00	75,187.44	3.47%	
Investimento no onshore	10,511,573.00	5,020,740.00	1,000,000.00	38,284.00	6,059,024.00	57.64%	
Prestação de serviços no setor upstream	1,911,195.00		300,000.00	25,225.67	325,225.67	17.02%	
Investimento no bloco A e C	1,911,195.00	13,051.00	500,000.00	11,227.50	524,278.50	27.43%	
Investimento no bloco offshore (CPP 11-01)	2,548,260.00	20,340.00	54,509.00		74,849.00	2.94%	
Investimento no CPP 19-16	2,548,260.00	110,370.00	25,677.00		136,047.00	5.34%	
Investimento no CPP 19-11	2,548,260.00		1,000,000.00		1,000,000.00	39.24%	
Investimento em IOR/EOR	637,065.00		150,000.00		150,000.00	23.55%	
TOTAL DO UPSTREAM	37,523,189.00	5,777,166.00	5,788,945.37	1,543,984.84	13,110,085.21	34.94%	
DOWNSTREAM							
Fornecimento de combustível para a Central Elétrica da EDTL, E.P.	3,185,325.00	20,491.89	1,622,695.49	1,089,235.86	2,732,423.24	86%	
Estudos e construção do Terminal de Importação de Petróleo (PIT)	1,274,130.00	11,982.18	50,075.18	28,136.78	90,194.14	7%	
Estudos e investimento no Terminal de Importação de GNL	1,274,130.00	107,885.57	24,162.78	81,125.92	213,174.27	17%	
Desenvolvimento de postos de abastecimento de combustível	1,274,130.00	44,573.15	69,590.00	600.00	114,763.15	9%	
Refinaria & Complexo Petroquímico (estudo comercial)	191,120.00	-	-	3,061.76	3,061.76	1.60%	
TLNG BEAÇO (Estudo de Impacto Ambiental & Formação)	637,057.00	29,164.05	-	7,562.00	36,726.05	5%	
Prestação de serviços	318,533.00	-		24,957.30	24,957.30	0.00%	
TOTAL DO DOWNSTREAM	8,164,425.00	214,096.84	1,766,523.45	1,234,679.62	3,215,299.91	39.43%	
TASI MANE							
Porto da Base Logística do Suai (Suai Supply Base -SSB)	2,548,260.00	81,161.00	18,756.00	52,369.00	152,286.00	5.98%	
Aeroporto do Suai	637,061.00		150,000.00	16,930.00	300,000.00	47.09%	
Refinaria de Betano (monitorização e controlo de terras e propriedades)	318,533.00		150,000.00	1,303.00	150,000.00	47.09%	
Fábrica de GNL de Beaço (levantamento de dados)	318,533.00	7,070.00	76,594.75	163,228.00	246,892.75	77.51%	
TOTAL DO TASI MANE	3,822,387.00	88,231.00	395,350.75	233,830.00	717,411.75	18.77%	
OPERAÇÕES							
Serviço de operações	12,700,000.00	1,374,118.77	5,025,181.00	2,640,761.24	9,040,061.01	71.18%	
TOTAL DAS OPERAÇÕES	12,700,000.00	1,374,118.77	5,025,181.00	2,640,761.24	9,040,061.01	71.18%	
OGE - Transferência Pública para a TIMOR GAP	62,200,000.00	7,453,601.61	12,976,000.57	5,653,255.70	26,082,857.88	41.93%	

Rezultadu Atinjidu 2022

PROGRAMA	REZULTADU ATINJIDU TINAN 2022 (JAN – SET)
UPSTREAM	
Greater Sunrise	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusaun ate a data entree TIMOR GAP ho Sunrise Joint Venture (SJV) hamutuk enkontru dala 18 , no mos entree SJV ho Estadu Timor-Leste no Australia (Trilateral) hamutuk enkontru dala 3 ho objetivu atu finaliza Rejime Jurisiku (Kodiku Mineirus no Petroleu no mos ho Kontratu Partilha Produsaun (PSC)). - Maioria iha alinhamentu husi parte hotu. So pontus ida rua deit maka iha hela diskusaun atu buka konsensus. - Estudo geologico regional no halao simulasaun dinamico reservatoris
Redezenvolvimentu Bayu Undan	<ul style="list-style-type: none"> - Finaliza Fase I husi Reuniaun Trilateral no submete ona relatoriu ba ANPM no Santos - Estudo ba reservatorio no estudo viabilidade ba captura no armazenamento carbono
PSC TL-OT-21-17 (Bloku PUALACA)	<ul style="list-style-type: none"> - Sosializasaun konaba esplorasau iha Bloku Pualaka - Konklui akizasaun no prosesamento ba Full Tensor Gravity (FTG) - Hahu halao interpretasaun ba dados FTG - Dezeino 2D sismico hodi prepara ba tendirazasaun
PSC 15-01 (Bloku Offshore)	<ul style="list-style-type: none"> - konklui ona tender ba estudo FWI (Full Waveform Inversion) - Iha proseso consesaun contracto ba manan na'in ba FWI
PSC 19-16 (Bloku Chuditch Block)	<ul style="list-style-type: none"> - Reprocesamento ba S3D seismico halao hela, sei konklui ioha fim do ano - Konklui dezeinho ba posu appraisal hanesan preparasaun ba perfurasaun posu appraisal iha tinan 2023
PSC 19-11 (Bloku Offshore)	<ul style="list-style-type: none"> - Konklui inpretasaun ba 3D sismico - Hahu availasaun ba campo marginais iha bloku nia laran hanesan Jahal, Kuda Tasi, Krill no Squilla
PSC 17-08 (Bloku Onshore Covalima)	<ul style="list-style-type: none"> - Perfuarsan ba posu esplorasau Lafaek-1 hahu ona iha dia 02 de Outubro - Tuir plano sei konklui iha 90 dias nia laran
PSC 17-09 (Bloku onshore iha area Betano)	<ul style="list-style-type: none"> - Konklui preparasaun ba perfurasaun posu esplorasau Rusa-1 ne'ebe sei halao iha tinan 2023 nia laran - Konklui diskusaun ho Obras Publica (DNEPCC) hodi konstrui dalan/estrada ba area perfurasaun
Bloku Foun (Onshore no Offshore)	<ul style="list-style-type: none"> - Iha proseso asina kontratro ou PSC ho ANPM

Rezultadu Atinjidu 2022

PROGRAMA	REZULTADU ATINJIDU
DOWNSTREAM	
Fornesimentu Kombustivel ba Sentral Eletrika Betano	- Fornese kombustivel ho total kuantidade 27,230,553 miloens de litru
Portu Importasaun Gas Natural Likidu (GNL) Metinaro & Portu importasaun Terminal Metinaro	<ul style="list-style-type: none"> - Konklui Estudu Pre-Viabilidade no Viabilidade ba Portu Importasaun ba GNL - Konklui kontinuasaun servisu husi estudu Viabilidade ba Portu Importasaun ba GNL - Konklui reidentifikasaun no publikasaun ba terenu ba Portu Importasaun Petroleu - Faze final ba prosesu aprovizionamentu ba estudu FEED ba Portu Importasaun Petroleu - Faze final ba prosesu aprovizionmentu ba peskiza survey ba Geotekniku, topografia, batimetria ba terenu (tasi laran no rai maran) ba Portu Importasaun Petroleu - Asina Memorandum Intendimentu ho ZEEMS (Sosiedade Comercial de Dezenvolvimentu RAEOA) atu halo estudu Enjineria ba GNL ho Portu Importasaun Petroleu antes Desizaun Final Investimentu.
Postu Kombustivel (operasaun kombustivel Suai no mos Projeitu foun)	<ul style="list-style-type: none"> - Reseitas ate Setembru ho total USD\$129,127.13 ho insidente Zero. - Asina kontratu ho vendedores foun rua hanesan World Vision Suai no BNCTL Suai. - Asina Memorandum Intendimentu ho ZEEMS (Sosiedade Comercial de Dezenvolvimentu RAEOA) atu hari novo postu kombustivel iha rejiaun Oecusse
Kapasitasaun Juventude ba GNL Beaço	<ul style="list-style-type: none"> - Konklui kursu baziku ba programa formasaun joven iha Beaço iha Sentru Formasaun Tibar - Asina kontrau ho PT. Badak LNG - Hahu on the job training ba area manutensaun ba planta LNG ba fulan 9 iha Badak LNG Bontan, Kalimantan
Refinaria no Petrokemiku	<ul style="list-style-type: none"> - Asina kontratu ho IHS Markit atu halo revizasaun ba estudu merkadu no ekonomiku ba Refinaria no Petrokemiku Betano - Asesmentu ba viabilidade projeitu refinaria ho skala kiik ho kapasidade 10.000 – 15.000 kbd.
TASI MANE	
Projeitu Tasi Mane	<ul style="list-style-type: none"> - Konklui estudu Viabilidade ba portu temporariu iha SSB - Konklui Dezenhu Detallu ba Bairro foun Holbelis - Konklui levantamentu dados Rai no Propriedades iha area designadu planta GNL Beaço

ORSAMENTU APROVADU BA TIMOR GAP BA TINAN 2023

Proposta Orsamentu ba tinan 2023 husi TIMOR GAP hamutuk US \$ 141,000,000.00

Maibe, Orsamento Geral do Estado (OGE) neébe atu aloka ba TIMOR GAP hamutuk USD \$ 54,000,000.00

PROGRAMA PRIORIDADES BA TINAN 2023

UPSTREAM

1. PREPARASAUN BA DEZENVOLVIMENTU KAMPU GREATER SUNRISE
2. REDEZENVOLVIMENTU KAMPU BAYU UNLAN
3. INVESTIMENTU ONSHORE
4. PRESTA SERVISU UPSTREAM
5. INVESTIMENTU IHA ONSHORE BLOKU A NO BLOKU C
6. INVESTIMENTU BLOKU OFFSHORE (PSC 15-01)
7. INVESTIMENTU IHA PSC 19-16
8. INVESTIMENTU IHA PSC 19-11
9. INVESTIMENTU IHA IOR/EOR

DOWNSTREAM

10. FORNESIMENTU KOMBUSTIVEL BA EDTL
11. STUDU NO KONSTRUI PORTU IMPORTASAUN PETROLEU (PIT)
12. STUDU NO INVESTIMENTU BA PLANTA IMPORTASAUN LNG
13. DEZENVOLVE POSTU ABASTESIMENTU KOMBUSTIVEL
14. PLANTA REFINARIA NO PETROKEMIKU (Studus Komersial)
15. TLNG BEACO (Asesmentu Impaktu Ambiental + Kapasitasaun)
16. PRESTA SERVISUS

TASI MANE

17. PORTU BASE DE APOIU LOJISTIKU SUAI (*Suai Supply Base - SSB*)
18. AIROPORTU SUAI
19. PLANTA REFINARIA BETANO (Monitorizasaun no Kontrolu Propriedades)
20. PLANTA LNG BEACO (Levantamentu dados)

DEZENVOLVIMENTU INSTITUISAUN NO REKURSU HUMANU

21. HAMETIN INSTITUISAUN NO KAPASITASAUN REKURSU HUMANU