

## SUMARIU BA TIMOR GAP NIA ATINJIMENTU IHA TINAN 2020 – 2023

PROJETU/ ATIVIDADE	ATINJIMENTU
<b>UPSTREAM</b>	
<p><b>Greater Sunrise</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primeiru vez iha tinan 49 dezde deskobrementu komersiál Greater Sunrise iha 1974, TIMOR GAP susesu estabese relasaun emperezariál ne'ebé forte ho membru SJV sira (Woodside no OSAKA GAS) atu konkorda no kolabora kona-ba (1) Estudu Selesaun Konseitu ho foku ba lori gás Greater Sunrise mai Timor-Leste (2) komitementu iha negosiasaun kona-ba terminu legál no fiskál bazeia ba MBT no finaliza akordu foun relasionadu ho fiskál no legál sira.</li> <li>• Governu Australia liuhusi nia Primeiru-Ministru S.E. Anthony Albanys deklara iha Parlamentu Australia nia bainhira simu Primeiru-Ministru RDTL S.E. Jeneral Taur Matan Ruak iha Fev 2023, katak GREATER SUNRISE sei desenvolve ema no nasaun RDTL iha futuro. Aleinde ne'e, Representante Especial Australia nian ba Projetu Greater Sunrise, Sr. Steve Bracks deklara katak Governu Australia fó apoiu tomak ba estudu selesaun konseitu SJV nian ne'ebé foka ba lori gás GREATER SUNRISE ba RDTL, no interese atu fó apoiu finanseiru ba kadoras GREATER SUNRISE no desenvolvimentu downstream.</li> <li>• TIMOR GAP iha papél ida-ne'ebé importante no estratéjiku atu alinha parte interesada hotu-hotu (membru SJV, Governu Australia no Governu RDTL) kona-ba importánsia no desenvolvimentu estratéjiku husi GREATER SUNRISE. No mos, Australia komprende didi'ak opsau RDTL nian ba desenvolvimentu GREATER SUNRISE (hanesan deklara husi S.E. Penny Wong, Ministra Negosiu Estranjeiru Australia nian). Ida ne'e rezulta hodi hasa'e vizibilidade projetu Greater Sunrise nian iha nivel globál indústria mina no gás nian.</li> <li>• Hala'o enkontru oiin ho ekipa executivu no jestor Woodside Energy no Osaka Gas nian, inklui CEO Meg O'Neill, EVP Andy Drummond, no Osaka Gas no enkontru oiin ho ofisiál seniór sira iha governu Australia, inklui enkontru ho Representante Especial Australia nian ba Greater Sunrise.</li> <li>• Finaliza estudu tekniku hodi atualiza relatóriu CPR ba Greater Sunrise hodi avalia no halo atualizasaun estudu tékniku sira husi upstream no downstream ne'ebé TIMOR GAP finaliza ona iha tinan hirak liu ba kotuk.</li> <li>• Halo Estudu Sub-surface no Rezervatoriu Greater Sunrise nian hodi re-avalia dadus hotu ne'ebé halibur ona (well cores) hamutuk ho medida indireta hotu-hotu uza teknolojia sira ne'ebé avansadu no peritu sira ne'ebé konesidu iha mundo. Rezultadu husi ida-ne'e ne'ebé inklui Modelu Rezervoiru Estatiku no Dinámiku ne'ebé hatudu kapasidade produsaun rezervatoriu sira-nian no volume rekuperavel másimu sei fornese kompañia Enjineiru Independente rekonsidu sira iha mundo ho dadus foun ne'ebé sufisiente hodi sertifika "provas reserva ne'ebé seidauk desenvolve" iha kampu Greater Sunrise.</li> <li>• Involvidu ho ofisiáis sira husi governu Estados Unidos nian atu hetan apoiu ba asisténsia polítika, téknika no finanseira husi governu Estados Unidos nian ba desenvolvimentu kampu Greater Sunrise ho foka ba gás husi Kampu Greater Sunrise atu lori mai Timor-Leste no diskute kona-ba importánsia sosio-ekonomiku no jeostratéjiku husi kampu Greater Sunrise nian, inklui mos enkontru ho Senador no Kongresor Estados Unidos nian, no ofisiál sira husi Departamentu Estadu, Enerjia no Interior Estados Unidos nian, Korporasaun Finansas Desenvolvimentu Estados Unidos nian, no Ajensia Komersiu no Desenvolvimentu Estados Unidos nian.</li> <li>• Apresenta iha Konferensia Teknolojia Offshore ou <i>Offshore Technology Conference</i> (OTC) iha Houston, Texas, hodi hasa'e vizibilidade projetu Greater Sunrise nian, hodi konvida empreza enerjia rekonesidu sira iha mundu atu investe iha kresimentu Timor-Leste nian, no diskute kona-ba progresu sientifika no téknika sira iha setór enerjia.</li> <li>• Envolve iha publikasaun média sosiál sira iha Media no Jornal Internasionál, Facebook no LinkedIn atu hasa'e konsiénsia no hasa'e komunikaun ho parte interesada xave sira iha Timor-Leste, rejiaun, no iha mundu tomak.</li> <li>• TIMOR GAP agora dadauk iha visaun katak iha fulan 6 to'o tinan ida nia laran, TIMOR GAP sei atinji pasu sira tuir mai:       <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anunsia Akordu Juridiku no Fiskál hotu ne'ebé asina tuir rekizitu Tratado Fronteira Maritima nian.</li> <li>➤ Anunsia akordu SJV atu lori gás husi kampu Greater Sunrise liu husi kadoras mai Timor-Leste Kosta Sul hodi prosesa ba LNG.</li> <li>➤ Anunsia Estudu Klase Internasionál ida-ne'ebé halo husi pesoál TIMOR GAP no Universidade Texas nia Instituisasaun Peskija ida, Bureau of Economic Geology (BEG) hodi kumpre padraun internasionál sira ba Provas Reserva ne'ebé Seidauk Desenvolve, hodi nune projetu Greater Sunrise bele monetizadu husi Timor-Leste, Australia no SJV.</li> <li>➤ Aprova Planu Desenvolvimentu Inisial ba Greater Sunrise ho foka ba lori gas ba kosta súl Timor-Leste nian.</li> </ul> </li> </ul>

	➤ FID (Dezisaun Investimentu Finanseiru) sei atinji iha 2025.
<b>TIMORGAP Bloku Offshore, PSC 15-01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu FWI/RTM ba prospektiva Baleia nian.</li> <li>• Promosaun bloku ne'e hala'o iha konferénsia internasionál oin-oin iha kolaborasaun ho ANPM.</li> <li>• Hala'o atividade Data Room ho Santos no Ocyan Energy nu'udar parte husi atividade farm-out nian.</li> <li>• Servisu FWI/RTM ba prospektiva hotu-hotu, aleinde Baleia nia prospektiva, fo ona ba AGT, kampaña ida iha Houston, Estados Unidos. Servisu ne'e la'o hela daudaun.</li> <li>• Implementasaun programa Konteudu Lokal la'o daudaun ona hanesan parte ida husi kompromisu kontratuál.</li> </ul>
<b>TIMORGAP Bloku Chuditch, PSC 19-16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu 3D Kyranis re-procesamentu seismiku.</li> <li>• Kompletu 2D interpretasaun seismika iha kolaborasaun ho parseiru JV (Sunda Gas) no in-house.</li> <li>• Kompletu 3D Kyranis interpretasaun seismika no identifikasaun prospektiva.</li> <li>• Preparasaun sira la'o hela ba kampaña esplorasaun/avaliasaun di'ak.</li> </ul>
<b>Bayu Undan – Non PSC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu ona faze inisiál estudu tékniku sub-surface nian.</li> <li>• Halo estudu ida-ne'ebé hala'o daudauk kona-ba karbonu kaptura no armazenamentu (CCS) hamutuk ho Universidade Austin, Texas. Projetu ida-ne'e sei remata iha fulan Outubru 2024.</li> <li>• Asina Memorandu Entendimentu ida ho Santos no nia JV ba kolaborasaun iha futuru kona-ba projetu Bayu Undan CCS.</li> </ul>
<b>TIMORGAP Bloku Onshore, PSC 17-08</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iha kolaborasaun ho Operador Bloku, Timor Resources, halo perfurasaun ba posu explorasaun tolu iha area kontratu Bloku.</li> </ul>
<b>TIMORGAP Bloku Onshore C, PSC 17-09</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iha kolaborasaun ho operador bloku, Timor Resources, halo preparasaun ba kampaña perfurasaun.</li> </ul>
<b>TIMORGAP Bloku Pualaca, PSC 21-17</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegura no asina PSC ho ANPM ba bloku.</li> <li>• Implementa peskiza komprehensivu ida kona-ba FTG non-seismiku, inklui prosesamentu no interpretasaun, ne'ebé liga ba identifikasaun leads balun iha area kontratu bloku nian.</li> <li>• kompletu ona tenderizasaun limitadu ba peskiza seismiku 2D integradu, no rekomenda ninia rezultadu ba ANPM atu hetan aprovasaun.</li> <li>• Halo viajen kampu oin-oin hanesan parte ida husi preparasaun ba implementasaun seismiku 2D integradu.</li> </ul>
<b>TIMORGAP Bloku RARAHANA, PSC 22-18</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegura no asina PSC ho ANPM ba bloku ne'e.</li> <li>• Kompletu estudu G&amp;G ne'ebé komprehensivu kona-ba area kontratu bloku Rarahana.</li> <li>• Preparasaun atu implementa kompromisu servisu tinan-1, inklui análize inisiál ba G&amp;G iha kampu, implementasaun programa konteúdu lokál, servisu non-seismiku no seismiku ativu, etc.</li> </ul>
<b>DOWNSTREAM</b>	
<b>Projetu Refinaria no Petrokémiku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu Relatoriu in-house Peer Review</li> <li>• Kompletu Estudu Planeamentu Projetu Refinaria no Petrokímiku.</li> </ul>
<b>Projetu Timor - Leste LNG (Kapasitasaun Rekursu Humanu Beaço)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu Formasaun Teknika Suplementar ba estajiáriu Beaço sira, halo husi Sentru Nasional Empregu no Formacao Profisional (CNEFP) Tibar.</li> <li>• Kompletu Programa Formasaun kona-ba Manutensaun iha Industria Petroleu &amp; GAS iha PT BADAQ LNG NGL Fasilidade iha Bontang, Kalimantan Leste, Indonesia.</li> </ul>
<b>Projetu Kontratu Fornesimentu Kombustível</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asina kontratu kona-ba Fornesimentu kombustível ba tinan tolu (3) ho EDTL atu fornese Gasoel ba EDTL Sentrá Eletrika Betano</li> <li>• Asina kontratu spot ida (1) ho MATO atu fornese Gasoel ba Sentrá Eletrika Betano (urjente) nesesidade tanba atrazu iha forneseimentu.</li> <li>• Asina kontratu forneseimentu karga spot ida (1) ho Petrochina International Singapore.</li> <li>• Asina kontratu forneseimentu termus 3 (tolu) ho SPC (Petrochina) Singapore.</li> </ul>
<b>Dezenvolvimentu Negosiu &amp; Operasaun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asina Akordu Fornesimentu ho World Vision</li> <li>• Asina Akordu Fornesimentu ho BNCTL Suai</li> <li>• Asina Akordu Fornesimentu ho BNCTL</li> <li>• Asina Akordu Fornesimentu ho ETO.</li> </ul>

<b>Projeto Terminal Importasaun LNG (Regasifikasaun)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu Estudu Pre-Feasibilidade ba Terminal Importasaun LNG.</li> <li>• Kompletu Estudu Feasibilidade ba Terminal Importasaun LNG.</li> <li>• Kompletu Follow On Works ba Terminal Importasaun LNG (Dezenu Layout ba PIT).</li> </ul>
<b>Servisu Survey ba Projeto Terminal Importasaun Petroleu &amp; Projeto Terminal Importasaun LNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinua Servisu Peskiza iha Metinaro: Topografia kompletu; no kontinua Jeotekniku Rai Maran; kontinua Jeofisiku &amp; Jeotekniku Tasi Laran; kontinua Metocean [Siklu Tinan ida]; no kontinua koleasaun dadus kada fulan tolu.</li> </ul>
<b>Projeto Terminal Importasaun Petroleu (Identifikasaun Rai no Estudu Enjineria)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu Identifikasaun Rai no Publikasaun.</li> <li>• Kompletu Estudu Feasibilidade.</li> <li>• Kontinua Estudu FEED.</li> </ul>
<b>Dezenvolvimentu Postu Abastementu foun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu Dezenu Prototipu ba Postu Abastementu</li> <li>• Kontinua Projeto Postu Abastementu Foun Lospalos: Aprovasaun Rai husi DNTP 2023; Rejistu Sukursal; Aplikasaun ba Aprovasaun Fatin husi ANPM.</li> </ul>
<b>Baze Operasaun Betano</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu konstrusaun.</li> <li>• Kontinua servisu rekrutamentu ba seguransa no cleaner.</li> </ul>
<b>Fasilidade Baze Fatin Gasoel-SFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu servisu Rektifikasaun Baze Fatin Gasoel.</li> </ul>
<b>Projeto Fasilidade Kombustivel Aviasaun Suai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu liña eletrisidade no transformador LV SAFF.</li> </ul>
<b>PROJETO TASI MANE</b>	
<b>Redefinisaun Projeto Tasi Mane</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu Redefinisaun Projeto Tasi Mane.</li> </ul>
<b>Revizaun Dezenu Optimisaun SSB no estimasaun kustu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu Dezenu Optimizasaun no estimasaun kustu ba Projeto Baze de Apoiu Lojistik Suai.</li> </ul>
<b>Konstrusaun Benchmark SSB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu konstrusaun benchmark iha fronteira area kompensadu SSB nian.</li> </ul>
<b>Projeto SSB/Jetty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu Estudu Feasibilidade ba Projeto Baze de Apoiu Lojistik Suai/Jetty.</li> <li>• Kontinuasaun servisu projetu Estudu FEED ba SSB/Jetty.</li> </ul>
<b>Kompensasaun Rai no Propriedades SSB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu pagamentu ba parsel 9 10% ne'ebé mudansa sei simu \$ 3.00 USD iha area SSB.</li> </ul>
<b>Atribuisaun Rai SSB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu atribuisaun rai no propriedade sira ne'ebé kompensadu iha area SSB nian husi Ministeriu Justisa ba MPM-TG.</li> </ul>
<b>Projeto Semeteriu foun Holbelis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu konstrusaun moru no kapela iha semeteriu foun Holbelis.</li> </ul>
<b>Projeto Redezeno Sidade Foun Holbelis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konklui dezeńu no estimasaun kustu ba sidade foun Holbelis no aprovasaun husi ADN no Ministeriu Obras Publika no prontu atu submete ba CNA ba prosesu tenderizasaun.</li> </ul>
<b>Kompensasaun ba comunidade afetadu husi projetu Auto-Estrada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu pagamentu ba uma rua ne'ebé afetadu husi Auto-Estrada iha Zumalai/Fatukahau.</li> </ul>

<b>Projeto Planta LNG Beço</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu diálogu ho Komunitade Beço.</li> <li>• Kompletu projetu estudu komparativu.</li> <li>• Kompletu identifikaun no publikasaun Rai no Propriedade; no kontinua servisu ba mediasaun reklamasan no pruntu atu tama ba asinatura kontratu.</li> </ul>
<b>Projeto base edifisiu temporáriu TG nian iha Beço</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu konstrusaun ba projetu base edifisiu temporáriu TG nian iha Beço.</li> </ul>
<b>Selesaun fatin tékniku ba Sidade Foun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu selesaun fatin tékniku; ba sidade foun Beço rekomenda atu apresenta relatóriu final ba jestores sira no pruntu atu hahu Estudu Feasibilidade.</li> </ul>
<b>Estudu komparativu LNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu Estudu komparativu iha LNG Bontang Indonezia husi representante komunitade Beço.</li> </ul>
<b>HAMETIN INSTITUISAUN NO REKURSU HUMANU</b>	
<b>Kualidade, Saude, Seguransa no Ambiente (QHSE)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resertifikasaun daruak ba TIMOR GAP nia Sistema Jestaun Integradu bazeia ba ISO 9001:2015 Sistema Jestaun Kualidade, ISO 14001:2015 Sistema Jestaun Ambientál, no ISO 45001:2015 Sistema Jestaun Saude no Seguransa.</li> <li>• kompletu preparasaun no hetan lisensa HSE ba Peskiza FTG Bloku Pualaca.</li> <li>• Kompletu submisaun no hetan aprovasaun kondisionál ba Dokumentu Projetu (PD) ba Terminál Importasaun Petroliferu.</li> <li>• Kompletu revizaun no submisaun Termu Referensia (TOR) Planta LNG no Fasilidade Marina iha Beço ba ANPM; aprovasaun pendente hosi ANPM.</li> </ul>
<b>Informasaun Teknolojia (IT)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinua Dezenu Atualizasaun Infrastrutura Rede no Dezenvolvimentu Seguransa Firewall.</li> <li>• Kontinua Haforsa Rekuperasaun Dadus.</li> <li>• Kompletu/kontinua Dezenvolvimentu Software no Aplikasaun.</li> <li>• Kompletu Cloud Migration (Mailboxes).</li> <li>• Kompletu implementasaun Microsoft 365.</li> <li>• Kompletu New Dell Server Storage Server.</li> <li>• Kompletu kriaun domínio foun.</li> <li>• Kontinua Prosedimentu no polítika ICT nian.</li> <li>• Kompletu Akordu Servisu Mestre foun ba Akizisaun Hardware.</li> <li>• Kompletu Manutensaun &amp; Atualizasaun Sistema SAP.</li> </ul>
<b>Rekursu Humanu (HR)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu revizaun no alterasaun ba Politika no Prosedimentu ba Lisensa &amp; Oras Servisu; Politika Viajen; Politika no Prosedimentu ba Jestaun Dezempenu; Politika no Prosedimentu ba Rekrutamentu no Selesaun; Politika no Prosedimentu ba Uza veikulu.</li> <li>• kompletu Avaliasaun Integradu no kontinua atu sirkula rezultadu ba funsionáriu sira.</li> <li>• Kompletu sosa aplikasaun sistema HR.</li> <li>• Kompletu dijitalizasaun Aplikasaun Lisensa.</li> <li>• Kompletu dijitalizasaun ba Pedidu Movimentu.</li> </ul>
<b>Legál</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu revizaun Lei sira ba TIMOR GAP; kompletu esbosu/revizaun lei sira ba subsidiariu upstream (GSR, Bloku Pualaca no Bloku Rarahana).</li> <li>• Kompletu revizaun no atualizasaun ba polítika no Prosedimentu TIMOR GAP nian (Politika no Prosedimentu ba Jestaun Patrimoni Fixu; Regulamentu no Kodigu Etika no Konduta BOD Internál ba Membru Konsellu Administrativu subsidiáriu TG; Politika ICT; Revizaun no negosiasaun Bloku PSC Pualaca; Revizaun PSC Bloku Onshore D; Revizaun PSC Bloku Rarahana).</li> <li>• Kompletu kontrolu dilijénsia 16 ba unidade oioin.</li> </ul>
<b>Responsabilidade Sosial Korporativa (CSR)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletu Estudu Fatin Subsidiariu TIMOR GAP BLOKU RARAHANA BLOCK (Projeto Konteudu Lokál).</li> <li>• Kontinua servisu ba Projeto Konteudu Lokál SUNRISE JOINT VENTURE ne'ebé hala'o liuhosi programa sosial oin-oin iha area agrikultura, organizasaun foin-sa'e, lideransa no nutrisaun labarik nian.</li> <li>• Kompletu atividade ne'ebé komunitade sira propoin nu'udar parte husi promosaun kompañia nian, inklui Projeto Vanilla iha Rotutu, Munisipiu Manufahi, Torneu boksing iha Dili, no Torneu Juventude Kopa St Pedro.</li> <li>• Kontinua dzenvolvimentu ba Sentru Integradu Agrikultura iha Suai.</li> </ul>