



IX GOVERNO CONSTITUCIONAL DA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO

2027

Reforçar a Resiliência
através da Transformação:

Diversificar a economia,
assegurar um futuro sustentável

Elementos Informativos

Volume III:

Fundo de Infraestruturas

TABLE OF CONTENTS

Summary

1. Introduction

- 1.1. Government policy and priorities
- 1.2. IF Regulation framework
- 1.3. Institutional arrangement
 - 1.3.1. Council for Administration
 - 1.3.2. Major Projects Secretariat
 - 1.3.3. National Development Agency
 - 1.3.4. National Procurement Commission
 - 1.3.5. Ministries and Government Agencies
- 1.4. Project cycle
- 1.5. National standards
 - 1.5.1. Feasibility study
 - 1.5.2. Project appraisal
- 1.6. Operations and maintenance
- 1.7. Ex-post project evaluation
- 1.8. Public investment management
- 1.9. Climate change and sustainability
- 1.10. SOP for externally-financed projects
- 1.11. IF Administration Manual

2. IF Portfolio for programs and projects

3. IF Budget for 2027 and Projection

4. Annexes

SUMMARY

The Infrastructure Fund of Timor-Leste was established in 2011 according to the Budget Law 1/2011 and regulated by Decree-Law 8/2011 to finance multi-year infrastructure programs and projects, and to facilitate implementation of the Strategic Development Plan for 2011 – 2030. In 2016, the new Regulation for the Infrastructure Fund was approved by Decree-Law 13/2016 of 18 May that was amended twice in 2024 by Decree-Law 25/2024 of 22 May, and in 2025 by Decree-Law 21/2025 of 29 July.

During 2011 - 2026, the total budget of \$6.5 billion has been allocated, and \$3.9 billion or 60% executed for infrastructure development projects financed by the Fund. As a result, in total 1,310 projects have already been completed by the end of 2026.

- The original budget for the Infrastructure Fund for 2026 was \$301.7 mln, and after deduction of \$60 mln during the mid-year recitation it became \$241.7 mln;
- The IF budget execution as of 3Q 2026 is \$133.97 mln or 55.4%;
- The budget allocation for the Infrastructure Fund for 2027 is of \$326.5 mln, including \$274 mln for the government part, \$51 mln for the loans; and \$1.5 mln for the operational budget of the Major Projects Secretariat and CAFI;
- The portfolio of the Fund covers 30 programs and 1,755 projects for 2027.

The Infrastructure Fund is financing multi-year projects. The first priority for IF is to cover the pay-off balance for contracts that the government has already committed.




FIGURE 1: THE SUMMARY OF THE BUDGET FOR THE INFRASTRUCTURE FUND

1.1. GOVERNMENT POLICY AND PRIORITIES

The priorities of the Infrastructure Fund are aligned with the Agenda for the Sustainable Development Goals 2030, Strategic Development Plan of Timor-Leste for 2011 - 2030, the Program of the IX Constitutional Government, and other policy for long-term, mid-term, and short-term periods are d in the following documents¹.

- Sustainable Development Goals 2030;
- Strategic Development Plan of Timor-Leste for 2011 – 2030;
- IX Constitutional Government Program for 2023 – 2028;
- Sector Plans for relevant areas, including infrastructure;
- New Government Policy Priorities (PPG) from 2027;
- State Budget Book for the Infrastructure Fund for 2027.

In 2026, the Government through the Ministry of Finance introduced a new policy framework to reform the budget preparation process and fiscal planning. According to the new rules, the government determines its political priorities before ministries and public institutions prepare their annual budget proposals.

In total, 28 PPG options for the Government’s priorities were identified and grouped into three areas: measures to create fiscal space, pressures arising from the central government’s priorities, and investment opportunities and needs in sectors such as health, education, agriculture, and other productive areas. The Infrastructure Fund is focusing on the formulation and development of recommendations for PPG 7 on the framework for infrastructure strategy, and PPG 12 on the procurement, contracts, vendors, and payments.



FIGURE 2: IF POLICY OUTLINE AND LONG-TERM, MID-TERM AND SHORT-TERM PRIORITIES

¹ Strategic Development Plan of Timor-Leste 2011-2030

1.2. IF REGULATION FRAMEWORK

In 2011, the Infrastructure Fund was established to support implementation of the capital development projects according to SDP for 2011-2030. The Fund was established by Law № 1/2011 of 14 February as a Special Fund. And the initial regulation of the Infrastructure Fund was approved by Decree-Law № 8/2011 of 16 March.

In 2016, the Infrastructure Fund was transformed into the autonomous fund based on Law № 1/2016 of 14 January on the State Budget 2016. And the legal regulation of the Fund is defined by Decree-Law № 25/2024 of 22 May, and Decree-Law № 21/2025 of 29 July as the amendments of Decree-Law № 13/2016 of 18 May for the following sectors.

- (a) Transport infrastructure including roads, bridges, ports, and airports;
- (b) Social infrastructure, including hospitals, schools, and universities;
- (c) Flood control and landslide protection infrastructure;
- (d) Water treatment and sanitation facilities;
- (e) Power generators and distribution lines;
- (f) Telecommunications;
- (g) Logistic facilities, including storage infrastructure;
- (h) Public buildings and public facilities, including embassy buildings for Timor-Leste consular services offices abroad²;
- (i) Assets to equip the infrastructure projects financed by the Fund³;
- (j) Other infrastructure that promotes strategic development.

The Fund also follows the regulation on procurement, budget, tax law, public finance audit, and other relevant regulation throughout the project implementation phases. The table below shows the legal framework, and its evolution for the Infrastructure Fund.

TABLE 1: TIMELINE OF THE LEGAL REGULATION MODIFICATION OF THE INFRASTRUCTURE FUND

2011	2014	2015	2016	2024	2025
Law 1/2011 on State Budget – established IF Decree-Law 8/2011 – established the Regulation of IF Ministerial Diploma 9/2011 on CAFI internal regulation	Decree-Law 25/2014 – 1 st Amendment – adjusted the composition of CAFI based on the new Organic Structure of the Government	Decree-Law 10/2015 – 2 nd Amendment - adjusted the composition of CAFI based on the new Organic Structure of the Government	Law 1/2016 on the State Budget trans-formed the Special Fund into Autonomus Agency Decree-Law 13/2016 – established the new regulation of the Fund	Decree-Law 25/2024 – Amendment to the regulation of the Fund, including the adjustment to the composition of CAFI, and the priority sectors	Decree-Law 21/2025 Amendment for assets to equip related infrastructure, and PM's participation in projects exceeding 5 million dollars

² Amended by Decree-Law № 25/2024 of 22 May

³ Amended by Decree-Law № 21/2025 of 29 July

1.3. INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

The institutional arrangement for the Infrastructure Fund and CAFI is presented below.




FIGURE 3: IMPLEMENTING PARTNERS OF THE INFRASTRUCTURE FUND

1.3.1. COUNCIL FOR ADMINISTRATION

The Council for Administration of the Infrastructure Fund according to Article 9 of Decree-Law No. 13/2016 of 18 May with the first amendment by Decree-Law № 25/2024 of 22 May has the following competence, role and responsibilities.

- Ensure the implementation of policy and financing strategy for infrastructure project programs and adopt financing for their implementation;
- Establish approval criteria for projects to be financed by the Fund as well as their respective cost estimates;
- Approve the financing options for each project;
- Coordinate the preparation of the annual budget proposal of the Fund and approve it for submission to the Council of Ministers in order to be included in the proposed State Budget to be submitted to the National Parliament;
- Approve the plans and reports and management and annual accounts of the Fund;
- Authorize payments to be processed through the Fund;
- Ensure the monitoring and supervision of execution of the financing of projects supported by the Fund, approving the execution reports for project and contracts;
- Approve the internal organization of the Fund; and
- Perform other acts necessary or convenient to the management of the Fund.

The Infrastructure Fund is conducting pre-CAFI technical meetings, and CAFI meetings, including ordinary and extraordinary. Preparation of meetings is supported by MPS.

The workflow for the ordinary and extraordinary CAFI meetings is presented below.




FIGURE 4: WORKFLOW FOR THE CAFE MEETING ARRANGEMENT

According to the second amendment of Decree-Law N.º 21/2025 of 29 July, the Prime Minister has the prerogative to chair CAFE meetings and/or to issue directives to that body whenever deemed necessary, within the scope of the review and approval process for the financing of strategic infrastructure projects for the country's development - specifically for those exceeding the value five million dollars. Therefore, the composition of the regular CAFE meeting and special CAFE meeting are presented in the table below.

TABLE 2: COMPOSITION OF THE COUNCIL FOR ADMINISTRATION (CAFI)

REGULAR CAFE	SPECIAL CAFE
<i>Article 9, Paragraph 1</i>	<i>Article 9, Paragraph 2</i>
a) The Minister of Planning and Strategic Investments, who presides; b) The Minister of Finance; c) The Minister of Public Works; d) The Minister of Transport and Communications	a) The Prime Minister, who presides; b) The Minister of Planning and Strategic Investments; c) The Minister of Finance; d) The Minister of Public Works; e) The Minister of Transport and Communications

1. All issues or problems raised by the Line Ministry should be registered at MPS;
2. MPS conducts pre-CAFI meeting that is a technical meeting with the relevant Line Ministries, ADN, and NPC for issues related to the project/proposal, budget availability, legal issues, and recommend matters to be discussed by the board members of CAFE;
3. MPS is responsible for preparation of the agenda for CAFE meeting, facilitation of the meeting, and recording of all decisions made during CAFE meetings.

1.3.2. MAJOR PROJECTS SECRETARIAT

The Major Project Secretariat plays a crucial role in supporting the Council for Administration of the Infrastructure Fund. Its primary functions are to conduct preliminary project appraisal, offering recommendations on project's viability and financing to CAFI. In addition to its technical support to CAFI, MPS is responsible for several key administrative and financial tasks, including the following:

- a) Executing payments based on recommendations from ADN;
- b) Creating financial documents such as commitment payment voucher, purchase orders, purchase requisitions, journal vouchers, and treasury payment orders;
- c) Evaluating and appraising proposals and project briefs;
- d) Monitoring of project performance and preparing progress reports;
- e) Planning and budgeting for projects, which is reflected in the IF Budget Book;
- f) Serving as a coordination and collaboration interface with key stakeholders;
- g) Providing administrative support to CAFI, facilitate meetings and operations.




FIGURE 5: THE FRAMEWORK OF THE RELEVANT TASKS FOR MPS AND CAFI

1.3.3. NATIONAL DEVELOPMENT AGENCY

The National Development Agency was established in 2011, and it was transformed into a public institution in 2020 according to the Decree-Law № 60/2020 of 25 November. The agency plays a critical role in implementing capital development projects. According to the ADN regulation, the primary responsibilities of the government agency include:

- a) Verifying design and construction documents, along with overseeing project implementation to ensure progress;
- b) Conduct field inspection to guarantee projects adhere to specifications and maintain quality;

- c) Recommend payments to MPS for execution after project progress verified;
- d) Review technical document, such as designs, drawing, and bill of quantities;
- e) Provide final review of tender documents before they are submitted to the National Procurement Commission for capital development projects.

1.3.4. NATIONAL PROCUREMENT COMMISSION

The National Procurement Commission was established in 2011, and in 2023 it was transformed into the Public Institution according to the Decree-Law № 3/2023 of 15 February. This Decree Law established the rules for budget execution in procurement of goods, services or construction of civil works intended towards the requirements of the entities of the Government. NPC supports the procurement process for the line ministries, government agencies, and other public entities for contraction works and service providers, including the infrastructure projects financed through the Infrastructure Fund.

NPC provides a technical assistance to procurement procedures, collaborates with ADN, MPS, Line Ministries, and other public institutions. The Legal Procurement Regime, Public Contracts and its Infractions established by Decree-Law N° 22/2022 of 11 May.

1.3.5. MINISTRIES AND GOVERNMENT AGENCIES

The Line Ministries and Government Agencies are the project owners responsible for the project preparation, implementation, as well as operations and maintenance. The role of the Ministries and Government Agencies is to participate in CAFI meetings as a project owner if any projects from their portfolio financed by the Infrastructure Fund.

1.4. PROJECT CYCLE

The project cycle for preparation and implementation under the Infrastructure Fund consists of the several stages which are very important for quality of infrastructure. The details of the implementation stages for projects of the Infrastructure Fund are as follows.




FIGURE 6: PROJECT IMPLEMENTATION STAGES UNDER THE INFRASTRUCTURE FUND

1.5. NATIONAL STANDARDS

To ensure transparency, accountability, and the proper use of public fund, the government has established a comprehensive set of national standards for projects financed by the Infrastructure Fund. The Major Project Secretariat plays a central role in this process, responsible for the development, implementation, and oversight of these standards. The role of MPS is crucial in checking “value for money” and “good quality” of infrastructure by providing technical and administrative support for key project phases, including appraisal, feasibility studies, and ex-post evaluations. The development and consistent application of these standards for transparency and accountability in public spending. They ensure that all projects funded by IF follow a high standard and rigorous process of pre-selection. The documents and standards that guide this process include:

- IF Administration Manual (MPS, December 2018);
- Project Appraisal Guideline (MPS, August 2017);
- Project Brief Form & Sample (MPS, 2017-2023);
- Feasibility Study Guideline (MPS, May 2018);
- Model TOR for IF projects (MPS, February 2018);
- Ex-post Evaluation Guideline (MPS, 2019);
- SOP for external financed projects (2026).

In addition to developing these standards, MPS provides support for all project stages, starting from initial planning and feasibility study to budget preparation, payment execution, and progress monitoring. Essentially, MPS is the driving force behind the application of these standards, ensuring projects meet established criteria for quality.

1.5.1. FEASIBILITY STUDY

Feasibility Study provides and proves technical and financial information that is the basis for decision-makers to justify strategic impact and higher priority for funding compare to other proposals. Implementation of the Feasibility study for strategic projects is essential to ensure quality of infrastructure and the best value for money.

The FS Guideline was prepared with the purpose to guide the process of technical, financial, and environmental assessment for the projects, financed through the Fund. With the FS results, the government can consider investments for strategic projects that contribute significantly to the social and economic development of the country.

In 2024, CAFI approved Deliberation 105/IX/CAFI/2024 on 5 September and established the Study Team under the Integrated Planning Unit of the Ministry of Planning and Strategic Investments (UPI-MPIE) together with MPS-IF to improve project cycle, implement the national standards, and to support line ministries in project preparation.

In 2026, the Feasibility Study Guideline was updated to accommodate the best practice and also the lessons learned from the implemented pilot projects for PFS and FS.

1.5.2. PROJECT APPRAISAL

Project appraisal is the tool that should help to identify the impact of investments for new project proposals based on cost-benefit analysis and other selection criteria. The main purpose of the appraisal is to screen new projects based on the multi-criteria analysis and see the readiness for funding and further implementation through the Infrastructure Fund.

The project appraisal allows MPS to prepare recommendations to CAFI based on the ranking of the projects and funding options according to the evaluation criteria. The appraisal methodology is based on a set of 8 multiple criteria, including the following.

- (i) relation of the project or the project's sector to the Strategic Development Plan;
- (ii) economic impact as measured by the economic internal rate of return;
- (iii) effectiveness of investment;
- (iv) social impact and number of jobs and indirect number of benefited population;
- (v) readiness for implementation, including environmental license;
- (vi) dependence of the project on additional infrastructure for a reasonable cost,
- (vii) readiness for construction and availability of documents such as concept design, feasibility study, detailed engineering design, and other documents;
- (viii) readiness of land for the project in terms of land availability for construction and assessment of requirements of possible resettlement under the project.

In 2026, there was a request from CAFI for new proposals for appraisal, but no project appraisal report due to the new policy for the Public Investment Management (PIM).

The summary of proposals for project appraisal considering for financing through the Infrastructure Fund during the period 2011 – 2026 is presented in the table below.

TABLE 3: SUMMARY OF THE PROJECTS FOR APPRAISAL DURING THE PERIOD 2011 – 2026

Year	Proposals for the Infrastructure Fund	For evaluation	Cumulative number of projects
2011	115	68	115
2012	1	1	116
2013	225	46	341
2014	60	30	401
2015	173	5	574
2016	123	34	697
2017	170	43	867
2018	32	-	899
2019	158	31	1,057
2020/21	224	9	1,281
2022	69	6	1,350
2023	88	10	1,438
2024	95	20	1,533
2025	226	56	1,759
2026	39	-	1,798

Source: MPS records & Project Appraisal Reports

1.6. OPERATIONS AND MAINTENANCE

In 2016, CAFI established the Program for maintenance and rehabilitation under the Infrastructure Fund. In 2022, the maintenance program was expanded to provide a response the climate change through the IF Program for maintenance, rehabilitation and response to damaged structures by disaster.

In 2025, to improve the project cycle and quality of procedures, the O&M Department was proposed to CAFI under MPS-IF. The O&M Department's responsibilities include:

- a) Developing O&M Manuals (methodology and standards);
- b) Creating an Inventory of O&M needs;
- c) Managing the budgeting & payments for maintenance (from the Fund);
- d) Monitoring project implementation and preparing progress reports;
- e) Conducting ex-post evaluation to capture lessons learned.

From 2026, the team for O&M Department under MPS-IF has been formed to execute the work for infrastructure projects, focusing of the review of policy and regulation, program and projects portfolio for the maintenance, and establishment of standards, including O&M guidelines and manuals for roads and bridges, and public buildings.

The project implementation stages under IF until O&M are presented on figure below.




FIGURE 7: PROJECT IMPLEMENTATION STAGES FROM THE PROJECT PROPOSAL TO O&M

1.7. EX-POST PROJECT EVALUATION

The ex-post evaluation is required for projects that have already been completed under the Fund in order to utilize lessons learned and to accumulate the best practice to avoid same mistakes for effective implementation of projects and to recommend improvements.

In 2020, the Ex-Post Evaluation Guideline was prepared for projects implemented during past years under the Infrastructure Fund. The outline of process of the Ex-Post Evaluation. The ex-post evaluation approach for IF is based on five criteria, including (1) relevance; (2) effectiveness; (3) efficiency; (4) impact, and (5) sustainability that internationally accepted and developed by OECD.

1.8. PUBLIC INVESTMENT MANAGEMENT

In 2025, CAFI approved the Public Investment Management Roadmap for developing an effective and efficient Public Investment Management System in Timor Leste during the period 2025 to 2030. The purpose of the current phase is to establish the legal regulation, criteria and thresholds for projects financed by the Infrastructure Fund considering the current condition, legal framework, institutional arrangement, capacity of the evaluation team, implication of CAFI decisions on PIM, budget availability, and other aspects.

In 2026, the Government at the initial stage of implementation of the PIM policy and the Road Map to establish and apply new selection criteria, and to implement the “*Seal of Quality*” for capital development projects financed through the Infrastructure Fund. The PIM Unit under MPS-IF is responsible of systematically overseeing and monitoring the pre-investment process, ensuring that all projects comply with the PIM regulations.

In 2027, the Government intends to continue adaptation process of the PIM policy.

1.9. CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABILITY

According to SDP, climate change and its associated risks, such as extreme weather and rising sea levels, pose significant environmental challenges for Timor-Leste. The government is committed to promoting actions to protect the environment and safeguard the sustainable development of the economy. Timor-Leste has already established a comprehensive policy framework for environmental sustainability and climate change, which outlined in the key national policy documents:

- The Strategic Development Plan for 2011 – 2030, chapter “Environment” (2011);
- The roadmap for the Implementation of the 2030 Agenda and the SDGs (2017);
- The IX Constitutional Government Program for 2023 – 2028 (2023).

The Government adopts SDGs through the Government Resolution No 34/2015 of 23 September, National Parliament Resolution N. 19/2015 of 18 November, Directive N 038/2015/XII/PM of 22 December 2015, Government Decree N. 1 of 1 February 2016.

In Timor-Leste SDP serves as a long-term guide for the nation’s development and track its progress towards sustainability⁴. Recognizing that environmental and climate change risks are critical for infrastructure, the Infrastructure Fund now applies the environmental sustainability criteria during project selection and appraisal.

Furthermore, the environmental component has been integrated into the requirements for terms of reference and feasibility study process and integrated as a national standard in the FS Guideline, Project Appraisal Guideline, and IF Administration Manual.

⁴ Strategic Development Plan 2011-2030. Page 8

1.10. INTEGRATED STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR EXTERNALLY-FINANCED PROJECTS

In 2026, the Major Projects Secretariat in cooperation with the Asian Development Bank (ADB) introduced a new guideline – the Integrated Standard Operating Procedures for Externally-financed Projects in Timor-Leste (ISOP). It provides a guidance for the identification, preparation, negotiation, implementation, completion and evaluation of investment programs and projects financed by Development Partners in Timor-Leste.

The aim of ISOP: (i) improve the efficiency and effectiveness of the Government management of the portfolio of externally-financed projects, (ii) identify institutional roles and responsibilities of various stakeholders in the process, (iii) streamline project processing, preparation, implementation and monitoring to enable timely completion and delivery of expected development results, (iv) clarify workflows and responsibilities of key stakeholders to efficiently utilize external financing, (v) ensure that externally financed projects ensure inclusiveness, equity and minimizes adverse impacts to beneficiaries and surrounding communities, and (vi) strengthen database management system for portfolio monitoring. The main role of ISOP is to summarize the clarify DP's policies and requirements as required for financing agreements in preparing and implementing externally-financed projects in Timor-Leste.

1.11. IF ADMINISTRATION MANUAL

The policy, regulation, standards, and operational procedures of the Infrastructure Fund and CAFI are summarized in the IF Administration Manual. In 2026, the IF Manual was updated to provide the recent guidance and cover the following areas:

PART A - Policy and Regulation

PART B - Principles and Standards


PART C - Roles and Responsibilities

PART D - Operations and Procedures

- Planning and Budgeting
- Payment Execution Process
- Reporting and Monitoring

PART E - Management Control

The IF Manual covers administrative, technical and financial procedures for: (1) project planning and concept preparation, (2) submission of proposal, (3) project appraisal and feasibility study assessment, (4) CAFI approval, (5) budget preparation, discussion and budget approval, (6) procurement and contract award, (7) construction and payment execution based on progress, (8) monitoring of project implementation and reporting, and (9) completion of the project and the final payment.



2. IF PORTFOLIO FOR PROGRAMS AND PROJECTS

The summary of the budget and IF project portfolio is presented on the figure below.

TABLE 4: IF BUDGET ALLOCATION, BUDGET EXECUTION, AND PROJECTS/CONTRACTS

Year	Budget (\$ Million)	Disbursement (\$ Million)	Execution (%)	Number of projects (signed contracts)	Completed projects	Total accumulated projects under IF
2008	-	-	-	3	3	-
2009	-	-	-	2	2	-
2010	-	-	-	85	80	-
2011	599.31	474.43	79	114	111	234
2012	875.13	376.09	43	99	97	357
2013	604.38	210.96	35	212	201	636
2014	368.55	310.70	84	114	102	734
2015	317.30	239.81	76	143	133	887
2016	784.47	549.64	70	392	337	1,224
2017	325.62	231.95	71	162	122	1,426
2018	386.01	331.23	86	8	6	1,558
2019	367.54	276.90	75	29	17	1,614
2020	184.93	138.74	75	28	21	1,631
2021	280.89	73.411	26	27	11	1,886
2022	332.45	111.46	34	119	30	1,972
2023	177.74	129.82	73	42	5	2,215
2024	301.35	224.68	74	108	20	2,439
2025	312.20	66.022	22	18	8	2,712
Q3 2026	241.70	133.98	55	20	4	2,724
TOTAL	6,459.6	3,879.8	60	1,725	1,310	2,724

Source: MPS records and FreeBalance Q3 2026

Since the establishment of the Infrastructure Fund in 2011, the total number of programs has been expanded during 2011–2026 from 13 to 30, and the current IF portfolio has been increased from 234 to 2,724 projects. The accumulated number of projects under the Infrastructure Fund Portfolio during 2011-2026 is presented below.




Figure 8: Accumulated number of projects under the IF Portfolio 2011-2026

The structure of the Portfolio based on the SDP Framework

According to SDP, the composition of the sectors under the portfolio is based on the model with the foundation of the ***infrastructure development*** (water, power, roads and bridges, maintenance and rehabilitation); the ***economic sectors*** (agriculture, petroleum, ports, airports, tourism, transport, telecommunications, and public finance), the ***social sectors*** (health, education, youth & sports, social inclusion); and the ***institutional development***: urban & rural development, public buildings, security & defence, justice.

Table 5: The structure of the Portfolio for 2027 based on the SDP Framework

Sector	Program name and code (#)	Budget 2027	Share
I. SOCIAL SECTORS (7 IF Programs)	#8. Primary Education #9. Vocational trainings and general technical education #10. Primary Health Care #11. Secondary and tertiary healthcare #19. Social Inclusion #22. Environmental protection and conservation #23. Culture and Heritage	\$25,326,057	8%
II. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (9 Programs)	#3. Water and Sanitation #5. Electricity #6. Ports #7. Aeroports #15. Roads and Bridges #18. Maintenance, rehabilitation, and response for structures damaged by disaster #20. Information and Communication Technology #26. Transport #28. Territorial Planning	\$163,248,554	50%
III. EC ONOMIC SECTORS (8 IF Programs)	#1. Agriculture, horticulture, cafe and industrial plants #2. Fisheries, Aquaculture, and Aquatic Resource Management #4. Urban and Rural Development #12. Tourism #16. Implementation of Tasi Mane Project and South Coast Development #17. Public Financial Management #24. Investment and economic diversification #30. Implementation of community housing	\$45,793,852	14%
IV. INSTITUTIONAL DEVELOPMENT (6 IF Programs)	#13. National Security #14. National Defence #21. Guarantee of freedom of expression and access to information #25. Institutional functioning and development #27. Court services support for public #29. Access to Justice	\$90,631,537	28%
TOTAL	30 Programs under the Fund's Portfolio	\$325,000,000	100%

According to SDP, the core and productive infrastructure required to build a sustainable, growing and connected nation. The programs and projects in the Infrastructure Fund's Portfolio are aligned with the strategic policy. The government highlights the main priorities and focuses on capital investment in the following key areas for development. The table below presents a summary of the infrastructure for social and economic areas.

Table 6: Summary and the baseline characteristics of the key infrastructure in Timor-Leste

INFRASTRUCTURE IN TIMOR-LESTE		
SOCIAL SECTORS	BASIC/CORE INFRASTRUCTURE	ECONOMIC SECTORS
- Education (1,295 basic schools with 11,046 teachers, 124 secondary schools with 1,842 teachers, 51 technical schools with 851 teachers¹, 14 universities & institutes) - Health (6 hospitals, 72 health centers, 318 medical posts; and 961 doctors, 1239 nurses, 656 midwives in the hospitals and medical centers²) - Youth and Sports facilities, including stadia - Security & Defence (PNTL and F-FDTL institutional infrastructure and border control in Bobometo post, Batugade post, Sacato, Salele post, Dili Port and Dili Airport), total perimeter 1,043 km, and the coastline 783 km - Social Solidarity (90,484 elderly persons ≥ 60 years old, and 8,799 disable people receiving government transfers³)	- Water Supply (680,329 people and 128,574 or 56% of households with access to clean water⁴) - Power Supply (3 power stations 274 MW⁵, including Hera (119.5 MW), Betano (136.6 MW) and Inur Sakato in Oecusse (17.3 MW). Electricity production 526,055 MWh, and consumption 343,540 MWh as of 2023) - Roads (8,811 km of roads, incl. 1,426 km national, 869 district, 716 km urban, 1,700 km core rural, 4,100 km non-core rural roads⁶) - Bridges (450 bridges, lengths 8,488 meters⁷) - Ports (Tibar Bay Port in Dili was constructed by the Infrastructure Fund and started in 2022 with wharf of 630m/2,070 ft long, 15m draft depth) - Airports (Dili Intl the only Airport with regular flights, regional airport Suai with 1,500 m runway, Oecusse with 2,200 m runway. Baucau regional airport with 2,500 m runway and also airport in Atauro require facility improvements⁸) - Telecom (submarine cable (TLSSC) constructed by the Infrastructure Fund is provided internet access with spans 607 kilometers (377 mls) and data transfer capacity of 27 Tbps; 334,768 Telephone subscribers¹¹) - Public Buildings (In IF Portfolio for 2027 in total 145 projects for public buildings; with 26 projects & DED completed from 2011, including MoF, MSS, MoJ, CFP buildings; ICC is ongoing)	- Agriculture (509,226 ha total cultivated area, incl. irrigation schemes 34,359 ha¹²; 14,950 km² total area and about 40% of this land is suitable for crop and/or livestock¹³) - Urban & Rural Development (in TL 14 municipalities, 69 sub-districts, 452 sucos and 2,233 sub-villages¹⁴) - Tourism (92 hotels, 1,714 rooms, 1,847 beds, 61,339 guests¹⁵; 157,439 foreigners arrived to Dili airport and 2,093 arrived to Dili port in 2023¹⁶) - Petroleum (Timor-Leste's oil and gas production in Bayu Undan oil field (BU), located in the offshore JPDA - Joint Petroleum Development Area in Timor Sea¹⁷; Greater Sunrise is a new filed)

The sources of information are described in the footnote.

¹ Timor-Leste in figures, 2023. Pages 36-38, 41

² Timor-Leste in figures, 2023. Pages 44-45

³ Ministry of Social Solidarity/ Timor-Leste in figures, 2018. Page 54

⁴ Timor-Leste in figures, 2023. Page 95

⁵ RDTL Public Expenditure Review: Infrastructure, 2015. Page 22

⁶ Transport Sector Master Plan, 2018. Page 30

⁷ Timor-Leste Transport Sector Master Plan (draft), 2015. Page 53/SDP 2011-2030, page 72 (456 bridges)

⁸ Timor-Leste Transport Sector Master Plan

⁹ SDP 2011-2030. Page 99 & Timor-Leste Transport Sector Master Plan, 2018. Pages 64-71

¹⁰ Dili Urban Master Plan, 2015. Page 5-40

¹¹ Timor-Leste in figures, 2023. Page 101

¹² Agriculture Master Plan and Irrigation Development Plan. Page 2

¹³ Strategic Plan 2014-2020, Ministry of Agriculture and Fisheries. Page 8

¹⁴ Timor-Leste in figures, 2023. Page 4

¹⁵ Timor-Leste in figures, 2023. Page 104

¹⁶ Timor-Leste in figures, 2023. Pages 23-25

¹⁷ Ministry of Petroleum and Minerals, Timor-Leste

The Infrastructure Fund budget is aiming to finance programs with the source of funding from the State budget, external borrowing, and projects through the PPP modality.

The following figure represent the socio-economic impact model and interconnection between the Programs under the Infrastructure Fund, including water and electricity, health and education sectors, food supply, infrastructure for export & import, including fuel and gas-oil products, irrigation, basic infrastructure, and public buildings, roads and access for transport services, ports and airports, security and defence, infrastructure facilities for tourism sector, telecommunications and other services for connectivity and communications, and job creation trough the implementation of infrastructure projects.




Figure 9: The Model of the Socio-Economic Impact of the Infrastructure Fund's Programs

Results of the project implementation

The importance of the capital investments of the Fund not only improvement of infrastructure conditions and provision of better public services, but also job creation through implementation of the programs and projects. As a result, more than 95% of population got benefits from power stations, improved roads and bridges and other the infrastructure. Around 1,310 projects have already been completed, and thousands of jobs have been created since the establishment of the Infrastructure Fund from 2011.

The impact of the capital investments and the role of the Infrastructure Fund and is very significant for development of the country, while in 2027, only \$325 million or 12% of the total state budget is allocated for the capital development to be financed through the Infrastructure Fund. Since the launching of SDP for 2011 – 2030 and establishment of the Fund, the total allocated budget is \$6.5 billion and the execution is \$3.9 billion.

The main results of the IF programs & projects implementation are summarized below.

11,701 hectares of irrigation schemes rehabilitated or protected, and 21 projects for agriculture already completed, including Larisula irrigation, Carau-Ulun Irrigation Phase I & II, Raibere and Oebaba irrigation Phase I & II, Bebui/Uatulari Irrigation Scheme, construction of canal retaining wall for Cassameta Irrigation Scheme, Construction of Gabion and River Normalization in Vemasse for protection of Buluto irrigation. Currently, there are 2 ongoing projects for feasibility study for Belulik irrigation scheme and Caraulun irrigation scheme;

548 projects completed and 274 MW of energy already provided as a result of construction of 2 power stations in Hera and Betano, and rehabilitation of power station Inur Sakato in Oecusse; construction of the High Voltage 150 KV Transmission Lines; installation of 9 Substations 10-20MVA and 63 MVA. Currently, around 98% of houses have got access to the power distribution lines;

26 public building projects completed, including the Ministry of Justice Building (MOJ); residence of the President of the National Parliament (PN); CFP Building; Taibesi and Manleuana Markets; CNE Building; Ministry of Finance Building (MoF); rehabilitation and repair of wall & office for the Baucau District Court and District Court of Suai; Construction of CFP Building; residence of The President of the National Parliament, the Ministry of Social Solidarity building (MSS);

Tibar Bay Port was constricted in 2022 and financed through the Infrastructure Fund to provide transportation and logistics services for the development of Timor-Leste;

Timor-Leste South Submarine Cable (TLSSC) project was completed in 2026 to support telecommunications and internet connectivity with the spans of 607 kilometers, connecting Dili directly to Australia's North-West Cable System (NWCS) to support a data transfer capacity of 27 terabits per second (Tbps);

10 projects have been completed for health sector under the Primary, Secondary and Tertiary Healthcare Programs of the Infrastructure Fund, including the new construction of Acute Care Building of HNGV; extension of MRI Room at the National Hospital in Dili; rehabilitation of "Palacio Das Cinzas"; DED for Pediatric and ICCU Building in the National Hospital of Guido Valadares; water system installation; and X-Ray building for the Referral Hospital in Baucau;

17 projects have already been completed for the education sector, including the rehabilitation of Polytechnic Betano; the Agriculture Department and the Engineering Department of UNTL in Hera; construction of Polo/Cafe Schools In Maliana, Oecusse, Ermera, Manatuto, and Same;

399 roads rehabilitated and constructed from 2011 through the Infrastructure Fund using \$898.1 mln. The total length of the rehabilitated and repaired roads during 2011 – 2026 is 1,718 km or 20% out of 8,811 km of the total roads in Timor-Leste;

66 bridges constructed and rehabilitated, including Hatulia Bridge 1 & 2 in Ermera; Comoro Bridge I/II; T - Beam Bridge at Masau Debu River Becora in Dili; Bridge in Vila Maria-Hatolia in Ermera; Wai Wono Bridge in Baucau; Wai Cua Vemasse Bridge in Baucau; Dilor Bridge; Lawana Bridge in Ermera; Mauchiga Bridge in Ainaro; Daudere Bridge in Lospalos; Belulik Bridge; Bukoli Bridge; Bridge at Jct. Laclubar - Maehat; Lebaloa Bazartete Bridge; Ulmera Bridge (Box Culvert) in Liquica; rehabilitation of Aiasa Bridge, Loes Bridge, Mota Masin Bridge in Suai; construction of approach road to Mola Bridge in Covalima; Aipelu Bridge (Multi Cell Box Culvert) in Liquica; rehabilitation of Bemós Bridge in Suai. The result of construction and rehabilitation close connected to the access and stable road traffic.

These infrastructure projects for strategic sectors, such as power and water supply, roads and bridges, irrigation system, education, health, tourism, trade and others, have become a basis for a long-term economic growth and social transformation in Timor Leste. Improved infrastructure brings both direct and indirect benefits, attract investors and stimulate foreign investments.

In 2027 the Infrastructure Fund in-line with the Government priorities for 2011-2030 continues supporting ongoing capital development projects to complete construction of the Tibar Port, rehabilitation of the Dili International Airport, Fiber-optic project for fast and reliable internet, improvement of the national transport system and roads network, and other strategic projects.

Currently, the cumulative number of projects under the Fund is 1,755 for 2027. The government priority for IF investments is to focus on basic and vital infrastructure, including power and water supply, roads and bridges as its stated in the SDP 2011-2030.

Structure of the Program Portfolio under the Infrastructure Fund

From 2022, the government started implementation of the program budgeting, where the program portfolio was changed in-line with the priorities from the relevant Line Ministries responsible for project implementation (project owner). During 2022 – 2025, the structure of the programs was transformed. In 2026 – 2027, the Government is implementing the new arrangement for the portfolio to cover 30 programs and 74 sub-programs to fit into the setting of the project implementation (planning stage, construction, and operations & maintenance) in-line with PPG and the new policy.

Table 7: Program Portfolio of the Infrastructure Fund

Programs before 2021	Programs during 2022 - 2025	Programs in 2026-2027
1. Agriculture	1. Agriculture	1. Agriculture, horticulture, cafe and industrial plants ¹
		2. Fisheries, Aquaculture, and Aquatic Resource Management ²
2. Water and Sanitation	2. Water and Sanitation	3. Water and Sanitation
3. Urban and Rural Development	3. Urban and Rural Development	4. Urban and Rural Development
4. Electricity	4. Electricity	5. Electricity
5. Public Buildings	-	-
6. Ports	5. Ports	6. Ports
7. Aeroports	6. Aeroports	7. Aeroports
8. Education	7. Education and Training	8. Primary Education ³
		9. Vocational trainings and general technical education ⁴
9. Health	8. Health	10. Primary Health Care ⁵
		11. Secondary and tertiary healthcare ⁶
10. Tourism	9. Tourism	12. Tourism
11. Security and Defence	10. National Security	13. National Security
	11. National Defence	14. National Defence
12. Roads	12. Roads and Bridges	15. Roads and Bridges
13. Bridges		
14. Tasi Mane	13. Petroleum and Mineral Resource Management	16. Implementation of Tasi Mane Project and South Coast Development
15. Financial System and Infrastructure Support	14. Public Financial Management	17. Public Financial Management
16. Maintenance and Rehabilitation	15. Maintenance, rehabilitation, and response for structures damaged by disaster	18. Maintenance, rehabilitation, and response for structures damaged by disaster
17. Youth and Sport	16. Social Inclusion	19. Social Inclusion
18. Social Solidarity		
19. Information System	17. Telecommunications	20. Information and Communication Technology
20. Design and supervision	-	-
21. External Loans	-	-
-	18. Guarantee of freedom of expression and access to information	21. Guarantee of freedom of expression and access to information
-	19. Environmental protection and conservation	22. Environmental protection and conservation
-	20. Culture and Heritage	23. Culture and Heritage

-	21. Investment and economic diversification	24. Investment and economic diversification
-	22. Good governance and institutional management	25. Institutional functioning and development
-	23. Transport	26. Transport
-	24. Court services support for public	27. Court services support for public
-	25. Territorial Planning	28. Territorial Planning
-	26. Access to Justice	29. Access to Justice
-	27. Sustainable Management of Natural Resources and Conservation	-
-	28. Sustainable Increase of Production and Productivity	-
-	29. Implementation of community housing	30. Implementation of community housing

Notes: ¹ Revised Program: Agriculture, Horticulture, Coffee and Industrial and Annual

² New Program: Fisheries, Aquaculture and Aquatic Resources Management

³ New Program: Basic Education

⁴ New Program: General Secondary Education and Vocational Technical Education

⁵ New Program: Primary Health Care

⁶ New Program: Secondary and tertiary health care

2.1. Agriculture, Horticulture, Coffee and Industrial Crops

The agriculture sector development has a high priority for capital investments in Timor-Leste because the infrastructure is the central element with the strategy to support food production, improve distribution and food security directly through enhancing accessibility and indirectly by increasing number of jobs and income for farmers across the country.

From 2025, the IF Agriculture program portfolio was divided into two parts:

- i. Agriculture, Horticulture, Coffee and Industrial Crops Program; and
- ii. Fisheries, Aquaculture; and Aquatic Resources Management. The following subsections below presenting the state budget allocation and budget execution for the new programs under the Fund.

Table 8: Agriculture Sector

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	2,633,835	2,183,508	83%
2012	9,834,000	2,379,527	24%
2013	6,953,000	2,810,000	40%
2014	9,502,370	9,494,125	100%
2015	12,816,064	11,357,904	89%
2016	2,876,168	2,107,409	73%
2017	2,900,620	2,772,772	96%
2018	4,098,309	3,390,300	83%
2019	1,578,793	1,021,923	65%
2020	1,467,000	1,172,684	80%
2021	2,398,000	1,628,949	68%
2022	5,774,544	4,272,615	74%
2023	6,311,998	4,491,358	71%
2024	12,622,588	11,500,421	91%
Total	81,767,289	60,583,495	74%

The capital investments for the agriculture sector are mainly for irrigation projects. During 2011 to 2024, from the establishment of the Fund the budget allocation for the agriculture program is \$81.8 mln, and the execution is \$60.6 mln or 74%. As of Q3 2026, the total accumulated expenditures for the agriculture sector have already reached \$88.6 mln. The detailed information about each program is presented in the following subsections below.

From 2025, the new Program name is Agriculture, Horticulture, Coffee and Industrial Crops to ensure the capital investment into the sector according to the strategy, and to manage the projects implementation. There are 58 projects under the IF Program Portfolio for 2027.

Table 9: Agriculture, Horticulture, Coffee & Industrial Crops

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2025	22,324,637	19,292,915	86%
Q3 2026	14,768,056	8,715,633	59%
Total	37,092,693	28,008,547	76%

The budget allocation for the Program for 2027 is US\$ 20,601,123.

2.2. Fisheries, Aquaculture and Aquatic Resources Management

Timor-Leste has a coastline of over 700 km and an Exclusive Economic Zone of around 72,000 km² giving an access to marine resources with great exploration potential at the scope of sector of fisheries. The Program for Fisheries, Aquaculture and Aquatic Resources Management is a new one from 2025.

Table 10: Fisheries, Aquaculture and Aquatic Resources Management

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2025	-	-	-
Q3 2026	42,641	0	0%
Total	42,641	0	0%

In 2025, the initial budget of \$150,000 was allocated for the Fisheries, Aquaculture and Aquatic Resources Management Program, but because there was no progress during the fiscal year for new projects that under the preparation stage and procurement process, the budget was transferred to cover the budget deficit for other programs under the Fund.

The results of the project implementation and capital investments from the government for agriculture sector development during 2011 – 2026 through the Fund are as follows.

In total, 21 projects have already been completed for agriculture sector, including the irrigation schemes rehabilitated for Larisula irrigation, Carau-Ulun Irrigation Phase I & II, Raibere and Oebaba irrigation Phase I & II, Bebui/Uatulari Irrigation Scheme, construction of canal retaining wall for Cassameta Irrigation Scheme, Construction of Gabion and River Normalization in Vemassee for protection of Buluto irrigation. From the previous years, DED for irrigation proposals for 34 sites have already been prepared. There are two new project for Caraulun irrigation and Belulik irrigation in the portfolio that in the process for feasibility study. In 2027, the government intends to continue capital investments in agriculture. The total accumulated budget allocated for the Infrastructure Fund for sup-programs related to the agriculture sector is \$30.7 mln.

There are 8 projects under the IF Portfolio for fisheries, aquaculture and aquatic for 2027.

The budget allocation for the Program for 2027 is US\$ 139,641.

2.3. Water and Sanitation

Access to clean water and sanitation is very critical to Timor-Leste as it should help to improve public health, create new jobs and encourage rural development, make it easier to maintain and sustain our valuable water resources, and spread limited water resources.

During the period 2011 - 2026, the budget allocation for the Water and Sanitation Program under IF is \$96.1 mln, and the budget execution is \$30.3 mln or 32%, including the loan financing for the water sector from 2022.

There are 57 projects for water and sanitation under the IF Portfolio for 2027, including:

- Government projects: 44;
- Loan projects: 13 (ADB).

Table 11: Water and Sanitation Program

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	-	-	-
2012	13,500,000	2,871,000	21%
2013	10,098,000	754,000	7%
2014	3,967,000	3,907,000	98%
2015	2,741,180	2,477,690	90%
2016	15,640,000	480,000	3%
2017	330,000	197,918	60%
2018	1,730,583	450,723	26%
2019	2,895,647	324,112	11%
2020	2,201,892	1,932,810	88%
2021	3,148,460	1,496,069	48%
2022	9,150,068	2,114,881	23%
2023	2,903,587	1,058,596	36%
2024	9,405,625	5,932,244	63%
2025	9,810,938	966,953	10%
Q3 2026	8,589,844	5,372,066	63%
Total	96,112,824	30,336,062	32%

As a result of the project implementation and capital investments from the government through the Infrastructure Fund for the water and sanitation sector during 2011 – 2026, the provision of quality water supply has expanded with the completion of water supply systems, and new water supply connections were installed. The Master Plans of Water and Sanitation were finalized for the capitals of Baucau, Lospalos, Same and Viqueque. From 2011, 49 projects have already been completed for the water and sanitation sector.

The budget for the Water and Sanitation Program for 2027 is US\$ 16,062,450.

2.4. Institutional Functioning and Development

The institutional functioning is very important the nation system, and IF is also supporting the development of the infrastructure that contributes to the good governance and public institutions in providing service delivery to its population. Since the establishment of the Infrastructure Fund in 2011, the government supports construction of public buildings that contributes to the national productivity and effective functioning of the public institutions.

Table 12: Institutional Functioning & Development

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2021	60,096	48,671	81%
2022	11,053,764	1,060,547	10%
2023	3,860,570	1,960,575	51%
2024	8,683,816	3,485,736	40%
2025	9,803,625	8,417,366	86%
Q3 2026	10,069,466	3,374,757	34%
Total	43,531,337	18,347,652	42%

There are 145 projects under the IF Program Portfolio for 2027.

In 2022, due to the transition of the government system to the new program budgeting, the program's name was changed from the Public Buildings to Good governance and institutional management under the Infrastructure Fund.

During 2011 – 2021, the title of the Program under IF was “Public Buildings”. From 2024, the Program was renamed from the Good governance and institutional management to the Institutional functioning and development.

From 2021 to 2026, the total allocated budget for the Institutional Functioning and Development is \$43.5 mln, and the budget execution is \$18.3 mln or 42%. The budget allocation covers improvement of the institutional system, public building projects, and also operational cost of the Major Projects Secretariat (MPS) for technical and administrative support to the Council for Administration of the Fund (CAFI).

The Program has a strategic importance because many of the existing government offices and public buildings were constructed during the Portuguese administration and Indonesian administration. Many of these buildings were damaged before restoration of independence and some do not fit anymore to the needs of the government.

Therefore, the objective of the Institutional Functioning and Development Program is to support the provision of proper and effective services to the public, including construction of the new Convention Center in Dili for participation the ASEAN Summit.

From 2011, 14 projects in total have already been completed and financed through the Institutional Functioning and Development and Public Buildings Programs of the Fund.

As a result of the capital investments and project implementation from 2011 since the approval of SDP and establishment of the Infrastructure Fund, 24 public building in total have already been renovated and completed, including the Ministry of Justice Building; residence of the President of the National Parliament; Taibesi and Manleuana Markets; CNE Building; Ministry of Finance Building (MoF); rehabilitation and repair of wall & office for the Baucau District Court and District Court of Suai; Construction of CFP Building; construction of the Ministry of Social Solidarity building, and other buildings. There are many ongoing projects in the Portfolio, including Anti-Corruption Commission (CAC), Criminal Investigation Office, and Court Office (STJ, TSAFC, CSM).

The budget for the Institutional functioning and development for 2027 is US\$ 76,799,283.

Table 13: Public Buildings Program

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	13,327,000	4,153,000	31%
2012	46,284,000	8,226,000	18%
2013	20,679,000	4,760,000	23%
2014	9,730,000	8,926,000	92%
2015	3,418,819	2,462,229	72%
2016	8,699,666	2,966,000	34%
2017	2,265,090	1,062,083	47%
2018	3,994,125	3,688,324	92%
2019	2,250,065	952,461	42%
2020	3,297,540	2,920,352	89%
2021	4,693,195	2,168,711	46%
Total	118,638,500	42,285,160	36%

2.5. Rural and Urban Development

The objective of this Program is to ensure that planning for economic activity based on maximizing regional and local resources and should reduce the gap in progress between urban and rural areas. According to the priorities of SDP, the government support of the rural infrastructure development is a priority for the government because of the large portion of the population, living in the rural areas in TL.

During 2011 – 2016, the total budget allocation under the Infrastructure Fund for urban and rural development is \$94.1 mln, and the budget execution is \$50.4 mln or 54%. The main result and the key benefits under the Urban and Rural Development Program are as follows: LiDAR Survey & Spatial mapping project completed; Spatial Plan for the Southern Coast comprising the Covalima and Viqueque and southern part of Manufahi. As a result it can provide essential spatial data for planning, housing and settlement regulation in Timor-Leste.

There are 17 projects for rural and urban development under the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Rural and Urban Development Program for 2027 is US\$ 6,910,314.

Table 14: Rural and Urban Development

Year	Budget \$	Execution \$	%
2011	1,063,000	899,926	85%
2012	7,076,074	499,529	7%
2013	6,576,070	0	0%
2014	8,264,776	8,246,633	100%
2015	5,933,880	5,323,850	90%
2016	4,112,172	3,140,570	76%
2017	5,522,000	4,985,228	90%
2018	5,218,757	4,244,573	81%
2019	9,000,000	4,307,914	48%
2020	801,000	797,999	100%
2021	4,891,658	476,616	10%
2022	11,999,298	4,825,461	40%
2023	6,406,755	3,994,187	62%
2024	9,876,814	5,366,433	54%
2025	4,282,319	2,529,735	59%
Q3 2026	3,068,088	715,430	23%
Total	94,092,661	50,354,084	54%

2.6. Basic Education

The education policy is based on the National Education Strategic Plan⁶ which recognizes current situation and challenges that affect the ability to meet the country's obligations towards education development, and other national priority. It provides sector-wide support that will guide implementation at all levels, involving development partners and key stakeholders. From 2022, the name of the program was changed to the Education and Training Program. In 2025, the Program was divided into the Basic Education Program, and the General Vocational and Technical Secondary Education Program. There are 12 projects under the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Program for 2027 is US\$ 4,820,000.

Table 15: Basic Education

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2025	1,382,271	244,028	18%
Q3 2026	1,376,047	0	0%
Total	2,758,318	244,028	9%

⁶ Ministry of Education, Timor-Leste, *National Education Strategic Plan 2011 – 2030*

2.7. Vocational and General Technical Education

The Program for Vocational and General Technical Education was established in 2025.

The target of the teaching Secondary General and Technical Vocational education is to reach up to 85% of the gross enrollment rate, opening a number of necessary vacancies, in new and current schools, and ensure that public secondary schools are fully equipped and ready to serve as an adequate learning place, with laboratory and library facilities, with a safe and respectful environment.

Table 16: Vocational & General Technical Education

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2025	1,331,485	357,102	27%
Q3 2026	3,558,978	104,923	3%
Total	4,890,463	462,025	9%

During 2011 - 2024, the capital investment projects for the basic education sector, and for the vocational and general technical education were under the IF Education Program.

From 2011, 9 projects have been completed for the basic education, and 8 projects for the Vocational and General Technical Education, including the rehabilitation of Polytechnic Betano; the Agriculture Department and the Engineering Department of UNTL in Hera; construction of Polo/Cafe Schools In Maliana, Oecusse, Ermera, Manatuto, and Same. For several projects DED have been completed but no available fund for construction for Fishery academy in Manatuto; and Reference Schools in Lospalos, Liquica, Aileu, Suai.

Table 17: Education

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	444,000	299,257	67%
2012	11,316,000	1,582,000	14%
2013	8,422,000	2,444,000	29%
2014	5,154,000	3,880,000	75%
2015	2,736,090	2,065,710	75%
2016	1,080,588	854,432	79%
2017	475,251	244,055	51%
2018	111,270	109,323	98%
2019	670,942	149,184	22%
2020	-	-	0%
2021	2,485,388	1,054,890	42%
2022	5,149,407	749,385	15%
2023	1,939,979	1,366,965	70%
2024	3,505,519	3,140,602	90%
Total	43,490,434	17,939,803	41%

During 2011 – 2024, the total budget for the education sector under the Infrastructure Fund \$39 mln and execution \$17.9 mln or 46%. The estimated program benefits – around 298 jobs were created during the construction and project implementation, and the employment after completion is estimated around 213 jobs. Currently, the government is financing the capital project for education sector based on the new program approach.

There are 21 projects for vocational and technical education in the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Program for 2027 is US\$ 3,455,838.

2.8. Public Financial Management

Strong public financial management is very important, as it is a central element of well-functioning of public administration, including recording all the government activities in relation to budget execution in promoting the transparency and accountability of public funds.

The Infrastructure Fund provides support to both soft infrastructure for the public financing management such as system development and enhancement, and hard capital infrastructure for office buildings, large hardware installation, such as centralized data center, and facilities under supervision of the Ministry of Finance.

During 2011 – 2026, the total allocated budget for the IF Program is \$118.7 mln and the execution is \$89.1 mln or 75%. The results of financing and implementation of the Public Financial Management Program include the integrated customs management system ASYCUDA, Free Balance System, IT Data center and interior fitment of the Ministry of Finance building, consulting services for DED of the Custom House in Dili.

There are 13 projects for public financial management in the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Public Financial Management Program for 2027 is US\$ 4,887,000.

Table 18: Public Financial Management

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	23,980,000	17,544,000	73%
2014	16,840,000	16,437,000	98%
2015	11,088,200	6,631,910	60%
2016	26,693,000	18,315,000	69%
2017	7,026,892	6,758,598	96%
2018	3,986,981	3,288,104	82%
2019	3,900,000	3,175,436	81%
2020	2,800,000	2,600,458	93%
2021	3,121,940	2,755,834	88%
2022	3,030,000	1,635,433	54%
2023	2,594,383	1,647,508	64%
2024	4,542,070	2,188,851	48%
2025	4,697,558	3,223,098	69%
Q3 2026	4,363,960	2,855,396	65%
Total	118,664,984	89,056,627	75%

2.9. National Security

The Infrastructure Fund supports the National security program that mainly related to construction of the facilities that contribute to the efficiency of the national security institutions to carry out tasks in order to accomplish the mission. Especially, the Government focuses on priority of the border control between Indonesia and Timor-Leste. From 2022, the Program in the new Portfolio was divided into the National Security Program, and the National Defence Program. The programs cover construction of border surveillance points, national and municipal police headquarter; police stations; bairros PNTL. There are 170 projects under the IF Portfolio for 2027.

Table 19: National Security

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2022	6,099,832	89,005	1%
2023	3,706,542	1,874,036	51%
2024	2,580,618	862,414	33%
2025	7,185,395	2,905,444	40%
Q3 2026	5,400,656	887,355	16%
Total	24,973,043	6,618,254	27%

The budget for the National Security Program for 2027 is US\$ 3,422,446.

2.10. National Defence

The National Defence has a high priority for Timor-Leste. Development of a professional, respected defence force that is under democratic control and that has the capability to defend our nation, while also contributing to efforts for regional and global peace and stability. Professional defence force throughout the whole country is necessary to protect own sovereignty and to support the national order.

Table 20: National Defence

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2022	4,077,517	424,442	10%
2023	1,013,237	721,084	71%
2024	1,820,370	1,684,161	93%
2025	1,597,106	1,024,041	64%
Q3 2026	494,513	370,984	75%
Total	9,002,743	4,224,712	47%

During 2011 – 2021, the total budget allocation for the Security and Defence Program through the Infrastructure Fund is \$76.6 mln, and the budget execution is \$28.5 or 37%.

Table 21: Security and Defence

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	7,934,000	2,954,000	37%
2012	16,200,000	4,255,000	26%
2013	17,599,000	4,307,000	24%
2014	6,345,000	4,856,000	77%
2015	4,444,343	3,341,402	75%
2016	3,969,852	2,814,594	71%
2017	2,022,009	675,900	33%
2018	3,618,820	1,072,458	30%
2019	4,380,885	2,524,377	58%
2020	1,720,835	968,452	56%
2021	8,383,668	697,874	8%
Total	76,618,412	28,467,057	37%

As a result of the capital investments through the Defence Program since 2011, 27 projects in total have already been completed, including Caserna Hera, the Naval Residence for service support, public relations and training facility. And 33 projects in total have already been completed under the Security Program. More than 500 jobs have been created during the construction and project implementation.

There are 29 projects for the national defence under the IF Portfolio for 2027.

The budget for the National Defence Program for 2027 is US\$ 1,047,084.

2.11. Tasi Mane and South Coast Development

The management of oil and mineral resources is a new program that substitute the previous program “Tasi Mane” to construct the infrastructure facilities and support Southern coast Oil and Gas development. Now, the coverage of the program is extended beyond southern coast development, including the initiative in northern coast of Timor-Leste. The program focuses on investments in the petroleum and mineral sectors that potentially contribute revenue to Timor-Leste. This revenue will help to finance health care, education, security & and to build and maintain the infrastructure. The new program combined with the previous Tasi Mane Program to cover the projects under preparation.

During 2011 – 2016, the total allocated budget for Tasi Mane project and South Coast Development under IF is \$743 mln, and the budget execution is \$388,8 mln or 52%.

In total, 10 projects have already been completed for the petroleum sector under IF.

Tasi Mane is a long-term ongoing initiative focusing on the infrastructure development. From 2011, during the process of construction and supervision of first phase in Debos-Beco, Suai, Covalima 377 people were employed and during the construction and supervision in Camenasa, Suai, Covalima around 50 people were employed. The total number of jobs created during the implementation is 439.

The aim of the economic development in South Coast is to focus on oil and gas industry as petroleum sector is Timor-Leste's major source of revenue. It will help to finance health care, education, and to build and maintain infrastructure for the strong nation. Expansion of the oil & gas sector is constrained by lack of supporting infrastructure in South Coast.

There are 15 projects for the petroleum sector under the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Program for 2027 is US\$ 8,335,000.

2.12. Primary Healthcare

The infrastructure facilities for the Health Program such as hospitals, clinics, medical warehouse, medical equipment for the relevant projects, are very important to provide effective health services to all citizens. The Program for Primary Healthcare is a new from 2025. The target is to ensure that all sucos, especially located in remote areas, have access to a health post with a comprehensive package of services.

There are two levels of hospitals that provide health care in Timor-Leste. The referral hospitals are located in 5 regions, and they have emergency and inpatient departments, and staffed with general practitioners and have specialists in four clinical areas. Both the national hospital and referral hospitals provide training facilities for health workers who work at the primary care level.

There are 54 projects for the Primary Healthcare under the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Program for 2027 is US\$ 2,044,170.

Table 22: Petroleum and Tasi Mane

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	18,925,000	8,686,786	46%
2012	123,038,000	9,709,000	8%
2013	139,402,000	5709000	4%
2014	21,809,000	21,747,000	100%
2015	42,464,377	35,443,506	83%
2016	162,959,645	94,472,065	58%
2017	67,571,700	67,792,110	100%
2018	100,005,618	98,715,096	99%
2019	48,672,000	45,322,517	93%
2020	2,000,000	953,311	48%
2021	3,000,000	287,710	10%
2022	2,150,000	-	0%
2023	100,000	-	0%
2024	570,459	-	0%
2025	1,812,525	-	0%
Q3 2026	8,542,624	-	0%
Total	743,022,948	388,838,101	52%

Table 23: Primary Healthcare

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2025	3,127,458	656,746	21%
Q3 2026	2,755,863	1,069,734	39%
Total	5,883,321	1,726,480	29%

2.13. Secondary and Tertiary Healthcare

According to SDP, the goal by 2030 is to have healthier population in Timor-Leste as a result of comprehensive, high-quality health services accessible to all Timorese people⁷. The Program for Secondary and Tertiary Healthcare under the IF Portfolio is a new program from 2025.

During 2011 – 2024, the total allocated budget for the health sector under the Infrastructure Fund is \$41.9 mln, and the execution is \$11.8 mln or 33%.

In total, 10 projects have already been financed and completed under the Primary, Secondary and Tertiary Healthcare Programs, including the new construction of Acute Care Building of HNGV; extension of MRI Room at the National Hospital in Dili; rehabilitation of "Palacio Das Cinzas"; DED for Pediatric and ICCU Building in the National Hospital of Guido Valadares; water system installation; and X-Ray building for the for the Referral Hospital in Baucau, and other projects related to the health sector.

The National Hospital HNGV is the top referral facility for specialized services that linked to hospitals with the tertiary health care services.

There are 29 projects for the Secondary and Tertiary sector in the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Program for 2027 is US\$ 9,070,960.

2.14. Electricity

Electricity sector development is one of the key priorities of the Government of Timor-Leste. Before establishment of Infrastructure Fund during the almost two and a half decades, few attempts were made to provide reliable electricity supplies outside Dili.

The objective of the Program is to provide reliable electricity generation, transmission, and distribution throughout Timor-Leste. The aim is to build two power plants at Hera, and Betano; and to install 150KV nationwide power line grid plus 20KV distribution lines, substations, medium and low voltage of house connection. The importance of reliable electricity supply is essential for the nation and economic development.

Table 24: Secondary and Tertiary Healthcare

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2025	4,045,421	1,947,904	48%
Q3 2026	5,213,692	2,712,870	52%
Total	9,259,113	4,660,775	50%

Table 25: Health Sector

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	4,654,000	2,182,000	47%
2012	6,429,000	2,216,000	34%
2013	2,041,000	238,000	12%
2014	1,973,000	1,758,000	89%
2015	2,015,550	1,923,340	95%
2016	1,370,589	165,429	12%
2017	7,295,000	45,982	1%
2018	497,444	442,073	89%
2019	1,060,960	123,302	12%
2020	10,000	9,560	96%
2021	1,843,780	-	0%
2022	2,777,319	264,801	10%
2023	3,972,188	2,031,358	51%
2024	5,957,008	417,020	7%
Total	41,896,838	11,816,865	33%

⁷ Strategic Development Plan 2011 – 2030 (SDP), pages 35 - 36

As a result of investment, Timor-Leste has improved power supply through the country.

During 2011 - 2026, the total budget allocation for the electricity sector to finance projects through the Infrastructure Fund is \$1,218 mln, and the execution is \$1,079 mln or 89%.

From 2011, 548 projects in total have already been completed under IF. As a result of these investments two power plants in Hera and Betano, 12 sub-stations, over 700 km of transmission of implementation of power lines across the territory were constructed. The national road network, rural and municipal road networks were improved as well. Among the program benefits: around 77 062 houses got access to electricity, and also more than 1,300 jobs were created during construction.

Table 26: Electricity Sector

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	448,742,000	428,921,379	96%
2012	301,820,621	283,812,312	94%
2013	121,666,893	80,883,000	66%
2014	138,472,605	133,719,000	97%
2015	44,772,731	42,714,963	95%
2016	65,626,831	55,036,997	84%
2017	12,385,000	5,155,405	42%
2018	17,403,307	16,565,559	95%
2019	11,524,900	9,853,820	86%
2020	2,976,308	2,836,183	95%
2021	13,820,600	582,434	4%
2022	9,389,593	5,473,172	58%
2023	4,629,705	1,694,118	37%
2024	12,169,088	6,898,134	57%
2025	6,647,969	3,350,470	50%
Q3 2026	6,255,743	1,819,112	29%
Total	1,218,303,894	1,079,316,058	89%

There are 85 projects for the electricity sector under the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Electricity Program for 2027 is US\$6,636,494.

2.15. Information Technology and Telecommunications

Robust information and communications system is crucial for modern industry and commerce, which rely on rapid, stable and high-capacity networks. As a result, improving information technology is a key priority of SDP⁸.

During 2011 - 2026, the total budget allocation for improvement of the information technology sector and telecommunications projects under the Infrastructure Fund is \$124 mln, and the budget execution is \$81.2 mln or 66%.

Since 2011, the government, through the Infrastructure Fund has already invested into the National Connectivity Program (NCP) and fiber-optic project to ensure reliable and fast internet access across the whole country.

Table 27: IT and Telecommunications

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	9,200,000	4,309,000	47%
2012	11,991,000	5,948,000	50%
2013	4,000,000	208,000	5%
2014	591,000	545,000	92%
2015	786,500	786,500	100%
2016	2,185,000	1,766,000	81%
2017	1,710,051	1,235,414	72%
2018	4,793,620	2,133,160	44%
2019	6,107,917	4,045,000	66%
2020	2,106,675	1,000,339	47%
2021	4,195,962	-	0%
2022	16,815,467	5,798,695	34%
2023	16,412,793	16,123,629	98%
2024	31,138,815	26,209,575	84%
2025	11,131,126	11,061,786	99%
Q3 2026	793,751	79,649	10%
Total	123,959,677	81,249,747	66%

⁸ Strategic Development Plan 2011 – 2030 (SDP), page 184

The current focus is modernizing the national information system and data transmission through with fiber optic submarine cable. This project is expected to significantly increase the data transfer speed and enhance overall internet services in Timor-Leste. As a result, 7 projects in total have already been completed under IF and since 2011, including the supply, installation, configuration and commissioning of the National Optical Fiber Backbone Network, and the Data Center of Fiber-Optic under GPM.

There are 24 projects for the IT and Telecommunications under the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Program for 2027 is US\$ 7,932,747.

2.16. Social Inclusion

The Social Inclusion is a new IF Program from 2022 that accumulates various projects that contribute to social cohesion and promote equality. It consists of the previous portfolio (1) Youth and sports program; and (2) Social solidarity that have been merged into this new program. According to SDP, “Social capital”, the Youth and Sports sector has significant importance for Timor-Leste’s development⁹. According to SDP, the Youth and Sports sector will help to re-shape Timor-Leste and contribute to the transformation of our society and economy.

Table 29: Social Inclusion

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2022	5,126,310	309,162	6%
2023	1,002,211	347,398	35%
2024	8,323,076	6,656,513	80%
2025	3,199,372	3,127,130	98%
Q3 2026	3,346,326	2,840,822	85%
Total	20,997,295	13,281,026	63%

construction of Jardim Dos Herois in Metinaro, construction of the Gate Airport, Parking Area, Supply and installation of the statue of Nicolau Lobato at Rotunda Comoro near the airport, construction of New Football Stadium in Baucau, construction of the football stadium in Maliana and Ermera, and other projects.

There are 64 projects for the social inclusion under the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Social Inclusion for 2027 is US\$ 4,196,711.

Table 28: Social Solidarity

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	1,200,000	510,000	43%
2012	1,940,000	885,000	46%
2013	1,633,000	1,152,000	71%
2014	1,060,000	1,055,000	100%
2015	-	-	-
2016	99,408	99,408	100%
2017	-	-	-
2018	66,000	-	0%
2019	-	-	-
2020	205,000	-	0%
2021	1,348,244	588,243	44%
Total	7,551,652	4,289,651	57%

According to SDP “Social capital”, the Youth and Sports sector has significant importance for Timor-Leste’s development¹⁴. Therefore, IF provides support to construct infrastructure facility that will contribute to the progress.

From 2011, 13 projects have already been completed under the IF Program, including the

⁹ Strategic Development Plan 2011 – 2030 (SDP), pages 16 & 52-54

In 2014, the Youth And Sports Program was separated from the Public Building Program in the IF Portfolio to focus on the construction of national stadia for major outdoor and indoor sport events and the construction of 8 regional outdoor stadia as a pre-requisite for the creation of national football leagues in partnership with South Korea, the Asian Football Confederation, the Real Madrid Foundation, and the Football Federation of Australia.

During 2013 – 2024, the budget allocation for the Youth and Sports under IF is \$25.2 mln, and the budget execution is \$15.9 mln or 63%.

Table 30: Youth and Sports

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2013	2,500,000	363,000	15%
2014	363,000	292,000	80%
2015	1,154,010	915,240	79%
2016	4,613,000	3,472,000	75%
2017	2,150,058	1,851,985	86%
2018	1,092,424	841,368	77%
2019	1,786,721	429,748	24%
2020	613,467	123,021	20%
2021	1,034,100	-	0%
2022	-	-	0%
2023	1,652,211	1,002,211	61%
2024	8,323,076	6,656,513	80%
Total	25,282,067	15,947,086	63%

2.17. Roads and Bridges

According to the goals of SDP, good roads and bridges are essential in Timor-Leste's economic and social development. They connect areas, reduce travel time and costs, and provide reliable access to markets, schools, health services, and more. The country's Strategic Development Plan has made developing of the transportation networks as a top priority.

Table 31: Roads and Bridges

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2022	116,966,447	47,363,017	40%
2023	70,146,233	57,649,260	82%
2024	123,461,042	97,932,170	79%
2025	127,639,490	120,800,503	95%
Q3 2026	70,939,193	47,547,765	67%
Total	509,152,405	371,292,715	73%

Initially, the projects for roads and bridges were managed in IF separately. However, recognizing their interconnected importance, the Roads Program and the Bridges Program were merged into a single Roads and Bridges Program in 2022. This program aims to improve movement of goods and services and enhance connectivity across all municipalities. High priority is also given to constructing new bridges and rehabilitating and widening existing ones to ensure continues, reliable access throughout the country.

From 2011, 466 project for roads and bridges have already been completed under IF.

There are 649 projects for the roads and bridges under the Portfolio for 2027, including:

- Government: 502 road projects, 79 rural roads, and 46 bridges;
- Loans: 12 (ADB projects); and 10 (WB projects).

The budget for the Roads and Bridges Program for 2027 is US\$ 90,398,998 in total, including \$55.863.815 for national and municipal roads, \$3.115.256 for rural roads, \$6.958.715 for bridges, and for loans: \$8,903,474 for ADB, and \$15,557,738 for WB.

During 2011 – 2021, the capital investments for construction of roads were allocated through the separate Roads Program. From 2011, the total allocated budget for the Road Program under the Infrastructure Fund was \$1,066 mln, and the budget execution was \$842 mln or 79%. Also the loan projects for the road sector were listed under the External Financing Program (Loans) under IF.

Table 33: Bridges

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	17,618,000	2,932,000	17%
2012	92,144,000	30,165,000	33%
2013	15,230,000	10,454,000	69%
2014	11,710,000	11,329,000	97%
2015	3,719,100	3,713,670	100%
2016	2,550,208	2,216,306	87%
2017	7,760,714	7,759	0%
2018	6,068,565	5,948,908	98%
2019	9,644,748	9,140,626	95%
2020	2,486,782	2,445,986	98%
2021	3,896,440	1,670,556	43%
2022	116,966,447	47,363,017	40%
2023	81,590,971	70,146,233	86%
Total	371,385,975	197,533,061	53%

Table 32: Roads

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	17,755,000	5,665,161	32%
2012	53,437,000	8,212,000	15%
2013	87,535,000	59,845,000	68%
2014	58,604,000	56,964,000	97%
2015	94,074,852	86,405,328	92%
2016	200,552,485	160,028,983	80%
2017	80,157,997	69,278,905	86%
2018	146,315,446	135,457,741	93%
2019	159,993,160	134,711,353	84%
2020	93,014,216	85,045,853	91%
2021	74,714,840	40,402,778	54%
Total	1,066,153,996	842,017,102	79%

During 2011 – 2023, the total allocated budget for the bridges under the Infrastructure Fund was \$371.4 mln, and the budget execution was \$197.5 mln or 53%. the loan projects for brides were also listed under the External Financing Program (Loans) under IF.

The detailed information about the loan financing projects is provided in the last sub-section after this Budget Portfolio under IF.

2.18. Maintenance, Rehabilitation and Response to Damaged Structures by Disaster

The Maintenance and Rehabilitation Program was proposed under IF by the Government during the budget review committee in 2016 in order to keep infrastructure facilities, such as road and water supply, in a proper condition. With the implementation of government initiative of program budgeting from 2022, the IF projects for the regular maintenance, rural road rehabilitation, were merged under the Roads and bridges Program. From 2022, the Maintenance and Rehabilitation Program was transformed into the Maintenance, rehabilitation and response to damaged structures by disaster Program with new sub-programs under the new Portfolio and the projects under the consideration of this program cover only the projects related to the rehabilitation and recuperation from the natural disaster.

Table 34: Maintenance

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2016	4,666,000	630,589	14%
2017	7,063,267	4,338,887	61%
2018	11,285,086	9,477,005	84%
2019	6,146,667	4,386,361	71%
2020	2,908,010	1,966,261	68%
2021	63,210,900	2,248,749	4%
2022	27,748,203	2,345,731	8%
2023	12,648,238	10,072,778	80%
2024	28,656,214	25,428,218	89%
2025	26,988,039	26,881,318	100%
Q3 2026	12,083,215	11,281,767	93%
Total	203,403,839	99,057,665	49%

During 2016 – 2026, the total allocated budget for the Maintenance and Rehabilitation Program is \$203.4 mln, and the budget execution is \$99.1 mln or 49%.

There are 79 projects for the maintenance and rehabilitation in the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Program for 2027 is US\$ 9,514,564.

2.19. Culture and Heritage

The Infrastructure Fund provides financial support to the facility development to preserve any important cultural heritage from the past that becomes important lesson for young and future generations. According to the SDP, Timor-Leste has an incredibly rich and diverse cultural heritage. To support the two new national cultural institutions, and the development of the creative economy, it's essential to encourage our cultural diversity and build respect for our cultural heritage and shared history¹⁰. The cultural heritage, archives and exhibitions are the important tourism attractions that will bring revenue for the government in the future.

Table 35: Culture and Heritage

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2022	950,000	-	0%
2023	200,000	67,015	34%
2024	1,100,000	1,036,837	94%
2025	1,590,043	946,799	60%
Q3 2026	1,346,860	40,733	3%
Total	5,186,903	2,091,384	40%

During 2022 – 2026, the total allocated budget for the Culture and Heritage Program under the Infrastructure Fund is \$5.2 mln, and the budget execution is \$2.1 mln or 40%.

There are 23 projects for the Culture and Heritage under the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Culture and Heritage Program for 2027 is US\$ 1,728,378.

2.20. Court services support for population

In order to provide better and effective services to the population, the court sector also requires development of physical infrastructure. The investments are allocated for projects to cover mainly construction of the courts and supporting facility. From 2022, the Court services support for population is under the new IF Portfolio.

Table 36: Court services to population

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2022	4,407,817	881,831	20%
2023	3,013,057	2,676,345	89%
2024	2,297,220	69,517	3%
2025	1,930,508	1,773,546	92%
Q3 2026	1,645,100	643,411	39%
Total	13,293,702	6,044,650	45%

During 2022 – 2026, the total allocated budget for the Court services support for population Program under the Fund is \$13.3 mln, and the execution is \$6 mln or 45%.

There are 14 projects for the court services support in the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Program for 2027 is US\$ 7,965,044.

¹⁰ Strategic Development Plan 2011-2030. Pages 63-66

2.21. Tourism

Timor-Leste's tourism sector is in the early stage of development, with a small but increasing number of international visitors and emerging tourism infrastructure¹¹. To support the industry's growth, infrastructure planning, will consider the specific needs of the tourism to ensure that development is not hindered by poor access or a lack of essential facilities¹². This approach aligns with Strategic Development Plan, which recognize the importance of tourism to the nation's future economy. During 2014 – 2026, the total allocated budget for the tourism sector under the Infrastructure Fund is \$18.4 mln, and the budget execution is \$9.7 mln or 53%.

There are 28 projects for the tourism sector under the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Tourism Program for 2027 is US\$ 511,700.

2.22. Airports

The airports and international air travel to and from Timor-Leste are essential for the development of business and tourism. However, the country has a lack of airports suitable for international standards accepted by the International Civil Aviation Organization (ICAO). The Government target is to develop and maintain the existing airports in Dili, Suai, Baucau, Maliana, and Viqueque.

There are 23 projects for the airports under the IF Portfolio, including 21 for the government, and 2 for loans (ADB, WB, DFAT, and JICA).

The budget for the Airports for 2027 is US\$ 30,483,911, including \$18,067,925 for ADB.

Table 37: Tourism

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2014	2,572,000	1,072,000	42%
2015	4,150,353	2,998,902	72%
2016	1,520,502	1,307,847	86%
2017	505,340	291,435	58%
2018	-	-	-
2019	300,500	52,965	18%
2020	57,000	-	0%
2021	552,000	0	0%
2022	1,032,500	0	0%
2023	442,722	40,494	9%
2024	5,824,609	3,846,206	66%
2025	1,386,214	66,433	5%
Q3 2026	70,000	0	0%
Total	18,413,740	9,676,282	53%

Table 38: Airports

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	2,228,000	2,147,000	96%
2012	9,466,852	0	0%
2013	6,967,000	0	0%
2014	219,000	218,536	100%
2015	1,854,000	897,000	48%
2016	23,040,000	20,743,000	90%
2017	18,187,581	17,074,037	94%
2018	12,678,600	5,388,915	43%
2019	7,388,131	5,258,091	71%
2020	3,401,341	2,383,147	70%
2021	8,542,556	494,610	6%
2022	37,241,002	3,865,350	10%
2023	4,494,018	1,695,698	38%
2024	4,418,074	499,371	11%
2025	22,391,480	4,269,712	19%
Q3 2026	40,339,770	11,363,029	28%
Total	202,857,405	76,297,497	38%

¹¹ Strategic Development Plan 2011 – 2030 (SDP), page 144

¹² Strategic Development Plan 2011 – 2030 (SDP), page 145

2.23. Ports

Development of ports is a strategic priority to support economic growth and local industry, export-import activities that require fast and reliable freight services. The regional ports in Timor-Leste are in poor condition¹³.

During 2011 – 2026, the total allocated budget for the Ports Program under the Infrastructure Fund is \$177.2 mln, and the budget execution is \$149.9 mln or 85%. As a result, 6 projects for the port sector in total have already been completed, including rehabilitation of armor rock in Naval Base in Hera; dredging works and rehabilitation of the east stacking yard in Dili Port; and construction of Tibar Bay Port.

There are 19 projects for the port sector development under the IF Portfolio for 2027.

Table 39: Ports

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	1,600,000	-	0%
2012	10,700,000	2,491,549	23%
2013	10,975,000	1256631	11%
2014	9,175,000	9,169,201	100%
2015	1,276,800	812,339	64%
2016	133,171,537	132,563,094	100%
2017	972,775	471,148	48%
2018	694,249	611,277	88%
2019	782,348	187,664	24%
2020	366,130	287,667	79%
2021	1,114,000	392,273	35%
2022	2,957,701	313,152	11%
2023	718,698	570,369	79%
2024	627,320	417,020	66%
2025	927,050	361,614	39%
Q3 2026	1,088,413	-	0%
Total	177,147,021	149,904,997	85%

The budget for the Ports Program for 2027 is US\$ 481,047.

2.24. Transport

Since the establishment of the Infrastructure Fund in 2011, the Transport Program was in the IF Portfolio in 2011 – 2012 and then divided into Roads, Bridges, Ports, and Airports. From 2022 the Transport Program recreated. Integrated transport framework of systems, services and facilities that facilitates and underpins inclusive economic and social development. Access to sustainable and safe transport system for reasons of commerce, employment, and social services is very important for Timor-Leste.

The program aim is to build and maintain transport infrastructure across the country¹⁴.

During 2022 – 2026, the total budget allocation for the projects for transport sector development under the Fund is \$2.1 mln, and the budget execution is \$0.3 mln or 13%.

There are 36 projects for the transport sector under the IF Portfolio for 2027.

The budget allocation for the Transport Program for 2027 is US\$ 1,331,949.

Table 40: Transport

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2022	400,000	0	0%
2023	-	-	-
2024	20,000	-	0%
2025	-	-	-
Q3 2026	1,712,999	279,866	16%
Total	2,132,999	279,866	13%

¹³The exception is the port in Oecusse which has been upgraded to handle freight and passenger traffic with JICA

¹⁴ Transport Sector Master Plan, 2018

2.25. Access to Justice

The Access to Justice Program is under the new IF Portfolio from 2022. According to SDP, the justice sector plays a crucial role in Timor-Leste in the consolidation of peace and stability, guaranteeing the rule of law and promoting accountability and transparency of institutions. The aim of the IF Program is to provide the capital investments to support the justice sector.

Table 41: Access to Justice

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2022	50,000	0	0%
2023	20,000	0	0%
2024	350,000	0	0%
2025	300,000	0	0%
Q3 2026	10,000	0	0%
Total	730,000	0	0%

According to the Justice Sector Strategic Plan for Timor-Leste for 2011-2030, the justice sector plays a crucial role in the efforts made to consolidate peace and stability, guarantee the Rule of Law and promote accountability and transparency. Key Government initiatives towards the attainment of such aims include the establishment of the Anti-Corruption Commission, the Chamber of Auditors. The role of the Infrastructure Fund is to support implementation of SDP and Sector Master Plan, and to ensure capital investments into the justice sector and focusing on the infrastructure facilities.

During 2022 – 2026, the total budget allocation for the Access to Justice Program under the Infrastructure Fund is \$0.73 mln, and no budget execution.

There are 10 projects for the access to justice under the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Access to Justice Program for 2027 is US\$ 1,135,680.

2.26. Guarantee of Freedom of Expression and Access to Information

The Guarantee of freedom of expression and access to information Program is among the new Programs under the IF Portfolio in 2022. The Government developing a framework and supporting independent and diverse media as the essential sources of information to deliver the information to all citizens. IF provides financial support to construct supporting facility under this program, including building, studio, transmission tower, etc.

Table 42: Access to Information

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2022	450,000	0	0%
2023	50,000	0	0%
2024	26,828	0	0%
2025	106,940	0	0%
Q3 2026	306,280	0	0%
Total	940,048	0	0%

During 2022 – 2026, the total allocated budget for the Guarantee of freedom of expression and access to information Program under the Fund is \$0.94 mln, and no execution.

There are 8 projects under the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Program for 2027 is US\$ 262,000.

2.27. Protection and Conservation of Environment

The Program for Protection and Conversation of Environment was included into the IF Portfolio in 2022. This new program recognizes the strong connection the people of Timor-Leste have with their natural environment. According to SDP, sustainable development requires the enforcement of environmental regulation and the implementation of comprehensive protection and conservation legislations. This is essential for meeting both constitutional requirements and international obligations¹⁵.

During 2022 – 2026, the total allocated budget for the Protection and Conversation of Environment Program under the Fund is \$0.37 mln, and no budget execution.

There are 6 projects under the IF Portfolio for 2027.

The budget allocation for the Program for 2027 is US\$ 10,000.

2.28. Investment and Economic Diversification

The Investment and Economic Diversification Program was launched in 2022 as a new initiative under IF Portfolio. This program reflects the Timor-Leste government's commitment to promoting investment and economic growth. The program's primary goal is to foster a robust and expanding market economy by encouraging both public and private investment in key infrastructure.

By building a strong foundation, the government aims to attract both domestic and international investors while supporting local businesses.

During 2022 – 2026, the total allocated budget for the Investment and Economic Diversification Program under the Fund is \$16.9 mln, and execution is \$2.9 mln or 17%. In total, 6 projects have already been completed, including construction of Taibesi and Manleuana Fish Markets; new construction of Taibesi Market Phase I & II; new construction of the parking area at Taibesi Market; DED for market and terminal in Loes.

There are 48 projects for the investment and economic diversification Portfolio for 2027.

The budget for the Program for 2027 is US\$ 4,409,074.

Table 43: Environment

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2022	100,000	-	0%
2023	25,000	0	0%
2024	0	0	0%
2025	0	0	0%
Q3 2026	242,641	0	0%
Total	367,641	0	0%

Table 44: Economic diversification

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2022	2,576,350	133,274	5%
2023	1,068,500	304,252	28%
2024	2,795,234	375,842	13%
2025	4,972,211	24,110	0%
Q3 2026	5,440,069	2,039,704	37%
Total	16,852,364	2,877,182	17%

¹⁵ Strategic Development Plan 2011-2030. Pages 55-56

2.29. Territorial Planning

The Territorial Planning Program is a new initiative under IF Portfolio since 2022 that aligns with SDP. The program's goal is to establish the National Planning Framework to guide and accelerate the sustainable economic growth and equitable development across Timor-Leste, from the national level down to the *sucos* (villages).

Table 45: Territorial planning

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2022	150,000	-	0%
2023	600,000	0	0%
2024	-	-	-
2025	854,849	0	0%
Q3 2026	177,641	69,039	39%
Total	1,782,490	69,039	4%

During 2022 – 2026, the total allocated budget for the Territorial Planning Program under the Infrastructure Fund is \$1.8 mln, and the budget execution is \$69 thousand or 4%.

There are 7 projects for the territorial planning under the IF Portfolio for 2027.

The budget for the Program for 2027 is US\$ 406,394.

2.30. Community Housing

The Government has launched a new Community Housing Program. This initiative aims to improve the quality of housing for communities in need. Currently, there are 4 projects under preparation stage, including the rehabilitation of homes to transform them from unfavorable to comfortable living spaces.

There is no budget allocation for the Community Housing Program for 2027.

2.31. External financing (Loans)

The Program for external financing (loans) under the Infrastructure Fund was established in 2012. From 2022, it was transformed according to the program budgeting (co-financing) into the sub-programs for each relevant sector. Currently, there are 5 sectors for loan projects under the IF Portfolio:

- Water and Sanitation;
- Electricity;
- Education;
- Airports;
- Roads.

According to the SDP in order to finance the expenditures, and in particular infrastructure projects, grants and concessional loans will be considered by the Government.

Table 46: External financing (Loans)

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2012	43,100,000	-	0%
2013	43,588,000	6,284,000	14%
2014	31,051,000	6,184,000	20%
2015	70,000,000	12,195,000	17%
2016	107,003,000	16,130,000	15%
2017	101,825,751	23,819,384	23%
2018	61,607,143	32,140,761	52%
2019	87,000,000	49,746,805	57%
2020	60,000,000	30,102,026	50%
2021	70,700,000	15,218,030	22%
2022	50,800,000	29,543,487	58%
2023	32,159,306	20,184,998	63%
2024	19,488,699	17,700,660	91%
2025	50,290,490	15,998,779	32%
Q3 2026	55,362,860	23,071,973	42%
Total	883,976,249	298,319,904	34%

Loans may provide favorable public financing options to support infrastructure programs such as the rehabilitation of roads and bridges¹⁶. In accordance with the Public Debt policy and law, all loan-funded projects are confidently expected to generate high social and economic benefits after implementation, well in excess of their financial cost.

The financial cost of the loans should, therefore, be lower than the returns being earned by the alternative source from the Petroleum Fund.

During 2011 – 2026, the total allocated budget for the loans is \$884 mln, and the execution is \$298.3 mln or 34%.

Currently, there are 38 loan projects under the IF Portfolio:

- 13 projects for the water sector (ADB only);
- 1 project for the electricity sector (ADB only);
- 2 projects for the airport sector (ADB only);
- 22 projects for the roads (12 ADB, 10 WB);
- 0 projects for the basic education sector.

Table 47: Loan financing for water sector

Year	ADB	WB	Total	Execution	%
2022	1,500,000	3,000,000	4,500,000	-	0%
2023	498,000	698,000	1,196,000	-	0%
2024	-	-	-	-	0%
2025	6,688,854	-	6,688,854	122,346	2%
Q3 2026	5,322,827	-	5,322,827	3,745,256	71%
Total	14,009,681	3,698,000	17,707,681	3,867,602	22%

Table 48: Loan financing for electricity sector

Year	ADB	WB	Total	Execution	%
2022	1,470,000	-	1,470,000	-	0%
2023	1,500,000	-	1,500,000	754,778	51%
2024	-	-	-	-	0%
2025	147,118	-	147,118	147,117	99%
Q3 2026	150,000	-	150,000	-	0%
Total	3,267,118	0	3,267,118	901,896	28%

Table 49: Loan financing for airport sector

Year	ADB	WB	Total	Execution	%
2022	2,900,000	-	2,900,000	-	0%
2023	1,642	-	1,642	-	0%
2024	-	-	-	-	0%
2025	12,716,929	-	12,716,929	222,020	2%
Q3 2026	22,254,613	-	22,254,613	10,613,591	48%
Total	37,873,184	-	37,873,184	10,835,611	29%

Table 50: Loan financing for education sector

Year	ADB	WB	Total	Execution	%
2022	-	990,000	990,000	-	0%
2023	-	-	-	-	0%
2024	-	82,432	82,432	-	0%
2025	-	-	-	-	0%
Q3 2026	-	-	-	-	0%
Total	0	1,072,432	1,072,432	0	0%

Table 51: Loan financing for road sector

Year	ADB	WB	Total	Execution	%
2022	26,860,000	9,150,000	36,010,000	24,615,000	69%
2023	21,061,664	7,000,000	28,061,664	14,777,694	53%
2024	11,977,204	7,429,063	19,406,267	17,700,660	92%
2025	12,334,028	18,403,567	30,737,595	15,508,295	51%
Q3 2026	7,705,723	19,929,697	27,635,420	8,713,127	32%
Total	79,938,619	61,912,327	141,850,946	81,314,776	57%

The total budget allocation for the external financed projects in 2027 is \$51,037,649, including \$35,479,911 for ADB projects, and \$15,557,738 for WB projects.

¹⁶ Strategic Development Plan 2011 – 2030 (SDP), page 208

3. ORÇAMENTO DO FI DE 2027 E A PROJEÇÃO FOREM EFETUADOS ATÉ 2031

TABELA 52: RESUMO DO ORÇAMENTO DO FI PARA 2026 E PROJEÇÃO DE 4 ANOS ATÉ 2031

No.	PROGRAMA FI 2027	Total Projeto	Plano Orçamento FI 2027 (US\$)	Porcentagem	Orçamento FI 2028 (US\$)	Orçamento FI 2029 (US\$)	Orçamento FI 2030 (US\$)	Orçamento FI 2031 (US\$)
TOTAL FI & EMPRESTÍMO		1755	\$ 325,000,000	100%	\$ 1,806,918,857	\$ 945,858,002	\$ 294,663,768	\$ 92,164,101
SUB TOTAL EMPRESTÍMO		38	\$ 51,037,649	15.7%	65,864,372	41,425,349	26,902,382	13,108,040
SUB TOTAL EMPRESTÍMO ADB		28	\$ 35,479,911	10.9%	48,472,917	28,097,855	21,455,145	11,208,040
SUB TOTAL EMPRESTÍMO WB		10	\$ 15,557,738	4.8%	17,391,455	13,327,494	5,447,237	1,900,000
SUB TOTAL FI		1717	\$ 273,962,351	84.3%	1,741,054,485	904,432,654	267,761,386	79,056,061
1	Agricultura, Horticultura, Café e de Plantas Industriais e Anuais	58	\$ 20,601,123	6.3%	51,335,589.89	40,777,854.81	11,957,861.10	-
2	Pescas, Aquicultura e Gestão de Recursos Aquáticos	8	\$ 139,641	0.0%	601,000.00	601,000.00	600,000.00	-
3	Água e Saneamento	44	\$ 7,563,938	2.3%	6,117,477.57	6,400,000.00	4,600,000.00	-
	Água e Saneamento Empréstimo (ADB)	13	\$ 8,498,512	2.6%	14,514,019.90	3,745,255.55	-	-
	Água e Saneamento Empréstimo (WB)	0	\$ -	0.0%	-	-	-	-
4	Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	145	\$ 76,799,283	23.6%	22,801,322.11	2,323,778.75	1,000.00	1,000.00
5	Desenvolvimento Rural e Urbano	17	\$ 6,910,314	2.1%	11,938,278.70	9,450,853.70	4,740,853.70	700,000.00
6	Ensino Básico	12	\$ 4,820,000	1.5%	1,820,000.00	1,060,000.00	270,000.00	230,000.00

	Ensino Básico Emprestimo (ADB)	0	\$ -	0.0%	-	-	-	-
	Ensino Básico Emprestimo (WB)	0	\$ -	0.0%	-	-	-	-
7	Ensino Secundário Geral e Técnico Vocacional	21	\$ 3,455,838	1.1%	8,488,453.00	5,925,374.00	2,709,910.50	25,000.00
8	Gestão das Finanças Públicas	13	\$ 4,887,000	1.5%	4,555,000.00	4,003,000.00	4,003,000.00	4,001,000.00
9	Segurança Nacional	170	\$ 3,422,446	1.1%	3,122,446.00	3,122,446.00	3,122,446.00	3,122,446.00
10	Defesa Nacional	29	\$ 1,047,084	0.3%	1,637,284.00	1,637,284.00	1,637,284.00	1,637,284.00
11	Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país	15	\$ 8,335,000	2.6%	1,447,537,219.55	749,359,431.78	209,321,420.51	51,181,644.00
12	Cuidado de Saúde Primários	54	\$ 2,044,170	0.6%	3,051,000.00	3,051,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00
13	Cuidados de saúde secundários e terciários	29	\$ 9,070,960	2.8%	6,588,692.43	2,442,554.44	-	-
14	Eléctricidade	84	\$ 6,626,494	2.0%	8,807,320.00	4,607,320.00	1,730,000.00	530,000.00
	Eléctricidade Emprestimo (ADB)	1	\$ 10,000	0.0%	-	-	-	-
	Eléctricidade Emprestimo (WB)	0	\$ -	0.0%	-	-	-	-
15	Tecnologia de Informação e Comunicação	24	\$ 7,932,747	2.4%	6,124,727.00	6,124,727.00	6,124,727.00	6,124,727.00
16	Inclusão Social	64	\$ 4,196,711	1.3%	2,805,327.99	329,638.39	-	-
17	Estradas e Pontes							
a	Estrada Nacional & Municipio	502	\$ 55,863,815	17.2%	92,834,946.47	35,835,116.69	5,739,578.37	3,536,960.00
b	Estrada Emprestimo (ADB)	12	\$ 8,903,474	2.7%	16,090,972.77	15,041,000.00	14,973,040.00	8,973,040.00
	Estrada Emprestimo (WB)	10	\$ 15,557,738	4.8%	17,391,455.21	13,327,494.09	5,447,236.75	1,900,000.00
c	Ponte	46	\$ 6,958,715	2.1%	17,504,013.64	9,099,082.76	975,500.00	-
d	Estrada Rural	79	\$ 3,115,256	1.0%	3,286,704.32	641,088.80	-	-

18	Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	79	\$ 9,514,564	2.9%	8,207,189.18	2,496,974.79	555,788.95	-
19	Cultura e Património	23	\$ 1,728,378	0.5%	828,459.27	373,642.00	-	-
20	Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	14	\$ 7,965,044	2.5%	9,426,059.30	1,029,951.96	-	-
21	Turismo	28	\$ 511,700	0.2%	1,817,469.00	1,246,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00
22	Aeroporto	21	\$ 12,415,986	3.8%	9,052,000.00	4,837,607.79	3,331,015.98	1,765,000.00
	Aeroporto Empréstimo (ADB)	2	\$ 18,067,925	5.6%	17,867,924.53	9,311,598.96	6,482,104.97	2,235,000.00
	Aeroporto Empréstimo (WB)	0	\$ -	0.0%	-	-	-	-
23	Portos	19	\$ 481,047	0.1%	320,900.00	214,000.00	68,000.00	68,000.00
24	Transportes	36	\$ 1,331,949	0.4%	2,494,000.00	512,000.00	358,000.00	218,000.00
25	Acesso à Justiça	10	\$ 1,135,680	0.3%	1,085,679.20	960,000.00	960,000.00	960,000.00
26	Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	8	\$ 262,000	0.1%	1,560,000.00	665,000.00	-	-
27	Protecção e Conservação do Ambiente	6	\$ 10,000	0.0%	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
28	Investimento e Diversificação Económica	48	\$ 4,409,074	1.4%	4,645,926.00	4,645,926.00	-	-
29	Ordenamento do Território	7	\$ 406,394	0.1%	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
30	Implementação da Habitação comunitária digna	4	\$ -	0.0%	-	-	-	-

4. ANEXOS (Detalhes da dotação orçamental por programa e projeto para 2027 e projeção até 2031).

LISTA PROJETO FI 2027																
1. Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		125,171,924	64,389,933	60,781,991	20,601,123	51,335,590	40,777,855	11,957,861	-	
1	A390403	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construção e supervisao da Irrigação de Galata	Baucau	13,681,107.39	12,957,324.96	723,782.43	684,056.00	-	-	-	-	Retention
2	A390405	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construção e supervisao da Irrigação de Laivai	Lautém	9,361,964.37	8,619,279.01	742,685.36	468,099.00	-	-	-	-	Retention
3	A390406	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Estudo detalhado eskemas irigasaun: Luge, Uaimui, Lore 2, Saketo, Belia, Uaimori, Kairui, Sare, Atabae-Loes, Miguir, Aquedutu Maliana 1, Halicou, Anapal & Tafara inklui revizaun irigasaun Maukola	Baucau	990,375.00	658,599.39	331,775.61	99,038.00	-	-	-	-	Ongoing
4	A390407	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction of Maliana II Irrigation Project	Bobonaro	9,886,820.81	5,462,866.14	4,423,954.67	2,000,000.00	988,682.08	-	-	-	Ongoing
5	A390408	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction of Irabare Irrigation Project	Viqueque	11,964,949.00	3,521,744.00	8,443,205.00	1,589,485.00	3,589,484.70	1,196,494.90	-	-	Ongoing
6	A390409	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction of Watuwa/Modobuti Irrigation Project	Baucau	22,605,639.26	9,846,053.70	12,759,585.56	3,000,000.00	6,781,691.78	2,260,563.93	-	-	Ongoing
7	A390411	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construção de barreiran proteção no sequema de Irrigação em Oebaba e Zona de Agricultura Bonuk na ribeira de Belulik, Municipio de Ainaro	Ainaro	1,766,329.49	1,568,306.75	198,022.74	174,256.00	-	-	-	-	Retention
8	A390412	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Inisiaun estudo de Viabilidade do esquemas de baragen de agua (DAM) em Lacro/Remexio, Belulik/Kablake/Kablake hun no Caraulun/ Suhi	Ainaro	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	Cancelled
9	A390402	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construção e supervisão da irrigação Maukola	Covalima	15,158,570.94	3,031,714.19	12,126,856.75	1,773,786.00	4,547,571.28	4,547,571.28	1,515,857.09	-	Ongoing
10	A390410	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construção e supervisao da Irrigação de Sahen	Manatuto	7,990,888.13	3,919,448.39	4,071,439.74	1,198,634.00	2,397,266.44	2,397,266.44	799,088.81	-	Ongoing
11	A390415	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Rehabilitation Construction of Caraulun Irrigation Project	Manufahi	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	New Project/Under Procurement
12	A390413	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Constrution Supervision of Maukola -Lomea Irrigation Project	Covalima	888,610.00	-	888,610.00	133,292.00	266,583.00	266,583.00	88,861.00	-	Ongoing
13	A390414	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Constrution Supervision of Sahen Irrigation Project	Manatuto	618,100.00	177,858.28	440,241.72	185,430.00	185,430.00	185,430.00	61,810.00	-	Ongoing
14	A390416	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Constrution Supervision of Rehabilitation Construction Irrigation Carau-ulun Project	Manufahi	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	New Project/Under Procurement
15	A390417	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Constrution of Lacro Irrigation Project	Manatuto	15,978,435.33	-	15,978,435.33	1,500,000.00	4,793,530.60	4,793,530.60	1,597,843.53	-	New Project/Under Procurement
16	A390418	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Constrution Supervision of Lacro Irrigation Project	Manatuto	1,313,700.00	73,240.00	1,240,460.00	197,055.00	394,110.00	394,110.00	131,370.00	-	New Project/Under Procurement
17	A390419	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Constrution of Fatuk Metan Irrigation Project, Bemase Baucau Municipality	Baucau	4,374,340.47	874,868.09	3,499,472.38	1,312,303.00	1,312,302.14	437,434.05	-	-	Ongoing
18	A390420	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Constrution Supervision of Fatuk Metan Irrigation Project, Vemasse Baucau	Baucau	984,250.00	196,850.00	787,400.00	295,275.00	295,275.00	98,425.00	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
1. Agricultura, Horticultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		125,171,924	64,389,933	60,781,991	20,601,123	51,335,590	40,777,855	11,957,861	-	
19	A390425	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Supervisão de Construção da Irrigação de Galata	Baucau	1,022,520.00	942,251.82	80,268.18	51,126.00	-	-	-	-	Retention
20	A390426	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Supervisão de Construção da Irrigação de Laivai	Lautém	924,975.00	719,919.93	205,055.07	46,249.00	-	-	-	-	Retention
21	A390422	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Supervision of the Construction of Maliana II Irrigation Project	Bobonaro	805,100.00	352,895.46	452,204.54	241,530.00	80,510.00	-	-	-	Ongoing
22	A390421	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Supervision of the Construction of Irabare Irrigation Project	Viqueque	758,999.00	-	758,999.00	227,700.00	227,699.70	75,899.90	-	-	Ongoing
23	A390423	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Supervision of the Construction of Watuwa Irrigation Project	Baucau	950,000.00	40,612.50	909,387.50	285,000.00	285,000.00	95,000.00	-	-	Ongoing
24	A390428	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Atividade : Resettlement - Site Clearance for Agriculture Program	Baucau	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
25	A390424	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Desenho e Supervisão de Novos Projetos de iniciação DED de retenção de baragem de água em Lacio / Remexio, Belulik / Kablake / Kablake hun and Karaulun / Su	Ainaro	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
26	A390443	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction of Maliana I (Aqueduct) Irrigation Scheme	Bobonaro	-	912,424.76	(912,424.76)	91,425.00	1,824,849.51	1,824,849.51	608,283.17	-	New Project/Preparation phase for Approval
27	A390444	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction Supervision of Maliana I (Aqueduct) Irrigation Scheme	Bobonaro	-	19,252.50	(19,252.50)	91,243.00	182,484.95	182,484.95	60,828.32	-	New Project/Preparation phase for Approval
28	A390445	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction of Marco Irrigation Scheme	Bobonaro	-	744,044.57	(744,044.57)	500,000.00	3,342,943.04	3,342,943.04	1,114,314.35	-	New Project/Under Procurement
29	A390446	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction Supervision of Marco Irrigation Scheme	Bobonaro	-	28,558.75	(28,558.75)	167,148.00	334,294.30	334,294.30	111,431.43	-	New Project/Preparation phase for Approval
30	A390447	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction of Lacip Dotik Irrigation Scheme	Manufahi	-	1,451,656.96	(1,451,656.96)	500,000.00	4,774,152.84	4,774,152.84	1,591,384.28	-	New Project/Under Procurement
31	A390448	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction Supervision of Lacip Dotik Irrigation Scheme	Manufahi	-	45,667.50	(45,667.50)	238,708.00	477,415.28	477,415.28	159,138.43	-	New Project/Under Procurement
32	A390449	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction of Tequinomata Irrigation Scheme	Baucau	-	1,796,796.39	(1,796,796.39)	500,000.00	3,593,592.79	3,593,592.79	1,197,864.26	-	New Project/Preparation phase for Approval
33	A390450	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction Supervision of Tequinomata Irrigation Scheme	Baucau	-	45,667.50	(45,667.50)	179,680.00	359,359.28	359,359.28	119,786.43	-	New Project/Preparation phase for Approval
34	A390451	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction of Laueli Irrigation Scheme	Ermera & Liquica	-	3,628,870.51	(3,628,870.51)	500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	-	New Project/Under Procurement
35	A390452	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction Supervision of Laueli Irrigation Scheme	Ermera & Liquica	-	125,000.00	(125,000.00)	338,789.00	750,000.00	750,000.00	250,000.00	-	New Project/Under Procurement
36	A390453	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction of Maliana II Secondary Canal	Bobonaro - Maliana, subdistrict	2,714,905.52	1,764,688.58	950,216.94	574,378.00	805,782.89	268,594.30	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
1. Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		125,171,924	64,389,933	60,781,991	20,601,123	51,335,590	40,777,855	11,957,861	-	
37	A390454	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction Supervision of Maliana II Secondary Canal	Bobonaro - Maliana, subdistrict	194,300.00	113,472.00	80,828.00	107,438.00	80,578.29	26,859.43	-	-	Ongoing
38	A390455	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis)	National Region	-	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
39	A390456	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis)	National Region	-	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
40	A390457	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun Edifisiu Florestas iha 4 Municipio	National Region	-	-	-	80,000.00	160,000.00	40,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
41	A390458	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Estabelesimentu Sentru Viveirus Ikan Foun	National Region	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
42	A390459	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun Irigasaun	National Region	-	500,000.00	(500,000.00)	450,000.00	900,000.00	450,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
43	A390460	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun Uma Quarentena no Edifisiu, Mess Foun ba Inspetor Quarentena	National Region	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
44	A390461	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun Edifisiu ba Sentru Formasaun Integrado MAPPF iha 9 Munisipio	National Region	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
45	A390462	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun ba Lavagem, no Armazenamentu café Estado	National Region	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
46	A390463	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun Sentru Saude Animal (Pakote)	National Region	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
47	A390470	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun Insfraestrutura iha area Floresta	National Region	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
48	A390468	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun Insfraestrutura irrigasaun no protesaun zona Agricultura	National Region	-	250,000.00	(250,000.00)	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
49	A390467	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun Insfraestrutura iha area Agricultura, pesquisa, extensaun e formasaun agricola	National Region	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
50	A390466	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun Insfraestrutura iha area Café e plantas no industriais	National Region	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
51	A390465	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun Insfraestrutura Quarantina e Biosiguransa	National Region	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
52	A390464	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun Insfraestrutura iha area pecuaria e veterinaria	National Region	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
53	A390471	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun eskema irrigasaun	National Region	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
54	A390472	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Construction of Representative Office of Forestry	National Region	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
1. Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		125,171,924	64,389,933	60,781,991	20,601,123	51,335,590	40,777,855	11,957,861	-	
55	A390473	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	Konstrusaun Moru ba Centro Peskiza Loes Municipio Liquica	Liquiça	237,043.96	-	237,043.96	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
56	A390474	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MPIE	IF	Rehabilitation of Irrigation Canal at Manatuto Municipality	Manantuto	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
57	A390475	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	New Construction of Retaining Wall Matadoru National Tibar	Liquica	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
58	A390476	A39: Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuáis	A3904: Dezenvolvimentu Infraestrutura ba Agrikultura, Hortikultura, Kafé no Ai-horis Industriál no Anuál sira	MAPPF	IF	New Construction of Tracking way and Gazebo Phase II,	Díli	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
2. Pesca, Akikultura no Jestaun Rekursu Akuátiku sira																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		843,526	331,725	511,801	139,641	601,000	601,000	600,000	-	
1	A410302	A41: Pesca, Akikultura no Jestaun Rekursu Akuátiku sira	A4103: Dezenvolvimentu Infraestrutura Pesca no Akikultura nian	MAPPF	IF	Consepcao, Konstrusaun e Supervisao do Porto Pesqueiro, Metinaro	Dili	273,270.70	331,725.02	(58,454.32)	38,641.00	-	-	-	-	Cancelled
2	A410303	A41: Pesca, Akikultura no Jestaun Rekursu Akuátiku sira	A4103: Dezenvolvimentu Infraestrutura Pesca no Akikultura nian	MAPPF	IF	Construção e supervisão do porto pesquero Metinaro	Dili	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
3	A410304	A41: Pesca, Akikultura no Jestaun Rekursu Akuátiku sira	A4103: Dezenvolvimentu Infraestrutura Pesca no Akikultura nian	MAPPF	IF	Constrution Supervision of Fishing Port Metinaro	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
4	A410306	A41: Pesca, Akikultura no Jestaun Rekursu Akuátiku sira	A4103: Dezenvolvimentu Infraestrutura Pesca no Akikultura nian	MAPPF	IF	FS, DED and BOQ for Fishing Port Alto Mar	Lautém	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
5	A410305	A41: Pesca, Akikultura no Jestaun Rekursu Akuátiku sira	A4103: Dezenvolvimentu Infraestrutura Pesca no Akikultura nian	MAPPF	IF	FS, DED and BOQ for Jetty	Liquiça	374,240.00	-	374,240.00	-	-	-	-	-	Ongoing
6	A390469	A41: Pesca, Akikultura no Jestaun Rekursu Akuátiku sira	A4103: Dezenvolvimentu Infraestrutura Pesca no Akikultura nian	MAPPF	IF	Konstrusaun Insfraestrutura iha area Pesca no Aquikultura	Liquiça	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
7	A410308	A41: Pesca, Akikultura no Jestaun Rekursu Akuátiku sira	A4103: Dezenvolvimentu Infraestrutura Pesca no Akikultura nian	MAPPF	IF	Detailed Engineering Design (DED) of a Fish Port Development	National Region	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
8	A410309	A41: Pesca, Akikultura no Jestaun Rekursu Akuátiku sira	A4103: Dezenvolvimentu Infraestrutura Pesca no Akikultura nian	MAPPF	IF	Re-design of Detail Engineering Design (DED) for Metinaro fish port in Metinaro	Dili	196,015.00	-	196,015.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
3. Água e Saneamento																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		50,867,835	17,206,674	33,661,161	16,062,450	20,631,497	10,145,256	4,600,000	-	
1	7980702	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	Co-F & ADB (PMU)	IF	Water and Sanitation project in Baucau Municipality (L- CF)	Baucau	-	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	New Project/Under Procurement
2	7981203	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	Co-F & ADB (PMU)	IF	Project Supervision Consultant (PSC) of Water Supply and Sanitation Investment Project for Municipals Capitals of Lospalos, Same and Viqueque (L-CF)	Manufahi	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
3	7981203	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	ADB (PMU)	LOAN	Project Supervision Consultant (PSC) of Water Supply and Sanitation Investment Project for Municipals Capitals of Lospalos, Same and Viqueque (L-CF)	Manufahi	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
4	7980703	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	Co-F & ADB (PMU)	IF	Water and Sanitation project For Viqueque, Lautem, and Same Municipality	Lautém	-	-	-	200,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
5	7980734	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	Co-F & WB (PMU)	IF	Dili Urban Water Supply project (Dili west) (L- CF)	Dili	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
6	7980735	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	Co-F & ADB (PMU)	IF	Dili East Water Supply system project (Loan And Co-Financed)	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
7	7980120	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	Co-F & ADB (PMU)	IF	Consultor de Gestão de Projetos (PMC) para o Projeto de Abastecimento de Água do Oeste de Díli (ADB-L)	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
8	7980703	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	ADB (PMU)	LOAN	Water and Sanitation project For Viqueque, Lautem, and Same Municipality	Lautém	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
9	7980734	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	ADB (PMU)	LOAN	Dili Urban Water Supply project (Dili West) (L)	Dili	122,346.26	122,346.26	-	1,000,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
10	7980120	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	ADB (PMU)	LOAN	Consultor de Gestão de Projetos (PMC) para o Projeto de Abastecimento de Água do Oeste de Díli (ADB-L)	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
11	7980134	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	Co-F & ADB (PMU)	IF	Consultor de Gestão de Projetos (PMC) para o Projeto de Abastecimento de Água do Oeste de Díli (L-CF)	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
12	7980134	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	ADB (PMU)	LOAN	Consultor de Gestão de Projetos (PMC) para o Projeto de Abastecimento de Água do Oeste de Díli (L-CF)	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
13	7981501	798: Água e Saneamento	79815: Água e Sanitação Emprestimu	Co-F & ADB (PMU)	IF	Project Management Consultant (PMC) for Dili West Water Supply Project (ADB-L)	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
14	7981501	798: Água e Saneamento	79815: Água e Sanitação Emprestimu	ADB (PMU)	LOAN	Project Management Consultant (PMC) for Dili West Water Supply Project (ADB-L)	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
15	7980706	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	Co-F & WB (PMU)	IF	Water and Sanitation project in Baucau Municipality	Baucau	-	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
16	7980121	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	Co-F & ADB (PMU)	IF	PMC para o projecto de Abastecimento de Água Urbana de Díli (Leste de Díli) (L - WB)	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
17	7980121	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	ADB (PMU)	LOAN	PMC para o projecto de Abastecimento de Água Urbana de Díli (Leste de Díli) (L - WB)	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
18	7980122	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	Co-F & ADB (PMU)	IF	Assistência Técnica para BTL Ampliação do monitoramento da qualidade da água (Empresa de consultoria) (L - WB)	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
3. Água e Saneamento																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		50,867,835	17,206,674	33,661,161	16,062,450	20,631,497	10,145,256	4,600,000	-	
19	7980122	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	ADB (PMU)	LOAN	Assistência Técnica para BTL Ampliação do monitoramento da qualidade da água (Empresa de consultoria) (L - WB)	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
20	7980123	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	Co-F & ADB (PMU)	IF	Consultor de Supervisão de Projeto (PSC) do projeto de Água e Saneamento no Município de Baucau (L - WB)	Baucau	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
21	7980123	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	ADB (PMU)	LOAN	Consultor de Supervisão de Projeto (PSC) do projeto de Água e Saneamento no Município de Baucau (L - WB)	Baucau	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
22	7980124	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	ADB (PMU)	LOAN	Project Management Consultant (PMC) of Water and Sanitation project in Baucau Municipality (L - WB)	Baucau	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
23	7980126	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	Co-F & WB (PMU)	IF	Elaboração de DED para o Projecto WS&S da capital municipal Aileu, Gleno e Liquiçá (WB - L)	Aileu	2,046,540.00	757,010.57	1,289,529.43	1,227,924.00	204,654.00	-	-	-	Ongoing
24	7980127	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	Co-F & WB (PMU)	IF	Preparação do DED para o Projecto WS&S da capital municipal Ainaro, Maliana e Suai (WB -L)	Ainaro	2,630,300.00	972,401.90	1,657,898.10	1,578,180.00	263,030.00	-	-	-	Ongoing
25	7980128	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	Co-F & WB (PMU)	IF	Project Supervision Consultant (PSC) of Water and Sanitation project in Baucau Municipality(L-CF)	Baucau	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Under Procurement
26	7980129	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	Co-F & WB (PMU)	IF	Consultor de Gestão de Projetos (PMC) do projeto de Água e Saneamento no Município de Baucau (L-CF)	Baucau	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
27	7980131	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	Co-F & WB (PMU)	IF	Priorização dos recursos hídricos nacionais e desenvolvimento Baragem programa de monitorização dos recursos hídricos e estudos - Surface water	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
28	7980132	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	Co-F & WB (PMU)	IF	Priorização dos recursos hídricos nacionais e desenvolvimento Baragem programa de monitorização ba ground water	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
29	7980209	798: Água e Saneamento	79802: Esgoto	BTL	IF	Projecto emergencia ba Inundasaun 12 de Marco 2020 (Água e Saneamento) - Annxe A14 .	Dili	336,822.04	165,294.70	171,527.34	100,000.00	-	-	-	-	Retention
30	7980125	798: Água e Saneamento	79801: Plano Diretor	BTL	IF	Compensasaun ba Rai no propriedade ba projetu iha Programa Água e Sanitação	Dili	4,636,269.56	4,636,269.56	(0.00)	100,000.00	-	-	-	-	Ongoing
31	7980707	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Projetu Construsaun Be Mos Sistema Frafitasaun Multy Aldeia Manelobas	Ainaro	353,000.86	219,207.07	133,793.79	100,000.00	-	-	-	-	Ongoing
32	7980709	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Projetu Rehabilitasaun Be Mos Sistema Gravitasaun iha Suco Fohorem Vila	Covalima	403,536.65	159,993.44	243,543.21	1,000.00	-	-	-	-	Cancelled
33	7980731	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Water System Emergency Repair, Bee Mos Section 3	Dili	304,101.74	239,072.53	65,029.21	50,000.00	-	-	-	-	Ongoing
34	7980732	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Rekuperasaun Emergencia ba Perfurasaun Bee Mos iha Dili Urbana 3	Dili	258,534.23	109,489.33	149,044.90	50,000.00	-	-	-	-	Ongoing
35	7980737	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Construction of Clean Water Multi-Villages	Dili	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
36	7980738	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Clean Water Canalization from Uaibitabi to Uaiaka, Baucau Municipality	Baucau	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
3. Água e Saneamento																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		50,867,835	17,206,674	33,661,161	16,062,450	20,631,497	10,145,256	4,600,000	-	
37	7980739	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Lospalos Water Supply Project, Lautem Municipality	Lautém	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
38	7980739	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	ADB (PMU)	LOAN	Lospalos Water Supply Project, Lautem Municipality	Lautém	17,012,327.59	3,402,465.52	13,609,862.07	3,402,466.00	6,804,931.04	1,701,232.76	-	-	Ongoing
39	7980740	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Same Water Supply Project, Manufahi Municipality	Manufahi	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
40	7980740	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	ADB (PMU)	LOAN	Same Water Supply Project, Manufahi Municipality	Manufahi	15,770,204.90	3,154,040.98	12,616,163.92	3,154,041.00	6,308,081.96	1,577,020.49	-	-	Ongoing
41	7980741	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Dili - West Water Supply Project: Package 3 - Central	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
42	7980742	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Consultant Services & Preliminary Design Preparation of Railaco Dam	Ermera	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
43	7980743	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Construction of Dili Urban Drainage - D4 channel, Dili Municipality	Dili	2,323,828.66	1,654,449.26	669,379.40	697,149.00	232,382.87	-	-	-	Ongoing
44	7981200	798: Água e Saneamento	79812: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	BTL	IF	Project Supervision Consultant (PSC) of Water Supply and Sanitation Investment Project for Municipals Capitals of Lospalos and Same (L-CF)	Lautém	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
45	7981204	798: Água e Saneamento	79812: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	ADB (PMU)	LOAN	Project Supervision Consultant (PSC) of Water Supply and Sanitation Investment Project for Municipals Capitals of Lospalos and Same (L-CF)	Lautém	4,670,023.00	865,995.40	3,804,027.60	934,005.00	1,401,006.90	467,002.30	-	-	Ongoing
46	7980744	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Construction of Clean Water and Water clean system of Gurusa Villages, Queliquai.	Baucau	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
47	7980745	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Construction of Clean Water , Water clean system and reservoir / Liner Tank of Suku Tasi aldeia Betulale Villages, Vemassee.	Baucau	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
48	7980746	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Construction of Clean Water , Water clean system and reservoir / Liner Tank of Caenliu Villages, Ilomar.	Lautém	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
49	7980747	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Construction of Clean Water and Water clean system of Wefia Villages, Lakluta.	Viqueque	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
50	7980748	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Construction of Clean Water and Water clean system of Sibuni Villages, Bobonaro.	Bobonaro	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
51	7980749	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Construction of Clean Water , Water clean system and reservoir / Liner Tank of Manufahi Villages, Soibada.	Manufahi	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
52	7980754	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	DED for Surface Water Resource in Comoro (2 intakes+WTP+Transmission) Constrution of 2 new Intakes in comoro Dili	Dili	-	748,637.60	(748,637.60)	1,695,685.00	1,017,410.70	-	-	-	New Project/Under Procurement
53	7980755	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	New Construction of 2 Intakes in comoro Dili	Dili	-	-	-	-	2,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
54	7980752	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Água e Saneamento)	National Region	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
3. Água e Saneamento																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		50,867,835	17,206,674	33,661,161	16,062,450	20,631,497	10,145,256	4,600,000	-	
55	7980753	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	BTL	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Água e Saneamento)	National Region	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
56	7980756	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	MPIE	IF	Perfurasau no Supply Installation liner tank 500m3	National Region	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
57	7980757	798: Água e Saneamento	79807: Manutenção de Água	MPIE	IF	Packages II Instalasaun kanu transmisaun no distribuisaun ba fatin estaleiru	National Region	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
4. Funcionamento e Desenvolvimento Institucional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		328,158,884	15,845,241	312,313,643	76,799,283	22,801,322	2,323,779	1,000	1,000	
1	510011L	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51001: Funcionamento Institucional	MJ	IF	Reabilitação Edifício e Património Estado do Ex Titulares (sub-projetu: Reha-bilitação do Edifício do Ex Titulares Bloco A) em Farol, Dili - Rehabilitation of Ex Titulares Office Block A at Farol Dili (TENDER/009/MOJ/2023)	Dili	185,911.09	-	185,911.09	-	-	-	-	-	Abandon
2	510013K	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51001: Funcionamento Institucional	MJ	IF	Reabilitação Edifício e Património Estado do Ex Titulares (sub-projetu: Reha-bilitação do Edifício do Ex Titulares Bloco B) em Farol, Dili - Rehabilitation Of Eis-Titulares Building Block B In Farol, Motael (RFQ/008/MOJ-2023)	Dili	85,724.94	-	85,724.94	-	-	-	-	-	Abandon
3	5100417	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MPIE / C.N.A	IF	Construção do novo edificio de Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA, I.P.).	Dili	-	-	-	450,000.00	2,000,000.00	195,000.00	-	-	New Project/Under Procurement
4	5100418	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MPIE / C.N.A	IF	Supervisaun para o novo Construção de edificio Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA, I.P.).	Dili	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Under Procurement
5	5100530	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MPIE/ADN.IP	IF	New construction & supervision of MPO/ADN office - New Construction Of "MPO-AND,IP." Office	Dili	2,793,603.42	1,573,453.79	1,220,149.63	362,154.00	279,360.34	-	-	-	Ongoing
6	5105422	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	CAFI / LM / MOP / MPIE-AND.IP	IF	Supervisão para Construção dos Projetos do Fundo das Infra - estruturas	National Region	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
7	510051C	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	CAFI / LM	IF	Resettlement - Site Clearence for Good Governance and Institutional Management Program	Dili	232,072.00	818,804.44	(586,732.44)	3,000.00	5,000.00	-	-	-	Ongoing
8	5100419	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MOP / DNE	IF	Supervisaun para Construção do novo edificio de Ministério das Obras Públicas (MOP)	Dili	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
9	5100429	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MOP-IGE	IF	Construction of the IGE Office, Workshop and Warehouse Complex Building	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
10	5100430	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MOP-IGE	IF	Construction Supervision of the IGE Office, Workshop and Warehouse Complex Building	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
11	5100528	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MOP / IGE. EP	IF	Construção de muros, abastecimento de água e electricidade para futura edificio IGE em Hera - Construction Of Fence At IGE.IP in Hera	Dili	514,707.83	411,583.15	103,124.68	-	-	-	-	-	Ongoing
12	5100529	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MOP / IGE. EP	IF	New construction of ige outbuilding and covered ways and vehicle wash facility building	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
13	5100552	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MOP/DNE	IF	Construction of new building of the Public Works Ministry	Dili	18,994,999.43	4,394,753.77	14,600,245.66	1,000,000.00	8,045,249.46	949,749.97	-	-	Ongoing
14	5105426	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	MOP - IGE	IF	Consulting Services for The Detailed Engineering Design of The IGE Office, Workshop, Warehouse Complex Building	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
15	510051K	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	CNC	IF	Construction supervision for New Construction of national Center Archive Centro Nacional Chega (CNC) - Consulting Services for Construction Supervision of New Construction of National Archive Center of Centro Nacional Chega (CNC) - TENDER/030/CNC-	Dili	151,000.00	114,967.08	36,032.92	2,265.00	-	-	-	-	Ongoing
16	5100420	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	CNC	IF	Nova Construção do Arquivo do Centro Nacional Centro Nacional Chega (CNC) - NEW CONSTRUCTION OF NATIONAL ARCHIVE CENTER CENTRO NACIONAL CHEGA (CNC) - TENDER/031/CNC-2023	Dili	941,103.73	786,402.26	154,701.47	14,117.00	-	-	-	-	Ongoing
17	5100431	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Supervisaun ba Edifício Nacional STAE	Dili	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
18	510051B	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAE	IF	Construction of New Office Building of Ministry of state Administration in Manatuto Municipality - New Construction of Ministry of State Administration in Manatuto Municipality"	Manatuto	5,305,635.70	1,482,803.27	3,822,832.43	300,000.00	365,807.65	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
4. Funcionamento e Desenvolvimento Institucional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		328,158,884	15,845,241	312,313,643	76,799,283	22,801,322	2,323,779	1,000	1,000	
19	510051F	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAE	IF	Consulting Services for Construction Supervision of New Office Building of Ministry of state Administration in Manatuto - Consulting Services for Construction Supervision Of New Office Building Of Ministry Of State Administration In Manatuto Municipality	Manatuto	413,090.34	177,383.00	235,707.34	30,000.00	20,654.52	-	-	-	Ongoing
20	510051A	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAE	IF	Konstrusaun Edificio Central MAE	Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelled
21	5100531	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAE	IF	Prototipe Construction for Buildings Administrations of Municipality of Ermera	Ermera	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
22	5100599	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAE / STAE	IF	Konstrusaun Edificio STAE Nasional	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
23	5105403	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	MAE/ANTL.IP	IF	Estudos e Deseinho Engenharia Detalhada(DED) do Novo Edificio Arquivo Nacional	Dili	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
24	5105410	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	MAE	IF	Supervizaun ba Konstrusaun Edificio Central MAE	Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelled
25	5105416	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	MAE	IF	Redesenho da subestrutura e telhado da Administração Municipal de Ermera - The Consulting Services for Re-Design of Sub-Structure and Traditional Roof of Ermera Administration Office New Building	Ermera	66,560.00	18,970.00	47,590.00	1,000.00	-	-	-	-	Abandon
26	5100424	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	SEI	IF	Teste Solo e Redesnho (DED/BoQ) para Construção e Supervisão o novo edificio Secretaria de Estado da Igualdade-SEI	Dili	265,425.05	252,153.80	13,271.25	3,982.00	-	-	-	-	Ongoing
27	510051M	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	PDHJ	IF	Construção do novo Edificio de PDHJ - Constrction of New Building of Provedoria dos Direitos Humanos e Justica (PDHJ)	Dili	-	-	-	450,000.00	1,000,000.00	500,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
28	510051N	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	PDHJ	IF	Supervisaun para o novo Construção do Edificio de PDHJ - Consultancy Services for the Supervision New Construction Building of Provedoria dos Direitos Humanos e Justica (PDHJ)	Dili	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
29	5105417	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	CAC	IF	Serviços de Consultoria para o Projecto de Engenharia Detalhada do Edificio de Escritórios do CAC - Detail Engineering Design for Commission of Anti-Corruption New Office Building (CAC)	Dili	136,560.00	-	136,560.00	8,194.00	6,828.00	-	-	-	Ongoing
30	510055A	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	CFP	IF	New E-Recruitment Building-CFP - New Construction Of E-Recruitment of CFP Building	Dili	1,548,290.67	1,268,753.01	279,537.66	23,225.00	-	-	-	-	Ongoing
31	5105418	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	CFP	IF	Supervisão para a construção do Novo Edificio de E-Recruitment Building-CFP - Construction Supervision for New Construction of E-Recruitment Building CFP Matadouro-Dili	Dili	178,604.00	65,599.66	113,004.34	-	-	-	-	-	Ongoing
32	5100532	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	INDMO	IF	Construction of INDMO office in Tibar	Liquiça	2,341,014.20	-	2,341,014.20	300,000.00	1,223,963.00	117,050.71	-	-	Ongoing
33	5105408	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	INDMO	IF	Supervision for Construction of INDMO office in Tibar	Liquiça	333,884.80	-	333,884.80	60,000.00	117,190.56	16,694.24	-	-	Ongoing
34	5105402	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	PN	IF	Preparation of the Detailed Study and Design of the National Parliament Building	Dili	-	-	-	30,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
35	5105406	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	PN	IF	Estúdo Viabilidade para construação edificio Escritório Parlamento Nacional	Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelled
36	510051G	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	PN	IF	Construção novo edificio do Parlamento Nacional	Dili	-	-	-	30,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
4. Funcionamento e Desenvolvimento Institucional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		328,158,884	15,845,241	312,313,643	76,799,283	22,801,322	2,323,779	1,000	1,000	
37	510051P	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	PN	IF	Rehabilitação Ex-Edifício Ministerio das Financas (Actual Edificio Alfandega) inclui KOBE Houses nebe atribui ona mai Parlamento Nacional	Dili	506,192.44	342,553.71	163,638.73	7,593.00	-	-	-	-	Ongoing
38	5105420	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	INAP	IF	Supervisão do Construção do Centro de Formação INAP	Dili	923,200.00	18,022.73	905,177.27	150,000.00	359,017.27	45,211.44	-	-	Ongoing
39	510051E	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	INAP	IF	Construção do Centro de Formação INAP	Dili	4,457,326.81	-	4,457,326.81	300,000.00	3,234,460.47	222,866.34	-	-	Ongoing
40	5100426	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	SNI	IF	Konstrusaun Edificio SNI	Dili	-	330,029.72	(330,029.72)	30,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
41	510051Q	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	SNI	IF	Supervizaun ba Konstrusaun Edificio SNI	Dili	-	-	-	30,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
42	5100428	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	PGR	IF	Konstrusaun Edificio PJR	Manufahi	870,903.25	-	870,903.25	13,064.00	-	-	-	-	Ongoing
43	510050A	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	SEAC	IF	Study and DED of The Academy of Arts	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
44	5105438	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	SEAC	IF	Study and DED of National Museum of Timor-Leste	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
45	5100427	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	PCIC	IF	Konstrusaun Edificio PCIC	Dili	-	-	-	30,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
46	510051R	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	PCIC	IF	Supervizaun ba Konstrusaun Edificio PCIC	Dili	-	-	-	30,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
47	510051O	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MNEC	IF	Aquisição de um edifício para as instalações da Embaixada de Timor-Leste em Londres, Reino Unido - Aquisicao de imovel para chancelaria da embaixada da RDTL em Londres, Reino Unido	Reino Unido	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
48	510051T	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MCI	IF	Estudo e dezenho Edificio MCI	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
49	5105441	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	MPIE/C.N.A	IF	Re-Design do Novo Edifício da Comissão Nacional de Aproveitamento e do Secretariado dos Grandes Projetos	Dili	133,480.00	133,480.00	-	-	-	-	-	-	Ongoing
50	5100202	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51002: Desenvolvimento Institucional	MPS OPERATIONAL	IF & MPS	5100202: Gestão Financeira, Administração e Logística	Dili	1,066,310.00	1,884,734.79	(818,424.79)	-	-	-	-	-	Ongoing
51	5100206	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51002: Desenvolvimento Institucional	MPS OPERATIONAL	IF & MPS	5100206: Gestão de recursos humanos	Dili	140,930.00	61,560.51	79,369.49	-	-	-	-	-	Ongoing
52	5100207	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51002: Desenvolvimento Institucional	MPS OPERATIONAL	IF & MPS	5100207: Formação e capacitação de recursos humanos	Dili	117,530.00	196,350.65	(78,820.65)	-	-	-	-	-	Ongoing
53	5100211	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51002: Desenvolvimento Institucional	MPS OPERATIONAL	IF & MPS	5100211: Aproveitamento e gestão de contratos	Dili	69,248.00	94,331.68	(25,083.68)	-	-	-	-	-	Ongoing
54	5100212	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51002: Desenvolvimento Institucional	MPS OPERATIONAL	IF & MPS	5100212: Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Dili	59,600.00	71,933.93	(12,333.93)	-	-	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
4. Funcionamento e Desenvolvimento Institucional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		328,158,884	15,845,241	312,313,643	76,799,283	22,801,322	2,323,779	1,000	1,000	
55	5104704	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51047: Apoio de Administração e Técnico ao CAFI	MPS OPERATIONAL	IF & MPS	5104704: Relatório Annual e trimestral do Fundo SGP-FI	Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	Ongoing
56	510013O	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51001: Funcionamento Institucional	CNE	IF	Construction of Democracy & Civic Education Center, Dili Municipality	Dili	-	-	-	30,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
57	510013P	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51001: Funcionamento Institucional	MAE	IF	Construction of Municipal Assembly Office Building, Baucau Municipality	Baucau	-	-	-	30,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
58	510013Q	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51001: Funcionamento Institucional	PR	IF	Renovation for presidential Palace, Dili Municipality	Dili	-	-	-	30,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
59	5105443	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	CNE	IF	Supervision for Construction of Democracy & Civic Education Center, Dili Municipality	Dili	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
60	5100100	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51001: Funcionamento Institucional	MNEC	IF	Timor-Leste Embassy Building Acquisition in Lisbon, Portugal	Portugal	-	-	-	1,000.00	100.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
61	5104701	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51047: Apoio de Administração e Técnico ao CAFI	CAFI/LM/MPIE	IF	Estudo de viabilidade para Projecto de Infra-estruturas	National Region	-	-	-	30,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Under Procurement
62	5100574	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	ME	IF	Construção do Novo Edifício do Ministério da Educação em Dili	Dili	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
63	5100544	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MJ	IF	Construção de nova Investigação Criminal	Dili	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
64	5105442	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	ME	IF	Supervision for Construction of the New Ministry of Education Building in Dili	Dili	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
65	510050C	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	SEI	IF	Construção o novo edificio Secretaria de Estado da Igualdade-SEI	Dili	-	-	-	270,000.00	900,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
66	510050D	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	SEI	IF	Supervisão para Construção o novo edificio Secretaria de Estado da Igualdade-SEI	Dili	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
67	510013S	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51001: Funcionamento Institucional	ME	IF	Construction of the New Ministry of Education Building in Dili	Dili	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
68	510050E	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	SEAC	IF	The Rehabilitation of Secretariate State for Art & Culture at Praia dos Coqueiros, Dili Timor Leste	Dili	151,849.97	143,942.20	7,907.77	2,278.00	-	-	-	-	Ongoing
69	510050F	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MTCI	IF	Design & build Construction for new Ministry of Tourism and Environmental office.	Dili	-	-	-	-	100.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
70	510050G	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MTCI	IF	Supervision of Design & Build Construction of New Ministry of Tourism and Environmental office	Dili	-	-	-	-	100.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
71	510050H	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MPIE	IF	New Construction of MPIE Office Building	Dili	375,054.65	190,045.03	185,009.62	5,626.00	-	-	-	-	Ongoing
72	5100455	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Construction of assembly office in Manatutu Municipality	Manatuto	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
4. Funcionamento e Desenvolvimento Institucional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balançaço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		328,158,884	15,845,241	312,313,643	76,799,283	22,801,322	2,323,779	1,000	1,000	
73	5100457	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Construction of assembly office in Bobonaro Municipality	Bobonaro	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
74	5100459	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Construction of assembly office in Baucau Municipality	Baucau	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
75	5100461	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Construction of assembly office in Dili Municipality	Díli	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
76	5100463	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Construction of administration office in Aileu Municipality	Aileu	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
77	5100465	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Construction of administration office in Ermera Municipality	Ermera	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
78	5100467	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Construction of administration office in Liquica Municipality	Liquiça	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
79	5100469	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Construction of administration office in Viqueque Municipality	Viqueque	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
80	510050I	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	STAE	IF	Construction of National STAE Office Building in Dili Municipality	Díli	-	-	-	1,000.00	100.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
81	510050J	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	STAE	IF	Supervision of Construction of National STAE Office Building in Dili Municipality	Díli	-	-	-	1,000.00	100.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
82	5100471	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Rehabilitation residence of President Authority Manatuto	Manatuto	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
83	510050K	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	CAC	IF	Construction of Cobe house for CAC building	Díli	198,612.61	81,149.74	117,462.87	2,980.00	-	-	-	-	Ongoing
84	510013R	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51001: Funcionamento Institucional	MAE / STAE / RAEOA	IF	New Construction of STAE Office + Fence,Oecussi	Oecusse	122,923.22	115,281.10	7,642.12	-	-	-	-	-	Ongoing
85	510050B	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	CAFI / LM	IF	Dili Financial Business Center	Díli	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
86	510051W	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAE	IF	Supervisao da Contrucao do Edificio da Assembleia Municipal 4 (Dili, Baucau, Bobonaro, Manatuto)	National Region	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
87	5105444	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	MAE	IF	Supervisao da Contrucao do Edificio da Adminitracao Municipal 4 (Aileo, Ermera, Liquisa, Viqueque)	National Region	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
88	5105445	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	PCIC	IF	Re-desenho DED da Contrucao do Edificio PCIC iha Dili	Díli	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
89	510051X	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MESCC	IF	Construção de um novo edificio nas instalações do Ministério do Ensino Superior, Ciencia e cultura.	Díli	-	-	-	3,000.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
90	510051Y	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MTC	IF	Konstrusaun ba Edifisiu MTC	Díli	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
4. Funcionamento e Desenvolvimento Institucional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		328,158,884	15,845,241	312,313,643	76,799,283	22,801,322	2,323,779	1,000	1,000	
91	510052X	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	TATOLI I.P.	IF	New Construction of TATOLI I.P. Office Building	Dili	165,282.65	125,495.48	39,787.17	2,480.00	-	-	-	-	Ongoing
92	510051Z	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAE	IF	Supervisao da Contrucao do Edificio da Assembleia Municipal 4 (Aileu, Baucau, Bobonaro, Manatuto)	National Region	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
93	5105446	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	MAE	IF	Supervisao da Contrucao do Edificio da Adminitracao Municipal 4 (Dili, Ermera, Liquisa, Viqueque)	National Region	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
94	5105447	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	PSIC	IF	Consultant Services For Detailed Design (DED) For the New Construction of Scientific Police and Investigation Criminal Office Building in Dili Municipality.	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
95	510053C	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MNEC	IF	Projeto agregadu: Akizasaun no Konstrusaun Embaixada no Konsulado Timor-Leste iha estrangeiro.	Estrangeiro	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
96	510052B	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	Secoms	IF	Projeto Konstrusaun Edifisiu Casa Imprensa	Dili	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	Abandon
97	5105448	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	Secoms	IF	Projeto Supervizaun ba Konstrusaun Edifisiu Casa Imprensa	Dili	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	Abandon
98	510052C	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAE	IF	Modelo moru prototipe Edifisio Administrasaun no Asembleia Municipal Manatuto	Manatuto	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
99	510052E	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAE	IF	Construsaun Armajen do Ministério da Administração Estatal no palacio Presidente Aitarak Laran, Dili	Dili	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
100	510052F	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAE	IF	Residencia Ofisial Autoridade Baucau	Baucau	165,308.11	85,985.27	79,322.84	2,480.00	-	-	-	-	Ongoing
101	510052D	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAE	IF	Konstrusaun Site Development Plan Edifisio Administrasaun no Asembleia Municipal Manatuto	Manatuto	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
102	510052G	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MOP	IF	Construção e melhoramento Infraestrutura de Decentralização	National Region	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
103	510052H	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MCAE	IF	Dili International Convention Center	Dili	278,000,000.00	-	278,000,000.00	71,933,472.23	1,000,000.00	-	-	-	New Project/Under Procurement
104	510052I	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAPPF	IF	New Construction of Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Forestry (MAPPF) Building, Comoro	Dili	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
105	5105449	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	MAPPF	IF	Construction Supervision of Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Forestry (MAPPF) Building, Comoro	Dili	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
106	510052J	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	INSS/MSSI	IF	New Construction of INSS Building	Dili	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
107	5105450	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	INSS/MSSI	IF	Consultan Supervision of the New Construction of INSS Building	Dili	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
108	510052K	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MCAE	IF	Construcao do Banco Nasional de Desemvolvimento, Dili	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
4. Funcionamento e Desenvolvimento Institucional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		328,158,884	15,845,241	312,313,643	76,799,283	22,801,322	2,323,779	1,000	1,000	
109	510052L	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MCAE	IF	Supervisao Construcão do Banco Nacional de Desemvolvimento, Dili	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
110	510052M	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MPIE/UPI/MAP PF	IF	Feasibility Study for Carau Ulun River Water Resources Development Scheme manufahi, Timor-Leste	Manufahi	1,261,500.00	119,842.50	1,141,657.50	1,000.00	100.00	-	-	-	Ongoing
111	5105451	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	MPIE/UPI/MAP PF	IF	Feasesibility Study for Belulic River Water Resources Development Scheme Ainaro, Timor-Leste	Ainaro	1,265,816.00	180,378.78	1,085,437.22	18,988.00	-	-	-	-	Ongoing
112	510052N	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MJ / PGR	IF	Construcão do Novo Gabinete da Procuradoria-Geral, Residencia e Edificio de Apoio em Letefoho, Municipio de Manufahi	Manufahi	870,903.25	-	870,903.25	1,000.00	100.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
113	510052O	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MPIE	IF	Reabilitasaun Palacio Nobre Lahane	Dili	480,422.22	136,494.36	343,927.86	7,207.00	-	-	-	-	Ongoing
114	510052P	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	INCT	IF	New Construction of INCT Office Building	Dili	-	-	-	15,000.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
115	510052Q	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	INCT	IF	Construction Supervision of INCT Office Building	Dili	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
116	510052R	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	SECOOP	IF	Construction of the SECOOP new Office Building	Dili	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
117	5105452	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	SECOOP	IF	Construction Supervision of the SECOOP new Office Building	Dili	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
118	510052S	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	AIFAESA.IP	IF	Rehabilitation of Building and Installation of Equipment for the AIFAESA Laboratory (additional list)	Liquica	1,364,121.11	-	1,364,121.11	81,178.00	1,023,090.83	68,206.06	-	-	Ongoing
119	5105453	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	AIFAESA.IP	IF	Supervision for Rehabilitation of Building and Installation of Equipment for the AIFAESA Laboratory (additional list)	Liquica	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
120	510052T	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	PM/GFM	IF	Konstrusaun Sentru Investigasaun no Edukasaun Marina iha Atauro	Dili	-	-	-	10,000.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
121	510052U	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	PM/GFM	IF	Supervizaun ba Konstrusaun Sentru Investigasaun no Edukasaun Marina iha Atauro	Dili	-	-	-	10,000.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
122	510052V	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MNEC	IF	Instalasaun Embaixada Timor Leste em Brazil	Brazil	-	-	-	10,000.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
123	5105454	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054: Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	MPIE	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Funcionamento e Desenvolvimento Institucional)	National Region	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
124	510052W	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MPIE	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Funcionamento e Desenvolvimento Institucional)	National Region	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
125	510052Y	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MPIE	IF	Construcão Dr sala VIP e VVIP e Manutensaun e Reabilitasuan da Entrada Principal e Sala de Encontro MNEC	Dili	-	-	-	10,000.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
126	510053B	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MPIE	IF	Construction of CAC New Office Building	Dili	-	9,930.63	(9,930.63)	10,000.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
4. Funcionamento e Desenvolvimento Institucional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		328,158,884	15,845,241	312,313,643	76,799,283	22,801,322	2,323,779	1,000	1,000	
127	510052Z	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MPIE	IF	Consultant Supervision: Construction of CAC New Office Building	Díli	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
128	510053D	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	SERVE.IP	IF	Cobe House SERVE.IP	Díli	746,111.99	-	746,111.99	30,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
129	510059D	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MTA	IF	Konstrusaun ba Novo Edificio MTA	Díli	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
130	510059E	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	CNE	IF	Supervisaun ba Novo Edificio MTA	Díli	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
131	510059F	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	0	CNE	IF	Rehabilitasaun Edifisiu AIFAESA IP	Díli	-	-	-	15,000.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
132	510059G	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MPIE	IF	DED no BoQ Konstrusaun Sentru Edukasaun ba Demokrasia no Galeria Eleitoral	Díli	41,310.75	41,310.75	-	15,000.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
133	510059H	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	CNE	IF	Konstrusaun Edifisiu CNE	Díli	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
134	510059I	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAE/MPIE	IF	Construction of MPIE Second Office Building	Díli	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
135	510059J	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MESCC	IF	Construction Of Office Building of the MESCC	Díli	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
136	510059K	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	STAE	IF	Ateru Patio no Resinto da Administracao do Municipio	Díli	116,759.72	116,759.72	-	-	-	-	-	-	Ongoing
137	510059L	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	PN	IF	Obras de Reabilitação e Construção da Residência e da Estrada em Saututo no Municipio	Díli	-	-	-	15,000.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
138	510059M	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	PGR/MP	IF	Consultancy Services for Detailed Engineering Design (DED) of New Construction of the Technical Secretariat for Electoral Administration (STAE) Building	Díli	-	-	-	15,000.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
139	510059N	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	SECOOP	IF	Servico Consultoria DED e BOQ Edificio SECOOP	Díli	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
140	510059O	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	SECOOP	IF	Construction Prosecutor Office, Resident and Support Building	Díli	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
141	510059P	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	PGR	IF	Consultancy Services For Detailed Engineering Design (DED) For New Office Building of The General Prosecutor's Office	Díli	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
142	510059Q	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MF	IF	Detail Engineering Design (DED) ba konstrusaun foun Edifisiu INETL.IP	Díli	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
143	510059R	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MF	IF	Detail Engineering Design (DED) ba konstrusaun foun Edifisiu Patrimonio estado	Díli	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
144	510059S	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	ME	IF	Construção e Instalação do edifício do escritório temporário do Ministério da Educação	Díli	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
4. Funcionamento e Desenvolvimento Institucional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		328,158,884	15,845,241	312,313,643	76,799,283	22,801,322	2,323,779	1,000	1,000	
145	51005D1	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	PN	IF	Detailed Engineering Desing (DED) for the Construction of National Parliament Services Building	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Under Procurement
146	51005D2	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	PN	IF	Construction of National Parliament Services Building	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
147	5100478	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Construção da Assembleia Municipal	Regional	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
148	5100479	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Construção da Administração Municipal	Regional	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
149	5100480	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Construção supervisão da Assembleia Municipal	Regional	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
150	5100481	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004: Infraestruturas Edifícios administrativos	MAE	IF	Construção supervisão da Administração Municipal	Regional	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
151	5100510	510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005: Edifícios públicos	MAE	IF	Desenvolve Centro Edificio Administraun iha Kapital Dili	Dili	-	-	-	500,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
5. Desenvolvimento Rural e Urbano																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		32,429,144	11,428,516	21,000,628	6,910,314	11,938,279	9,450,854	4,740,854	700,000	
1	0280642	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MPIE	IF	PMOT Dili / Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipality of Dili	Dili	-	-	-	187,425.00	187,425.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
2	0280643	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MPIE	IF	PMOT Manufahi-Covalima / Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Manufahi and Covalima	Manufahi	920,000.00	331,200.00	588,800.00	251,160.00	-	-	-	-	Ongoing
3	0280644	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MPIE	IF	PMOT Aileu - Ainaro / Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Ainaro and Aileu	Aileu	933,500.00	367,176.67	566,323.33	284,949.00	-	-	-	-	Cancelled
4	0280645	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MPIE	IF	PMOT Likisa - Manatuto / Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipalities of Liquica and Manatuto	Liquiça	973,600.00	-	973,600.00	243,400.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
5	0280649	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	PAM	IF	Supply of collection and landfill operation equipments / Supply of Collection and Landfill Operations Equipment for Dili Solid Waste Management Project (Lot-1: Supply of Container and Bins, Lot 2- Supply of Collection & Miscellaneous Equipment, Lot-3 Supply of Landfill Operations Equipment	Liquica	7,395,232.83	6,936,508.54	458,724.29	114,682.00	114,681.07	114,681.07	114,681.07	-	Ongoing
6	0280648	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	PAM	IF	Design,build,rehabilitate and operate contract for waste disposal / Solid Waste Management : Landfill Design-Build-Remediate Operate	Liquica	17,900,000.00	2,568,933.51	15,331,066.49	832,767.00	3,832,766.62	3,832,766.62	3,832,766.62	-	Ongoing
7	0280403	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02804: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MOP &PPP, MoF	IF	Habitação Acessível (WBL & CF) / FASA (IFC) - Estudo Viabilidade, Relatório Estrutura Tranzação e Pós Tranzação	Dili	3,055,555.56	277,777.78	2,777,777.78	275,000.00	-	-	-	-	Ongoing
8	0280647	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MOP &PPP, MoF	IF	Habitação Acessível (CAPEX & OPEX)	Dili	-	-	-	900,000.00	4,800,000.00	2,500,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
9	0280637	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MOP	IF	Construção jardim iha munisipiu (munisipiu Dili-jardim iha MJ no CNE nia oin)	Dili	317,195.78	293,077.72	24,118.06	24,119.00	-	-	-	-	Ongoing
10	0280638	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MOP	IF	Linha bicicleta	Dili	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
11	0280646	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MOF, MAE, MOP, MPIE	IF	Resettlement - Site Clearence for Urban & Rural Development	National Region	-	-	-	1,500,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Ongoing
12	0280650	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MOF, MAE, MOP, MPIE	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Desenvolvimento Rural e Urbano)	National Region	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
13	0280651	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MOF, MAE, MOP, MPIE	IF	Project Management Consultant (PMC) For the Integrated Waste Management at the Sanitary Landfill Including Systematic Garbage Collection And Transportation Services Throughout the Publics	Liquica	934,060.00	653,842.00	280,218.00	186,812.00	93,406.00	93,406.00	93,406.00	-	Ongoing
14	0280652	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MAE	IF	Operation Services at Tibar Landfill Facilities on Integrated Waste Management Services in Sanitary Landfill Including Systematic Waste Collection and Transporation Services in all Public Parks in the Dili City Project.	Dili	-	-	-	780,000.00	780,000.00	780,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
15	0280653	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MOF, MAE, MOP, MPIE	IF	Waste Collection and Transportation in the Dili City for Integrated Waste Management at Sanitary landfills Including Systematic Garbage Collection and Transportation Services Throughout the Public Parks in the Dili City Project.	Dili	-	-	-	760,000.00	760,000.00	760,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
16	0280654	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MOF, MAE, MOP, MPIE	IF	Design and Build for Rehabilitation and Construction of Tibar Landfill Facilitates on Integrated Waste Management Services in Sanitary Landfills including Systematic Waste Collection and Transportation Services of public parks throughout Dili City Project	Dili	-	-	-	470,000.00	970,000.00	970,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
17	0280655	028: Desenvolvimento Rural e Urbano	02806: Desenvolvimento Urbano e Rural	MOF, MAE, MOP, MPIE	IF	Projeto do Plano Municipal de Ordenamento do Teritorio de Municipio - PMOT / Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipality	National Region	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
6. Ensino Básico																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		3,611,934	3,639,928	(27,995)	4,820,000	1,820,000	1,060,000	270,000	230,000	
1	5212002	521: Ensino Básico	52120: Infraestrutura no Fasilidade sira Ensinu Báziku nian	ME	IF	Desenhu detalhado de Enginaria (DED) de infrasestruturas escolares (Espacos de aprendizagen do seculo XXI.	National Region	857,328.50	505,823.82	351,504.68	500,000.00	100,000.00	80,000.00	-	-	Ongoing
2	5212003	521: Ensino Básico	52120: Infraestrutura no Fasilidade sira Ensinu Báziku nian	ME	IF	Construction of New School in Baucau, with Referral to the Portuguese School of Dili	Baucau	388,030.02	701,138.92	(313,108.90)	100,000.00	50,000.00	30,000.00	-	-	Ongoing
3	5212004	521: Ensino Básico	52120: Infraestrutura no Fasilidade sira Ensinu Báziku nian	ME	IF	Construção de Nova Escola Polo de Lospalos	Lautém	1,024,028.22	906,369.53	117,658.69	1,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	-	-	Ongoing
4	5212005	521: Ensino Básico	52120: Infraestrutura no Fasilidade sira Ensinu Báziku nian	ME	IF	Construção de Nova Escola Polo de Liquica	Liquiça	372,270.93	598,056.12	(225,785.19)	150,000.00	50,000.00	30,000.00	-	-	Ongoing
5	5212006	521: Ensino Básico	52120: Infraestrutura no Fasilidade sira Ensinu Báziku nian	ME	IF	Construção de Nova Escola Polo de Suai	Covalima	820,206.62	778,470.47	41,736.15	50,000.00	-	-	-	-	Ongoing
6	5212013	521: Ensino Básico	52120: Infraestrutura no Fasilidade sira Ensinu Báziku nian	MPIE/ME	IF	Site Work Construction for EBF School Balibar (Site Works ba Eskola Contrusaun EBF Balibar_SSS/115/MPIE-2024)	Dili	150,069.60	150,069.60	-	-	-	-	-	-	Completed
7	5212014	521: Ensino Básico	52120: Infraestrutura no Fasilidade sira Ensinu Báziku nian	ME	IF	New Construction of Ermera CAFE Building	Ermera	-	-	-	100,000.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Under Procurement
8	5212015	521: Ensino Básico	52120: Infraestrutura no Fasilidade sira Ensinu Báziku nian	ME	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Ensino Básico)	National Region	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
9	5212016	521: Ensino Básico	52120: Infraestrutura no Fasilidade sira Ensinu Báziku nian	ME	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Ensino Básico)	National Region	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
10	5212017	521: Ensino Básico	52120: Infraestrutura no Fasilidade sira Ensinu Báziku nian	ME	IF	Konstrusaun no Rehabilitasaun Fasilidade Edukasaun iha 13 Municipio	National Region	-	-	-	2,000,000.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Under Procurement
11	5212018	521: Ensino Básico	52120: Infraestrutura no Fasilidade sira Ensinu Báziku nian	ME	IF	Construction of Classroom Building and Refertory (EBF) and EBC	Ainaro	-	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	Ongoing
12	5212019	521: Ensino Básico	52120: Infraestrutura no Fasilidade sira Ensinu Báziku nian	ME	IF	Konstrusaun no Rehabilitasaun Escola CAFE	National Region	-	-	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	60,000.00	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
7. Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		22,737,092	11,583,365	11,153,727	3,455,838	8,488,453	5,925,374	2,709,911	25,000	
1	5221303	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	MPiE/ME	IF	Rehabilitasaun no Konstrusaun Eskola Balibar	Dili	178,796.98	57,562.53	121,234.45	17,090.00	-	-	-	-	Ongoing
2	5221304	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	ME	IF	Konstrusaun Eskola CAFÉ Aileu	Aileu	-	-	-	240,000.00	50,000.00	12,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
3	5221305	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	ME	IF	Konstrusaun Eskola CAFÉ Dili	Dili	1,024,028.22	385,167.09	638,861.13	350,000.00	127,000.00	27,000.00	-	-	Ongoing
4	5221306	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	ME	IF	Konstrusaun Eskola CAFÉ Manatuto (Segunda Fase)	Manatuto	-	-	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
5	5221307	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	ME	IF	Konstrusaun Eskola CAFÉ Viqueque	Viqueque	-	-	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
6	5221308	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	ME	IF	Konstrusaun Eskola CAFÉ Manufahi (Segunda Fase)	Manufahi	-	-	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
7	5221309	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	MESCC	IF	Supervisão Konstrusaun Escola Politecnico Betanu (Eskola, Dormitoriu, Laboratorium, kantin, Fasilidade Desportu, Residencia ba Dosente sira, Dormitoriu ba Estudante, inklui infraestrutura basiku	Manufahi	292,600.00	397,522.62	(104,922.62)	-	-	-	-	-	Completed
8	5221310	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	ME	IF	Nova construção de novo edificio da escola CAFE na Municipio Ainaro	Ainaro	857,210.55	244,164.71	613,045.84	500,000.00	150,000.00	84,512.00	-	-	Ongoing
9	5221311	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	MESCC	IF	New construction of Infrastructure and landscape work at polytechnic of Betano in Same, Manufahi Municipality	Manufahi	3,826,478.46	3,776,168.86	50,309.60	-	-	-	-	-	Completed
10	5221312	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	ME	IF	Re-development of Becora secondary Technical- Vocational School (ESTV Becora)	Dili	-	570,000.00	(570,000.00)	1,000.00	1,700,000.00	700,000.00	17,000.00	-	New Project/Under Procurement
11	5221313	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	ME	IF	Re-development of Becora secondary Technical- Vocational School (ESTV Natarbora)	Manatuto	-	150,000.00	(150,000.00)	1,000.00	1,000,000.00	500,000.00	15,000.00	-	New Project/Under Procurement
12	5221314	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	ME	IF	Re-development of ESG 4 Setembro Balide, Dili	Dili	-	375,000.00	(375,000.00)	5,000.00	500,000.00	120,000.00	12,000.00	-	New Project/Under Procurement
13	5221315	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	MESCC	IF	Polytechnic college for service industy and toursim Lospalos District Lautem - RDTL	Lautém	-	2,652,450.00	(2,652,450.00)	-	500,000.00	500,000.00	-	-	New Project/Under Procurement
14	5221316	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	MESCC	IF	Supervizion of construction politytechnic college for Toursim & Hospitality at Lospalos District Lautem - RDTL	Lautem	-	570,000.00	(570,000.00)	-	87,000.00	-	-	-	New Project/Under Procurement
15	5221317	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	MESCC	IF	Rehabilitation of Nino Konis Santana High School Building at Lospalos, Timor-Leste	Lautém	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelled
16	5221318	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	MESCC	IF	Construção das Instalações do atual East CAFÉ institute (ETCI) em Gleno-Ermera.	Ermera	-	574,722.54	(574,722.54)	766,296.00	574,722.00	383,148.00	-	-	New Project/Under Procurement
17	5221319	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	MESCC	IF	Servicos de Consultoria para Supervisao da construaao das Instalações do atual East CAFÉ institute (ETCI) em Gleno-Ermera.	Ermera	-	70,000.00	(70,000.00)	-	140,000.00	52,500.00	-	-	New Project/Under Procurement
18	5221320	522: Ensinu Sekundáriu Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensinu Sekundáriu Tékniku Jerál no Vokasionál	MESCC	IF	New construction of Polytechnic institute of Betano	Manufahi	15,624,517.71	1,647,090.00	13,977,427.71	1,562,451.77	3,294,180.00	3,294,180.00	2,470,635.00	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
7. Ensino Secundário Vokasionál Jerál no Tékniku																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		22,737,092	11,583,365	11,153,727	3,455,838	8,488,453	5,925,374	2,709,911	25,000	
19	5221321	522: Ensino Secundário Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensino Secundário Tékniku Jerál no Vokasionál	MESCC	IF	Consultancy Services for the Supervision of Polytechnic College for Agriculture, in Betano, Same Manufahi Municipality.	Manufahi	933,460.00	113,517.00	819,943.00	-	340,551.00	227,034.00	170,275.50	-	Ongoing
20	5221322	522: Ensino Secundário Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensino Secundário Tékniku Jerál no Vokasionál	MESCC	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Ensino Secundário Vokasionál Jerál no Tékniku)	National Region	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
21	5221323	522: Ensino Secundário Vokasionál Jerál no Tékniku	52213: Infraestrutura no Fasilidade Ensino Secundário Tékniku Jerál no Vokasionál	MESCC	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Ensino Secundário Vokasionál Jerál no Tékniku)	National Region	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
8. Gestão das Finanças Públicas																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		12,407,159	10,989,006	1,418,154	4,887,000	4,555,000	4,003,000	4,003,000	4,001,000	
1	0231309	023: Gestão das Finanças Públicas	02313: Programa do Setor Financeiro	MOF	IF	FreeBalance	Dili	7,219,779.39	7,219,779.39	-	2,000,000.00	2,198,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Ongoing
2	0231302:	023: Gestão das Finanças Públicas	02313: Programa do Setor Financeiro	MOF	IF	Estudu e DED Konstrusaun Foun Posto Vijilansia 9 (pakoet ida) : Carabela/Vemasse, Laga, Com. Beasu. Atabae, Porto Suai, Balibo, Betano, Atauro (\$250.000 x 9)	National Region	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
3	0231320:	023: Gestão das Finanças Públicas	02313: Programa do Setor Financeiro	MOF	IF	Projetu Protesaun Drainage Postu Integradu Batugade, Timor-Leste	Bobonaro	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelled
4	0231321	023: Gestão das Finanças Públicas	02313: Programa do Setor Financeiro	MOF & MPIE	IF	Resettlement - Site Clearance for Public Financial Management Program	National Region	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
5	0231323	023: Gestão das Finanças Públicas	02313: Programa do Setor Financeiro	MoF	IF	New Construction of Perimeter Fence Backfill and Concrete Yard Area at PIF Salele, Munisipiu Covalima	Covalima	2,199,090.06	2,269,226.12	(70,136.06)	100,000.00	-	-	-	-	Ongoing
6	0231324	023: Gestão das Finanças Públicas	02313: Programa do Setor Financeiro	MoF	IF	New Construction of mobile X-Ray shelter in PIF at Salele	Covalima	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
7	0231325	023: Gestão das Finanças Públicas	02313: Programa do Setor Financeiro	MoF	IF	Konstrusaun custom office and storage for X-Ray (Postu Integrado Fronteira at Salele)	Covalima	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
8	0231326:	023: Gestão das Finanças Públicas	02313: Programa do Setor Financeiro	MoF	IF	Construction of Protection/Retaining wall Mota -Masin, Salele	Covalima	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
9	0231303	023: Gestão das Finanças Públicas	02313: Programa do Setor Financeiro	MOF	IF	Projetu Major Manutensaun Torre MF Aitarak Laran	Dili	2,988,290.00	1,000,000.00	1,988,290.00	750,000.00	250,000.00	-	-	-	Ongoing
10	0231328	023: Gestão das Finanças Públicas	02313: Programa do Setor Financeiro	MOF	IF	Akizisaun Makina Xray, ho Infraestrutura IT (software)	Dili	-	-	-	30,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
11	0231327	023: Gestão das Finanças Públicas	02313: Programa do Setor Financeiro	MOF	IF	Integrated tax Administration system including VAT	Dili	-	500,000.00	(500,000.00)	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	New Project/Under Procurement
12	0231329	023: Gestão das Finanças Públicas	02313: Programa do Setor Financeiro	MOF	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Gestão das Finanças Públicas)	National Region	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
13	0231330	023: Gestão das Finanças Públicas	02313: Programa do Setor Financeiro	MOF	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Gestão das Finanças Públicas)	National Region	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
9. Segurança Nacional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		21,070,214	11,978,500	9,091,714	3,422,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	
1	3661301	366: Segurança Nacional	36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Citrana Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse	Oecusse	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
2	3661304	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Nova fornecimento água do Bairro PNTL Manufahi	Manufahi	38,068.89	37,756.44	312.45	-	-	-	-	-	Completed
3	3661305	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construção da Squadra PNTL Posto Administrativo Nain Feto	Díli	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
4	3661306	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construção da Quarter PNTL Municipio Aileu	Aileu	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
5	3661307	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo construção UPF Sacato, Oecusse	Oecusse	458,887.07	234,775.86	224,111.21	108,600.00	50,000.00	50,000.00	-	-	Ongoing
6	3661308	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo construção UPF Oesilo, Oecusse	Oecusse	474,947.44	133,022.86	341,924.58	108,600.00	50,000.00	50,000.00	-	-	Ongoing
7	3661309	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo construção UPF Citrana, Oecusse	Oecusse	462,988.43	126,280.33	336,708.10	108,600.00	50,000.00	50,000.00	-	-	Ongoing
8	3661310:	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo construção UPF Mota Ain, Bobonaro	Bobonaro	432,932.54	144,656.80	288,275.74	108,600.00	50,000.00	50,000.00	-	-	Ongoing
9	3661311	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo construção UPF Mota Masin, Covalima	Covalima	452,113.93	171,772.04	280,341.89	108,600.00	50,000.00	50,000.00	-	-	Ongoing
10	3661312	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construção Bairro da Policia Municipio de Lautem	Lautém	-	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
11	3661313	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Lautem	Lautém	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
12	3661314	366: Segurança Nacional	36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança	MI	IF	Estudo e DED Prototipu ba Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, iha 13 Municipio	Díli	644,000.00	508,642.23	135,357.78	100,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
13	3661315	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Baucau	Baucau	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
14	3661316	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Covalima	Covalima	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
15	3661318	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo fornecimento agua do bairro PNTL Aileu	Aileu	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
16	3661319	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo fornecimento Eletricidade do bairro PNTL Aileu	Aileu	43,506.83	42,292.40	1,214.43	-	-	-	-	-	Completed
17	366131A	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Cruz	Oecusse	52,641.70	40,798.29	11,843.41	100.00	-	-	-	-	Ongoing
18	366131B	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Mahata	Oecusse	49,000.00	40,948.63	8,051.37	100.00	-	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
9. Segurança Nacional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		21,070,214	11,978,500	9,091,714	3,422,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	
19	366131C	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Citrana	Oecusse	52,305.10	51,710.14	594.96	-	-	-	-	-	Ongoing
20	366131D	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Companhia Charlie RAEOA	Oecusse	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
21	366131E	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Postu Vizilansia, Posto Santizak	Oecusse	37,850.55	37,850.55	-	-	-	-	-	-	Completed
22	366131F	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Postu Vizilansia, Posto Kaun	Oecusse	30,030.35	28,705.89	1,324.46	100.00	100.00	100.00	-	-	Ongoing
23	366131G	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun foun Integradu, Companhia Charlie UPF, RAEOA	Oecusse	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
24	366131H	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Leolbatan	Bobonaro	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
25	366131I	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Haumenana	Oecusse	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
26	366131J	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Saben	Bobonaro	45,000.00	33,022.05	11,977.95	100.00	-	-	-	-	Ongoing
27	366131K	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Sesu	Covalima	113,650.06	79,669.50	33,980.56	100.00	-	-	-	-	Ongoing
28	366131L	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Manu Mutin/ Malelat	Oecusse	114,528.13	58,346.83	56,181.30	100.00	-	-	-	-	Ongoing
29	366131M	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Quartel Municipio Dili Tipo A	Dili	-	-	-	10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
30	366131N	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Quartel Municipio Aileu Tipo B	Aileu	-	-	-	10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
31	366131O	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Quartel Municipio Liquica Tipo B	Liquiça	-	-	-	10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
32	366131P	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Quartel Municipio Ermera Tipo B	Ermera	-	-	-	10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
33	366131Q	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Veral Cruz Tipo A	Dili	-	-	-	10,000.00	25,100.00	15,000.00	30,000.00	40,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
34	366131R	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Nain Feto Tipo A	Dili	-	-	-	10,000.00	25,100.00	15,000.00	30,000.00	40,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
35	366131S	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Cristo Rei Tipo A	Dili	-	-	-	25,100.00	25,100.00	15,000.00	30,000.00	40,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
36	366131T	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Lacio Tipo B	Manatuto	-	-	-	50,000.00	50,000.00	39,900.00	54,900.00	64,900.00	New Project/Under Procurement

LISTA PROJETO FI 2027																
9. Segurança Nacional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		21,070,214	11,978,500	9,091,714	3,422,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	
37	366131U	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Lore Tipo C	Lautém	-	15,000.00	(15,000.00)	50,000.00	50,000.00	39,900.00	54,900.00	64,900.00	Ongoing
38	366131V	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Hatulia B Tipo C	Ermera	655,180.45	112,344.75	542,835.70	50,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	Ongoing
39	366131W	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Bobonaro Vila Tipo B	Bobonaro	-	-	-	10,000.00	10,000.00	15,000.00	50,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
40	366131X	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Santa Rosa Suai Villa Tipo B	Covalima	-	-	-	10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
41	366131Y	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Ainaro Villa Tipo B	Ainaro	-	-	-	10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
42	366131Z	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Bairos PNTL Covalima	Covalima	-	-	-	100.00	10,000.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
43	3661320	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Dili	Dili	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
44	3661321	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Ainaro	Ainaro	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
45	3661322	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Lela	Covalima	49,428.64	47,235.50	2,193.14	-	-	-	-	-	Ongoing
46	3661323	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Fatululik	Covalima	49,568.14	45,554.80	4,013.34	-	-	-	-	-	Ongoing
47	3661324	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Beluli Kraik	Covalima	49,179.73	44,166.37	5,013.36	-	-	-	-	-	Ongoing
48	3661325	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Fatumea	Covalima	49,568.14	46,822.26	2,745.88	-	-	-	-	-	Ongoing
49	3661326	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Aikakar	Covalima	49,527.56	44,946.09	4,581.47	-	-	-	-	-	Ongoing
50	3661327	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Foho Lulik	Covalima	48,861.51	25,532.07	23,329.44	25,000.00	25,000.00	15,000.00	-	-	Ongoing
51	3661328	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Walalama	Covalima	49,538.78	45,401.90	4,136.88	-	-	-	-	-	Ongoing
52	3661329	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Kompanhia Bravo	Covalima	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
53	366132A	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Bairos PNTL Dili	Dili	-	-	-	10,000.00	4,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
54	366132B	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Vemasse	Baucau	-	-	-	10,000.00	4,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
9. Segurança Nacional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		21,070,214	11,978,500	9,091,714	3,422,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	
55	366132C	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lore	Lautém	-	-	-	10,000.00	4,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
56	366132D	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lautem	Lautém	-	396,507.35	(396,507.35)	10,000.00	4,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
57	366132E	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Iliomar	Lautém	-	-	-	10,000.00	4,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
58	366132F	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lacro	Manatuto	-	-	-	10,000.00	4,000.00	30,000.00	40,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
59	366132G	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Baoknana	Oecusse	-	-	-	10,000.00	100,000.00	30,000.00	30,600.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
60	366132H	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Balibo	Bobonaro	-	-	-	10,000.00	100.00	30,000.00	30,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
61	366132I	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lolotoe	Bobonaro	-	-	-	10,000.00	100.00	30,000.00	30,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
62	366132J	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	10,000.00	100.00	30,000.00	30,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
63	366132K	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Cailaco	Bobonaro	-	-	-	10,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
64	366132L	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Fohoren	Covalima	-	-	-	10,000.00	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
65	366132M	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Maubara	Liquiça	-	-	-	10,000.00	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
66	366132N	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun BMOP Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
67	366132O	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun BMOP Baucau	Baucau	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
68	366132P	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun BMOP Oe-Cusse	Oecusse	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
69	366132Q	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun Konstrusaun Existente, Sentru Formasaun Raerobo, 10 Unit	Bobonaro	250,484.96	192,930.52	57,554.44	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	Ongoing
70	366132R	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Sentru Formasaun Raerobo, 2 Unit	Bobonaro	-	-	-	10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
71	366132S	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Migration Service Building Acquisition in Dili, Timor-Leste	Dili	491,393.39	491,393.39	-	-	-	-	-	-	Retention
72	366132U	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construction of Tower for PNTL, Seu-Mau - 35 meter	Covalima	-	-	-	100.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
9. Segurança Nacional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		21,070,214	11,978,500	9,091,714	3,422,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	
73	366132V	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construction of Tower for PNTL, New Akrema - 25 meter	Dili	-	-	-	100.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
74	366132W	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construction of Tower for PNTL, New Samoro - 35 meter	Oecusse	-	-	-	100.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
75	366132X	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Interior Fitment anf Supply Instalation Edifisio Foun Migrasaun MI	Dili	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
76	366132Y	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construção da rede viária (estradas, estradas rurais, pontes) ao acesso de Posto de Vizilancia UPF, Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	21,320.00	21,320.00	New Project/Preparation phase for Approval
77	366132Z	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construção da rede viária (estradas, estradas rurais, pontes) ao acesso do Posto de Vizilancia UPF, Covalima	Covalima	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	21,320.00	21,320.00	New Project/Preparation phase for Approval
78	3661330	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Horak	Covalima	33,817.66	25,356.72	8,460.94	-	-	-	-	-	Ongoing
79	3661331	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Anin Matan	Covalima	34,550.13	32,299.01	2,251.12	-	-	-	-	-	Ongoing
80	3661332	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Lenkede	Covalima	37,454.48	35,409.31	2,045.17	-	-	-	-	-	Ongoing
81	3661333	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Wesei	Covalima	35,881.29	34,671.15	1,210.14	-	-	-	-	-	Ongoing
82	3661334	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Moruk Laran Tilomar	Covalima	38,900.29	37,095.19	1,805.10	-	-	-	-	-	Ongoing
83	3661335	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun foun Integradu, Companhia Bravo UPF, Covalima	Covalima	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
84	3661336	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Lela	Covalima	113,203.15	92,989.43	20,213.72	-	-	-	-	-	Ongoing
85	3661337	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Wamauk	Covalima	90,000.00	64,462.23	25,537.77	25,000.00	25,000.00	15,000.00	-	-	Ongoing
86	3661338	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Fatumea pemancar	Covalima	90,000.00	89,472.74	527.26	100.00	100.00	100.00	-	-	Ongoing
87	3661339	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Badut Mean	Covalima	48,440.86	45,983.00	2,457.86	-	-	-	-	-	Ongoing
88	366133A	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construção da rede viária (estradas, estradas rurais, pontes) ao acesso do Posto de Vizilancia UPF, RAEOA	Oecusse	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	21,320.00	21,320.00	New Project/Preparation phase for Approval
89	366133B	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construção e melhoramento Infraestrutura de seguranca Nacional	National Region	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	21,320.00	21,320.00	New Project/Preparation phase for Approval
90	366133C	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Conetividade de assegura ao assunto seguranca de Linha Fronteiras (Bobonaro, Covalima e RAEOA)	National Region	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	21,320.00	21,220.00	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
9. Segurança Nacional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		21,070,214	11,978,500	9,091,714	3,422,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	
91	366133D	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construction of UPF, TL-PDP, melhoramento in Gildapil Masage! Saburai, Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	Ongoing
92	366133E	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitação do Edifício Serviço de Migração do Ministerio Interior	Dili	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	21,320.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
93	366133F	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	New Construction of Esquadra Tilomar, Covalima Municipality	Covalima	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	21,320.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
94	366133G	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	New Construction of Esquadra Fatululik, Covalima Municipality	Covalima	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	21,320.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
95	366133H	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	New Construction of Esquadra Fatumea, Covalima Municipality	Covalima	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	21,320.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
96	366133I	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Supply and Installation of Interior fitment for UPF building Covalima Municipality	Covalima	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
97	366133J	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Supply and Installation of Interior fitment for UPF building RAEOA	Oecusse	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
98	366133K	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Supply and Installation of Interior fitment for UPF building Bobonaro Municipality	Bobonaro	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
99	366133L	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projeto sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Segurança Nacional)	National Region	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	21,320.00	21,320.00	New Project/Preparation phase for Approval
100	366133M	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projeto sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Segurança Nacional)	National Region	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	21,420.00	21,320.00	New Project/Preparation phase for Approval
101	366133N	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Pasabe, RAEOA	Oecusse	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
102	366133O	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novu Konstrusaun Kazerna PNTL Nitibe, RAEOA	Oecusse	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
103	366133P	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Metinaro, Municipio Dili	Dili	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
104	366133Q	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Quelicai Foun, Municipio Baucau	Baucau	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
105	366133R	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Quelicai Antigu, Municipio Baucau	Baucau	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
106	366133S	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Bairros Manatuto, Municipio Manatuto	Manatuto	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
107	366133T	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Soibada, Municipio Manatuto	Manatuto	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
108	366133U	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Barique, Municipio Manatuto	Manatuto	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
9. Segurança Nacional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		21,070,214	11,978,500	9,091,714	3,422,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	
109	366133V	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Laleia, Municipio Manatuto	Manatuto	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
110	366133W	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Oesilo, Municipio RAEOA	Oecusse	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
111	366133X	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Nitibe, Municipio RAEOA	Oecusse	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
112	366133Y	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Lolotoe, Municipio Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
113	366133Z	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Batugede, Municipio Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
114	3661340	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Derok Ren	Covalima	48,665.26	43,207.40	5,457.86	100.00	-	-	-	-	Ongoing
115	3661341	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Leohito	Bobonaro	48,587.84	45,597.86	2,989.98	-	-	-	-	-	Ongoing
116	3661342	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Nunura H.L.A	Bobonaro	48,828.00	48,761.83	66.17	-	-	-	-	-	Ongoing
117	3661343	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Memo	Covalima	48,419.54	41,279.62	7,139.92	-	-	-	-	-	Ongoing
118	3661344	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF), Posto Saburai	Covalima	78,893.14	67,079.91	11,813.23	-	-	-	-	-	Ongoing
119	3661345	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Sakaer Midar-Kowa	Covalima	47,086.57	45,850.89	1,235.68	-	-	-	-	-	Ongoing
120	3661346	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto TCL 13-Mota Ain Batugade	Covalima	47,465.38	41,501.45	5,963.93	100.00	100.00	-	-	-	Ongoing
121	3661347	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Kaizus Laran-Kowa	Covalima	34,195.26	33,153.07	1,042.19	100.00	100.00	-	-	-	Ongoing
122	3661348	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Wefauk	Covalima	35,030.29	23,230.79	11,799.50	100.00	100.00	-	-	-	Ongoing
123	3661349	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Nunura Leohito	Bobonaro	29,151.16	27,327.10	1,824.06	100.00	100.00	-	-	-	Ongoing
124	366134A	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Atabae, Municipio Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	-	500.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
125	366134B	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun OPS Zumalai, Municipio Covalima	Covalima	49,574.07	45,244.94	4,329.13	500.00	500.00	-	-	-	Ongoing
126	366134C	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Posto UPF TL-PDP Manu Aman, Municipio Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	-	500.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
9. Segurança Nacional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		21,070,214	11,978,500	9,091,714	3,422,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	
127	366134D	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Posto UPF TL-PDP Alto Lebos, Municipio Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	-	500.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
128	366134E	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Posto Vizilansia (UPF), Posto Derokren, Municipio Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	-	500.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
129	366134F	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Uatu-Carbau, Municipio Viqueque	Viqueque	-	-	-	10,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	New Project/Preparation phase for Approval
130	366134G	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Uatu-Lari, Municipio Viqueque	Viqueque	-	-	-	10,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	New Project/Preparation phase for Approval
131	366134H	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Iliomar, Municipio Lautem	Lautém	-	-	-	10,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	New Project/Preparation phase for Approval
132	366134I	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Balibo, Municipio Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	10,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	New Project/Preparation phase for Approval
133	366134J	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Supply & Installation Interior Fitment for National Security Infrastructure	National Region	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	New Project/Preparation phase for Approval
134	366134K	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construção de Esquadra PNTL	National Region	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	New Project/Preparation phase for Approval
135	366134L	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construção de Casernas PNTL	National Region	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	New Project/Preparation phase for Approval
136	366134M	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construção de Bairros PNTL	National Region	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	New Project/Preparation phase for Approval
137	366134N	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Projeto de Gestao Integrada de Fronteiras: implementacao dos Sistemas eVisas, eGate e Quiosques Biometricas	National Region	-	-	-	500.00	500.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
138	3661350	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Oa Detan-Tunubibi	Bobonaro	45,000.00	33,880.67	11,119.33	100.00	100.00	-	-	-	Ongoing
139	3661351	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Uma Kou	Covalima	45,000.00	34,157.15	10,842.85	100.00	-	-	-	-	Ongoing
140	3661353	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construção da Quarter General de Edificio da PNTL em Caicoli incluído incluindo muralhas, ajardinamento, distribuição de água e eletricidade.	Dili	10,177,638.20	4,697,448.75	5,480,189.45	1,486,446.00	1,350,646.00	1,449,446.00	1,523,026.00	1,348,106.00	Ongoing
141	3661360	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construção Bairro PNTL Municipio de Baucau	Baucau	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
142	3661363	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construção Bairro PNTL Municipio de Viqueque	Viqueque	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
143	3661365	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construção da Quarter PNTL Municipio Dili	Dili	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
144	3661366	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construção da Squadra PNTL Postos Admininstrativo Vera Cruz	Dili	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
9. Segurança Nacional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		21,070,214	11,978,500	9,091,714	3,422,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	
145	3661367	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construção da Squadra PNTL Postos Administrativo Lacio	Manatuto	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
146	3661369	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Supervisao Construção da Quarter General de Edificio da PNTL em Caicoli	Dili	594,360.00	59,436.00	534,924.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Ongoing
147	3661380	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construção de Barracas de Policia de UPF de Tunubibi, Bobonaro	Bobonaro	312,385.14	124,221.19	188,163.95	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	Ongoing
148	3661386	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construcao da squadra PNTL posto administrative dom aleixo	Dili	1,671,549.31	1,519,334.99	152,214.32	-	-	-	-	-	Ongoing
149	3661387	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construcao da squadra PNTL posto administrative Cristo Rei	Dili	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
150	3661388	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo fornecimento eletricidade do bairro PNTL Ermera	Ermera	43,402.30	43,106.34	295.96	100.00	-	-	-	-	Ongoing
151	3661389	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo fornecimento agua e eletrisidade do bairro PNTL Aileu	Aileu	-	-	-	100.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
152	3661390	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Construção Quartel PNTL Municipio Liquica	Liquiça	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
153	3661393	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Nu'u Laran	Bobonaro	45,000.00	30,235.07	14,764.93	100.00	100.00	-	-	-	Ongoing
154	3661394	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Bora	Covalima	45,000.00	32,218.27	12,781.73	100.00	-	-	-	-	Ongoing
155	3661395	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Construção Quartel Geral Unidade Patroalhamento Fronteira (UPF) Nu'u Badak Batugede	Bobonaro	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
156	3661396	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Novo Konstrusaun Integradu, Companhia Alfah UPF, Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
157	3661397	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patroalhamento Fronteira (UPF), Posto Nipane	Oecusse	52,417.30	44,061.37	8,355.93	100.00	-	-	-	-	Ongoing
158	3661398	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patroalhamento Fronteira (UPF), Posto Palaban Aeroporto Rote de Sandolo	Oecusse	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
159	3661399	366: Segurança Nacional	36613: Segurança	MI	IF	Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patroalhamento Fronteira (UPF), Posto Quibiselo	Oecusse	32,315.15	32,315.16	(0.01)	100.00	100.00	100.00	-	-	Ongoing
160	3662501	366: Segurança Nacional	36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança	MI	IF	Estudu e DED Novu Konstrusaun Kazerna SM Dili	Dili	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
161	3662502	366: Segurança Nacional	36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança	MI	IF	Estudu e DED Novo Konstrusaun Edifisiu Delegasaun Teritorial Baucau	Baucau	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
162	3662503	366: Segurança Nacional	36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança	MI	IF	Estudu Novo E Novu Konstrusaun Edifisiu Delegasaun Teritorial Suai	Covalima	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
9. Segurança Nacional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		21,070,214	11,978,500	9,091,714	3,422,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	3,122,446	
163	3662504	366: Segurança Nacional	36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança	MI	IF	Estudu e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Regional Oecusse	Oecusse	-	51,452.48	(51,452.48)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Under Procurement
164	3662505	366: Segurança Nacional	36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança	MI	IF	Estudu e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Tunubibi Inklui Sentru Detensaun & Kazerna - Bobonaro	Bobonaro	361,120.00	102,919.20	258,200.80	25,000.00	25,000.00	-	-	-	Ongoing
165	3662506	366: Segurança Nacional	36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança	MI	IF	Estudu e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Sakato Inklui Sentru Detensaun & Kazerna Oecusse	Oecusse	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
166	3662507	366: Segurança Nacional	36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança	MI	IF	Estudu e DED Novo Konstrusaun Edifisiu SM - Posto Mota Masin Inklui Sentru Detensaun & Kazerna - Covalima	Covalima	361,700.00	103,084.50	258,615.50	25,000.00	25,000.00	-	-	20,000.00	Ongoing
167	3662508	366: Segurança Nacional	36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança	MI	IF	Estudu e DED Novo Konstrusaun Bairos SM - Regional Oecusse	Oecusse	-	-	-	-	100.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
168	3662509	366: Segurança Nacional	36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança	MI	IF	Estudu e DED Konstrusaun Edifisiu Protesaun Sivil, Munisipiu Dili	Dili	-	-	-	-	100.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
169	3662515	366: Segurança Nacional	36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança	MI	IF	Resettlement - Site Clearance for National Security Program	Dili	1,000,000.00	872,569.54	127,430.46	300,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Ongoing
170	3662516	366: Segurança Nacional	36625: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a segurança	MI	IF	Detailed Engineering Design (DED) for New Construction of National Authority Municipal & Regional Office Building of Migration Services at Debos, Covalima Municipality	Covalima	-	-	-	100,000.00	200,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
10. Defesa Nacional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		7,222,385	6,717,703	504,682	1,047,084	1,637,284	1,637,284	1,637,284	1,637,284	
1	3881001	388: Defesa Nacional	38810: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	MD	IF	Ded New Construction Of Navy Port In Hera	Dili	861,410.00	831,260.65	30,149.35	20,000.00	-	-	-	-	Ongoing
2	3881101	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Construction cas & cft adicional para f-fdtl em metinaro	Dili	-	-	-	77,084.00	57,084.00	55,000.00	58,680.00	47,084.00	New Project/Preparation phase for Approval
3	3881102	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Second Phase Construction For Base Company F-Fdtl At Damanlara	Bobonaro	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	Ongoing
4	3881103	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Supervision New Barrack Of Unidade Falintil Lahane, Dili Municipality	Dili	99,449.00	84,209.27	15,239.73	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	Ongoing
5	3881104	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Supervision New Military Barrack At Metinaro, Dili Municipality	Dili	85,700.00	56,990.50	28,709.50	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	Ongoing
6	3881105	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Supervision For New Construction Of F-Fdtl Marriage Quarter At Beduku	Dili	-	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	Ongoing
7	3881106	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Supervision For New Construction Of New Building Ministry Of Defence At Fatuhada	Dili	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
8	3881107	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Supervision For New Construction Of Instituto De Defesa Nacional	Aileu	-	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
9	3881108	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Supervision For New Navy Component Head Quartel At Hera, Dili Municipality	Dili	-	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
10	3881113	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	New Construction Of New Building Ministry Of Defence At Fatuhada	Dili	-	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
11	3881115	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	New Construction Of Instituto De Defesa Nacional	Aileu	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
12	3881124	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	New Construction Navy Component Head Quartel At Hera, Dili Municipality	Dili	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
13	3881127	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	New Construction For New Barrack Of Unidade Falintil Lahane, Dili Municipality	Dili	1,520,606.94	1,589,115.76	(68,508.81)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	Ongoing
14	3881128	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	New Construction Military Barrack At Metinaro, Dili Municipality	Dili	1,757,441.22	1,669,757.52	87,683.71	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	Ongoing
15	3881129	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	New Construction Of F-Fdtl Marriage Quarter At Beduku	Dili	-	-	-	200,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	Ongoing
16	3881132	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Ded New Building Of The F-Fdtl Marriage Quarter At 1st Battalio Baucau	Baucau	125,555.00	36,410.95	89,144.05	100,000.00	100,000.00	102,084.00	300,000.00	300,000.00	Ongoing
17	3881133	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Ded For Zetty Port Lore 1 , Lautem Municipality	Lautém	295,668.60	118,267.44	177,401.16	120,000.00	120,000.00	-	-	-	Ongoing
18	3881134	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	New Construction of Military Residence at Tata, Ermera Municipality	Ermera	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
10. Defesa Nacional																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		7,222,385	6,717,703	504,682	1,047,084	1,637,284	1,637,284	1,637,284	1,637,284	
19	3881135	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	New Building of F-FDTL Land Component Headquarter at Tata, Ermera Municipality	Ermera	-	-	-	-	100,000.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
20	3881136	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	New Construction of Navy Port Hera, Díli Municipality	Díli	-	-	-	-	100,000.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
21	3881003	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Resettlement - Site Clearance for National Defense Program	National Region	-	-	-	50,000.00	160,000.00	310,000.00	260,000.00	310,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
22	3881137	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	New Construction for Military Mariage Quartel at Beduku, Liquica Municipality	Díli	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	New Project/Preparation phase for Approval
23	3881138	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Construction of School Military for Ministry Defence	Covalima	-	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
24	3881139	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	New Construction of FFDTL Headquarter, Centro de Instrucao Comandante Nicolao Lobato em Metinaro	Díli	2,476,554.51	2,331,690.98	144,863.53	-	20,000.00	25,000.00	125,000.00	125,000.00	Abandon
25	3881140	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Construcao Postu Militar Seloí Kraik	Aileu	-	-	-	-	20,000.00	25,000.00	77,084.00	60,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
26	3881141	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Construcao Postu Militar Gleno- Ermera	Ermera	-	-	-	-	20,000.00	25,000.00	75,000.00	60,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
27	3881142	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Construção Postu Militar iha Suco Fahilebu, Railaku, Municipiu Ermera	Ermera	-	-	-	-	20,000.00	25,000.00	75,000.00	60,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
28	3881143	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projeto sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Defesa Nacional)	National Region	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	21,320.00	60,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
29	3881144	388: Defesa Nacional	38811: Defesa	MD	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projeto sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Defesa Nacional)	National Region	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
11. Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,594,906,602	81,250	1,594,825,352	8,335,000	1,447,537,220	749,359,432	209,321,421	51,181,644	
1	A180111	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Dezenvolve infraestrutura atu suporta Projeto Tasi Mane (hanesan Suai Supply Base and Highway Corridor)	MPRM	IF	Reassentamento - Desobstrução do Local para Programa de Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país	Dili	-	-	-	85,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	Ongoing
2	A180106	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Dezenvolve infraestrutura atu suporta Projeto Tasi Mane (hanesan Suai Supply Base and Highway Corridor)	MPRM	IF	Desenvolvimento da base de abastecimento do Suai (Suai Supply Base)	Covalima	-	-	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	New Project/Under Procurement
3	A180107	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Dezenvolve infraestrutura atu suporta Projeto Tasi Mane (hanesan Suai Supply Base and Highway Corridor)	MPRM	IF	Desenvolvimento da autoestrada Zumalai - Betano (STA, 34+100 - 60+900)	Covalima	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	New Project/Under Procurement
4	A180108	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Dezenvolve infraestrutura atu suporta Projeto Tasi Mane (hanesan Suai Supply Base and Highway Corridor)	MPRM	IF	Desenvolvimento da autoestrada Betano - Dotic (STA, 60+900 - 87+700)	Covalima	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	New Project/Under Procurement
5	A180109	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Dezenvolve infraestrutura atu suporta Projeto Tasi Mane (hanesan Suai Supply Base and Highway Corridor)	MPRM	IF	Desenvolvimento da autoestrada Dotic - Natarbora (STA, 87+700 - 114+500)	Manufahi	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	New Project/Under Procurement
6	A180110	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Dezenvolve infraestrutura atu suporta Projeto Tasi Mane (hanesan Suai Supply Base and Highway Corridor)	MPRM	IF	Rehabilitation of Existing Highway	Covalima	13,508,836.74	-	13,508,836.74	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Ongoing
7	A180105	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Dezenvolve infraestrutura atu suporta Projeto Tasi Mane (hanesan Suai Supply Base and Highway Corridor)	MPRM	IF	Construção do Laboratório de Geociências do Desenvolvimento	Dili	-	-	-	250,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
8	A180113	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Desenvolver as infraestruturas de apoio ao Projeto Tasi Mane (e.g Suai Supply Base e Autoestrada)	MPRM	IF	Design, Build and Finance of Construction of Suai Supply Base	National Region	771,701,517.70	-	771,701,517.70	2,500,000.00	686,305,261.93	343,152,630.97	77,170,151.77	-	Ongoing
9	A180114	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Desenvolver as infraestruturas de apoio ao Projeto Tasi Mane (e.g Suai Supply Base e Autoestrada)	MPRM	IF	Design, Build and Finance of Construction of Zumalai – Betano Highway (STA. 34+155 - STA. 59+767)	National Region	188,679,689.63	-	188,679,689.63	1,500,000.00	163,585,617.67	81,792,808.83	18,867,968.96	-	Ongoing
10	A180115	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Desenvolver as infraestruturas de apoio ao Projeto Tasi Mane (e.g Suai Supply Base e Autoestrada)	MPRM	IF	Design, Build and Finance of Construction of Betano – Uma Berloic Highway (STA. 59+767 - STA 85+259)	National Region	359,295,956.00	-	359,295,956.00	1,500,000.00	317,141,257.40	158,570,628.70	35,929,595.60	-	Ongoing
11	A180116	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Desenvolver as infraestruturas de apoio ao Projeto Tasi Mane (e.g Suai Supply Base e Autoestrada)	MPRM	IF	Design, Build and Finance of Construction of Uma Berloic – Natarbora Highway (STA. 85+259 - STA. 110+787)	National Region	261,720,601.73	-	261,720,601.73	1,500,000.00	229,323,438.56	114,661,719.28	26,172,060.17	-	Ongoing
12	A180117	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Dezenvolve infraestrutura atu suporta Projeto Tasi Mane (hanesan Suai Supply Base and Highway Corridor)	MPRM	IF	Rehabilitasaun Estradas Iha Area Natarbora, Posto Barique, Manatuto	Manatuto	-	-	-	-	22,322.00	22,322.00	22,322.00	22,322.00	New Project/Preparation phase for Approval
13	A180118	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Dezenvolve infraestrutura atu suporta Projeto Tasi Mane (hanesan Suai Supply Base and Highway Corridor)	MPRM	IF	Infraestrutura Suplementar ba Implementasaun Projeto Tasi Mane	Covalima	-	81,250.00	(81,250.00)	500,000.00	22,322.00	22,322.00	22,322.00	22,322.00	Ongoing
14	A180119	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Dezenvolve infraestrutura atu suporta Projeto Tasi Mane (hanesan Suai Supply Base and Highway Corridor)	MPRM	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projeto sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian)	National Region	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
15	A180120	A18: Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian	A1801: Dezenvolve infraestrutura atu suporta Projeto Tasi Mane (hanesan Suai Supply Base and Highway Corridor)	MPRM	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projeto sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Implementasaun Projeto Tasi Mane iha Kosta Sul país nian)	National Region	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
12. Cuidado de Saúde Primários																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		8,168,580	2,115,369	6,053,211	2,044,170	3,051,000	3,051,000	3,050,000	3,050,000	
1	5280912	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction of CHC Acrema, Atauro, Timor Leste	Dili	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Cancelled
2	5280913	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Konstrusaun Fasilidade Saude iha 13 Municipios	Dili	355,472.00	159,349.20	196,122.80	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Ongoing
3	5280306	528: Cuidado de Saúde Primários	52803: Gestão da saúde pública	MdS	IF	Financial Advisory Services Agreement between Government of Timor-Leste and International Finance Corporation on Health Diagnostic Services PPP Project / Financial Advisory Services Agreement between Government of Timor-Leste and International Finance Corporation on Health Diagnostic	Dili	650,000.00	388,888.89	261,111.11	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Cancelled
4	5280916	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Resettlement - Site Clearence for Health Program	Dili	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
5	5280921	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction of Community Health Centre (CHC), Lore I Lospalos, Lautem Municipality	Lautém	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Under Procurement
6	5280922	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction of Community Health Centre (CHC), at Horai Ki'ik, Maubisse, Ainaro Municipality	Ainaro	451,951.64	282,013.27	169,938.37	67,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Ongoing
7	5280923	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction of Community Health Centre (CHC), Remixio – Aileu Municipality, Timor-Leste	Aileu	428,374.22	-	428,374.22	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Ongoing
8	5280924	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction for Health Post and Doctor House, Aicurus, Remexio - Aileu Municipality, Timor-Leste	Aileu	431,305.38	252,679.68	178,625.70	67,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Ongoing
9	5280925	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction for Health Post and Doctor House, Ariana-Venilale, Baucau Municipality, Timor-Leste	Baucau	419,783.78	263,279.05	156,504.73	67,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Ongoing
10	5280926	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction for Health Post and Doctor House, Osogori-Baucau Municipality, Timor-Leste	Baucau	420,246.98	-	420,246.98	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Ongoing
11	5280927	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction of Fence, Hospital Ainaro Vila-Municipality, Timor-Leste	Ainaro	135,114.78	121,603.30	13,511.48	67,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Ongoing
12	5280928	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction for Health Post and Doctor House, Wacala-Baucau Municipality	Baucau	368,262.84	138,939.70	229,323.14	67,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Ongoing
13	5280929	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction for Health Post and Doctor House, Parlamento – Lospalos, Lautem Municipality	Lautém	483,134.60	225,306.53	257,828.07	67,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Ongoing
14	5280904	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New construction of Health Post & Doctor House in Raimerhei Ermera Municipality;	Ermera	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Under Procurement
15	5280905	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New construction of Health Post & Doctor House in Obulo Ermera Mun;	Ermera	508,595.31	-	508,595.31	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Ongoing
16	5280906	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New construction of Health Post & Doctor House in Letulewatu, Baucau Municipality;	Baucau	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Under Procurement
17	5280907	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New construction of Health Post & Doctor House in Tasi fatin, Fatumakerek, Manatuto Municipality;	Manatuto	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Under Procurement
18	5280908	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New construction of Health Post & Doctor House in Luca Vqq;	Viqueque	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Under Procurement

LISTA PROJETO FI 2027																
12. Cuidado de Saúde Primários																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		8,168,580	2,115,369	6,053,211	2,044,170	3,051,000	3,051,000	3,050,000	3,050,000	
19	5280909	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New construction of Health Post & Doctor House in Darulete, Likisa;	Liquiça	3,180,866.46	123,959.84	3,056,906.62	67,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Ongoing
20	5280910	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New construction of Health Post & Doctor House in Laho- Aï-assa, Bobonaro;	Bobonaro	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
21	5280915	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Estudu, Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos na area Saude	Dili	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
22	5280911	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New construction of SSM Manatuto.	Manatuto	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
23	5280948	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Ospital Munisipal Manufahi	Manufahi	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
24	5280951	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Ospital Psiquiatrica Ermera-Gleno fatuquero	Ermera	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
25	5280955	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Konstrusaun Banco da Sangue iha Hospital Referais Baucau	Baucau	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
26	5280959	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Konstrusaun Banco da Sangue iha Hospital Referais Maliana	Bobonaro	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
27	5280962	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Konstrusaun Banco da Sangue iha Hospital Referais Maubisse,	Ainaro	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
28	5280963	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Konstrusaun Banco da Sangue iha Hospital Referais RAEOA	Oecusse	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
29	5280964	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Konstrusaun Banco da Sangue iha Hospital Referais Suai	Covalima	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
30	5280965	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Project New Construction of Health Profesional Residence, Ailora,Alas Manufahi Municipality	Manufahi	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
31	5280966	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Interior Fitment Fasilidade Saude Nasional no Municipal	Dili	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
32	5280967	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Nova Construção do posto de Saúde e Recidencia Medica em Sidoole, Fahiria no Municipio de Aileu	Aileu	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
33	5280968	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Nova Construção do posto de Saúde e Recidencia Medica em Mau-Ururia, hoholau no Municipio Aileu	Aileu	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
34	5280969	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Nova Construção do posto de Saúde e Recidencia Medica em Faturasa, Remixio, no Municipio Aileu	Aileu	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
35	5280970	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Nova Construção do Centro Comunitario de Saúde (CHC), Lebutu, Lapat no municipio Aileiu	Aileu	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
36	5280971	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Nova Construção de tres Recidencia Medica em Gleno, no Municipio Ermera.	Ermera	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
12. Cuidado de Saúde Primários																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		8,168,580	2,115,369	6,053,211	2,044,170	3,051,000	3,051,000	3,050,000	3,050,000	
37	5280973	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction of Community Health Center (CHC), em Lebutu,Lapat,manusae,hatulia, Municipio de Ermera	Ermera	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
38	5280974	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction of Doctor House, em Gleno, Municipio de Ermera.	Ermera	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
39	5280977	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction of Health post and Professional residence, em Sidole Fahiria, Municipio de Aileu	Aileu	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
40	5280979	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction of Health post and Profesional Residence em Aileu Vila, Hoholau, Municipio de Aileu	Aileu	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
41	5280980	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction of Health post and Profesional Residence em Remixio,Faturasa Municipio Aileu	Aileu	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
42	5280981	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Convert Administration Building for Emergency Pediatric and Rehabilitation Existing Emergency Building	Díli	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
43	5280982	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Cuidado de Saúde Primários)	National Region	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
44	5280983	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Cuidado de Saúde Primários)	National Region	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
45	5280996	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Detailed Engineering Design for New Construction of Clinic St. Paul Audian - Suai - Covalima Municipality	Covalima	335,472.00	159,349.20	176,122.80	67,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Ongoing
46	5280995	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Construsaun de um edificio multi-funcao para o centro de Saude de Manatuto	Manatuto	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
47	528091A	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Construction of Community Health Center and Community Health Center Fence	Baucau	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
48	528091B	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Construction for Municipal Health Services Administration Office, Security Post and Wall Construction	Covalima	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
49	528091D	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Construction of Biomedical Building	Baucau	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
50	528091E	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Construction of Tuberculosis Building (TB)	Viqueque	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
51	528091G	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Construction of Warehouse	Viqueque	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
52	5280997	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Construction of Maternity Building	Covalima	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
53	5280998	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	Construction for Health Post and Professional Residence	Covalima	-	-	-	33,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
54	528091C	528: Cuidado de Saúde Primários	52809: Infraestruturas de Prestação de Cuidados Primários de Saúde	MdS	IF	New Construction Wall for Secure area Hospital Referral Maliana, Municipio de Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	670.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
13. Cuidados de saúde secundários e terciários																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		23,217,415	8,653,154	14,564,261	9,070,960	6,588,692	2,442,554	-	-	
1	5291413	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Konstrusaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio Carvalho, Lahane - Dili	Dili	-	-	-	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
2	5291414	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS / SAMES	IF	Construction of new warehouse for medical equipment	Dili	4,466,165.53	-	4,466,165.53	1,742,858.00	2,000,000.00	223,308.28	-	-	Ongoing
3	5291415	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS / SAMES	IF	Consultant supervision for new Construction of warehouse for medical equipment	Dili	-	-	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Under Procurement
4	5291416	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Supervisaun ba Konstrusaun Hospital 8 Andares Dr. Antonio Carvalho	Dili	-	-	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
5	5291409	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Construção do Edifício Pediatric e ICCU no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Bidau, Santana, Município de Dili / New Construction of Paediatric and ICU Building of Guido Valadares National Hospital	Dili	11,799,641.79	8,071,225.62	3,728,416.17	1,179,965.00	-	-	-	-	Ongoing
6	5291410	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Supervisão da Construção do Edifício Pediatrico e ICCU no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) Bidau, Santana, Município de Dili- Consultant Services For The Construction Supervision Of Pediatric And ICU Building Of The Guido Valadares National Hospital (PT. Bennatin Surva Cipta	Dili	823,030.00	581,927.98	241,102.02	41,152.00	-	-	-	-	Ongoing
7	5291407	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Nova Construção do Prédio da Maternidade	Dili	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
8	5291426	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Rehabilitation of Dr. Antonio Carvalho Hospital Lahane, Dili-Timor-Leste	Dili	237,648.24	-	237,648.24	47,530.00	178,236.18	11,882.41	-	-	Ongoing
9	5291432	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Ospital Munisipal Ermera	Dili	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
10	5291433	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Interior Fitment Fasilidade Saude Nasional no Municipal	Dili	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
11	5291434	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Konstrusaun Fasilidade Saude iha 13 Municipios	Dili	-	-	-	2,000,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
12	5291435	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MPIE/UPI/MDS	IF	Feasibility study for Central services office for MoH, Caicoli, Dili	Dili	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
13	5291436	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MPIE/UPI/MDS	IF	Feasibility study for municipal hospital, Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
14	5291437	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MPIE/UPI/MDS	IF	Feasibility study for municipal hospital, Baucau	Baucau	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
15	5291438	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MPIE/UPI/MDS	IF	Feasibility study for warehouse and taller equipment for doctors	Dili	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
16	5291439	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Akizisaun Equipamentus Saude	Dili	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
17	5291440	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Design and Build for Bobonaro Hospital	Bobonaro	357,000.00	-	357,000.00	71,400.00	267,750.00	17,850.00	-	-	New Project/Under Procurement
18	5291441	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Design and Build ba Armazém equipamentos médicos Tuananlara	Dili	-	-	-	60,000.00	225,000.00	15,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
13. Cuidados de saúde secundários e terciários																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		23,217,415	8,653,154	14,564,261	9,070,960	6,588,692	2,442,554	-	-	
19	5291442	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Design and Build ba Laboratório HNGV, Patient Building HNGV.	Dili	-	-	-	60,000.00	225,000.00	15,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
20	5291443	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Design and Build for Central services office for MoH, Caicoli, Dili	Dili	333,275.00	-	333,275.00	66,655.00	249,956.25	16,663.75	-	-	New Project/Under Procurement
21	5291444	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Cuidados de saúde secundários e terciários)	National Region	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
22	5291445	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Cuidados de saúde secundários e terciários)	National Region	-	-	-	40,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
23	5291446	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Aquisição de Bens para a nova Unidade de Pediatria e de Cuidados Coronários Intensivos do Hospital Naional Guido Valadares	National Region	3,943,654.04	-	3,943,654.04	2,000,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	Ongoing
24	5291447	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	DED ba Konstrusaun Edificio Servisu Ministeriu Saude	National Region	300,000.00	-	300,000.00	-	225,000.00	15,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
25	5291448	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	DED ba Konstrusaun Laboratoriu	National Region	300,000.00	-	300,000.00	60,000.00	225,000.00	15,000.00	-	-	New Project/Under Procurement
26	5291449	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	DED ba Konstrusaun Bloco Internamento & Konsulta Especializados	National Region	357,000.00	-	357,000.00	71,400.00	267,750.00	17,850.00	-	-	New Project/Under Procurement
27	5291450	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	DED ba Konstrusaun Warehouse no talle workshop ba Ekipamentus Mediku	National Region	300,000.00	-	300,000.00	60,000.00	225,000.00	15,000.00	-	-	New Project/Under Procurement
28	5291451	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Consultancy services for Detail Engineering Design (DED) of a New Construction Building for hospital	National Region	-	-	-	60,000.00	225,000.00	15,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
29	5291452	529: Cuidados de saúde secundários e terciários	52914: Infraestrutura na Secundaria e Terciaria	MdS	IF	Consultancy services for Detail Engineering Design (DED) of a new Construction of Inpatient & Outpatient Building	National Region	-	-	-	60,000.00	225,000.00	15,000.00	-	-	New Project/Under Procurement

LISTA PROJETO FI 2027																
14. Eléctricidade																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		64,695,034	35,063,716	29,631,318	6,636,494	8,807,320	4,607,320	1,730,000	530,000	
1	8020100	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Melhoramentu no fornecimentu energia eletricidade husi sub stasaun Liquica ba Portu Tibar	Liquiça	4,797,600.00	2,088,932.12	2,708,667.88	50,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
2	802011G	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation MV Line, Transformer and LV Line New Distribution Line Sucu Katrai-Kraik Sucu Haupu District Ermera	Ermera	849,085.48	849,085.48	-	-	-	-	-	-	Retention
3	802011I	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Installation New Transformer & LV Line New Distribution Line Sucu katrai Kraik District Ermera	Ermera	1,066,858.14	981,456.13	85,402.01	30,000.00	50,000.00	-	-	-	Retention
4	802011L	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuku,Aileu	Aileu	298,866.88	240,311.16	58,555.72	25,000.00	50,000.00	-	-	-	Retention
5	802011R	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation MV,Line Transformer and LV Line from Dotik to Alas Manufahi District	Manufahi	1,108,760.78	971,110.31	137,650.47	50,000.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
6	802011T	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation Street Light at Cristo Rei - Dili District	Dili	45,715.42	41,148.88	4,566.54	-	-	-	-	-	Cancelled
7	802011U	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Rehabilitation MV,Line , LV Line and distribution Trasformer from Casa Europa to Pantai Pasir Putih - Dili District	Dili	119,600.79	107,640.71	11,960.08	-	-	-	-	-	Cancelled
8	802011Y	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Delivery Equipment and installation Services for Electrical Installation that cover up LV line in-house installation and metering for Public School and Health Center Building	Bobonaro	92,445.20	63,594.47	28,850.73	-	-	-	-	-	Cancelled
9	802011Z	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Installation New MV Line , Transformer & Extend LV Line and New Distribution Line from Nitib Tuan Oel Tam to nitib Tuan Oecusse District	Oecusse	320,740.08	315,730.41	5,009.67	-	-	-	-	-	Retention
10	802012B	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New installatio of mv line in Manufahi District	Manufahi	88,665.83	88,666.25	(0.42)	8,867.00	-	-	-	-	Retention
11	802012D	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New installation of mv,lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	Viqueque	97,892.93	75,322.74	22,570.19	30,000.00	30,000.00	-	-	-	Retention
12	802012F	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Emergency Maintenance of 20Kv MV Line at Oeoleo to Tapo Bobonaro Subdistrict - Bobonaro District	Bobonaro	27,026.26	24,323.63	2,702.63	-	-	-	-	-	Cancelled
13	802012H	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Installation of New MV Line in Rotunda Mercado Lama, Culuhun, Ailele Hun, and Lecidere	Dili	385,588.18	210,088.60	175,499.58	-	-	-	-	-	Cancelled
14	802012I	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Vemasse to Cairabela and Waigoa - Baucau District	Baucau	690,194.30	671,174.87	19,019.43	50,000.00	50,000.00	-	-	-	Retention
15	802012J	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Instal. Of MV, LV & Tranf.	Dili	499,250.84	449,325.76	49,925.08	1,000.00	-	-	-	-	Abandon
16	802012M	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation of MV, LV Line, and House Connection from Urbo to Ailelo - Ermera District	Ermera	640,283.74	636,255.37	4,028.37	50,000.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
17	802012O	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Aumenta C. O no Kliesntes	National Region	24,365.04	21,928.54	2,436.50	-	-	-	-	-	Cancelled
18	802012P	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Extende Linha ba Klientes	Dili	12,476.73	11,229.06	1,247.67	-	-	-	-	-	Cancelled

LISTA PROJETO FI 2027																
14. Eléctricidade																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		64,695,034	35,063,716	29,631,318	6,636,494	8,807,320	4,607,320	1,730,000	530,000	
19	802012Q	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Instalsaun Media tensaun husi Dokubere to	Baucau	22,000.00	-	22,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	Retention
20	802012R	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New installation MV, LV Line and House connection from Biakou to Palaca and Atabae - Bobonaro Municipality	Bobonaro	10,448.96	-	10,448.96	-	-	-	-	-	Cancelled
21	802012S	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Mudansa Lina Bazeia Rekomendasaun ADN	Dili	16,616.80	-	16,616.80	-	-	-	-	-	Cancelled
22	802012T	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Tursai Aileu District	Aileu	240,048.46	226,062.99	13,985.47	-	-	-	-	-	Retention
23	802012U	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Aumenta Extensaun Linha no Komunidade Suco Malelat	Oecusse	177,484.78	84,511.04	92,973.74	-	-	-	-	-	Retention
24	802012X	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Instala Trafo 100 KVA	Dili	120,703.82	-	120,703.82	-	-	-	-	-	Cancelled
25	802012Z	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Desmonthly Linha Distribusaun Tuan	Dili	7,808.43	-	7,808.43	1,000.00	-	-	-	-	Retention
26	802013B	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Addt. Poste liga Maubara	Liquiça	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-	Cancelled
27	802013C	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	The Undergrading of existing Suai Airport at Covalima Municipality	Covalima	230,560.12	207,504.11	23,056.01	1,000.00	1,000.00	-	-	-	Ongoing
28	802013I	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	ADB (PMU)	LOAN	Projecto de Modernização da Distribuição de Energia Eléctrica (L & CF)	Dili	147,117.35	147,117.35	-	10,000.00	-	-	-	-	Ongoing
29	802013J	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Konstrusaun e Supervizaun Sub stasaun foun iha Tibar	Liquiça	620,500.00	339,448.77	281,051.23	-	-	-	-	-	Retention
30	802013L	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Muro de Proteção ao Tore N55 Betano - Cassa Section, Ainaro	Ainaro	384,790.42	266,814.93	117,975.49	-	-	-	-	-	Retention
31	802013T	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Installation MV, LV Line and House Connection from Atabae to Rairobo, Faturase and Limanro - Bobonaro Municipality	Bobonaro	768,070.24	607,902.47	160,167.77	24,000.00	34,000.00	-	-	-	Ongoing
32	802014M	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	Ainaro	1,230,059.02	945,786.58	284,272.44	100,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
33	802014W	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation MV, LV Line and House Connection from Letefoho to Cailiti, Rotuto, Kulau Haburas and Hathur Arbouthou - Ermera Municipality	Ermera	770,295.35	770,295.34	0.01	-	-	-	-	-	Retention
34	802014X	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation MV, LV Line and House Connection from Bairo Pite to Aldeia ba Dame - Dili Municipality	Dili	275,458.38	247,173.64	28,284.74	-	-	-	-	-	Retention
35	802015K	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	Ainaro	997,025.15	980,880.13	16,145.02	-	-	-	-	-	Retention
36	802015S	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	Ainaro	1,297,166.32	1,061,531.81	235,634.52	29,000.00	30,000.00	-	-	-	Retention

LISTA PROJETO FI 2027																
14. Eléctricidade																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		64,695,034	35,063,716	29,631,318	6,636,494	8,807,320	4,607,320	1,730,000	530,000	
37	802015T	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	Ainaro	1,032,412.07	502,656.17	529,755.90	50,000.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
38	802015U	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation MV, LV Line and House Connection from Mertuto to Mambrata, Samatrae, Nilbroen, Manukokorek and Leimea Kalimate - Ermera Municipality	Ermera	1,260,868.13	1,064,668.95	196,199.18	80,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
39	802015V	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covalima Municipality	Covalima	466,841.13	344,551.37	122,289.77	50,000.00	50,000.00	-	-	-	Retention
40	802015Z	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Holarua to Datina, Carbulau, Erluli, Luak, Ailok Laran Turon - Manufahi district	Manufahi	728,245.26	639,930.07	88,315.19	39,000.00	40,000.00	-	-	-	Retention
41	802016E	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation MV, LV Line and House Connection from Mertutu to Mambata, Kailmate, Haturegas and Nilbroen - Ermera Municipality	Ermera	584,191.90	584,191.90	(0.00)	-	-	-	-	-	Retention
42	802016F	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurlala - Ainaro Municipality	Ainaro	996,017.31	995,085.69	931.62	-	-	-	-	-	Retention
43	802016L	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Interligado /Lela Alto Lebos	Bobonaro	315,340.84	267,490.75	47,850.09	30,000.00	30,000.00	-	-	-	Retention
44	802016N	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiquica Vila to Loidahar, Maudemo, Hekar Loidahar, Hatuleho, Koni Leopa, Aipelo, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	Liquiça	276,484.00	230,841.24	45,642.76	20,000.00	20,000.00	-	-	-	Retention
45	802016P	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira to Wairoke, Ulukisi, Ailembere, and Liarafa, Luro - Lautem Municipality	Lautém	593,550.47	400,036.22	193,514.25	10,000.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
46	802017F	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Diribu	Viqueque	1,051,424.32	927,283.76	124,140.56	250,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
47	802017I	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Balide to Delta 3, Fomento, Manleuana, Bualaran, Aldeia Moris Dame, Eskola Fatumeta, Cacaulido, Ailok Laran, Bua Laran and Lisbutak - Dili Municipality	Dili	1,292,209.31	1,051,051.17	241,158.14	20,000.00	20,000.00	-	-	-	Ongoing
48	802017J:	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 6	Dili	733,130.60	361,551.16	371,579.44	50,000.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
49	802017K	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation of MV, LV Line and House Connection from FeederII Becora to Taibesi, Bemori and Balide - Dili Municipality	Dili	724,286.69	693,742.68	30,544.01	30,000.00	-	-	-	-	Retention
50	802017L	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 1 central elctric comoro – Rotunda	Dili	643,682.73	308,803.86	334,878.87	100,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
51	802017M	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 5	Dili	483,778.67	421,659.40	62,119.27	-	-	-	-	-	Retention
52	802017O	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Fatuhada to Behoris, Arbiru Beach, Comoro Market, and Bebonuk - Dili Municipality	Dili	917,122.66	516,628.41	400,494.25	100,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
53	802017X	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Eresesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	Ainaro	657,097.80	568,370.40	88,727.40	-	-	-	-	-	Retention
54	802017Y	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Ainaro Vila	Ainaro	381,043.91	362,808.55	18,235.36	10,000.00	10,000.00	-	-	-	Retention

LISTA PROJETO FI 2027																
14. Eléctricidade																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		64,695,034	35,063,716	29,631,318	6,636,494	8,807,320	4,607,320	1,730,000	530,000	
55	802017Z	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Hohopu, Zumalai - Covalima Municipality	Covalima	721,805.08	672,455.90	49,349.18	50,000.00	50,000.00	-	-	-	Retention
56	802018A	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debos Office District, Tabaklot, Matai, Kiar Laran, Audian, Aldeia Halihun, MDGS, Matai, MDGS Halihun - Covalima Municipality	Covalima	987,983.35	759,026.97	228,956.39	150,000.00	150,000.00	-	-	-	Ongoing
57	802018B	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Tilomar - Covalima Municipality	Covalima	323,539.34	323,539.34	-	-	-	-	-	-	Retention
58	802018J	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Muro de Proteção ao Tore N98, Liquica – Maliana section, Bobonaro	Liquiça	214,550.33	171,187.55	43,362.78	25,000.00	-	-	-	-	Retention
59	802018K	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Muro de Proteção ao Tore N15, Maliana – Suai section, Bobonaro	Bobonaro	222,644.21	165,691.71	56,952.50	15,627.00	-	-	-	-	Retention
60	802018L	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Muro de Proteção ao Tore N92, Betano – Viqueque section, Manufahi	Manufahi	292,653.74	-	292,653.74	-	-	-	-	-	Cancelled
61	802018S	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	Co-F & ADB (PMU)	IF	Rehabilitation of Distribution Network	Dili	3,504,210.32	1,857,376.49	1,646,833.83	350,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
62	802018T	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	Co-F & ADB (PMU)	IF	Construction of New EDTL Office in 12 Municipalities	National Region	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
63	802019A	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	Co-F & ADB (PMU)	IF	Distribution Management Information System (DMIS)	Dili	-	-	-	100,000.00	200,000.00	-	-	-	New Project/Under Procurement
64	802019B	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Distribution Control Center (DCC) and Distribution Automation System (DAS)	Dili	-	-	-	100,000.00	200,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
65	802019D	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Rehabilitation of EDTL warehouse Caicoli	Dili	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
66	802019E	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Extensaun Linna BT e Baixadas Poetali Assi, Manukati Leten, Lequidasi, Riatoni, Cairia, Haupia	Ermera	637,190.35	462,924.57	174,265.78	50,000.00	-	-	-	-	Ongoing
67	802019F	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Extensaun linha MT, BT, Transformador e Baixadas Sari, Nona Bitei, Bairu Ergui & Lauala	Ermera	523,284.72	473,622.79	49,661.93	50,000.00	-	-	-	-	Ongoing
68	802019G	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Extensaun linha MT, BT, Transformador e Baixadas Tidibesi - Taklela	Ermera	765,589.16	492,424.42	273,164.74	70,000.00	70,000.00	-	-	-	Ongoing
69	802019J	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Construction of New EDTL Office in Lautem Municipality	Lautém	785,029.99	540,948.73	244,081.26	250,000.00	150,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Ongoing
70	802019K	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Construction of New EDTL Office in Liquica Municipality	Liquiça	-	150,000.00	(150,000.00)	-	350,000.00	-	-	-	Ongoing
71	802019N	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Resettlement - Site Clearance for Electricity Program	National Region	42,103.33	42,103.33	-	50,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Ongoing
72	802019O	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Construction of EDTL Office Building at Ermera Municipality	Ermera	-	160,000.00	(160,000.00)	-	174,000.00	120,000.00	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
14. Eléctricidade																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		64,695,034	35,063,716	29,631,318	6,636,494	8,807,320	4,607,320	1,730,000	530,000	
73	802019P	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Construction of EDTL Office Building at Covalima Municipality	Covalima	-	-	-	-	350,000.00	250,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
74	802019Q	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Construction of EDTL Office Building at Manufahi Municipality	Manufahi	-	-	-	-	350,000.00	300,000.00	60,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
75	802019R	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Construction of EDTL Office Building at Ainaro Municipality	Ainaro	-	-	-	-	350,000.00	300,000.00	70,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
76	802019S	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Construction of EDTL Office Building at Aileu Municipality	Aileu	-	-	-	-	350,000.00	300,000.00	70,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
77	802019T	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Instalacao de iluminacao Publica, alimentada por paineis solares, na area de Behau.	Manatuto	-	-	-	20,000.00	271,320.00	271,320.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
78	802019U	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Dili Underground Cable	Díli	-	-	-	50,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
79	802019V	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Eléctricidade)	National Region	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
80	802019W	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Eléctricidade)	National Region	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
81	802019X	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	MOP/MPIE	IF	Supply no Instalasaun de Iluminasaun ba estradas Publicas iha Territorio Nacional (Street Light)	National Region	13,823,478.41	-	13,823,478.41	2,500,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	-	-	New Project/Under Procurement
82	802019Y	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	MOP/MPIE	IF	Install new feeder MV line, transformer, panel switchgear & LV line	National Region	3,226,567.47	-	3,226,567.47	1,250,000.00	500,000.00	-	-	-	New Project/Under Procurement
83	8020272	802: Eléctricidade	80202: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	Co-F & ADB (PMU)	IF	Supply and Delivery of Prepaid and AMR Meters, Accessories, and Related Services	Díli	4,099,965.96	3,963,398.53	136,567.43	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	-	Ongoing
84	8020273	802: Eléctricidade	80202: Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e Justo	Co-F & ADB (PMU)	IF	Supervision consultants (PSC) of Power Distribution Modernization Project	Díli	2,892,140.00	855,310.54	2,036,829.46	100,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
85	8020101	802: Eléctricidade	80201: Energia Elétrica	EDTL	IF	New Instalation Solar Panel Street Light, Vila Maumeta-Beloi-Biqueli, Atauro, Timor Leste.	Atauro	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
15. Tecnologia de Informação e Comunicação																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		69,381,468	54,678,082	14,703,386	7,932,747	6,124,727	6,124,727	6,124,727	6,124,727	
1	A080706	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0807: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis ao Governo com uma Capacidade Suficiente	MTC	IF	Installasaun Infraestrutura backbone nacional cabo fibra optika iha Torre EDTL	National Region	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
2	A080707	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0807: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis ao Governo com uma Capacidade Suficiente	MTC	IF	Wall protection of landing cable station	Dili	174,877.73	254,526.24	(79,648.51)	150,000.00	150,000.00	-	-	-	Ongoing
3	A080708	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0807: Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e Acessíveis ao Governo com uma Capacidade Suficiente	MOF	IF	Data Center MOF	Dili	10,142,168.00	10,142,168.00	-	-	-	-	-	-	Ongoing
4	A081506	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0815: Segurança Cibernética	MTC	IF	Supervisaun ba Instalação da Fibra Optica	Dili	612,950.00	130,376.04	482,573.96	100,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
5	A081303	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	Estudo e Instalação da Fibra Optica	Dili	38,657,964.00	38,201,433.80	456,530.20	700,000.00	700,000.00	-	-	-	Ongoing
6	A081304	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	Supply and installation of national connectivity project VII	Oecusse	3,291,284.97	1,564,462.64	1,726,822.33	50,000.00	-	-	-	-	Ongoing
7	A081305	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	Resettlement - Site Clearance for Telecommunications Program	National Region	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	500,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
8	A081306	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	National data center complex of Government of TL	National Region	-	-	-	100,000.00	100,000.00	700,660.00	1,261,980.00	1,501,980.00	New Project/Preparation phase for Approval
9	A081307	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	Serviços de Gestão Projetos LFA de Cabo Submarino de Fibra Ótica (2025 – 2041)	Dili	16,502,223.00	3,062,223.00	13,440,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	Ongoing
10	A081308	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	Supply and Installation of National connectivity Project VIII	National Region	-	971,167.58	(971,167.58)	1,511,427.00	1,511,427.00	1,511,427.00	1,511,427.00	1,511,427.00	Ongoing
11	A081309	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	Konstrusaun POP ou Gateway iha CLS Bebonuk	Dili	-	-	-	1,010,000.00	1,010,000.00	1,510,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
12	A081310	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	Expansaun Rede 2026 (NCP IX)	National Region	-	-	-	761,320.00	761,320.00	761,320.00	761,320.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
13	A081311	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	DED no Konstrusaun Microondas Transmission 4 Konekta ba Liquica- RAEOA no Dili Atauro	National Region	-	-	-	80,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
14	A081312	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	Konstrusaun Centro Nasionál Dadus iha Tibar, Baucao no Balibo	National Region	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
15	A081313	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	DED for National Data Center and Business Continuity Data Center Project for the Government of Timor Leste	National Region	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
16	A081314	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	Unic ID project (Programa ba Sistema Informatika Integradu)	National Region	-	-	-	1,000,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	571,320.00	New Project/Preparation phase for Approval
17	A081315	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	New Construction of Trafo Shelter at CLS Bebonuk, Dili	Dili	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
18	A081316	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MPIE/UPI/MTC	IF	Feasibility Study for Microwave Transmission Link Dili – Oecusse and Dili- Atauro Island	National Region	-	-	-	30,000.00	35,660.00	35,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
15. Tecnologia de Informação e Comunicação																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		69,381,468	54,678,082	14,703,386	7,932,747	6,124,727	6,124,727	6,124,727	6,124,727	
19	A081317	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MPiE/UPI/TIC	IF	Feasibility Study for National Data Center & Business Continuity Data Centres for Government of Timor-Leste	National Region	-	-	-	1,000,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
20	A081318	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Tecnologia de Informação e Comunicação)	National Region	-	-	-	50,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
21	A081319	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Tecnologia de Informação e Comunicação)	National Region	-	-	-	-	161,320.00	161,320.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
22	A081320	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	MTC	IF	DED for National Data Center and Business Continuity Center in Tibar, Baucau & Balibo	National Region	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
23	A081321	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	PN	IF	Data Center IT Parlamentu Nasional	National Region	-	-	-	200,000.00	200,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
24	A081325	A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813: Sistema Informática	PN	IF	Cable Landing Station (CLS) Upgrade Facilities Development at Bebonuk	Dili	-	351,724.87	(351,724.87)	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
16. Inclusão Social																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		16,032,105	9,872,211	6,159,894	4,196,711	2,805,328	329,638	-	-	
1	9805408	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Konstrusaun Novo Estadio em Manattuto	Manatuto	803,733.55	789,200.81	14,532.74	5,000.00	-	-	-	-	Retention
2	9805409	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Desenho, Construcão e Supervisao campo de futebol Bintang, em Dili	Dili	669,184.65	287,229.08	381,955.57	100,639.00	384,889.42	33,459.23	-	-	Ongoing
3	9805413	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Desenho, Construcão e Supervisao campo de futebol Alor, em Dili	Dili	678,608.56	67,760.86	610,847.70	103,583.00	440,095.13	33,930.43	-	-	Ongoing
4	9805415	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Desenho, Construcão e Supervisao campo de futebol Comoro, em Dili	Dili	-	-	-	1,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
5	9805424	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	NEW CONSTRUCTION FOR FILTRATION, CANTILEVER RETAINING WALL & FENCES WALL" Culau, Becora, Dili-Timor Leste	Dili	836,038.97	448,868.72	387,170.25	100,812.00	41,801.95	-	-	-	Ongoing
6	9805417	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Supervisaun campo de futebol bintang, em Dili	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
7	9805418	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Supervizaun kampo de futebol alor, em Dili	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
8	9805420	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Supervizaun kampo de futebol comoro,Dili	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
9	9805403	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Supervisao campo de futebol Becora, em Dili	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
10	9805421	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Konsepsaun Desenho Estadiun Muncipal Tolu (3) No Ginaziu Multi Funsau ida (1)	Viqueque	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Under Procurement
11	9805423	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Desenho Estadium municipais	Ainaro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
12	9805304	980: Inclusão Social	98053: Monumentos	MACLN	IF	Monument 12 November	Dili	1,385,389.88	448,892.03	936,497.85	415,617.00	867,228.35	69,269.49	-	-	Ongoing
13	9805308	980: Inclusão Social	98053: Monumentos	MACLN	IF	Supervisão Para Construção do Monumento 12 de Novembro	Dili	74,828.00	25,599.87	49,228.13	30,000.00	45,486.73	3,741.40	-	-	Ongoing
14	9804903	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MAE	IF	Construção de Cemitério Público de Metinaro	Dili	184,756.64	-	184,756.64	150,000.00	175,518.81	9,237.83	-	-	Ongoing
15	9804905	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPiE	IF	Konstrusaun Dormitorio iha Uma Mahon Salele, Municipio Covalima	Covalima	428,188.26	402,136.27	26,051.99	27,000.00	21,409.41	-	-	-	Retention
16	9800303	980: Inclusão Social	98003: Reconhecimento e Valorização da Luta da Libertação Nacional	AMRT	IF	Aksesu Estrada ba Jardim Nino Konis Santana	Bobonaro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
17	9805501	980: Inclusão Social	98055: Preparação Desenho e Supervisão	AMRT	IF	Supervisaun ba konstrusaun Estrada Nino Konis Santana	Bobonaro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
18	9805309	980: Inclusão Social	98053: Monumentos	AMRT	IF	Jardim Nino Konis Santana	Bobonaro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
16. Inclusão Social																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		16,032,105	9,872,211	6,159,894	4,196,711	2,805,328	329,638	-	-	
19	9805502	980: Inclusão Social	98055: Preparação Desenho e Supervisão	AMRT	IF	Supervisaun ba Jardim Nino Konis Santana	Bobonaro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
20	9805422	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	AMRT	IF	Resettlement - Site Clearance for Gender Equality and Social Inclusion Program	Dili	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
21	9805313	980: Inclusão Social	98053: Monumentos	MPIE	IF	Konstrusaun Foun Moru Hadulas Altar Santo Tasi-Tolu, Municipio Dili	Dili	937,087.55	729,906.50	207,181.05	281,127.00	46,854.38	-	-	-	Ongoing
22	9804913	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Construction of OCD Convent building in Hera.	Dili	1,142,840.63	563,145.87	579,694.76	342,853.00	57,142.03	-	-	-	Ongoing
23	9804912	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Construction of missionary station hall residence of Imaculada Coracao de Maria, Nahareca vilege, Ossu Post of Administrative, Viqueque Municipality.	Dili	204,116.78	144,171.72	59,945.06	61,236.00	10,205.84	-	-	-	Ongoing
24	9804910	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	New Construction of Dominican Building in Bidau, Dili	Dili	656,201.67	627,474.03	28,727.64	196,861.00	32,810.08	-	-	-	Ongoing
25	9804911	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	New construction of Jardim Monumento Sao Joao Paulo II (Uma Adat Tasi Tolu) and Wall	Dili	1,520,589.33	1,181,307.33	339,281.99	456,177.00	76,029.47	-	-	-	Ongoing
26	9805443	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Rehabilitation of Ginasio Desportivo de Dili (GDD)	Dili	708,911.98	663,096.47	45,815.51	10,000.00	-	-	-	-	Ongoing
27	9805425	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	DED for Liquica Stadium and Manufahi (Suco Balubu) + Sports Center of Bobonaro Municipality and Multifunctions Covalima Municipality	Liquiça	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
28	9805426	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Rehabilitation Dili Municipal Stadium, Dili Municipality	Dili	799,726.77	746,000.71	53,726.06	10,000.00	-	-	-	-	Ongoing
29	9805427	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	New Construction of Manufahi Municipal Stadium	Manufahi	-	254,771.78	(254,771.78)	-	10,000.00	10,000.00	-	-	Ongoing
30	9805428	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	New Construction of Covalima Municipal Stadium	Covalima	-	254,771.78	(254,771.78)	-	10,000.00	10,000.00	-	-	Ongoing
31	9805429	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	New Construction of Lautem Municipal Stadium	Lautém	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
32	9805430	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	New Construction of Viqueque Municipal Sport Center	Viqueque	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
33	9805431	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	New Construction Artificial Pavement, Fences Wall and Outside Drainage" in Kampo Comoro, Kampo Alor no Kampo Bintang.	Dili	-	375,000.00	(375,000.00)	-	10,000.00	10,000.00	-	-	Ongoing
34	9805312	980: Inclusão Social	98053: Monumentos	MACLN	IF	Construction of Monument "Saudozo Sahe ho Wewe"	Baucau	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
35	9805432	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC & FFTL	IF	New construction of Dili Municipality stadium	Dili	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
36	9805433	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC & FFTL	IF	Supervision of New construction of Dili Municipality stadium	Dili	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETU FI 2027																
16. Inclusão Social																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		16,032,105	9,872,211	6,159,894	4,196,711	2,805,328	329,638	-	-	
37	9805434	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC & FFTL	IF	Construcao Novo Estadio Futebol	National Region	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
38	9805435	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC & FFTL	IF	Supervision of Construcao Novo Estadio Futebol	National Region	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
39	9805436	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Multi-function Gym at Lautem municipality	Lautém	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
40	9805437	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Multi-function Gym at Covalima municipality	Covalima	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
41	9805438	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Multi-function Gym at Aileu municipality	Aileu	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
42	9805439	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	New Construction of Manufahi Municipality Stadium	Manufahi	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
43	9805440	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Supervision of New Construction of Manufahi Municipality Stadium	Manufahi	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
44	9804915	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	CAFI/MPIE	IF	Konstrusaun no Rehabilitasaun Fasilidade Sosial iha 13 Munisipiu	National Region	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
45	9805441	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Rehabilitation of Tennis Court and Manager Office	Díli	73,734.69	63,250.51	10,484.18	10,000.00	-	-	-	-	Ongoing
46	9805442	980: Inclusão Social	98054: Juventude e Desporto	MJDAC	IF	Rehabilitation Beach Volly Ball	Díli	121,411.29	107,173.94	14,237.35	10,000.00	-	-	-	-	Ongoing
47	9804916	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Construsaun Jardim Altar Tasitolu	Díli	750,740.16	577,726.85	173,013.31	225,223.00	37,537.01	-	-	-	Ongoing
48	9804917	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Rehabilitation St.Anthony Church at Manatuto	Manatuto	311,083.43	-	311,083.43	62,217.00	15,554.17	-	-	-	Ongoing
49	9804918	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Konstrusaun Foun Moru Haleu Dormitorio Iha Uma Mahon Salele.	Covalima	134,099.79	107,625.09	26,474.70	26,820.00	-	-	-	-	Ongoing
50	9804919	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Konstrusaun Muro haleu Convento Canosiana Becora	Díli	102,161.50	64,913.52	37,247.98	20,433.00	5,108.08	-	-	-	Ongoing
51	9804920	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Reabilitasaun Igreja Paroquia Viqueque	Viqueque	252,544.15	145,551.27	106,992.88	50,509.00	12,627.21	-	-	-	Ongoing
52	9804921	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Reabilitasaun Residencia iha Paroquia Osso	Viqueque	80,610.99	38,290.22	42,320.77	16,123.00	4,030.55	-	-	-	Ongoing
53	9804922	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projeto sira nebe alista ona iha FI (Programa Inclusão Social)	National Region	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
54	9804923	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projeto sira nebe alista ona iha FI (Programa Inclusão Social)	National Region	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
16. Inclusão Social																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		16,032,105	9,872,211	6,159,894	4,196,711	2,805,328	329,638	-	-	
55	9804924	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Rehabilitation Of São Cristovão Chapel Ailele Hun, Bedois, Dili, Timor Leste.	Dili	54,944.75	2,747.24	52,197.51	10,989.00	2,747.24	-	-	-	Ongoing
56	9804925	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Rehabilitation of Ilomar Church Paroquia Nossa Senhora de Fatima Ilomar, Lautem Municipality	Lautém	462,455.78	254,583.70	207,872.08	92,492.00	23,122.79	-	-	-	Ongoing
57	9804926	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MAE	IF	Konstrusaun Fasilidade Sentru Multi-Funsaun, Vila Maumeta, Atauro.	Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
58	9804927	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Toilet Publico ba Area Publico kada Posto Administrativo (Manatuto, Laclubar, Natarbora, Soibada, Laleia and Lacro)	Manatuto	555,528.28	-	555,528.28	300,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
59	9804929	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MAE	IF	Site Preparation of Public Cemetery	National Region	2,102,586.98	501,014.92	1,601,572.06	200,000.00	105,129.35	-	-	-	Ongoing
60	9804930	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MAE	IF	Konstrusaun no Rehabilitasaun Museum Memorial	National Region	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	Ongoing
61	9804931	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Toilet Publico ba Area Publico kada Posto Administrativo iha Teritoriu Timor Leste	National Region	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	Ongoing
62	9804932	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Konstrusaun no Rehabilitasaun Infraestrutura Relijioza	National Region	-	-	-	250,000.00	20,000.00	-	-	-	Ongoing
63	9804933	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Monumentos aos Bispos	National Region	-	-	-	250,000.00	20,000.00	-	-	-	Ongoing
64	9804934	980: Inclusão Social	98049: Infraestrutura	MPIE	IF	Konstrusaun Moru Protesaun ba Fasilidade Infraestrutura Social	National Region	-	-	-	250,000.00	20,000.00	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027 17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
1	02605E5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	Co-F & ADB (PMU)	Konstrusaun estrada Lospalos lliomar (E - FC)	Lautém	-	-	-	600,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	800,000.00	New Project/Under Procurement
2	026058S	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	Co-F & ADB (PMU)	Construsaun estrada Baucau - Venilale Lot.1	Baucau	3,413,218.71	2,919,602.23	493,616.47	42,910.00	42,909.77	28,606.51	-	-	Ongoing
3	0260509	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	Co-F & ADB (PMU)	Road Network Upgrading Sector Project, Upgrading and Maintenance of Maubara-Karimbala-Atabae-Motain Road	Liquiça	4,792,918.79	4,458,932.71	333,986.08	-	-	-	-	-	Retention
4	026058T	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	Co-F & ADB (PMU)	Konstrusaun estrada Venilale - Viqueque Lot.2	Baucau	13,395,943.47	8,458,291.33	4,937,652.14	1,566,467.00	1,566,466.43	423,000.00	336,960.00	336,960.00	Ongoing
5	026059V	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	Co-F & WB (PMU)	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.2 Laulara - Solorema	Aileu	5,289,325.57	3,710,050.79	1,579,274.78	250,000.00	250,000.00	-	-	-	Ongoing
6	0260503	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	Co-F & WB (PMU)	Konstrusaun e supervisaun de estrada Hatubuliko - Letefoho	Ainaro	5,108,081.07	2,987,553.47	2,120,527.60	745,895.00	1,465,757.65	1,465,757.65	510,808.11	200,000.00	Ongoing
7	026059B	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	Co-F & WB (PMU)	Consultant Supervision LOT 2	Aileu	3,318,005.82	2,543,331.64	774,674.18	-	-	-	-	-	Completed
8	0260504	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	Co-F & WB (PMU)	Construção de estradas do Gleno - Letefoho (WBL & CF)	Ermera	38,800,054.00	1,603,581.52	37,196,472.48	1,050,000.00	2,284,009.72	1,500,000.00	776,001.08	200,000.00	Ongoing
9	026059N	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	ADB (PMU)	LOAN	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu - Porto Tibar (L-CF)	Dili	5,834,019.37	5,828,418.77	5,600.60	-	-	-	-	-	Retention
10	026059M	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	ADB (PMU)	LOAN	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e Atabae - Motain	Liquiça	12,449,139.73	11,850,387.99	598,751.73	-	-	-	-	-	Completed
11	026059U	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	ADB (PMU)	LOAN	Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Manatuto-Baucau	Manatuto	53,655,145.46	53,550,667.51	104,477.95	-	-	-	-	-	Retention
12	026059R	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	ADB (PMU)	LOAN	Konstrusaun estrada Baucau - Venilale Lot.1	Baucau	12,611,282.26	12,220,485.57	390,796.69	158,545.00	158,544.56	-	-	-	Ongoing
13	026059H	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	ADB (PMU)	LOAN	Konstrusaun estrada Venilale - Viqueque Lot.2	Baucau	10,457,232.23	6,894,265.40	3,562,966.82	1,222,429.00	1,222,428.21	331,000.00	263,040.00	263,040.00	Ongoing
14	026059D	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	ADB (PMU)	LOAN	Consultant Supervision Baucau - Viqueque Road Cons	Baucau	8,077,597.97	6,389,111.13	1,688,486.84	1,000,000.00	-	-	-	-	Ongoing
15	02605E5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	ADB (PMU)	LOAN	Konstrusaun Estrada Lospalos - lliomar (E - FC)	Lautém	-	-	-	3,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	Ongoing
16	0260402	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	ADB (PMU)	LOAN	New Construction of 3 Bridges	Baucau	-	-	-	375,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	New Project/Under Procurement
17	0261107	026: Estradas e Pontes	02611: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	ADB (PMU)	LOAN	Consultant Supervision of Three Bridges (L-CF)	Baucau	-	-	-	127,500.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	New Project/Under Procurement
18	02605E9	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	ADB (PMU)	LOAN	Consultant Supervision for TasiTolu, Dili-Manatuto-Baucau (L-CF) Completion Report	Dili	983,400.00	673,017.27	310,382.73	-	-	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027 17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
19	026059B	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	WB (PMU)	LOAN	Consultant Supervision Lot 2	Aileu	3,318,005.82	3,114,136.59	203,869.23	-	-	-	-	-	Retention
20	0260503	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	WB (PMU)	LOAN	Konstrusaun Hatubuilico Letefoho	Ainaro	20,432,324.26	13,053,182.17	7,379,142.09	4,983,577.00	5,863,030.61	5,863,030.61	2,043,232.43	800,000.00	Ongoing
21	0261104	026: Estradas e Pontes	02611: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	WB (PMU)	LOAN	Consultant supervision of the road sections of Letefoho - Hatuilico	Ainaro	2,425,290.00	2,941,736.92	(516,446.92)	200,000.00	200,000.00	-	-	-	Ongoing
22	0261105	026: Estradas e Pontes	02611: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	WB (PMU)	LOAN	Consultant supervision of the road sections of Gleno - Hatubuilico	Ermera	4,288,650.00	1,257,976.65	3,030,673.35	874,161.00	1,028,424.60	1,028,424.60	-	-	Ongoing
23	02605F2	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	WB (PMU)	LOAN	Database consultant for further Development of ESTRADA System	Dili	176,610.00	-	176,610.00	-	-	-	-	-	Cancelled
24	02605E8	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	WB (PMU)	LOAN	Network Data Collection Consultant for Survey National and District Roads (2,240 Km)	Dili	696,140.00	-	696,140.00	-	-	-	-	-	Cancelled
25	02605I0	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	ADB (PMU)	LOAN	Detailed Engineering Design for (I) Lospalos Iliomar Section & 4 Bridges (ESCRCP), and (II) Iliomar - Viqueque - Natarbora Road Section	Lautém	-	-	-	2,970,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	New Project/Under Procurement
26	0260504	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	WB (PMU)	LOAN	Konstrusaun Estrada Gleno - Letefoho	Ermera	38,800,054.00	6,605,680.50	32,194,373.50	9,350,000.00	10,000,000.00	6,136,038.88	3,104,004.32	800,000.00	Ongoing
27	02612F1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	ADB (PMU)	LOAN	konsultan supervisaun ba Estrada Lospalos- Iliomar	Lautém	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
28	02612F2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	WB (PMU)	LOAN	Konstrusaun Estrada Aitutu - Hatubiliko	Ainaro	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
29	02612F3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	WB (PMU)	LOAN	konsultan supervisaun ba Estrada Aitutu - Hatubiliko	Ainaro	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Under Procurement
30	02612F4	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	WB (PMU)	LOAN	DED Estrada Oeleu jct Datorua - Fatumea & Oeleu-Lourba-Zulo-Zumalai	Covalima	-	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Under Procurement
31	0261004	026: Estradas e Pontes	02610: Manutenção de Estradas	MOP/ Estrada Rural	IF	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02), Casa - Hatu - udo (A13)	Ainaro	287,894.03	39,581.06	248,312.97	450.00	-	-	-	-	Ongoing
32	0261005	026: Estradas e Pontes	02610: Manutenção de Estradas	MOP/ Estrada Rural	IF	Road Maintenance Section Area Branca - Hera, Benamauk - Hera (A01)	Dili	84,143.33	39,987.74	44,155.59	450.00	-	-	-	-	Ongoing
33	026143J	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural R4D Taliforleu - Kolihoho Chainage 0+000 - 8+000 Munisipiu Aileu	Aileu	717,064.23	625,447.87	91,616.36	8,960.00	71,706.42	-	-	-	Ongoing
34	0261452	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Aituhularan - Manufoni,Aileu 0+000-1+000 (1.0Km)	Aileu	98,575.19	93,637.71	4,937.48	-	-	-	-	-	Retention
35	0261450	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0+000-2+000	Aileu	252,415.36	4,200.52	248,214.84	21,582.00	175,014.30	25,241.54	-	-	Ongoing
36	0261449	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 2+000-5+000	Aileu	353,952.41	42,567.62	311,384.79	43,802.00	178,652.55	35,395.24	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
37	0261446	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taliforleu -kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 5+000-8+000	Aileu	376,198.79	18,369.03	357,829.76	46,555.00	216,754.88	37,619.88	-	-	Ongoing
38	0261453	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural, seloi Kraik- Halmate, Aileu (3.5Km)	Aileu	304,850.97	304,850.97	(0.00)	21,988.00	30,485.10	-	-	-	Ongoing
39	0261455	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Raimansu - Fatubesi,Aileu (5.20Km)	Aileu	268,274.69	113,236.51	155,038.18	33,200.00	54,434.71	26,827.47	-	-	Ongoing
40	026141S	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533	Ainaro	600,016.84	220,652.42	379,364.43	143,714.00	60,001.68	-	-	-	Ongoing
41	0261448	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitation estrada rural Foho Ai Lico Foho Bobe, Beikala Chainage 0+000 - 2+000	Ainaro	411,500.10	411,500.10	0.00	18,518.00	-	-	-	-	Ongoing
42	0261447	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitation estrada rural Foho Ai Lico Foho Bobe, Beikala Chainage 2+000-3+500	Ainaro	448,953.98	243,839.11	205,114.87	20,203.00	-	-	-	-	Ongoing
43	0261457	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,(Kontinua Maubesi -Urlepa),Edi Manelobas Chanage, Ainaro, 3+000-8+000 (5.00Km)	Ainaro	349,172.31	68,995.32	280,176.99	56,566.00	119,557.76	34,917.23	-	-	Ongoing
44	0261416	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun estradas Rural, Hokraik kiik Chainage 0+000 - 2+600 , Munisipiu Ainaro, Postu administrativu Maibisse	Ainaro	543,176.55	422,117.45	121,059.10	47,461.00	100,000.00	40,506.62	-	-	Ongoing
45	0261415	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun estradas Rural, Hokraik kiik Chainage 2+600 - 4+750 , Munisipiu Ainaro, Postu administrativu Maibisse	Ainaro	543,176.55	161,588.20	381,588.35	47,304.00	153,766.04	46,719.14	-	-	Ongoing
46	026141U	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Manutensaun Estrada Manico-Lianai-Grotu Sta. 0+000-10+ 550 Manutensaun Estrada Ladiki Sta. 0+000-1+ 200	Ainaro	168,297.72	30,575.13	137,722.59	54,402.00	16,829.77	-	-	-	Ongoing
47	026141R	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Tekunu-Feriksale 2 Sta. 2+500-4+250	Manufahi	334,517.69	221,221.39	113,296.30	9,000.00	59,844.53	33,451.77	-	-	Abandon
48	0261495	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-3+000 (3.0 Km	Manatuto	394,197.73	354,777.96	39,419.77	34,101.00	39,419.77	-	-	-	Ongoing
49	0261403	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun estradas Rural, Pualaka Natarbora (Mina Rai) Chainage 2+000 - 4+000	Manatuto	434,541.24	-	434,541.24	9,000.00	200,000.00	-	-	-	Ongoing
50	0261443	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Afaca-Uaitame Chainage 0+000 -3+000 Baucau	Baucau	510,231.96	383,164.54	127,067.42	58,433.00	51,023.20	-	-	-	Ongoing
51	0261442	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Afaca-Uaitame Chainage 3+00 - 6+000 Baucau	Baucau	619,654.00	413,340.30	206,313.70	27,885.00	-	-	-	-	Ongoing
52	0261441	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Afaca-Uaitame Chainage 6+00- 9+000 Baucau	Baucau	588,618.90	483,318.79	105,300.11	26,488.00	-	-	-	-	Ongoing
53	0261439	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Afaca-Uaitame Chainage 9+000 - 12+000 Baucau	Baucau	535,826.40	228,351.43	307,474.97	45,000.00	206,378.90	53,582.64	-	-	Ongoing
54	0261440	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Venilale -Uaioli, Baucau Chainage 0+000 - 3+000	Baucau	666,971.12	580,462.19	86,508.93	35,037.00	66,697.11	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027 17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
55	0261438	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Venilale -Uaioli, Baucau Chainage 3+000-6+000	Baucau	490,661.40	487,861.04	2,800.36	-	-	-	-	-	Ongoing
56	0261437	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Venilale -Uaioli, Baucau Chainage 6+000-8+550	Baucau	365,170.02	364,836.48	333.54	-	-	-	-	-	Ongoing
57	0261459	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 4+000-5+500 (1,5 Km)	Bobonaro	265,638.22	265,638.21	0.01	11,954.00	-	-	-	-	Ongoing
58	0261461	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 5+500-7+000 (1,5 Km)	Bobonaro	274,680.02	273,160.45	1,519.57	12,361.00	-	-	-	-	Ongoing
59	0261463	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Genuali -Gololo Chainage, Bobonaro 7+000-8+500 (1,5 Km)	Bobonaro	260,900.45	196,285.74	64,614.71	11,741.00	-	-	-	-	Ongoing
60	0261464	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Maliana-Saburai-Atus Chainage, Bobonaro 20+000-21+500 (1,5 Km)	Bobonaro	281,104.61	308,122.21	(27,017.60)	-	-	-	-	-	Ongoing
61	0261465	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Bobonaro-Sibuni Chainage, Bobonaro 0+000-1+700 (1,7 Km)	Bobonaro	258,177.08	60,565.59	197,611.49	77,308.00	25,817.71	-	-	-	Ongoing
62	0261466	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Sibuni Chainage, Bobonaro 1+700-3+700 (2.0 Km)	Bobonaro	358,429.50	358,429.27	0.23	16,130.00	-	-	-	-	Ongoing
63	0261467	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Molop Chainage, Bobonaro 0+000-2+000 (2.0 Km)	Bobonaro	364,044.68	364,044.68	(0.00)	16,383.00	-	-	-	-	Ongoing
64	0261468	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Gildapil-Lebos Chanage, Bobonaro 0+000-3+000 (3.0 Km)	Bobonaro	472,694.62	472,694.63	(0.01)	21,272.00	-	-	-	-	Ongoing
65	0261470	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Atabae-Rairobo-Pasmaten, Bobonaro 0+000-2+000 (2.0 Km)	Bobonaro	361,203.77	361,203.78	(0.01)	38,015.00	36,120.38	-	-	-	Ongoing
66	026141F	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Buiteri-Tuluata -Kampung Baru - Aisalgusun,Bobonaro (5 Km)	Bobonaro	1,086,353.10	-	1,086,353.10	-	-	-	-	-	Ongoing
67	0261401	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 2+000 - 4+000	Bobonaro	325,402.49	260,321.99	65,080.50	34,387.00	32,540.25	-	-	-	Ongoing
68	0261412	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 4+000 - 6+000	Bobonaro	340,043.41	374,046.30	(34,002.89)	15,302.00	-	-	-	-	Ongoing
69	0261411	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 6+000 - 8+000	Bobonaro	341,411.35	341,411.35	-	30,318.00	34,141.14	-	-	-	Ongoing
70	0261410	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 8+000 - 10+000	Bobonaro	315,434.11	346,977.11	(31,543.00)	14,195.00	-	-	-	-	Ongoing
71	0261409	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 10+000 - 12+000	Bobonaro	-	-	-	-	-	-	-	-	Ongoing
72	0261408	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 12+000 - 14+000	Bobonaro	333,896.25	300,506.63	33,389.62	15,026.00	-	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
73	0261407	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 14+000 - 16+000	Bobonaro	346,748.54	346,748.54	-	-	-	-	-	-	Ongoing
74	0261406	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 16+000 - 18+000	Bobonaro	325,073.74	357,580.74	(32,507.00)	14,629.00	-	-	-	-	Ongoing
75	0261405	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Atabae-Rairobo-Parmaten - Hatas, Bobonaro chainage 18+000 - 20+000	Bobonaro	323,062.79	323,062.79	0.00	14,538.00	-	-	-	-	Ongoing
76	026142S	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Manutensaun Estrada Looku. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200	Covalima	150,247.52	69,074.95	81,172.57	29,767.00	15,024.75	-	-	-	Abandon
77	0261473	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Looku Chainage, Covalima 6+000-9+000 (3.0 Km)	Covalima	371,196.19	371,196.16	0.03	-	-	-	-	-	Ongoing
78	0261475	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Taroman - Dato-Tolu Chainage, Covalima 0+000-2+000 (2.0 Km)	Covalima	341,768.07	341,768.08	(0.01)	15,380.00	-	-	-	-	Ongoing
79	0261490	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Fuiloro - Home Chainage, Lautem 2+500-3+500 (1.0 Km)	Lautém	198,260.01	179,221.91	19,038.10	8,922.00	-	-	-	-	Ongoing
80	0261432	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Fuiloro - Maupitine Chainage 0+000 - 2+000	Lautém	342,407.60	342,407.60	(0.00)	24,808.00	34,240.76	-	-	-	Ongoing
81	0261429	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Cainilu - Larisula Lautem Chainage 0+000 - 2+700	Lautém	576,165.06	460,932.04	115,233.02	104,902.00	57,616.51	-	-	-	Ongoing
82	0261428	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Cainilu - Larisula Lautem Chainage 2+700 - 5+400	Lautém	395,790.81	395,790.81	0.00	44,592.00	39,579.08	-	-	-	Ongoing
83	0261427	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Cainilu - Larisula Lautem Chainage 8+750 - 11+050	Lautém	434,489.75	434,489.75	(0.00)	58,745.00	43,448.98	-	-	-	Ongoing
84	0261426	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Cainilu - Larisula Lautem Chainage 11+050 - 13+050	Lautém	310,915.87	310,892.03	23.84	13,992.00	-	-	-	-	Ongoing
85	0261414	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun estradas Rural, Lore Lospalos TCHAI 4 Km (Lore to Tchai Chainage 0+000 - 2+3000)	Lautém	505,970.47	476,424.66	29,545.81	75,369.00	50,597.05	-	-	-	Ongoing
86	0261413	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun estradas Rural, Lore Lospalos TCHAI 4 Km (Lore to Tchai Chainage 2+300 - 5+500)	Lautém	503,529.97	402,823.98	100,705.99	45,000.00	133,846.00	50,353.00	-	-	Ongoing
87	026144C	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	R4D Rural Road Rehabilitation Pala - Iliana - Tasi Chainage 0+000 - 7+000 Dili Municipality	Dili	297,409.09	59,986.16	237,422.93	45,000.00	107,682.02	29,740.91	-	-	Abandon
88	0261436	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Pala-Iliana Chainage, Dili 0+000-3+500	Dili	179,120.22	179,120.22	(0.00)	8,061.00	-	-	-	-	Ongoing
89	0261435	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Pala-Iliana Chainage, Dili 3+500-7+000	Dili	164,463.49	164,463.49	0.00	7,401.00	-	-	-	-	Ongoing
90	0261434	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural,Vila Maumeta-Maquili Chainage, Dili 0+000-3+000	Dili	263,363.43	263,363.43	-	-	-	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
91	026144D	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liaruka Chainage 0+000 - 2+000 Viqueque Municipality - (Projeto foun)	Viqueque	425,092.70	424,217.47	875.23	19,130.00	-	-	-	-	Ongoing
92	0261425	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruca Chainage, Viqueque2+000 - 4+000	Viqueque	445,193.69	445,193.69	-	40,620.00	44,519.37	-	-	-	Ongoing
93	0261424	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruca Chainage, Viqueque 4+000 - 6+00	Viqueque	310,491.27	186,294.76	124,196.51	125,749.00	31,049.13	-	-	-	Ongoing
94	0261423	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruca Chainage, Viqueque 6+000 - 8+000	Viqueque	409,655.14	409,655.14	0.00	-	-	-	-	-	Ongoing
95	0261421	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uaguaia-Nahareka, Viqueque Chainage7+400 -9+400	Viqueque	491,785.11	438,162.97	53,622.14	47,747.00	100,000.00	49,178.51	-	-	Ongoing
96	0261420	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uaguaia-Nahareka, Viqueque Chainage9+400-11+400	Viqueque	471,641.93	531,074.40	(59,432.47)	21,224.00	-	-	-	-	Ongoing
97	0261419	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uaguaia-Nahareka, Viqueque Chainage 11+400-13+400	Viqueque	495,519.07	556,128.58	(60,609.51)	212,239.00	47,402.35	47,164.19	-	-	Ongoing
98	0261418	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uaguaia-Nahareka, Viqueque Chainage 13+400-15+400	Viqueque	560,059.97	446,965.95	113,094.02	67,500.00	152,560.13	56,006.00	-	-	Ongoing
99	0261417	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural ,Uaguaia-Nahareka, Viqueque Chainage15+400-18+700	Viqueque	670,308.49	69,510.03	600,798.46	45,000.00	499,952.00	74,384.67	-	-	Abandon
100	026140A	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Recoperasaun Moru Protesaun Estrada Sarlala, Municipiu Aileu	Aileu	1,585,812.87	1,506,530.77	79,282.10	450.00	-	-	-	-	Ongoing
101	02614A1	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitation of Roads Aidila Iaran to Balibar Aileu Road at Sta. 0+000-3+600 (3,6 km), Dili Municipality	Dili	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
102	02614A2	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural Tatlau - Aiceo , Tugarema Sta. 4 + 225 - 8 + 760, Suco Raimerhei Postu Administrativo Ermera Municipio Ermera	Ermera	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
103	02614A3	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Local Fiber Reinforce Concrete Marobo	Bobonaro	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
104	02614A4	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Road Rehabilitation Plum Concrete From Nasuta to Ermeta (Sta. 0+000.00 - Sta. 6+900.000), Aldeia Nasuta to Ermeta, Suco Ulmera, Post Administrativo Bazartete, Municipio Liquica	Liquica	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
105	02614A5	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Obra konstrusaun Estrada Lokal Fiber Reiforces Concrete (FRC) & RCPC & Drift/Pasadeira, Section I- FRC (Sta. 0+000 - 4+975 M) ,Section II -FRC (Sta. 0+000- 3+750 M), Posto Adm. Venilale, Municipio Baucau	Baucau	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
106	02614A6	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Obra Konstrusaun Plum Concrete RCPC & Retaining Wall Estrada Ossohuna - Afaloicai Sta. 0+000-4+580 Estrada Betulari - Uaiburu Sta. 0+000-2+220 Posto Adm. Bagaia, Municipio Baucau	Baucau	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
107	02614A7	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitation of Thauluturo to Liurai and Laic to Nakroma Road Section Station Sta. 00+00-2+954.8 Section I, Station 00+00-2+521.2 Section II, Station 00+00-0+569.6, Section III, Station 00+00-0+460.226 Section IV, Total Length 6.505.93 Km, Municipality Lautem	Lautem	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
108	02614A8	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Rehabilitasaun Estrada Fiber Reinforced (FRC) Builale-Fatulia Segment I (Sta.00+000.00-05+948.00) & Segment II (Sta.00+000-01+130)-Ossu, Municipio Viqueque	Viqueque	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
109	02614A9	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Rural	IF	Estrada iha aldeia tetesari aldeia mane muno aldeia Nall-ner suco ulmera postto administrativo bazartete	Liquica	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
110	0260404	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construção de Ponte Taroman	Covalima	2,445,005.95	2,117,121.82	327,884.13	-	-	-	-	-	Retention
111	0260405	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construção de Ponte Baer	Covalima	6,310,652.65	5,995,120.02	315,532.63	-	-	-	-	-	Retention
112	0260416	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	New Construction of Steel Truss One Span Bridge (Type B - 100 M) in Bulobo River	Bobonaro	2,860,755.63	2,536,307.37	324,448.26	-	-	-	-	-	Retention
113	0260418	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construction of Stell Truss on Span Bridge (type A-55M) in Betissin River	Viqueque	1,611,478.59	-	1,611,478.59	4,500.00	-	-	-	-	Ongoing
114	0260419	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construction of Bua Rahun Bridge	Manatuto	3,325,657.51	-	3,325,657.51	45,000.00	-	-	-	-	Ongoing
115	0260420	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Box Culver - Camea Ailok Laran	Dili	1,527,011.63	-	1,527,011.63	4,500.00	-	-	-	-	Ongoing
116	0260415	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construção Ponte e rio de Kaboska at Bemetan, Betano, Same Sub District, Manufahi	Manufahi	328,755.98	320,799.85	7,956.13	-	-	-	-	-	Ongoing
117	0260436	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Samalari (Laga-Bagia)	Baucau	4,025,624.71	1,386,482.46	2,639,142.25	640,650.00	2,041,704.72	201,281.24	-	-	Ongoing
118	0260437	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Sana (Uatulari - Laisurulai),	Viqueque	3,175,321.63	1,695,857.76	1,479,463.87	450,000.00	1,540,257.31	158,766.08	-	-	Ongoing
119	0260443	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Sumako (Lacluta Uma Tolu),	Viqueque	-	-	-	450,000.00	458,199.64	76,747.35	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
120	0260442	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Maloa 5 (Matadoru- RTK),	Dili	-	-	-	292,816.00	1,000,000.00	86,879.03	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
121	0260441	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun of New Bridge 70 m, 2 SpanPre-Stressed Box Girder Double Cell Be'e Mos River Casnafar.	Dili	3,632,896.18	3,814,540.05	(181,643.87)	-	-	-	-	-	Ongoing
122	0260440	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Tutuluro (Same - Fahi Nehan)	Manufahi	2,893,415.89	723,353.97	2,170,061.92	450,000.00	1,748,745.10	144,670.79	-	-	Ongoing
123	0260439	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Suco Liurai (Aileu - Liquidoe)	Aileu	2,135,141.39	533,785.35	1,601,356.04	450,000.00	1,028,384.32	106,757.07	-	-	Ongoing
124	0260438	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Maubara 1 (Liquica),	Liquiça	-	-	-	237,982.00	1,000,000.00	80,465.64	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
125	0260448	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Bera Railaco (Railaco Kraik- Railaco Leten),	Ermera	-	-	-	225,000.00	569,698.52	56,299.92	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
126	0260447	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Sanfuk (Suai, (Under Survey & Design))	Covalima	1,119,530.98	634,140.51	485,390.47	310,905.00	55,976.55	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
127	0260466	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Redesign Ponte Hinode 2 (250m) .	Dili	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
128	0260428	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Lacro Vila	Manatuto	-	-	-	250,000.00	1,000,000.00	1,239,500.00	170,500.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
129	0260429	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Mota Ain, Batugede Border Pass.	Bobonaro	-	-	-	250,000.00	1,000,000.00	1,239,500.00	170,500.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
130	0260907	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Saré (Sare River)	Ermera	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
131	0260431	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Bemori, Front of School, Skew Bridge	Dili	-	-	-	278,888.00	1,000,000.00	85,250.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
132	0260468	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Hinode II	Dili	-	-	-	225,000.00	500,000.00	1,000,000.00	100,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
133	0260469	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Nunura II	Bobonaro	-	-	-	225,000.00	500,000.00	1,000,000.00	100,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
134	0260434	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Irabere	Viqueque	-	-	-	225,000.00	1,000,000.00	1,492,500.00	157,500.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
135	0260470	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Lumutu Ermera Letefoho	Ermera	-	-	-	220,163.00	25,750.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
136	0260401	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Ponte Becusse	Dili	-	-	-	168,750.00	1,000,000.00	1,000,000.00	125,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
137	0260449	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	(Construction Ponte Lamara)Road Network Upgrading Sector Project (RNSUP), Access Bridge To Link Manehat To Natarbora, Section A-Approach Road, Municipality Manatuto	Manatuto	4,605,887.72	1,523,100.78	3,082,786.94	225,000.00	772,365.49	80,465.64	-	-	Ongoing
138	0260904	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/Pontes	IF	Reabilitasaun Ponte Welolo - Viqueque	Viqueque	-	879,772.65	(879,772.65)	-	-	-	-	-	Ongoing
139	0260905	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/Pontes	IF	Reabilitasaun Ponte Lomea iha Suai-Beco	Covalima	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
140	0260906	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/Pontes	IF	Konstrusaun Ponte Aideno iha Ermera - Talimoro	Ermera	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
141	0260908	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/Pontes	IF	Construsaun Ponte Bidau	Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
142	0260458	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Supervisaun ba Ponte	Dili	-	-	-	9,000.00	50,000.00	50,000.00	12,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
143	0260417	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Rehabilitasaun of Suspenci Beloi Bridge viqueque 120 m	Viqueque	-	-	-	90,000.00	500,000.00	500,000.00	60,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
144	0260478	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Uninstall and transportation of Laleia, Caravel and Manatuto Bridge, Municipio Manatuto no Baucau	Baucau	-	-	-	225,000.00	500,000.00	100,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
145	0260477	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Consultancy Services of New Bridges and River Training in Naktuka River RAEOA - Timor Leste	Oecusse	-	-	-	70,561.00	12,932.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
146	0260906	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/Pontes	IF	Konstrusaun Ponte Aideno iha Ermera - Talimoro	Ermera	-	-	-	45,000.00	100,000.00	200,000.00	40,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
147	0260904	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/Pontes	IF	Reabilitasaun Ponte Welolo - Viqueque	Viqueque	-	-	-	45,000.00	100,000.00	200,000.00	40,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
148	0260479	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Novo konstrusaun ba Ponte Mota Oe Malus - Conda	Manatuto	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
149	0260480	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Novo konstrusaun ba Ponte Mota Oerlesu- Ilihau	Manatuto	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
150	0260481	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Novo konstrusaun ba Ponte Mota Liloco-Laclo Centro	Manatuto	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
151	0260482	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Novo konstrusaun ba Ponte Mota Leun - Mota kiik	Manatuto	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
152	0260483	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Novo konstrusaun ba Ponte Mota We Matebian - Mota Kiik	Manatuto	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
153	0260484	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Novo konstrusaun ba Ponte Mota Boboramos- Malorok Mota Boot	Manatuto	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
154	0260485	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Novo konstrusaun ba Ponte Dotik-Alas	Manufahi	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
155	0260486	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/Pontes	IF	Novo konstrusaun ba Ponte Saboria	Aileu	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
156	0260513	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia	Ermera	2,050,000.00	1,601,750.23	448,249.77	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Abandon
157	0260517	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reabilitação de Estradas Edmumu-Irabere	Viqueque	3,432,678.18	666,780.08	2,765,898.10	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Abandon
158	0260519	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reabilitação de Estradas Luro-Buihumau	Lautém	4,950,000.00	4,243,079.17	706,920.83	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Abandon
159	0260534	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reh. Jct Balibo Cowa Posto UPF Has naruk (10+000-19+250), Maliana	Bobonaro	2,416,696.09	240,332.81	2,176,363.28	130,502.00	-	-	-	-	Ongoing
160	0260532	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehbilitation Estrada Laleno (Sta 0+000-6+210) Maina 2, Lautem	Lautém	4,782,693.68	4,645,419.18	137,274.50	258,266.00	573,923.24	-	-	-	Ongoing
161	026058H	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency proposed for the new construction of bridge with retaining wall in Area Wee Kakau Oan 1	Manufahi	448,888.09	448,888.08	0.01	11,142.00	-	-	-	-	Ongoing
162	026058I	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency proposed for the new construction of bridge box protection with retaining wall in Area Wee Kakau Oan 2	Manufahi	553,599.46	42,899.98	510,699.48	4,500.00	56,242.46	-	-	-	Abandon

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
163	026058J	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency proposed for the new construction of bridge, gabion box protection with retaining wall in area fahiluhan, holarua, posto Same, Municipio Manufahi	Manufahi	419,277.99	-	419,277.99	4,500.00	45,354.70	-	-	-	Abandon
164	026058K	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency proposed for new construction of bridge, gabions box protection with retaining wall in area Beao, Fatu Besi	Manufahi	468,687.16	467,292.67	1,394.49	21,656.00	-	-	-	-	Ongoing
165	026058L	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	New construction of bridge with retaining wall in area we bikas	Manufahi	377,955.81	377,904.04	51.77	36,592.00	-	-	-	-	Ongoing
166	026058M	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency proposed for the new construction of bridge, gabions box protection with retaining wall in Area Fatuk Mutin	Manufahi	451,569.10	229,555.11	222,013.99	4,500.00	248,867.30	-	-	-	Abandon
167	026054M	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Aspaltting Dili Beduku Sarlala-aileu (Air Terjun /Bandru Lebudoe Sta. 17+000-19+750	Aileu	3,390,640.42	946,795.78	2,443,844.64	183,095.00	294,613.89	-	-	-	Ongoing
168	0261220	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Cruzamento Aitarak Laran Mesid An'ur KBRI	Dili	3,501,758.11	2,801,406.49	700,351.62	45,000.00	233,990.21	-	-	-	Ongoing
169	0261221	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Palacio Presidente - Financas - Tasi Ibun	Dili	3,854,769.23	2,403,049.79	1,451,719.44	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
170	0261222	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Roads and Drainage Rehabilitation Auto Timor - Bebonuk	Dili	2,471,296.53	2,298,048.68	173,247.85	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
171	0260553	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Sloi Tocoluli roads Aileu	Aileu	218,231.77	192,043.96	26,187.81	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
172	0260557	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Protection in Lalawa/Halis	Covalima	280,093.73	-	280,093.73	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Abandon
173	0260559	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	River normalization and protection in Fatuk Oan	Covalima	482,705.06	362,886.49	119,818.57	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
174	0261223	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency new construction of bridge, gabions and normalization in Busakukun	Covalima	970,974.30	913,768.64	57,205.66	25,743.00	-	-	-	-	Retention
175	0260563	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Slope protection and road normalization works at Betama Casa Area 7	Ainaro	117,507.06	-	117,507.06	22,500.00	-	-	-	-	Retention
176	0260565	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency proposed for the New construction of drain channel with pipe culvert in area Lalika, Betano, Same	Manufahi	363,040.25	346,267.25	16,773.00	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Retention
177	0260566	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency new construction of gabion box protection random fill in area Lacro, Baria Laran, Uma Berloik, Alas	Manufahi	440,564.46	328,590.29	111,974.17	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Abandon
178	0260571	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 0+000-10+300, Baucau Municipality	Baucau	4,897,636.09	1,185,891.06	3,711,745.03	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Abandon
179	0260572	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Road Section: Hatulia - Uaimori Road Package 2 Sta. 10+300-Sta. 15+475 in Baucau	Baucau	3,664,122.77	2,468,069.50	1,196,053.27	197,863.00	439,694.73	-	-	-	Ongoing
180	0260573	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625	Baucau	2,073,894.13	1,271,341.00	802,553.13	111,991.00	248,867.30	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
181	0260574	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 20+625-25+775	Baucau	2,455,115.74	742,191.93	1,712,923.81	132,577.00	294,613.89	-	-	-	Ongoing
182	0260576	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880	Baucau	1,949,918.39	1,928,434.22	21,484.17	105,296.00	233,990.21	-	-	-	Ongoing
183	0260596	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	Dili	125,249.49	110,219.55	15,029.94	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Retention
184	026050A	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Mulia Quelikai Road	Baucau	3,420,211.86	3,072,533.59	347,678.27	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
185	026056H	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reh.Estradas Ex Kodim Maliana (STA 0+000 - 2+150)	Bobonaro	691,066.63	670,495.01	20,571.62	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
186	026050L	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road (Km 00+000-Km 04+000), Municipality of Covalima	Covalima	3,026,312.56	2,288,726.59	737,585.97	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
187	026050W	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Marobo to Hatolia Roads Package 2 (5+200 - 10+000 km)	Ermera	4,853,396.20	2,646,276.36	2,207,119.84	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Abandon
188	026051E	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Venilale Uailoly	Baucau	1,000,000.00	-	1,000,000.00	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
189	026051L	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of be'e mean roads	Covalima	3,986,121.62	3,450,202.89	535,918.73	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
190	026051N	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency Kamanasa River	Covalima	613,678.79	613,066.51	612.28	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
191	026053A	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural HasAin - iLa, Maucatar	Covalima	4,185,959.00	4,185,958.65	0.35	225,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
192	026053B	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency Haemanu river	Covalima	3,126,530.02	2,507,303.26	619,226.76	185,769.00	701,790.33	123,845.35	-	-	Ongoing
193	026056C	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency Tafara River	Covalima	1,866,750.75	1,866,750.75	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
194	026056B	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Tashilin to Culu Oan Road (Sta. 0+000-7+875)	Covalima	3,370,533.16	-	3,370,533.16	45,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	Ongoing
195	026055Z	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Continuasaun of Gabion Box in Lela 2 Maukatar Covalima	Covalima	277,512.31	263,355.06	14,157.25	6,371.00	-	-	-	-	Ongoing
196	026056A	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	New Construction of Sukaer Oan River cyclop Concrete Reteining Wall and Gabion	Covalima	3,985,902.37	3,430,728.06	555,174.31	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
197	026055Y	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction Gabions Welala River	Dili	962,000.00	-	962,000.00	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
198	026055K	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Rehabilitation Project, Road Section: Aldeia 30 de Augusto, Comoro Municipality of Dili	Dili	2,571,467.20	2,571,211.53	255.67	45,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
199	026055G	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Urgent Rehabilitation Area for Carta Conducao	Dili	1,621,377.96	-	1,621,377.96	45,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	Ongoing
200	026055I	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Laulara Solerema Roads	Dili	161,240.04	143,267.06	17,972.98	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
201	026055H	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.0+000-1+550)	Dili	3,587,817.66	-	3,587,817.66	45,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	Ongoing
202	026055F	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.1+550-2=250)	Dili	3,783,049.90	-	3,783,049.90	45,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	Ongoing
203	026055E	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reabilitacao Estradas Jct Tibar -Jct Tasitolu (Ch.2+250-3+870.80)	Dili	3,020,890.36	-	3,020,890.36	45,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	Ongoing
204	026055D	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reh. of Road Section Caicoli, Pantai Kelapa Kmpung Baru Beduku Bebonuk Balide	Dili	2,344,439.79	2,325,671.50	18,768.29	45,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	Ongoing
205	026055C	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Asphalting works project C N A Site Blide	Dili	199,286.35	-	199,286.35	45,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	Ongoing
206	0261229	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Roads and Drainage Reh. Jct Metiaut to Hera Fase II	Dili	3,592,473.03	2,194,344.14	1,398,128.89	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
207	0261228	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Roads and Drainage Reh. Jct Metiaut to Hera Fase III	Dili	3,521,434.42	1,194,599.33	2,326,835.09	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
208	026055A	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction Check Dam Ponte Comoro	Dili	1,500,000.00	-	1,500,000.00	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
209	026054Y	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Lalora River (Aimutin to Manleuana)	Dili	222,181.91	185,793.43	36,388.48	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
210	026054X	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada iha Area BOP Bairro Pite	Dili	1,170,115.56	712,940.69	457,174.87	225,000.00	-	-	-	-	Ongoing
211	026054U	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi (Sta. 0+000-2+800)	Dili	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	Ongoing
212	026054T	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi (Sta. 2+800-4+900)	Dili	3,500,000.00	548,563.75	2,951,436.25	-	-	-	-	-	Ongoing
213	026054Q	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Karau Mate	Dili	3,383,714.16	3,670,207.24	(286,493.08)	-	-	-	-	-	Ongoing
214	026054O	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reabilitacao Estradas Fatuahí Exs Telcom	Dili	2,367,217.39	959,680.66	1,407,536.73	225,000.00	-	-	-	-	Ongoing
215	026054K	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reh. Road Section Jct Tutuala-Jct Ualu Roads Package I Sta. 0+000-3+850	Lautém	3,104,481.77	2,332,904.71	771,577.06	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
216	026054I	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Jct Tutuala-Jct Valu Roads Package II Sta. 3+850-7+725	Lautém	3,008,551.46	2,707,696.46	300,855.00	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
217	026054F	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun estradas Lospalos-lore I	Lautém	1,000,000.00	-	1,000,000.00	10,000.00	-	-	-	-	Ongoing
218	026054E	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun estradas Lospalos-lore II	Lautém	1,000,000.00	-	1,000,000.00	10,000.00	-	-	-	-	Ongoing
219	026054D	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estradas lautem-Com-Lospalos town	Lautém	1,400,000.00	594,375.65	805,624.35	10,000.00	-	-	-	-	Ongoing
220	026054B	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estradas Lospalos lliomar Fase II	Lautém	1,500,000.00	-	1,500,000.00	10,000.00	-	-	-	-	Ongoing
221	026053Y	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Roads Maliana Town (1+150-3+150)	Bobonaro	671,176.17	461,675.88	209,500.29	-	10,000.00	-	-	-	Abandon
222	026053X	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Jct Balibo-Cowa postu UPF hasnaruk Road (Jct wefauk derok ren kolobili km. 0+000-4+650)	Bobonaro	2,026,549.86	697,285.48	1,329,264.38	50,000.00	-	-	-	-	Ongoing
223	026053R	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Fatulito-Zulo Km.25+800+30+100	Covalima	4,314,282.59	1,857,021.22	2,457,261.37	50,000.00	-	-	-	-	Ongoing
224	026053P	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estradas Cailaco-Maliana fase I	Bobonaro	2,239,439.73	1,997,725.57	241,714.16	50,000.00	-	-	-	-	Ongoing
225	026053O	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction of Emergency Road In Buipira-Maliana to Colimau Bobonaro, suco Lahomea-Suco Colimau (0+000-32+532)	Bobonaro	2,060,737.42	892,949.80	1,167,787.62	50,000.00	-	-	-	-	Ongoing
226	026053N	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasun Ex. Kodim ba colegio	Bobonaro	1,811,879.90	1,811,879.88	0.02	-	-	-	-	-	Ongoing
227	026053M	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural pujuk leber	Bobonaro	769,467.59	344,531.42	424,936.17	45,000.00	-	-	-	-	Ongoing
228	026053L	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Asailatula to Ossu Roads Package II (Sta. 5+155+14+000)	Viqueque	4,849,333.48	3,217,270.70	1,632,062.78	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
229	026053J	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Nacional Roads (26+500-31+800) Package VI (Lugasa - Makadiki)	Viqueque	4,045,100.44	2,585,266.30	1,459,834.14	-	-	-	-	-	Retention
230	026053I	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Nacional Roads (31+800-37+100) Package VII (Makadiki - Uitame)	Viqueque	4,322,335.54	2,866,568.50	1,455,767.04	-	-	-	-	-	Retention
231	026053H	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Caidilale - Tardai/Post Polisi)	Viqueque	3,952,143.48	3,286,560.95	665,582.53	177,847.00	-	-	-	-	Ongoing
232	026053G	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Nacional Roads (58+300-63+600) Package XII (Tardai/Post Polisi -Irabere/Canfuru)	Viqueque	3,952,143.48	-	3,952,143.48	450.00	-	-	-	-	Ongoing
233	026053D	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Estrada Rural Ossu Liaruka	Viqueque	1,000,000.00	-	1,000,000.00	450.00	-	-	-	-	Ongoing
234	026053C	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reh. Estrada Afloikai Baguia	Baucau	4,300,000.00	-	4,300,000.00	450.00	-	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
235	026051P	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Roads Asaailatula to Ossu Ch. 0+000-7+000	Viqueque	4,957,406.92	-	4,957,406.92	450.00	-	-	-	-	Ongoing
236	026051Q	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estradas Urbanas Manatuto Town Package I	Manatuto	2,561,405.06	2,513,790.79	47,614.27	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
237	026051S	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Estrada Urbana Manatuto Town Package III	Manatuto	3,029,514.40	2,961,241.58	68,272.82	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
238	026051X	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estradas Lacro Remixio	Aileu	2,567,345.51	891,434.87	1,675,910.64	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
239	026051Z	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Jct Laclubar Jct Soibada Bua Rahun	Manatuto	3,569,107.62	1,218,709.95	2,350,397.67	736,460.00	1,636,576.15	-	-	-	Ongoing
240	026052C	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package II	Ainaro	3,717,215.92	2,955,751.66	761,464.26	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
241	026052E	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun estradas Ainaro to Bobonaro (Sta.0+000-22+350)	Bobonaro	4,978,350.99	4,246,115.94	732,235.05	258,231.00	373,845.27	200,000.00	-	-	Ongoing
242	026052F	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Jct Maubisse to Turiscaí fase III	Manufahi	3,270,571.46	3,665,409.26	(394,837.80)	517,854.00	-	-	-	-	Ongoing
243	026059W	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Tibar river	Liquiça	1,357,815.58	-	1,357,815.58	45,000.00	-	-	-	-	Ongoing
244	026052U	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Rehabilitation Humboe Ermera Lama (5.1 km)	Ermera	3,500,000.00	-	3,500,000.00	45,000.00	-	-	-	-	Ongoing
245	026052V	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Roads, Road Section : Hatolia - Samara Roads (5.450 M)	Ermera	2,200,000.00	-	2,200,000.00	45,000.00	-	-	-	-	Ongoing
246	026052X	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction of Gabion Fatuquero River	Ermera	1,953,232.05	1,562,613.50	390,618.55	206,263.00	366,688.29	91,672.07	-	-	Ongoing
247	026052Z	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Roads Mertutu Vila Maria (5 Km)	Ermera	4,200,000.00	-	4,200,000.00	45,000.00	-	-	-	-	Ongoing
248	026057D	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu Jct. (Seloi) – Gleno Jct (17.50 Km)	Aileu	14,034,103.24	3,508,525.66	10,525,577.58	1,526,139.00	4,210,230.97	1,403,410.32	-	-	Ongoing
249	026057I	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu – Lequidoe (27.00 Km)	Aileu	21,695,194.98	9,600,057.19	12,095,137.79	1,037,327.00	6,749,613.70	6,749,613.70	-	-	Ongoing
250	026057S	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laga – Bagia (30 Km)	Baucau	21,695,194.98	10,263,772.65	11,431,422.33	371,752.00	3,048,336.58	3,048,336.58	-	-	Ongoing
251	026057L	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto Jct - Soibada (9.5 Km)	Manatuto	6,507,608.11	4,021,093.76	2,486,514.35	211,976.00	2,693,278.20	2,693,278.20	-	-	Ongoing
252	026057R	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto – Lacro (13.672 Km)	Manatuto	15,396,441.99	7,363,370.84	8,033,071.16	550,783.00	3,446,184.24	1,539,644.20	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
253	02605B5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alas – Wedaberek (21.00 Km)	Manufahi	16,547,661.76	5,773,665.75	10,773,996.01	963,047.00	4,362,325.23	4,362,325.23	-	-	Ongoing
254	026057U	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Turiscai - Alas (38.00 Km)	Manufahi	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
255	026057W	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uaica-kelekai- Osso (22.70 Km)	Baucau	12,640,101.07	12,566,650.02	73,451.05	87,599.00	1,264,010.11	-	-	-	Ongoing
256	026057X	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uatulari – Laisurulai (22.00 Km)	Viqueque	21,228,762.00	7,374,052.55	13,854,709.45	1,001,802.00	6,670,669.61	1,061,438.10	-	-	Ongoing
257	02605B6	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Luca -Lacluta (12.4 Km)	Viqueque	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
258	026057Q	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estradas municipal, Bobonaro Jct - Lolotoe (8.9 Km)	Bobonaro	11,979,891.61	-	11,979,891.61	1,156,381.00	4,192,962.06	1,197,989.16	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
259	02605A1	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Trisula - Mehara (Lautem) C2, (20.17 Km)	Lautém	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
260	02605A2	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Beco - Lolotoe (Cavalima-Bobonaro), C32 (26.7 Km)	Bobonaro	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
261	02605A3	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Maliana - Atabae (Bobonaro) C18 (8.72 Km)	Bobonaro	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
262	02605A4	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal,Hatuudo - Ainaro (Ainaro) C23 (25.02)	Ainaro	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
263	02605A5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal,Baguaia - Watucarbau (Baucau) C08 (38.07 Km)	Baucau	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
264	02605A6	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal,Dotic - Fatuberliu - Alas (Manufahi) C28 (16.25Km)	Manufahi	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
265	02605A7	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Alternativo Roundbout Flamboyang to Caibada (Baucau) 10 Km	Baucau	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
266	02605A8	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal Bagia- Bahatata-Posto tuan Watucarbau, 9 Km	Baucau	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
267	02605D5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Metinaro - Lacro (6 km)	Dili	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
268	026057Z	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Estrada Urbana Maliana Local Roads Package I total Length 20,357.96 m	Bobonaro	12,640,101.07	12,008,095.92	632,005.15	284,403.00	-	-	-	-	Ongoing
269	02605A9	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun estrada Urbana Baucau 23 Km	Baucau	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
270	02605B2	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun estrada Urbana Lautem (Lospalos) 10 Km	Lautém	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
271	02605B3	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun estrada Urbana Dili A, 26.9 Km (Cristo-Rei Dolok Oan, Aimutin, Delta I,II,IV. Manleuana)	Dili	18,044,683.21	8,899,052.64	9,145,630.57	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
272	02605B4	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun estrada Urbana Dili B, 26.9 Km	Dili	13,647,839.77	9,911,912.01	3,735,927.76	3,735,927.76	50,000.00	-	-	-	Ongoing
273	02605E6	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Urbana Ainaro	Ainaro	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
274	026059X	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nacional, Jct. Oeleu – Lourba – Zulo Fatuletu (A12), 26 Km	Covalima	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
275	026059Y	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nacional, From Bridge steel truss - Gleno Villa (A04), 6.4Km	Ermera	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
276	026057C	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nacional, Natarbora - Betano (A14), 7.5 Km	Manatuto	7,115,922.49	1,067,388.37	6,048,534.12	280,867.00	2,490,572.87	22,810.80	-	-	Ongoing
277	026057G	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Package A (Município Manufahi), National Road (Arterial A14) Same Luak-Betano, L = 10 Km (Part 1 - 5.1 Km)/(Part 2 - 5.05 Km)	Manufahi	4,823,054.79	2,176,105.35	2,646,949.44	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
278	02605B7	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Recuperação das condicoes das estradas e pontes (Respostas as emergencias)	Dili	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
279	02605B9	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun Ba konstrusaun Estrada Minicipio	Dili	354,400.00	231,706.69	122,693.31	-	-	-	-	-	Retention
280	0260527	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI	Dili	200,236.72	1,738,342.32	(1,538,105.60)	900,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Ongoing
281	026059E	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária (RNUP), Melhoria e Manutenção de Dili (Entroncamento do Aeroporto) - Estrada de Tibar - Seção 1: Entroncamento do Aeroporto - Tasitolo -Tibar (L)	Dili	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
282	02605D8	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto – Lacro (18.50 Km)	Manatuto	1,848,022.83	388,701.81	1,459,321.02	29,788.00	92,401.14	-	-	-	Ongoing
283	026058Y	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Consultancy services for National Road No. 1 - Upgrading Project	Dili	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
284	02605F8	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Upgrading and Maintenance of Aituto - Hatubuilico Roads Project Package I: Aituto - Hatubuilico Section Sta0+000 to 11+900 Município Ainaro	Ainaro	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
285	02605F9	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Upgrading and Maintenance of Aituto - Hatubuilico Roads Project Package I: Aituto - Hatubuilico Section Sta0+000 to 11+900 Município Ainaro	Ainaro	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
286	02605G2	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Roads Upgrading Project Laclubar Junction - Laclubar Town (Package 3a, 3b, 3c &3d), Sta 0+000 - 10+360 Manatuto Municipality	Manatuto	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
287	02605F1	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Safety Improvements on National Roads Gleno - Maubisi Corridor	Ermera	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
288	02605F3	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Pilot Long-Term Maintenance Contracts for National Roads	Dili	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027
17. Estradas e Pontes

No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
289	02605F4	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Feasibility Study and Design of Future Projects (Link to Hatubuilico and Link to Ermera totaling 10 km plus other road totaling 30 km)	Ainaro	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
290	02605F6	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun baRehabilitaun Estrada Municipal Section II Jct: A02 Remixio (5.27km)	Aileu	354,400.00	14,886.57	339,513.43	-	-	-	-	-	Ongoing
291	02605F5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitaun Estrada Municipal Section II Jct: A02 Remixio (5.27km)	Aileu	4,000,400.31	2,282,723.96	1,717,676.35	337,882.00	1,501,695.17	400,040.03	-	-	Ongoing
292	02605G3	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Consulting Service for the Preparation of DED for Various Package of Roads: Package A - Arterial Road (Natabora-Betano, Same Luak -Betano, Dotic -Hatuberliu-Alas) and Package B: Mehara ♦ Lautem	Manufahi	3,451,113.20	484,016.97	2,967,096.23	45,000.00	345,111.32	-	-	-	Ongoing
293	02605G4	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Consulting Service for the Preparation of DED for Various Package of Roads: LOTE 1 ♦ Baguia ♦ Watucarabau, LOTE2 - FLAMBOYANG-CAIBADA , MUNICIPAL ROAD BAGUIA-BAHATATA-POSTU TUAN UATUCARBAU, and NATIONAL ROAD - FROM BRIDGE STEEL TRUSS-GLENO VILLA	Baucau	579,250.00	512,636.25	66,613.75	45,000.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
294	02605G5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Consulting Service for the Preparation of DED for Various Package of Roads: Liquica ♦ Urban Roads, National ROAD JCT. OELEU-LOURBA-ZULO-FATOLETU, DISTRICT ROAD MALIANA-ATABAE, DISTRICT ROAD BECO (COVALIMA)-LOLOTOE (BOBONARO)	Bobonaro	707,825.00	707,825.00	-	45,000.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
295	0260460	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Consulting Service for Prepration of Detailed Engineering Design for Roads for Section 1 : Distric (Collector, C23) Road, Hatudu - Ainaro, L = 25.02 Km Section 2 : Ainaro Urban Road = 20 Km	Ainaro	812,545.00	812,545.14	(0.14)	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
296	0260318	026: Estradas e Pontes	02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction) - Tibar Road - Section 1 : Airport Junction - Tasitolo -Tibar (Rotunda Nicolau Lobato - Tasi Tolu 1.2 KM)	Dili	14,066,304.63	4,574,404.16	9,491,900.47	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
297	02605F7	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Urbana Liquica	Liquiça	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
298	02605G1	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Roads Upgrading Project Laclubar Junction - Laclubar Town (Package 3a, 3b, 3c &3d), Sta 0+000 - 10+360 Manatuto Municipality	Manatuto	3,045,053.56	2,442,954.53	602,099.03	789,601.00	1,754,667.60	304,505.36	-	-	Ongoing
299	02605G7	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Estrada Daregata Suku Uailili, Baucau	Baucau	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
300	02605G6	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Estrada asesu ba Convento Nossa Senhora de Fátima Tunu Bibi, Maliana	Bobonaro	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
301	0260338	026: Estradas e Pontes	02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construsaun das Estradas Nacional, Gleno - Letefoho A10 - 25 Km	Ermera	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
302	0260339	026: Estradas e Pontes	02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construsaun das Estradas Nacional, Lautem - Lospalos	Lautém	18,836,713.10	7,063,767.42	11,772,945.69	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
303	0260340	026: Estradas e Pontes	02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construsaun das Estradas Nacional, Lautem - Com	Lautém	11,213,813.90	3,364,144.17	7,849,669.73	1,018,487.00	3,364,144.17	1,121,381.39	-	-	Ongoing
304	0260461	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Estrada Urbana Maliana Main Roads Package II total Length 4,907.11 m	Bobonaro	21,228,762.00	20,167,323.90	1,061,438.10	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
305	0260462	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency Project - Asphalting Woks from Aileu Sarlala to Aileu Fatisis Package I (8+000 km) Sta 0+000-8+000, Aileu Municipality	Aileu	4,344,765.50	3,602,190.92	742,574.58	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Retention
306	026053Q	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Zulo-Zumalai Km.30+100+35+120 Km	Covalima	3,748,915.76	2,891,208.91	857,706.85	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
307	02605D6	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu – Lequidoe (27.00 Km)	Aileu	760,504.00	466,703.55	293,800.45	90,720.00	201,599.08	38,025.20	-	-	Ongoing
308	02605D7	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laga – Bagia (38.03 Km)	Baucau	1,327,621.00	1,391,111.87	(63,490.87)	4,500.00	10,000.00	66,381.05	-	-	Ongoing
309	02605E1	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uaica-kelekai-Osso (22.70 Km)	Baucau	530,322.00	530,322.00	-	22,500.00	26,516.10	-	-	-	Ongoing
310	02605E2	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Urbana Maliana (23Km)	Bobonaro	692,740.00	703,119.38	(10,379.38)	45,000.00	34,637.00	-	-	-	Ongoing
311	0260909	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Novo Construsaun das Estradas Nacional, Ainaro - Cassa - Zumalai A02 = 38.79 Km	Covalima	4,023,143.73	603,471.56	3,419,672.17	405,208.00	201,157.19	-	-	-	Ongoing
312	0260910	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Batugade - Balibo (Novo Construsaun das Estradas, Nacional Batugade - Balibo A03 Sta, 0+000 - 41+300 Km)	Bobonaro	4,401,638.09	1,590,826.24	2,810,811.85	490,369.00	220,081.90	-	-	-	Ongoing
313	0260911	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Novo Construsaun das Estradas Nacional, Road Maliana to Caillaco to Marobo Bridge, (Hatulia - Caillaco - Maliana) A11 - 26 Km	Bobonaro	21,713,665.71	3,257,049.86	18,456,615.85	4,972,132.24	7,599,783.00	2,171,366.57	-	-	Ongoing
314	0260912	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Novo Construsaun das Estradas Nacional, Ermera - Hatulia A11 - 22.63 Km	Ermera	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
315	0260913	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Novo Construsaun das Estradas Nacional, Humboe - Ermera Lama A04 - 5 Km	Ermera	3,348,752.37	-	3,348,752.37	753,470.00	669,750.47	334,875.24	-	-	Ongoing
316	0260914	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Novo Construsaun das Estradas Nacional, Letefoho - Atsabe A10 - 15 Km	Ermera	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
317	0260915	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Novo Construsaun das Estradas Nacional, Oeleo - Fatululik A16	Covalima	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
318	0260916	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Novo Construsaun das Estradas Nacional, Tilomar -Fatumea A16	Covalima	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
319	0260917	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Novo Construsaun das Estradas, Laisorilai de Baixo (Quelica)- Afaloikai (Bagaia), 16km	Baucau	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
320	0260918	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Novo Construsaun das Estradas, Builo/Abana - Watumaluli - Sana Uatulari, 10km	Viqueque	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
321	0260919	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reabilitasaun Estrada Ogues Jct-Maukatar	Covalima	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
322	0260920	026: Estradas e Pontes	02609: Investir na proteção da infraestrutura rodoviária e de pontes contra inundações	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reabilitasaun Estrada urbana Aileu	Aileu	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
323	0261236	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency Road Upgrading Project Dili (Rai-Kotu)- Tasitolu Road (Road Link A03-01) km 800 (Sta. 8+000) to km 8.74 (Sta. 8+742.246)	Dili	3,879,633.72	3,786,975.72	92,658.00	-	-	-	-	-	Retention
324	0261274	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervision Consultant for Construction of Intersection in the Existing Dili-Liquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port (National Road – A03) (Sta 0+000 to STA 0+620)	Dili	228,108.00	210,965.39	17,142.61	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
325	0260315	026: Estradas e Pontes	02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Detail Construction and supervision for Roads and bridges (Suai-Betano-Beaco highway road) - includes land acquisition/resettlement.	Covalima	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
326	0260459	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Urbana liquica	Liquiça	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
327	0260463	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Consultant Service for Review Design of ♦Fatucai/Mola - Betanu Section of the Suai - Beaco Highway Road Project	Manufahi	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
328	0260464	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Resettlement for Suai Beaco Highway Road Project Section 2	Covalima	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
329	0260465	026: Estradas e Pontes	02604: Pontes	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction of Suai Beaco Highway Road Project Section 2	Covalima	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
330	0260539	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency Work Package Caused by Climate Change on June 2013 (Gabion Protection Works in Lamak Laran) Municipio Viqueque	Viqueque	-	-	-	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
331	026059G	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction) - Tibar Road - Section 1: Airport Junction - Tasitolo -Tibar (L)	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
332	026059I	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Projeto de Melhoria da Rede Rodoviária (RNUP), Melhoria e Manutenção de Dili (Entroncamento do Aeroporto) - Estrada de Tibar - Seção 1: Entroncamento do Aeroporto - Tasitolo -Tibar (L)	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
333	02605D9	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alas – Wedaberek (21.00 Km)	Manufahi	565,480.00	141,495.49	423,984.51	117,144.00	260,319.35	28,274.00	-	-	Ongoing
334	02605E3	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun estrada Lautem - com -(E - FC)	Lautém	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Under Procurement
335	02605E4	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun estrada com - Lospalos (E - FC)	Lautém	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Under Procurement
336	0261106	026: Estradas e Pontes	02611: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Consultant Supervision for Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Lautem - Com, Lautem -Lospalos Road (L & CF)	Lautém	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
337	0261224	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Roads and Drainage Reh.Project Road Section Canosa Mercado Manleu	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
338	0261225	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Roads and Drainage Reh. Rotunda Mercado Lama-Ponte Comoro (Variation Order)	Dili	999,876.89	485,972.09	513,904.80	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
339	0261231	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Additional Dili roads and drainage rehabilitation project road Palacio Presidente Bidau Lecidere	Dili	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
340	0261237	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Kontrusaun Moru protesaun Ponte Loes 1000 m - Liquica	Liquiça	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
341	0261238	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Kontrusaun Moru protesaun Ponte Nunura 1000 m - Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
342	0261239	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Vemase 1000 m - Baucau	Baucau	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
343	0261240	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Wekain 2000 m Viqueque	Viqueque	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
344	0261241	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Karau Ulun 50 m (Auto Estradas) - Suai	Covalima	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
345	0261242	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Nabuk 50 m (Auto Estradas) - Suai	Covalima	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
346	0261243	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte e Mota Lo-mea 204 m (Auto Estradas) - Suai	Covalima	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
347	0261244	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Mota Bunetil 30 m (Auto Estradas) - Suai	Covalima	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
348	0261245	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte Mota Mola 705 m (Auto Estradas) - Suai	Covalima	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
349	0261246	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Moru protesaun ba Ponte Hinode 2, Mota Comoro	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
350	0261247	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Beco - Lolotoe (Cavalima-Bobonaro), C32 (26.7 Km)	Bobonaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
351	0261248	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Maliana - Atabae (Bobonaro) C18 (8.72 Km)	Bobonaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
352	0261249	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal,Hatuudo - Ainaro (Ainaro) C23 (25.02)	Ainaro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
353	0261250	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal,Bagua - Watucarbau (Baucau) C08 (38.07 Km)	Baucau	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
354	0261251	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal,Dotic - Fatuberliu - Alas (Manufahi) C28 (16.25Km)	Manufahi	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
355	0261252	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Alternativo Roundbout Flamboyang to Caibada (Baucau) 10 Km	Baucau	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
356	0261253	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal Bagia-Bahatata-Posto tuan Watucarbau, 9 Km	Baucau	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
357	0261254	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Suprevisaun ba Rehabilitasaun Estrada Metinaro - Lacro (6 km)	Manatuto	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
358	0261255	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun estrada Urbana Baucau 23 Km	Baucau	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
359	0261256	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun estrada Urbana Ermera, 20 km	Ermera	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
360	0261257	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun estrada Urbana Lautem (Lospalos) 10 Km	Lautem	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
361	0261258	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun estrada Urbana Dili A, 26.9 Km	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
362	0261259	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun estrada Urbana Dili B, 26.9 Km	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
363	0261260	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Urbana Ainaro	Ainaro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
364	0261261	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Nacional, Jct. Oeleu – Lourba – Zulo Fatuletu (A12), 26 Km	Bobonaro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
365	0261262	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Nacional, From Bridge steel truss - Gleno Villa (A04), 6.4Km	Ermera	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
366	0261263	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Nacional, Natarbora - Betano (A14), 7.5 Km	Manatuto	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
367	0261264	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Nacional, Same Luak - Betano (A14), 10 Km	Manufahi	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
368	0261265	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte mota Haemano 1000 m-Suai	Covalima	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
369	0261266	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Kontrusaun Moru protesaun ba Ponte Ira Bere 1000 m-Viqueque	Viqueque	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
370	0261267	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu Jct. (Selo) – Gleno Jct (17.50 Km)	Aileu	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
371	0261268	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto Jct - Soibada (9.5 Km)	Manatuto	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
372	0261269	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Turiscai - Alas (38.00 Km)	Manufahi	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
373	0261270	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uatulari - Laisurulai (22.00 Km)	Viqueque	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
374	0261271	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Luca - Lacluta (12.4 Km)	Manatuto	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
375	0261272	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estradas municipal, Bobonaro Jct - Lolotoe (8.9 Km)	Bobonaro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
376	0261273	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Supervisaun ba Rehabilitasaun Estrada Municipal, Trisula - Mehara (Lautem) C2, (20.17 Km)	Lautém	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	Ongoing
377	0261302	026: Estradas e Pontes	02613: Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Additional Drainage Colmera	Dili	7,049.68	6,344.71	704.97	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
378	0261451	026: Estradas e Pontes	02614: Estradas Rurais	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Preparasaun Desenho ba Konstrusaun moru protesaun ba Ponte	National Region	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
379	02605G8	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction of road Cristo Rei dolok oan Junction (Package 1- A Sta. 0+000 - 1+000), Municipality, Dili.	Dili	4,869,806.00	5,231,675.38	(361,869.38)	109,571.00	243,490.30	-	-	-	Ongoing
380	02605G9	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Urban Road rehabilitation Fomento Circle to Uma adat Manleuana (1,74 km), Dili Municipality	Dili	1,848,022.83	1,848,022.82	0.01	41,581.00	-	-	-	-	Ongoing
381	02605H1	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Urban Road Package 2 Manleuana	Dili	2,093,948.60	2,091,935.12	2,013.48	47,114.00	-	-	-	-	Ongoing
382	02605H2	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Urban Road Package 2 Aimutin	Dili	3,731,558.85	3,389,066.00	342,492.86	83,961.00	-	-	-	-	Ongoing
383	02605H3	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Urban Road Package 2 delta I	Dili	2,968,846.95	2,968,846.95	-	24,070.00	148,442.35	-	-	-	Ongoing
384	02605H4	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Urban Road Package 2 delta II	Dili	1,237,238.92	1,237,238.34	0.58	27,838.00	-	-	-	-	Ongoing
385	02605H5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Urban Road Package 2 delta IV	Dili	1,160,432.35	1,160,432.35	-	26,110.00	-	-	-	-	Ongoing
386	0260536	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	CONSULTING SERVICES FOR PREPARATION OF DETAILED ENGINEERING DESIGN FOR ROADS: PACKAGE A (MANUFAHI MUNICIPALITY): NATIONAL ROAD (ARTERIAL, A14), NATARBORA -BETANO, L = 7.5 KM; NATIONAL ROAD (ARTERIAL, A14). SAME LUAK - BETANO.	Manufahi	645,356.00	613,088.20	32,267.80	-	-	-	-	-	Ongoing
387	0261218	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Ocean view (Arbiru Hotel) Comoro river down stream Comoro Bridge (North of Bridges)	Dili	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
388	0260522	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Quelikai	Baucau	3,451,113.20	3,189,804.28	261,308.92	45,000.00	100,000.00	-	-	-	Retention
389	02605I3	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitação de Estrada A01 Jct Cairavela - Caicido - Baucau Aeroporto Roads, Sta.15 + 500 to Sta 18+740 (3,240.00 M) ,Município Baucau	Baucau	2,573,086.00	1,045,971.91	1,527,114.09	57,895.00	-	-	-	-	Ongoing
390	02605I2	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitação de Estrada A01 Jct Cairavela - Caicido - Baucau Aeroporto Roads, Sta. 10 + 500 to 15 + 500 (5,000.00 M),Município Baucau	Baucau	4,386,542.91	2,661,180.19	1,725,362.72	98,698.00	-	-	-	-	Ongoing
391	02605I1	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Urban Package 4 Perumnas (Pintu Satu and Pintu dua) 26.9Km Dili Municipality	Dili	3,666,019.00	3,834,994.48	(168,975.48)	82,486.00	-	-	-	-	Ongoing
392	0261277	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation road and drainage marconi,Aldeia 04,suco Fatuhada,Sta.0+000 - sta.3+224,27 - Dili Municipality	Dili	3,351,268.01	3,351,268.01	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
393	02605I4	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitação de Estrada, Tilomar - Fatululik	Lautém	329,448.76	329,448.76	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Retention
394	02605I5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Bereleic -Alas Vila, Posto Administrativo Alas-Municipality Manufahi (Sta 0+000 - 24+++325)	Manufahi	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
395	02605I6	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitação de Estrada, Posto Turiscai	Manufahi	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
396	02605I7	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Instalacao de Caixa de Gabion no Rio Lacro, Suco - Berloik - Alas Manufahi	Manufahi	396,249.46	369,821.96	26,427.50	11,893.00	-	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027 17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
397	02605I8	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Open New Roads -Tutuluro-Mindelo-Binani Phase1 (Sta 0+000 -16+775 Km)	Manufahi	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
398	02605I9	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construcsauun moru Protecsauun Gabion iha Mota Bolobu Samutuaben callaco Municipio Bobonaro	Bobonaro	532,503.81	124,524.50	407,979.31	183,591.00	-	-	-	-	Ongoing
399	02605J0	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergencia Batugede - Badutmean	Bobonaro	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
400	02605J1	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitação de Estrada Remixio - Lacro Manatuto Paket II	Aileu	2,619,770.64	1,218,357.66	1,401,412.98	761,329.00	130,988.53	-	-	-	Ongoing
401	02605J2	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Abertura de Nova Estrada, Cribas - Tuqueti Manatuto (27.23 Km)	Manatuto	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
402	02605J3	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Abertura de Nova Estrada, Batara Sananai Manatuto (23.6Km)	Manatuto	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
403	02605J4	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Open New Roads Cairui to Laline (Sta. 0+000 - 15+600) Package I	Manatuto	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
404	02605J5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Open New Roads Aitana to Laline (Sta. 15+600 - 30+700) Package II	Manatuto	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
405	0261283	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Naiboruk River Protection Road Section : JCT. Viqueque To Beaco Road STA. 0+000 - 0+250 and 0+000 - 0+125 (Package 1)	Manufahi	429,792.11	451,281.70	(21,489.59)	9,671.00	-	-	-	-	Ongoing
406	0261284	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Naiboruk River Protection Road Section : JCT. Viqueque To Beaco Road STA. 0+125 - 0+580 (Package 2)	Manufahi	484,602.09	508,832.17	(24,230.08)	10,904.00	-	-	-	-	Ongoing
407	02605J6	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction of Beaco-Nova Beaco Roads, Road Section: Sta. 0+000 - 33+980	Manufahi	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
408	02605J7	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergencia Estrada Lariguto-Uaigia, Tahagaba Dalirisi	Viqueque	3,052,575.69	-	3,052,575.69	686,830.00	915,772.71	-	-	-	Ongoing
409	02605J8	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Estrada Ligasaun Uabobo, Samarogo, Posto Adm Ossu ba Suko Uaioli Posto Adm. Venilale	Baucau	3,170,591.06	-	3,170,591.06	713,383.00	951,177.32	-	-	-	Ongoing
410	02605J9	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Open New Road Fatuberliu to Uaimoritula (13.15 Km)	Manufahi	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
411	02605K0	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Open New Road Naeboruk - Fahibere- Rai Tahu (Sta 0+000- Sta 24+800) Municipality of Viqueque	Viqueque	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
412	02605K1	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitacao de estrada, Laga-Libagua	Baucau	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
413	02605K2	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Estrada Vila Vemasse - Wemori Tula	Baucau	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
414	0261285	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construção de Muro de Reteção, Rio Faulara, Liquiça	Liquiça	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027
17. Estradas e Pontes

No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
415	02605K3	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Open New Roads, Tibar To Humbuti Municipality of Liquica (8.669 Km)	Liquiça	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
416	02605K4	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitação de Estrada, Launa - Atsabe - Hauba	Bobonaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
417	02605K5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Open New Roads, Lihu to Fatisi (0+000 - 11+885)	Aileu	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
418	02605K6	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Open New Roads, Asumau -Liurai -Remixio Municipality of Aileu (11.1 Km)	Aileu	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
419	02605K7	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Open New Roads, Kasnafar to Lelalaus (0+000 - 11+885)	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
420	02605K8	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Open New Roads,Hatubelico to Nunomoge (0+000 - 18+800)	Ainaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
421	02605K9	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Of Dausoli-Hatubuilico Road Section	Ainaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
422	0261279	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency Slope Protection Along Cairui River, Manatuto Package I	Manatuto	1,545,319.10	1,466,076.51	79,242.59	35,660.00	-	-	-	-	Ongoing
423	0261280	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency Slope Protection Along Cairui River, Manatuto Package II	Manatuto	1,174,729.26	1,086,835.34	87,893.92	39,553.00	-	-	-	-	Ongoing
424	0261286	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Moru Protesaun Iha Mota Cauho'o, Suco Dilor, Municipio Viqueque	Viqueque	1,412,672.13	254,580.31	1,158,091.82	173,714.00	386,030.61	270,221.42	115,809.18	-	Ongoing
425	0261281	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Projeto Obra konstrusaun Moru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Obrato STA. 0-000-1+373. 04. Municipio Manatutu	Manatuto	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
426	0261287	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Paket 1 Check Dam 01 Mota Comoro Kasnafar, Dili Timor Leste	Dili	3,045,053.56	2,950,276.29	94,777.27	110,609.00	245,796.70	-	-	-	Ongoing
427	0261288	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Paket 1 Check Dam 02 Mota Comoro Kasnafar, Dili Timor Leste	Dili	1,941,787.01	1,844,697.67	97,089.34	43,691.00	-	-	-	-	Ongoing
428	0261289	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Obra Konstrusaun Ba Moru Protesaun Cyclope & Groynes Ba Mota Bilimau, Municipio Bobonaro (Sta.0+250 To Sta.1+950) Suco Genulai, Posto Admin.Cailaco, Municipio Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	22,500.00	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
429	0261290	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Road & Brigde Becussi - Maufelo Brigde (left and right sides) & Road Becusi and Aituri Laran(Left and Right sides)	Dili	2,978,367.82	696,666.88	2,281,700.94	22,500.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
430	0261291	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Estrada viadotu (flyover) trosu bundaran Pre. Nicolau Lobato to Bidau Lecidere (7 km)	Dili	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
431	02605H6	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitação de Estrada: JCT. A01.TRILOCA – JCT A06. FATUMACA – LOILUBU – JCT A06. VENILALE ROAD STA. 12+075 – 18+100 (PACKAGE III), Municipio de BAUCAU, Timor-Leste;	Baucau	3,850,083.25	1,916,508.98	1,933,574.27	576,228.00	192,504.16	-	-	-	Ongoing
432	02605H7	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitação de Estrada: JCT. A01.TRILOCA – JCT A06. FATUMACA – LOILUBU – JCT A06. VENILALE ROAD STA. 18+125 – 24+150 (PACKAGE IV), Municipio de BAUCAU, Timor-Leste;	Baucau	4,131,791.10	2,153,257.59	1,978,533.51	729,824.00	206,589.56	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
433	02605H8	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitação de Estrada: JCT. A01.TRILOCA – JCT A06. FATUMACA – LOILUBU – JCT A06. VENILALE ROAD STA. 24+150 – 30+190 (PACKAGE V), Municipio de BAUCAU, Timor-Leste	Baucau	4,050,246.70	1,718,631.55	2,331,615.15	417,910.00	202,512.34	-	-	-	Ongoing
434	026058Q	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Consultant Design & Supervision Lot 3	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
435	0260547	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Beducu Sarlala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. 8+968.45	Aileu	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
436	0260585	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road and Drainage Rehabilitation Project Aimutin to Manleuana	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
437	026050N	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction of Jct. Dare-Manumetan Raihun road Sta. 0+000-6+360	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
438	026053W	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Weleu to Tilomar phase II (7+500-22+660)	Covalima	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
439	02605C5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Emergency Work For River Protection at 5 de Maio, Becora (Pacote No. 5) Municipio Dili	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
440	02605E7	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Manutenção periodica e rutina auto estrada Suai Beaço	Viqueque	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
441	02605D3	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	River Protection Palacio Nobre Lahane, Municipio de Dili	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
442	0261278	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Projeto Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope & Groynes Mota Tono,RAEOA, Oecusi	Oecusse	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
443	0261282	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	New Construction of Cyclop wall (Sta 0+000 - sta 0+150) Cosin River, Bocoledo, Laulara, Aileu	Aileu	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
444	026120G	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction of Road and Gabion Protection in Er-Ana River (Left side & Ride Side)	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
445	0261292	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reklamasaun praia do Pantai Kelapa Dili	Dili	84,530.00	80,303.50	4,226.50	1,902.00	-	-	-	-	Retention
446	0261293	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road and Drainage Rehabilitation Project Road Section Aileu City (Link II - XII)	Aileu	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
447	0261294	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road and Drainage Rehabilitation Project Road Section Aileu City (Link XIII - XXIV)	Aileu	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
448	0261295	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road and Drainage Rehabilitation Project Road Section Aileu City (Link I Sta. 0+000 - 3+500)	Aileu	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
449	0261296	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Of Municipal Road (Collector C02) Mehara To Lautem, L = 20.17 Km (Jct. Asalaino – Mehara) Lot I (Sta 0+000 To 5+000)	Lautém	4,624,370.53	-	4,624,370.53	248,581.00	462,437.05	-	-	-	Ongoing
450	0261297	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Of Municipal Road (Collector C02) Mehara To Lautem, L = 20.17 Km (Jct. Asalaino – Mehara) : Lot II (Sta 5+000 To 10+000)	Lautém	3,814,440.01	-	3,814,440.01	29,899.00	381,444.00	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
451	0261298	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Of Municipal Road (Collector C02) Mehara To Lautem, L = 20.17 Km (Jct. Asalaino – Mehara) Lot III (Sta 10+000 To 15+000)	Lautém	3,837,028.55	-	3,837,028.55	35,998.00	383,702.86	-	-	-	Ongoing
452	0261299	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Of Municipal Road (Collector C02) Mehara To Lautem, L = 20.17 Km (Jct. Asalaino – Mehara) Lot IV (Sta 15+000 To 20+170)	Lautém	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
453	02612A1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta. 00+000 - Sta 07+500) Package I	Manufahi	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
454	02612A2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta 07+500 - Sta. 15+000) Package II	Manufahi	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
455	02612A3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta 15+000 - Sta. 22+500) Package III	Manufahi	2,669,237.29	-	2,669,237.29	600,579.00	1,127,244.99	-	-	-	Ongoing
456	02612A4	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta 22+500 - Sta. 30+000) Package IV	Manufahi	4,705,409.39	196,261.54	4,509,147.85	58,718.00	1,100,771.19	-	-	-	Ongoing
457	02612A5	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuberlio - Same Betano (Arterial A14) (Sta 30+000 - Sta. 38+657.39) Package	Manufahi	-	270,165.38	(270,165.38)	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
458	02612A6	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package I	Ainaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
459	02612A7	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package II	Ainaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
460	02612A8	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package III	Ainaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
461	02612A9	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package IV	Ainaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
462	02612B0	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Improvement Section 2 : Ainaro Urban Road, Package V	Ainaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
463	02612B1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction Of Cristo Rei Dolok Oan Junction Road (Package 1-B,Sta.1+000 to Sta.1+520,Cristo Rei,Dili Municipality	Dili	2,227,223.62	-	2,227,223.62	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
464	02612B2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction Of Road Cristo Rei Dolok Oan Junction Package 1C Sta.1+520-3+080 Municipio Of Dili	Dili	4,011,707.38	475,018.00	3,536,689.38	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
465	02612B3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction Of Road Cristo Rei Dolok Oan Junction Package 1D Sta.3+080 to Sta.4+683,71 Municipio Of Dili	Dili	4,163,883.01	2,115,395.65	2,048,487.36	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
466	02612B4	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Upgrading Roads Construction Culuhun Bridge to Becora Terminal Bridge Sta.0+000 km to Sta.1+550 km (Package I), Suco Kuluhun-Kulau,Posto Administrativo Cristo Rei Municipio Dili	Dili	3,420,141.51	-	3,420,141.51	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
467	02612B5	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Upgrading Roads Construction Culuhun Bridge to Becora Terminal Bridge Sta.1+550 km to Sta.3+100 km (Package II),Suco Kuluhun-Kulau,Posto Administrativo Cristo Rei Municipio Dili	Dili	3,589,442.65	-	3,589,442.65	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
468	02612B6	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Manutensaun Drainage & Pipe Diresaun Bebonuk Segment 1 to Segment 24 (Total Length = 4,81 km Municipio Dili, Timor Leste	Dili	3,297,721.07	645,188.27	2,652,532.80	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
469	02612B7	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation and contrsuction of road and channels (length = 678 m), rua de komunal, Municipality of Dili, Timor Leste.	Dili	2,494,273.58	-	2,494,273.58	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
470	02612F5	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Upgrading Roads Construction Bidau Santana - Culuhun to Habibie Bridge Sta. 0+000 - 1+118 km, Suco Bidau, Municipality Dili	Dili	2,301,894.47	-	2,301,894.47	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
471	02612F6	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Project Rehabilitation and Construction of Road and Chanel's Distance 678 m, Rua de Comunal Dili	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
472	02612F7	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Of Roads And Drenagen Aldeia Ai Meti Laran and Beco aidik laran (1.109 km) Municipio Dili	Dili	1,590,240.02	392,742.83	1,197,497.19	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
473	02612F8	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Estrada Bebonuk (Manutensaun Drainagem & Pipe Diresaun Bebonuk Sagment 1 T Segment 24 (Total Lenght = 4,81 km), Municipio Dili	Dili	3,297,721.07	-	3,297,721.07	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
474	02612F9	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Upgrading Roads Construction Fatuhada - Osindo III (Sta.0+000 - Sta.0+660), Suco Bairo pite, Postu Administrativo Dom Aleixo, Municipal Dili	Dili	1,622,321.91	1,622,321.91	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
475	02612G0	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	UPGRADING ROADS CONSTRUCTION CULUHUN BRIDGE TO BECORA TERMINAL BRIDGE STA.0+000 km TO STA. 1+550 km	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
476	02612G1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	UPGRADING ROADS CONSTRUCTION CULUHUN BRIDGE TO BECORA TERMINAL BRIDGE STA.1+550 km TO STA. 3+100 km	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
477	02612G2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction of Beduku Roads Package-1 Beduku Dili CH-1, Sta. (0+000 - 1+059) - CH-2, (0+000 - 0+860) = 1.919 km, Municipality of Dili Timor Leste	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
478	02612G3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction of Beduku Roads Package-2 Beduku, Municipality of Dili Timor Leste	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
479	02612G4	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Urban Road Rehabilitation Fomento - Mercado Manleuana	Dili	2,010,021.11	-	2,010,021.11	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
480	02612G5	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Upgrading & New Roads Construction Kasnafar/ Lisbutak Dili (3,4 KM) Municipality of Dili, Timor Lesta	Dili	3,262,904.05	135,282.14	3,127,621.91	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
481	02612G6	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Urban Road Package 2, Rehabilitation Manleuana Part 2 (Sta. 0+000 - Sta. 2+985)	Dili	1,945,640.26	439,659.79	1,505,980.47	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
482	02612G7	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Obra Konstrusaun Estrada Urbana Lurumata no Drainagem Lurumata ba Dalan DHL (Sta.0+000 - Sta.0+831.75) Kapela (Sta.0+000 - Sta.0+747.35), Guardamor (Sta.0+000 - Sta.0+251), Gang 1(Sta.0+000 - Sta.0+168.48), Gang 2 (Sta.0+288 - Sta.0+455.45), no Gang 3 (Sta.0+275-Sta.0+600).	Dili	1,541,313.26	671,260.50	870,052.76	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
483	02612G8	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Upgrading Roads Construction Bidau Santana - Culuhun to Habibie Bridge Package II, Suco Bidau, Municipality Dili	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
484	02612G9	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Civil Works for Underground Cable	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
485	02612H0	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Extention of Maufelo Bridge	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
486	02612H1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Extention of Becora Bridge	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
487	02612H2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Dili Road & Bridge Rehabilitation Project Surikmas City Segment I -29 Dili Timor Leste	Díli	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
488	02612B8	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Ila - Has Ain Road Sta. pakote 2	Ainaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
489	02612B9	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Urbana Covalima	Covalima	-	-	-	500,000.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
490	02612C0	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Urbana Manufahi	Manufahi	-	-	-	500,000.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
491	02612C1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Tafara - Salele	Covalima	-	-	-	500,000.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
492	02612C2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nacional Maliana – Oeleu (Rehabilitation of Maliana – Oeleu National Road) (10 km)	Bobonaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
493	02612C3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal Maucatar to Fatululik	Covalima	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
494	02612C4	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction of Road from Mota Sahe Soibada Vila to Manufahi Bua Rahun 14,266 Km (0+000 - 14+266) at Soibada Vila, Post of Administrative Soibada, Manatutu Monicpality.	Manufahi & Manatuto	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
495	02612C5	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Seksaun Estrada Goulolo Letefoho (Sta.0+000.00+ to 04+167.98 suco goulolo,Posto adm letefoho municipio ermera	Ermera	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
496	02612C6	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Gleno Riheu-Manuheí	Ermera	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
497	02612C7	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Estrada Nasional Viqueque road link(A06-024) Station(0+000-Sta 4+010,47) Suco Caraubalo, Postofdm,Viqueque, Municipio Viqueque	Viqueque	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
498	02612C8	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Ainaro - Bobonaro Sta. 0+000 - 28+178 km	Ainaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
499	02612C9	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	DED Estrada Oeleu jct Fatululik, Fatululik Jct Datorua, Datorua Jct Fatumea & Oeleu-Lourba-Zulo-Zumalai	Covalima	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
500	02612D0	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Contrsuction of Dili Waterfront City	Díli	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
501	02612D1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction of Dili waterfront city road.	Díli	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
502	02612D2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Of Road Border Ainaro to Covalima (A02-05) Casa Fatuk Boot to Webaba in Zumalai Roads Sta.0+000 - 7+000, Municipio Covalima	Covalima	4,856,254.26	2,372,044.29	2,484,209.97	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
503	02612D3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Seksaun Estrada Local Aileu-Faturusa,(Sta.0+000-11+580),Suco Faturusa,Posto Administrativo Remexio Municipio Aileu	Aileu	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
504	02612D4	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Obra Konstrusaun Estrada Lokal Plum Concrete & Dranagem (Sta. 0+000 - Sta. 11+685). Suco Fatubesi, Posto Adminstrativo Hatolia B, Municipio Ermera	Ermera	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027
17. Estradas e Pontes

No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
505	02612D5	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Terms of Reference (TOR) Consultancy Services of New Bridges and River Training in Naktuka River RAEOA - Timor Leste	Oecusse	323,300.00	307,135.00	16,165.00	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
506	02612D6	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Package A (Municipio Manufahi), National Road Package A (Arterial A14) Same Luak-Betano, L = 9 Km (Part 1 - 5.1 Km)Same Luak to Betano, Municipality Manufahi	Manufahi	4,981,913.58	379,591.17	4,602,322.41	4,500.00	10,000.00	-	-	-	Ongoing
507	02612D7	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Urban Road and Drainage Rehabilitation Gleo Town Pacgkage 2, Section 3,4,5,12,14,15,16,17,18,19,20, Ermera Municipality	Ermera	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
508	02612D8	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Batugade Road Package I Sta. 0+000 - 8+000 (8 km)	Bobonaro	3,439,179.37	1,373,778.33	2,065,401.04	759,650.00	171,958.97	-	-	-	Ongoing
509	02612D9	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Batugade Road Package II Sta. 8+000 – 12+980 (4.98 km)	Bobonaro	4,401,638.09	594,445.61	3,807,192.48	574,484.00	220,081.90	-	-	-	Ongoing
510	02612E0	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Road Fohorua-Leogore (Maucatar) Sta.0+000 - Sta.7+000);	Covalima	3,101,895.22	1,401,509.93	1,700,385.29	186,475.00	310,189.52	-	-	-	Ongoing
511	02612E1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Road Fohorua-Leogore (Maucatar) Sta.7+000 - Sta.10+000);	Covalima	2,420,446.93	726,134.08	1,694,312.85	425,821.00	242,044.69	-	-	-	Ongoing
512	02612E2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Estrada Plum Concrete iha Memo-Maliana	Bobonaro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
513	02612E3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Desenho Detalhado Ponte Naktuka	National Region	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
514	02612E4	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Ponte Naktuka	National Region	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
515	02612E5	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Demolish, no reparasaun Ponte antigo iha Cairavela, Laleia no Manatuto	Manatuto	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
516	02612E6	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Feasibility Study and Basic Design for Dili Flyover, at Dili, Timor-Leste	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
517	02612E7	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Seksaun Estrada Lokal Ossolekimeta-Edemumu (Sta.00+000.00-09+700.00)	Viqueque	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
518	02605L1	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Road JCT Luca, Raihun to Lacluta Dilor Sta. 0+000 - Sta. 7+000 km (Package I) Municipality of Viqueque, Timor-Leste	Viqueque	4,000,215.67	800,043.13	3,200,172.54	900,049.00	1,200,064.70	-	-	-	Ongoing
519	02605L2	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Road JCT Luca, Raihun to Lacluta Dilor Sta. 7+000 - Sta. 13+922.67 km (Package II) Municipality of Viqueque, timor Leste	Viqueque	3,494,938.50	698,987.70	2,795,950.80	781,862.00	1,048,481.55	-	-	-	Ongoing
520	02605L3	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Projecto Rehabilitation Of roads of Umaboco-Viqueque Demolition & Reinstalation Distric Viqueque-Timor Leste	Viqueque	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
521	02612E8	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Estradas e Pontes)	National Region	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
522	02612E9	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Estradas e Pontes)	National Region	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027
17. Estradas e Pontes

No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
523	02612F0	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Urbana Elemoloi - Manleu Rate Ain (Rehabilitation of Urban Road Elemoloi - Manleu Rate Ain)	Dili	3,683,185.60	869,684.14	2,813,501.46	768,846.00	736,637.12	368,318.56	-	-	Ongoing
524	0260351	026: Estradas e Pontes	02603: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Bronjong iha Modo Laran Assirimou,Suku Aisirimou, Municipio Aileu	Aileu	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
525	02605L0	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Roads Rehabilitation Package 2 Caicido - Cabada Uaimua - Pouzada Stya. 3+400 -8+376	Baucau	2,810,300.40	-	2,810,300.40	632,318.00	140,515.02	-	-	-	Ongoing
526	02612K8	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Roads Rehabilitation Package I Lot. 1 Caicido-Laho (Triloka) Sta. 0+000-3+215 & Lot. 2 Caicido - Caibada Uaimoa - Pouzada Baucau Vila Sta. 0+000-3+400	Baucau	3,783,136.53	-	3,783,136.53	-	-	-	-	-	Ongoing
527	02605O0	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	REHABILITATION OF SARAI – CASSA ROADS PROJECTS (LENGHT =14.00 KM)	Ainaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
528	02605N9	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Estrada Uaillli ba Liasidi, Munisipiu Baucau	Baucau	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
529	02605O1	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Estrada Gariuai ba Uatuwa, Munisipiu Baucau	Baucau	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
530	02605N8	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Cristo Rei Dolock Oan Junction (Sta. 1+520 to Sta. 3+080), Cristo Rei,Dili Municipality, Timor Leste	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
531	02605N7	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Cristo Rei Dolock Oan Junction (Sta. 3+080 to Sta. 4+683.71), Cristo Rei,Dili Municipality, Timor Leste	Dili	3,993,126.13	1,259,537.61	2,733,588.52	449,227.00	199,656.31	-	-	-	Ongoing
532	02605N6	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation and Construction of Road and channels (Lenght = 678 m),Rua de Komunal, Municipality of Dili, Timor Leste	Dili	2,494,273.58	-	2,494,273.58	280,606.00	124,713.68	-	-	-	Ongoing
533	02605N4	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Upgrading Roads Construction Culuhun Bridge to Becora Terminal Bridge Sta. 0+000 km to Sta, 1+550 km (Package I), Suco Kuluhun-Kulau, Posto Administrativo Cristo rei Municipio Dili,	Dili	3,420,141.51	-	3,420,141.51	384,766.00	171,007.08	-	-	-	Ongoing
534	02605N3	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Upgrading Roads Construction Culuhun Bridge to Becora Terminal Bridge Sta. 1+550 km to Sta, 3+100 km (Package II), Suco Kuluhun-Kulau, Posto Administrativo Cristo rei Municipio Dili,	Dili	3,589,442.65	-	3,589,442.65	403,813.00	179,472.13	-	-	-	Ongoing
535	02605N2	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi Roads Sta. 0+000 - 4+500 km,Atauro, Municipality of Dili	Dili	3,250,843.98	1,557,442.54	1,693,401.44	365,720.00	162,542.20	-	-	-	Ongoing
536	02605N1	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi Roads Sta. 4+500 - 10+917 km,Atauro, Municipality of Dili	Dili	4,377,583.31	2,974,218.79	1,403,364.52	492,479.00	218,879.17	-	-	-	Ongoing
537	02605N0	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Roads And Drainage Rehabilitation Project Roads Section Aileu City (Link II-XII)	Aileu	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
538	02605M9	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Roads And Drainage Rehabilitation Project Roads Section Aileu City (Link XIII-XXIV)	Aileu	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
539	02605M3	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuberlio-Same Betano (Arterial A14) (Sta. 00+000 – Sta 07+500) Pack I	Manufahi	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
540	02605M2	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuberlio-Same Betano (Arterial A14) (Sta. 07+1500 – Sta. 15+000) Pack II	Manufahi	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
541	02605M1	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuberlio-Same Betano (Arterial A14) (Sta. 15+000 – Sta. 22+500) Pack III	Manufahi	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
542	02605M0	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuberlio-Same Betano (Arterial A14) (Sta. 22+500 – Sta. 30+000) Pack IV	Manufahi	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
543	02605L9	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuberlio-Same Betano (Arterial A14) (Sta. 30+000 – Sta. 38+657,39) Pack V	Manufahi	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
544	02605L8	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Open New Lokal Road ADARAK - MACER chainage 3+700 KM - 14+020, Suco Beloi, Administrative Authority of Atauro.	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
545	02605L7	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Open New Lokal Road MOTA BIKETU BERAU chainage 1+320 KM - 7+688 KM, Administrative Authority of Atauro.	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
546	02605L6	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Loke Estrada foun husi atekru ba macadade, 8,4 KM	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
547	02605L5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Kontinuasaun loke estrada foun Adara ba Maquer, 8,62 km	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
548	02605L4	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Kontinuasaun loke estrada foun Hakmerik ba Berau, 4,67 km	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
549	02612K5	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Obra Konstrusaun Estrada Lokal Plum Concrete/Asphalt & Drainage sta 0+000-2+330 & Sta 4+900-11+685 Suco Fatubesi Posto Administrativo Hatulia B Municipio Ermera	Ermera	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
550	02612H8	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Bronjong iha Modo Laran Assirimou, Suku Aisirimou, Municipio Aileu	Aileu	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
551	02612H7	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	New Construction of Gabion, Right Side, Mota Caerui, Laleia,Section 1 Municipality Manatuto	Manatuto	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
552	02612H6	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	New Construction of Gabion, Right Side, Mota Caerui,Laleia,Section 2 Municipality Manatuto	Manatuto	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
553	02605H9	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction of New Retaining Wall for River Protection in Renbor River, Suco Aiteas,Municipio Manatuto	Manatuto	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
554	026120A	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Moru Protesaun gabion & Groynes ba mota Weberek Same, Manufah, Pakote 1 (L.S. Sta. 1+000 - Sta. 1 +060 km) Suco Dotik, Aldeia Weberek, Posto Administrativo Alas, Municipio Manufahi;	Manufahi	1,166,481.19	197,995.54	968,485.65	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
555	02612H3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construcao de estradas urbana e acesso ao Centro de Saude de Manatuto	Manatuto	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
556	02612H9	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Pedestrian Side Walk From Fomento Circle to Uma Adat CH-1 Sta.: 0+000 - 1+679-Jct Roads From Ch-02, Sta 0+000 - 0+095 And Urban Roads Rehabilitation Uma Adat To Chapel Manleuana Sta. 1679-2+193 (2.19 Km)	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
557	02612I0	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Loke Estrada lokal foun iha suku Biqueli, Acrema - Fatu'o - Adara (Sta. 00 + 000 - 12+710).	Atauro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
558	02612I1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Loke Estrada Foun Iha Palacio Presidente to'o Kapela Bairo Pite No Hudi Laran, Sta.0+000.00 - Sta. 0+567.44 (Segment - 1), Sta.0+000.00 - Sta.0+355.90 (Segment - 2), Bairo Pite, Dili Municipality, Timor-Leste	Dili	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
559	02612I2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation And Construction Of Roads And Channels, Roads Section Dili-Aileu Municipality Dili	Dili	2,201,648.48	1,701,870.58	499,777.90	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
560	02612I3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Larigutu - Builale (Sta. 0+000 km - Sta. 04+500 km) Package I	Viqueque	1,905,431.63	-	1,905,431.63	428,723.00	571,629.49	-	-	-	Ongoing
561	02612I4	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Larigutu - Builale (Sta. 04+500 km - Sta. 09+046 km) Package II	Viqueque	1,866,399.09	-	1,866,399.09	419,940.00	559,919.73	-	-	-	Ongoing
562	02612I5	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Roads JCT. A09 Cribas to Camedar STA. 0+000 - 11+186 (11.19 KM)	Manatuto	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
563	02612I6	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Trabalhos de Pavimentacao de Passeios iha Manatuto Vila, Municipio Manatuto, Timor-Leste	Manatuto	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
564	02612I7	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Projetu konstrusaun estrada husi Berau ba Maquer, iha Suku Macadade, ho distánsia 7.3 kilometru	Atauro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
565	02612I8	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Projetu konstrusaun estrada husi Acrema - Fatu'u - Arlo, iha Suku Biqueli, ho distánsia 12.7 kilometru	Atauro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
566	02612I9	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Estrada Urbana Venilale ba Foho Ariana,Postu Administrativu Venilale, Municipio Baucau	Baucau	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
567	02612J0	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Loke Estrada lokal foun iha suku Vila Maumeta - Maqueli - Berau (Sta. 00 + 000 - 05+557).	Atauro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
568	02612J1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Loke Estrada lokal foun iha suku Macadade, Atekri - Macadade (Sta. 00 + 000-08+400).	Atauro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
569	02612J2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Loke Estrada lokal foun iha suku Macadade, Berau - Maker (Sta. 00 + 000 - 07+300).	Atauro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
570	02612J3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Loke Estrada lokal foun iha suku Beloi, Adara - Maker (Sta. 03 + 700 - 14+020).	Atauro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
571	02612J4	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Loke Estrada lokal foun iha suku Macadade, Biketu - Berau (Sta. 01 + 320 - 07+688).	Atauro	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
572	02612J5	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun Ponte no Estrada Asumanu	Ainaro	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
573	02612J6	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Rehabilitation of National Road : Jct. Tilomar (A16-02)-Fohorem-Jct. dato 2 (A16-01), Sta. 0+000-17+650, Covalima Municipality	Covalima	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
574	02612J7	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reabilitation and Construction Of Roads and Channels. Roads Section Dili-Aileu Municipality Dili	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
575	02612J8	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Larigutu - Builale (Sta. 0+000km-Sta. 04+500km) Package I;	Viqueque	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
576	02612J9	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Larigutu - Builale (Sta. 04+500km - Sta.09+046km) Package II;	Viqueque	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
577	02612K0	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Pedestrian Side Walk from Fomento Circle to Uma Adat CH-1 Sta: 0+000 - 1+679- Jct Roads from Ch-02, Sta 0+000 - 0+095 and Urban Roads Reabilitation Uma Adat To Chapel Manleuana Sta. 1679-2+193 (2.19 Km);	Dili	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
578	02612K1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Loke Estrada Foun Iha Palacio Presidente to o Kapela Bairo Pite No Hudí Laran, Sta.O+000.00 - Sta 0+567.44 (Segment - 1), Sta 0+000.00 - Sta. 0+355.90 (Segment - 2), Bairo Pite, Dili Municipality. Timor-Leste;	Dili	1,640,806.75	559,668.57	1,081,138.18	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
579	02612K2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	New Access Road for Timor Shipbuilding, Suku Lifau, Administrative Post of Laleia, Municipality of Manatuto, Sta. 0+000 - 7+644.487	Oecusse	-	-	-	4,500.00	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
580	02612K3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitacao Estrada Nahae, Quelical to'o Rolliu, Uatulari, Viqueque	Viqueque	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
581	02612K6	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Loke Estrada lokal foun iha suku Biqueli, Acrema - Fatu'o - Adara (Sta. 00 + 000 - 12+710).	Dili	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
582	02612K7	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reabilitação Rodaviaria, Pakote II Caicido-Caibada Uaimoa-Pouzada (SEG. 3+400-8+3760), Municipio de Baucau.	Baucau	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
583	02612K4	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Rehanilitation Package I lot I Caicido-Laho STA 0+000-3+215,Lot II Caicido-Caibada Uaimoa-Pouzada Baucau Villa STA 0+000-3_4000	Baucau	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
584	02612K9	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	New Construction Bridge Girder Beam (Sta. 8+260), Suco Porlamanu to Lagoa Iralalaro, Lautem Municipality"	Lautem	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
585	02612L0	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Link Aiasa - Casa (Sta.0+000-8+000)	Ainaro	-	-	-	450.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
586	02612L1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Link Aiasa - Casa (Sta.8+000-16+000)	Ainaro	-	-	-	450.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
587	02612L2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Link Aiasa - Casa (Sta. 16+000 24+200)	Ainaro	-	-	-	450.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
588	02612L3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Road Taibesi (My Friend to Rotunda Pura Taibesi). Link 1 (Sta. 0+000 - Sta. 0+1119), Link 2 (Sta. 0+000 - Sta. 0+141), (Link Sta. 0+141 - Sta. 0+206) Distance 1.446 km)	Dili	-	-	-	450.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
589	02612L4	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Rehabilitation Project Aldeia 30 de Agosto Phase II (5.01 km), Comoro, Dom Aleixo, Municipality of Dili	Dili	-	-	-	450.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
590	02612L5	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Obra Konstrusaun Estrada Lokal Plum Concrete & Drainagem (Sta. 0+000 - Sta. 5+688.85), Suco Bahamori, Posto Administrativo Venilale, Municipio Baucau	Baucau	-	-	-	450.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
591	02612L6	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Local Suco Uma Ana-Ulo ho Suco Bahamori (Sta. 00+000.00 - Sta. 07+467.00)	Baucau	-	-	-	450.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
592	02612L7	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Obra Konstrusaun Plum Concrete Estrada Mercado Municipal, Baucau, Section-I- I- (Sta.0+000-Sta.0+626 M), Section-II- (Sta. 0+000-Sta.0+797 M), Section-III-(Sta. 0+000-Sta. 152 M), Section-IV-(- Sta.0+000-Sta. 0+093 M), Postu Administrativo Baucau Vila, Municipio Baucau, Timor-	Baucau	-	-	-	450.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
593	02612L8	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Gabion Retaining Wall, River Kunain Aldeia Kunanin, Tabako Lot, Suco Kiar Matal. Posto Maucatar	Covalima	-	-	-	450.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
594	02612L9	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Construction Of Citrana- Naktuka, River Training,Oecusse	RAEOA	-	-	-	500,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
595	02612M1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	New Construction of Citrana-Naktuka Bridge	RAEOA	-	-	-	500,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
596	02612M2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of liquica Urban Road Package I (Link 1,3,4,5,13,14,23,44,45) (4,174.242 km)	Liquica	-	-	-	450.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
597	02612M3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of liquica Urban Road Package II (Link 2,6,7,8,10,11,12,42,430 (3,523.825 km)km).	Liquica	-	-	-	450.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
598	02612M4	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of liquica Urban Road Package III (Link 9,15,16,17,18,19,20,21,22,26) (3,278.351 km)	Liquica	-	-	-	450.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
599	02612M5	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of liquica Urban Road Package IV (Link 24,25,27,28,29,30,39,40,41,46,47) (3,278.351 km)	Liquica	-	-	-	450.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
600	0260511	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Reabilitasaun no manutensaun Estrada Trosu Liquisa - Batugade	Liquica	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
601	02612X1	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of liquica Urban Road Package V (Link 31,32,33,34,35,36,37,38) (3,830.675 km)	Liquica	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
602	0260512	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Roads Simpang 5 Uma boco Natarbora to Luca Viqueque Sta0+000 to Sta.22+841.092, Lot III, (Sta.12+000.00 to Sta.18+400.00) Municipality of Viqueque, Timor-Leste	Manatuto	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
603	0260513	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Roads Simpang 5 Uma boco Natarbora to Luca Viqueque Sta.0+000.00 to Sta.22+841.092, Lot I, (Sta.0+000.00 to Sta.6+000.00) Municipality of Viqueque, Timor-Leste	Manatuto	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
604	0260514	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Roads Simpang 5 Uma boco Natarbora to Luca Viqueque Sta.0+000.00 to Sta.22+841.092, Lot II, (Sta.6+000.00 to Sta.12+000.00) Municipality of Viqueque, Timor-Leste	Manatuto	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
605	0260515	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation of Roads Simpang 5 Uma boco Natarbora to Luca Viqueque Sta.0+000.00 to Sta.22+841.092, Lot IV, (Sta.20+175.00 to Sta.22+841.092) Municipality of Viqueque, Timor-Leste	Manatuto	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
606	0260516	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Road Rehabilitation of Lacro town	Manatuto	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
607	0260517	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Estrada Urbana Same Pakote 1 (Estrada Acadiruhun)	Manufahi	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
608	0260518	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Estrada Urbana Same Pakote 2 (Estrada Ailuli)	Manufahi	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
609	02612X2	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Obra Konstrusaun Moru Protesaun Mota Karau-Ulun Section I-Cover Gabion by Cyclope (Sta.0+000-Sta.0+367) Section II-Clyclope (Sta.0+000-Sta.0+450), Section III-Cover Gabion By Cyclope (Sta.0+450-Sta.0+563), Section IV-Cyclope (Sta.0+563	Manufahi	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
610	02612X3	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	New Construction of Cyclope Karau Ulun River Package II Betano, Suco Betano, Municipio Manufahi	Manufahi	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
611	02612X4	026: Estradas e Pontes	02612: Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Obra Konstrusaun Package I, Fiber Reinforced Conrete (FRC) & RCPC & Box Culvert Hatulia B, Ermera, Sectio-I : FRC (Sta.0+000 – Sta.0+690 m), Section II : FRC (Sta.0+000 – Sta.0+130 m), Section III : FRC (Sta.0+000 – Sta.7+265m).	Ermera	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
612	0260519	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Troso Loes-Lisadila Municipio Liquica, (Sta.0+000 – Sta.6+000.00 Km), Package I, Suco Guico-Lisadila, Postu Administrativo Loes, Municipio Liquica	Liquica	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
613	0260520	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Troso Loes-Lisadila (Sta.6+000 Km-Sta.11+666.43 Km) Package II, Suco Guico-Lisadila, Postu Administrativo Loes, Municipio Liquica	Liquica	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
614	0260521	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Lospalos Lore 1 & 2 Sta.00+000 – 23+459	Lautem	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
615	0260522	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural Baucau-Uailili Sta 00+000 - 08+260	Baucau	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
616	0260523	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Bobonaro – Lolotoe Lontas Sta 00+000 - 04+055	Bobonaro	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
617	0260524	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Baucau - Darsula Sta 00+000 – 01+676	Baucau	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
618	0260525	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Baucau Gariuai Sta 00+000 – 07+140	Baucau	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
619	0260526	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Baucau Bucoli Sta 00+000 – 05+030	Baucau	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
620	0260527	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Baucau Villa Sta 00+000 – 04+220	Baucau	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
621	0260528	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuberliu-Same Betano (Arterial A14) Sta 00+000 - Sta 07+500 Package I Posto Adm. Fatuberliu-Alas - Betano Municipio Manufahi	Manufahi	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
622	0260529	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuberliu-Same Betano (Arterial A14) Sta 07+500 - Sta 15+000 Package II Posto Adm. Fatuberliu-Alas - Betano Municipio Manufahi	Manufahi	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
623	0260530	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation rural roads of alas Suco Mahaquidan-Maklusin Ferik Sare posto adm.alas sta.0+000-6+200,Municipality Manufahi	Manufahi	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
624	0260531	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Estrada Liquica Villa Liga ba Ponte Antigo Mota Laweli Ermera 18 KM	Ermera	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
625	0260532	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	New Road Construction Jct Hatubelico- Santuario	Ainaro	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
626	0260533	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Municipal, Lacluta raihun to Cribas	Viqueque	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
627	0260534	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Urbana Natarbora	Manatuto	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
628	0260535	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Luca - Viqueque Vila	Viqueque	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
629	0260536	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Viqueque Vila - Uatucarbau	Viqueque	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
630	0260537	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Maina II - Seralau	Lautem	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
631	0260538	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Of Road Maina 1 to Parlamento posto Administrativo Lautem Municipio Lautem	Lautem	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
632	0260539	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Melhoramento Estrada Buihomau-Luro, Municipio Lautem	Lautem	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
633	0260540	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rahabilitasaun Estrada Tafara to Salele	Covalima	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
634	0260541	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rahabilitasaun Estrada Casait	Liquica	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
635	0260542	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Plum Concrete Aiceo Ba Vila Maria	Ermera	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
636	0260543	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Rural Atsabe Baboe Kraik	Ermera	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
637	0260544	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Asphal Fatubessi Ba Hatulia Packet I	Ermera	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
638	0260545	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Asphal Fatubessi Ba Hatulia Packet II	Ermera	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
639	0260546	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Asphal Fatubessi Ba Hatulia Packet III	Ermera	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
17. Estradas e Pontes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,068,924,906	544,307,612	524,617,293	90,398,998	147,108,092	73,943,782	27,135,355	14,410,000	
640	0260547	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Asphal Fatubessi Ba Hatulia Packet IV	Ermera	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
641	0260548	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Asphal Fatubessi Ba Hatulia Packet V	Ermera	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
642	0260549	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Asphal Fatubessi Ba Hatulia Packet VI	Ermera	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
643	0260550	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Asphal Fatubessi Ba Hatulia Packet VII	Ermera	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
644	0260551	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Of Roads Road Section: Suco Porlamanu, To Lagoa Iralalaro Sta. 0+000 - Sta. 8+500 (8.500 Km).	Lautem	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
645	0260552	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuahi Ba Darlau Paket Package 1	Dili	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
646	0260553	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitasaun Estrada Nasional Fatuahi Ba Darlau Paket Package 2	Dili	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
647	0260554	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Rehabilitation Of Tilomar Roads (Sta. 0+000 - 5+960), Suai – Tilomar.	Covalima	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
648	0260555	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	New Construction Of Liurai to Aicruz Road (Remixio)	Aileu	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
649	0260556	026: Estradas e Pontes	02605: Estradas	MOP/ Estrada Nasional & Municipal	IF	Konstrusaun foun Estrada Ligasaun Ramaskora ba Halekou Sta 0+000-Sta 10+880	Bobonaro	-	-	-	99,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
18. Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		112,141,234	67,550,111	44,591,123	9,514,564	8,207,189	2,496,975	555,789	-	
1	9770620	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021 Rehabilitation Retaining Wall for Drainage at Rua Komunal (ETDA)	Dili	209,722.73	114,744.62	94,978.11	50,696.00	10,486.14	-	-	-	Ongoing
2	9770623	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Emergency Project, Cyclone seroja 4 de Abril 2021, River Training Ailok Laran Hera "Spur or Groynes & Retaining Wall "Package 3 (Sta. 0+340 to Sta. 0+680 to 0+780), Municipality of Dili	Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	Ongoing
3	9770626	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Konstrusaun Moru Proteksaun Mota Comoro Lisbutak Package III Sta 0+000 to Sta 0+323.9. (Lot. 2)	Dili	1,393,520.31	1,380,855.99	12,664.32	-	-	-	-	-	Ongoing
4	9770628	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Emergency Project for Construction of Retaining Wall for Slope Protection at Becora Au-Hun ro Bidau Sagrada Familia , Package I (Sta 3+300-Sta 3+700) Dili Municipality	Dili	1,330,780.92	1,330,780.92	0.00	-	-	-	-	-	Ongoing
5	9770627	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Emergency Project for Construction of Retaining Wall for Slope Protection at Becora Au-Hun ro Bidau Sagrada Familia , Package II (Sta 3+700+ 4+134) Dili Municipality	Dili	2,710,185.83	2,710,185.83	0.00	600.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
6	9770629	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Resposta Emergencia	Dili	30,000,000.00	-	30,000,000.00	2,681,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
7	9770630	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	River protection of Samalari River, Baucau Municipality	Baucau	-	400,882.75	(400,882.75)	600.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
8	9770631	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	River protection of Larisula River, Bagueia Administrative Division, Baucau Municipality	Baucau	-	-	-	600.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
9	9770401	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97704: Edifício e habitação	LM / CAFI	IF	Reabilitação de Emergência de edifício Público	Dili	480,422.22	310,108.52	170,313.70	600.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
10	9770403	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97704: Edifício e habitação	LM / CAFI	IF	Construção de novas habitações	Dili	-	-	-	600.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
11	9770405	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97704: Edifício e habitação	MAE	IF	Reabilitação de Emergência de edifício Público – Centro Acolhimento de Multifunção(CAMF)	Dili	-	-	-	600.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
12	9770406	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97704: Edifício e habitação	MAE	IF	Reabilitação de Casas particulares – Centro Acolhimento de Multifunção(CAMF)	Dili	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
13	9770407	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97704: Edifício e habitação	MAE	IF	Construção de novas habitações – Centro Acolhimento de Multifunção(CAMF)	Dili	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
14	9770408	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97704: Edifício e habitação	MAPCOMS / SECOMS	IF	Recuperacao das Installacoew da RTTL afetadas pelas inundacao no dia 4 de Abril.	Dili	1,196,095.54	1,194,891.12	1,204.42	600.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
15	9770409	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97704: Edifício e habitação	LM / CAFI	IF	Site Clearence for Maintenance, Rehabilitation and Response Program to Damaged Structures Calamities	Dili	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
16	9770410	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97704: Edifício e habitação	ME	IF	Rehabilitação Escolas	Dili	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
17	9770632	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Emergency Stone Masonry Wall (Package 1) " Gabion Works" Section 1 L=1012 M, and "Cyclopean Concrete" Section 2 L= 460 M Mota Wenunuk	Dili	1,838,128.51	1,746,222.08	91,906.43	55,144.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
18	9770633	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	River Normalization and New Cyclope Wall Construction Lolessu River Package I	Dili	4,026,822.02	4,022,358.63	4,463.39	-	-	-	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
18. Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		112,141,234	67,550,111	44,591,123	9,514,564	8,207,189	2,496,975	555,789	-	
19	9770634	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	River Normalization and New Cyclope Wall Construction Lolessu River Package 2	Dili	2,635,469.32	2,625,404.11	10,065.21	-	-	-	-	-	Ongoing
20	9770635	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	New Construction of Gabion wall Protection for Lamara and Sahen River, (Section 1: 0+000 0+470), (section II: 0+000 0+470), (section III: 0+000 0+150), (section IV: 0+000 0+218), Total length of Section : 1.278 KM	Covalima	1,419,731.55	1,783,844.01	(364,112.46)	42,592.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
21	9770636	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Emergency River Normalization, and New Cyclone Wall Construction at Susan River Sta. 0+000 to 0+337.6 (0.337 km), and 0+000 to 0+718 (0.718 km) Acanuno Hera, Postu Administrativo, Municipio Dili	Dili	2,004,354.74	2,004,027.20	327.54	-	-	-	-	-	Ongoing
22	9770637	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Projeto Emergencia River normalization and gabion construction Maumeta	Liquiça	1,530,654.56	1,530,654.56	-	45,920.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
23	9770638	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Emergency River Normalization and Construction of Gabion in Tunubibi Bobonaro Municipality	Bobonaro	1,450,061.93	1,450,061.93	-	43,502.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
24	9770639	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Construction of Cyclope in Tibar River	Dili	1,357,815.58	1,289,626.62	68,188.96	40,914.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
25	9770640	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	River Protection with Gabion in Sahen River 1+500 km Municipality Manatuto	Manatuto	2,351,780.49	2,351,780.49	-	70,554.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
26	9770641	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Emergency Project for Construction of Retaining Wall, Sta. 0+000 - Sta. 0+500 Suco Manleuana, Aldeia Lisbutak, Posto Administrativo Dom Aleixo, Municipio Dili	Dili	2,744,833.52	3,023,886.77	(279,053.25)	83,020.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
27	9770642	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Construction of Cyclopean Concrete Retaining Wall (Package I) Comoro River Sta. 1+467 - 4+160 (2.693 Km) Municipality of Dili	Dili	3,356,389.80	3,188,570.31	167,819.49	100,692.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
28	9770643	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Construction of Cyclopean Concrete Retaining Wall (Package I) Comoro River Sta. 2+840 - 4+160 (1.320 Km) Municipality of Dili	Dili	3,229,997.79	3,068,119.58	161,878.21	97,127.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
29	9770644	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Rehabilitation Drainage Mota Aitarak Laran	Dili	1,684,104.48	1,010,462.69	673,641.79	319,772.00	532,952.13	106,590.43	-	-	Ongoing
30	9770645	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Urgent Lo'omea river protection alignmentI Right (STA. 0+000 - STA. 1+176 Length 1766 meter	Covalima	3,024,765.07	1,577,899.00	1,446,866.07	600,000.00	716,584.35	151,238.25	-	-	Ongoing
31	9770646	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Urgent Lo'omea river protection alignmentI Right (STA. 0+600 - STA. 1+200 Length 600 meter	Covalima	2,842,709.19	1,053,487.48	1,789,221.71	600,000.00	1,257,426.18	142,135.46	-	-	Ongoing
32	9770647	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Urgent Lo'omea river protection alignmentI Right (STA. 0+200 - STA. 1+950 Length 750 meter	Covalima	1,968,158.32	2,209,051.62	(240,893.30)	305,369.00	508,948.32	101,789.66	-	-	Ongoing
33	9770648	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Urgent Lo'omea river protection alignment I Right (STA. 0+250 - STA. 1+850 Length 600 meter	Covalima	2,091,591.36	1,928,276.27	163,315.09	295,131.00	104,579.57	-	-	-	Ongoing
34	9770701	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97707: Água potável e saneamento	BTL	IF	Reabilitação de emergência de instalações de água limpa e potável	Dili	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
35	9770702	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97707: Água potável e saneamento	BTL	IF	Reabilitação de instalações de saneamento	Dili	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
36	9770650	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of wall protection cyclop & Gabion in Webaba river right side Sta. 0+000 1 +387 left side sta. 0+000 1+419 in Raemea-Zumalai village, Covalima Municipality.	Covalima	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
18. Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		112,141,234	67,550,111	44,591,123	9,514,564	8,207,189	2,496,975	555,789	-	
37	9770651	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Emergency Project construction of wall protection in Samalai river (Sta. 0+000 Sta. 0+000 2+306)	Dili	3,955,866.58	3,758,073.28	197,793.30	118,676.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
38	9770652	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	New construction of Gabion protection in Suai Post of Administrative, Covalima Municipality.	Covalima	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
39	9770653	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of Gabion wall protection at Besahe River, Metinaru, Dili.	Dili	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
40	9770654	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of wall protection for Manleu & Raimea River, Wenunuc, Metinaru, Dili	Dili	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
41	9770655	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of Wall Protection for Mota Masin Sta. 0+000 Sta. 0+900, Salele, Covalima.	Covalima	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
42	9770656	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of Wall Protection for Karau-ulun River, Pacage I, Suai- Covalima.	Covalima	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
43	9770657	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of Cyclope Wall Protection in Acanunu River.	Dili	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
44	9770658	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of wall Protection in Sumase River, rembor Manatutu.	Manatuto	1,047,887.40	995,493.04	52,394.36	31,437.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
45	9770659	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of wall Protection in Wetuku River, Bekari, Viqueque.	Viqueque	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
46	9770661	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of wall protection Alas River, Manufahi Municipality	Manufahi	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
47	9770662	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of wall protection Uani uma River, Uatucarbau Viqueque Municipality	Viqueque	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
48	9770663	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of wall protection Cyclop Uatuwa River, Buibau Baucau Municipality.	Baucau	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
49	9770664	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of wall protection Karau-ulun River package 2 Sua Covalima Municipality.	Covalima	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
50	9770665	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of Gabion for Karau-ulun River, Same Manufahi.	Manufahi	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
51	9770666	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of Gabion Wall Protection at Uaidalale Vessouro, Uatucarbau	Viqueque	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
52	9770667	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of Cyclope wall protection Alas River, Manufahi Municipality.	Manufahi	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
53	9770668	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	New Construction of Cyclop Concrete in Hera River Kiik Wenunuk Up streaming, Section river Heta Sta. 0+000 - Sta. 0+530, Dili Municipality	Dili	1,000,920.52	1,000,920.53	(0.01)	30,028.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
54	9770669	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Obra Konstrusaun ba Moru Protesaun Cyclope mota Talimoru, Downstream Right side type B, Municipio Ermera. Sta 0+000 - 1+388 type A, Sta. 0+000 - 0+601 type B, package I, suco Talimoru Postu Administrativu Ermera	Ermera	1,777,891.22	1,685,975.76	91,915.46	600.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
18. Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		112,141,234	67,550,111	44,591,123	9,514,564	8,207,189	2,496,975	555,789	-	
55	9770506	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Rehabilitation of Batu Gade road- Balibo Road (Length = 12.982 KM), Maliana Municipality.	Bobonaro	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
56	9770649	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of Plum Concrete in Uluatim Vilage, Memo, Maliana Bobonaro municipality	Bobonaro	286,016.65	147,454.61	138,562.04	83,138.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
57	9770660	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of Road and Gabion Protection in Er-Ana River (Left side & Ride Side)	Dili	-	828,147.75	(828,147.75)	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
58	9770671	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	New Construction of Cyclop Retaining Wall in Tibar Posto Bazarrete, Municipio Liquica.	Liquiça	2,213,305.49	1,222,222.58	991,082.91	297,325.00	495,541.46	178,749.43	-	-	Ongoing
59	9770677	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Construction of Daudere River, Daudere, Municipality of Lautem	Lautém	1,033,931.38	670,187.80	363,743.58	187,229.00	51,696.57	-	-	-	Ongoing
60	9770678	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Obra Konstrusaun Moru Protesaun Gabions, Cyclope, Tetrapods (Concrete Block) & Local Roads Way Sta. 0+030 – 0+601.25 Aldeia Nalop, Suco Fatulero, Posto Administrativo Zumalai, Municipio Covalima.	Covalima	1,601,691.41	1,383,715.29	217,976.12	130,786.00	-	-	-	-	Ongoing
61	9770675	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Obra Konstrusaun Moru Protesaun Concrete Cyclops Mota Camea, Suco Camea, Municipio Dili	Dili	2,438,419.48	2,313,618.31	124,801.17	287,020.00	478,366.51	195,565.57	-	-	Ongoing
62	9770676	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Obra Konstrusaun Moru Protesaun Cyclope Left Side and Right Side Mota - Ailok Laran, Municipio Dili Sta 0+070 Sta. 1+016.50 (Alinament 1 Left Side and Right Side) Sta. 0+000 Sta. 0+264.74 (Alinament 2 Left Side and Right Side) Municipio Dili	Dili	3,585,994.07	3,406,694.36	179,299.71	107,580.00	179,299.71	-	-	-	Ongoing
63	9770673	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	New Construction Check Dam 3 at Comoro River and Retaining Wall	Dili	1,186,179.00	734,671.98	451,507.02	600.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
64	9770674	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	New Construction Check Dam 5 at Comoro River and Retaining Wall	Dili	2,377,023.08	250,771.90	2,126,251.18	425,251.00	708,750.39	471,048.09	237,702.31	-	Ongoing
65	9770672	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	'Obra Konstrusaun ba Estrada Urbana Lugatoi Beloi Viqueque	Dili	-	-	-	600.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
66	9770672	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	'Obra Konstrusaun ba Estrada Urbana Lugatoi Beloi Viqueque	Dili	1,236,708.46	960,644.31	276,064.15	600.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
67	9770679	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MAPPF	IF	Construction of gabion protection wall Lacro-Dumi irrigation kanal in sumase river, Manatuto municipality	Manatuto	1,118,178.58	-	1,118,178.58	600.00	1,000.00	1,000.00	-	-	Ongoing
68	9770684	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades)	National Region	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
69	9770683	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Rekoperaun Moru Protesaun Mota Comoro Section 03 no 04, Fomento, Municipio Dili	Dili	3,106,667.07	945,561.89	2,161,105.18	221,420.00	369,031.85	310,666.71	-	-	Ongoing
70	9770682	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	New Construction of Cyclope for Karau-Ulun River, Betano Manufahi	Manufahi	1,525,818.99	250,721.32	1,275,097.67	154,544.00	-	-	-	-	Ongoing
71	9770681	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Konstrusaun Moru Protesaun Mota Mentelolaun Metinaro, Suco Mantelolaun, Posto Administrativo Metinaro, Municipio Dili	Dili	1,529,244.37	920,758.01	608,486.36	182,546.00	151,318.74	152,924.44	-	-	Ongoing
72	9770693	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Konstrusaun Foun Moru Protesaun uma no Natar Komunidade Manatuto Vila Mota Sumasi.	Manatuto	1,529,244.37	1,712,291.40	(183,047.03)	448,351.00	747,250.41	429,163.76	318,086.65	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027																
18. Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		112,141,234	67,550,111	44,591,123	9,514,564	8,207,189	2,496,975	555,789	-	
73	9770686	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Uninstall and transportation of Laleia, Caravel and Manatuto Bridge, Municipio Manatuto no Baucau	Manatuto	2,400,744.98	744,598.56	1,656,146.42	600,000.00	1,280,707.73	120,037.25	-	-	Ongoing
74	9770680	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Project New Lebudoe Bridge Construction 40 Meter Length Single Span, Steel Trusses Type B Lebudoe Baclelo, Lulara, Municipality Aileu	Aileu	311,405.22	311,405.22	-	600,000.00	559,249.14	82,065.74	-	-	Ongoing
75	9770694	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MOP	IF	Obra Konstrusaun Moru Protesaun Mota Karau-Ulun Section I-Cover Gabion by Cyclope (Sta.0+000-Sta.0+367) Section II- Clyclope (Sta.0+000-Sta.0+450), Section III-Cover Gabion By Cyclope (Sta.0+450-Sta. 0+563), Section IV-Cyclope (Sta.0+563-Sta. 1+350). Suco Betano, Postu	Manufahi	-	-	-	600.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
76	9770695	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	New construction of Emergency Cyclope Protection (Sta. 0+000-Sta. 5+341.19km), Welulik River, Municipio Covalima ;	Covalima	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
77	9770696	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of new Gabion for River Protection Wall in Same Weberek Sta. 0+000--Sta 1+840 km	Manufahi	-	-	-	10,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
78	9770697	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of Cyclope Protection for protection Tono River, Oecusse, (Sta. 0+000-Sta. 3+000km);	Oecusse	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
79	9770698	977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	97706: Ponte e controle de inundação	MPIE	IF	Construction of Cyclope Protection for protection Tono River, Oecusse, (Sta. 0+000-Sta. 3+200km);	Oecusse	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027 19. Cultura e Património																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		5,150,473	2,091,384	3,059,088	1,728,378	828,459	373,642	-	-	
1	0241806	024: Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	AMRT	IF	Construção do Jardim Chama Eterna	Dili	4,548,172.69	1,742,236.08	2,805,936.61	1,628,378.00	454,817.27	-	-	-	Ongoing
2	0241801	024: Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	AMRT	IF	Supervisão Para Construção do Jardim Chama Eterna	Dili	351,500.00	349,148.36	2,351.64	1,000.00	-	-	-	-	Ongoing
3	0242101	024: Cultura e Património	02421: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	AMRT	IF	Resettlement - Site Clearance for Culture and Heritage	Dili	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
4	0241812	024: Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	AMRT	IF	Detail Architecture and Engineering Design JARDIM DO COMANDANTE KAY RALA XANANA GUSMÃO and MUSEUM IN Bunaria – Ainaro Municipality.	Ainaro	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
5	0241814	024: Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	AMRT	IF	Construction of Archive & Museum and Deposit in Aileu	Aileu	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
6	0241809	024: Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	AMRT	IF	Construction of Jardim do comandante kay Rala Xanana Gusmao Museum in Paichao- Lospalos Municipality	Lautém	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
7	0241813	024: Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	AMRT	IF	Construction of Monument of "Guerra de Lakudala", Baucau Municipality	Baucau	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
8	0241810	024: Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	SEAC	IF	The Restoration of Old Portugues Culture & Heritage Building (Former Europeia Building)	Dili	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
9	0241811	024: Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	SEAC	IF	Construction of Baucau Cultural Center, Baucau Municipality	Baucau	-	-	-	49,000.00	49,000.00	49,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
10	0241815	024: Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	AMRT	IF	Supervisao da construcao do Jardim do Comandante Kay Rala Xanana Gusmao and Museum in Bunaria- Ainaro	Ainaro	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
11	0241816	024: Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	AMRT	IF	Construcao do Jardim do Comandante Kay Rala Xanana Gusmao and Museum in Bunaria - Ainaro	Ainaro	-	-	-	-	42,642.00	42,642.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
12	0242100	024: Cultura e Património	02421: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	AMRT	IF	Supervisao de construcao do Jardim do Comandante Kay Rala Xanana Gusmao, museu em Paichao - Lospalos	Lautém	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
13	0242102	024: Cultura e Património	02421: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	AMRT	IF	Supervisao da Construcao Arquivo Museu e Deposito de Aileu	Aileu	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
14	0241817	024: Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	AMRT	IF	Construcao Memorial Kay Rala Xanana Gusmao in Mubai-Viqueque	Viqueque	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
15	0242103	024: Cultura e Património	02421: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	AMRT	IF	Supervisao da construcao Memorial Kay Rala Xanana Gusmao in Mubai-Viqueque	Viqueque	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
16	0242104	024: Cultura e Património	02421: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	AMRT	IF	Supervisao da construcao de monumento de Guerra de Lakudala- Baucau	Baucau	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
17	0241818	024: Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	AMRT	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Cultura e Património)	National Region	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
18	0241819	024: Cultura e Património	02418: Desenvolvimento e mudança social	AMRT	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Cultura e Património)	National Region	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
19. Cultura e Patrimônio																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		5,150,473	2,091,384	3,059,088	1,728,378	828,459	373,642	-	-	
19	0241820	024: Cultura e Patrimônio	02418: Desenvolvimento e mudança social	SEAC	IF	Consultancy Services for the Detail Engineering Design for the New construction Building of Baucau Cultural Center, Timor Leste.	Baucau	250,800.00	-	250,800.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Under Procurement
20	0241821	024: Cultura e Patrimônio	02418: Desenvolvimento e mudança social	SEAC	IF	DED of Restoration of Portugues Culture and heritage Building for Dili Cultural Center	Dili	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
21	0241822	024: Cultura e Patrimônio	02418: Desenvolvimento e mudança social	SEAC	IF	Consultancy Supervision of the Construction Building of Cultural Center	National Region	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
22	0241823	024: Cultura e Patrimônio	02418: Desenvolvimento e mudança social	SEAC	IF	Construction of Cultural Center	National Region	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
23	0241824	024: Cultura e Patrimônio	02418: Desenvolvimento e mudança social	SEAC	IF	Consultancy Services for the Detail Engineering Design for the Construction Building of Cultural center	National Region	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
20. Aproximar os Serviços dos Tribunais da População																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		30,438,847	14,751,932	15,686,916	7,965,044	9,426,059	1,029,952	-	-	
1	1710604	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Construção Edifício Tribunal Municípios (Tribunal Distrital Díli)	Díli	10,990,769.35	8,886,424.69	2,104,344.66	62,000.00	-	-	-	-	Retention
2	1710605	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Supervisaun Construção Edifício Tribunal municípios (Tribunal Distrital Díli)	Díli	937,039.00	924,424.45	12,614.55	1,000.00	-	-	-	-	Retention
3	1710602	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Revisão desenho do edifício do Supremo Tribunal e da Justiça	Díli	432,000.00	21,600.00	410,400.00	600,000.00	-	-	-	-	Ongoing
4	1710603	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Construction of buildings Courts (STJ; TSAFC; CSM??)	Díli	-	-	-	9,427.00	25,000.00	25,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
5	1710606	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Resettlement-Site Clearance for Court services	Díli	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
6	1710607	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Construction of judicial courts of first instance and of the judges's residence (proto type) for Maliana Municipality	Bobonaro	4,468,648.40	1,111,090.90	3,357,557.50	1,787,460.00	2,457,755.98	223,432.42	-	-	Ongoing
7	1710608	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Construction of judicial courts of first instance and of the judges's residence (proto type) for Viqueque Municipality	Viqueque	4,600,059.82	1,035,082.35	3,564,977.48	1,840,024.00	2,530,032.83	230,002.99	-	-	Ongoing
8	1710609	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Construction of judicial courts of first instance and of the judges's residence (proto type) for Ermera Municipality	Ermera	4,700,740.91	1,057,547.07	3,643,193.85	1,880,297.00	2,585,406.86	235,037.05	-	-	Ongoing
9	1710610	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Construction of judicial courts of first instance and of the judges's residence (proto type) for Baucau Municipality	Baucau	4,309,590.00	1,715,762.33	2,593,827.68	1,723,836.00	1,726,863.63	215,479.50	-	-	Ongoing
10	1710611	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Construction Supervision of buildings Courts (STJ; TSAFC; CSM??)	Díli	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
11	1710612	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Construction of judical courts of first instance and of the judges residence in Lautem municipality (proto type)	Lautém	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
12	1710613	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Construction of judical courts of first instance and of the judges residence in Manufahi municipality (proto type)	Manufahi	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
13	1710614	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Aproximar os Serviços dos Tribunais da População)	National Region	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
14	1710615	171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106: Edifícios dos tribunais	TR	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Aproximar os Serviços dos Tribunais da População)	National Region	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
21. Turismo																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,553,960	106,927	1,447,033	511,700	1,817,469	1,246,000	1,245,000	1,245,000	
1	9821101	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Konstrusaun Centro de Informacao Turisticas iha Municipio Baucau	Baucau	-	-	-	240,000.00	240,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
2	9821103	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Consultang Services for Study Master Plan nad Detailed Design for Ecotourism of Lagoa Maubara	Liquiça	170,500.00	40,493.75	130,006.25	170,700.00	170,700.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Ongoing
3	9821205	982: Turismo	98212: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	MTA	IF	konstrusaun Marina Square, iha Dili	Dili	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
4	9821119	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Konstruksaun Edifisio Marina Square iha Dili	Dili	-	-	-	-	302,102.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
5	9821210	982: Turismo	98212: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	MTA	IF	Supervisaun ba Konstruksaun Edifisio Marina Square iha Dili	Dili	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
6	9821206	982: Turismo	98212: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	MTA	IF	Supervizaun ba Konstrusaun Centro de Informacao Turisticas iha Municipio Baucau	Baucau	-	-	-	-	33,100.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
7	9821209	982: Turismo	98212: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	MTA	IF	Resettlement - Site Clearence for Tourism Program	National Region	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
8	9821211	982: Turismo	98212: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	MTA/MoF	IF	Preparasaun estudu preparativus no reasentamentu ba projetu Lagoa Seloj PPP, Municipiu Aileu	Aileu	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
9	9821120	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA/MoF	IF	Preparasaun estudu preparativus no reasentamentu projetu PPP Praia Walusere/Jaco, Municipiu Lautem	Lautém	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
10	9821121	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA/MoF	IF	Preparasaun estudu preparativus no reasentamentu projetu PPP Be'e Manas Marobo, Municipiu Bobonaro.	Bobonaro	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
11	9821131	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Rehabilitasaun no Konservasaun Bee Manas Uiicana Venilale, ba Turismo Lokal no Internasional	Baucau	-	-	-	-	100,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
12	9821132	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Rehabilitasaun Kastela Antiga Totogua Laga	Baucau	-	-	-	-	100,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
13	9821133	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Konstrusaun Edifisiu ANLA	Dili	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
14	9821134	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Konsultan Supervizaun Konstrusaun Edifisiu ANLA	Dili	-	-	-	-	21,320.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
15	9821135	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Kontinuasaun Konstrusaun Jardim Lifau	Oecusse	-	-	-	-	21,320.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
16	9821136	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Kontinuasaun Jardim Sta. Maria, Suco Oebahu	Oecusse	-	-	-	-	21,320.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
17	9821137	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Konstrusaun Calvario Lifau	Oecusse	-	-	-	-	21,320.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
18	9821138	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Konstrusaun edifisiu ambiente iha munisipiu manufahi	Manufahi	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
21. Turismo																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		1,553,960	106,927	1,447,033	511,700	1,817,469	1,246,000	1,245,000	1,245,000	
19	9821139	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Konstrusaun ediffisiu ambiente iha munisipiu Ermera	Ermera	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
20	9821140	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	konstrusaun ediffisiu ambiente iha munisipiu Bobonaro.	Bobonaro	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
21	9821141	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA/MdF	IF	Tourism and relevant infrastructure [PPP – preparatory works, design and studies, TSR, preparation of tender documents and Site Clearance]	National Region	-	-	-	-	21,320.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
22	9821142	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Consultancy Services for Bathymetric Survey of Seafront, Dili	Dili	-	-	-	-	21,320.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
23	9821143	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Const. Frente Maritima, Praia dos Coquerios, Dili	Díli	-	-	-	-	10,660.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
24	9821144	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Turismo)	National Region	-	-	-	-	10,667.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
25	9821145	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Turismo)	National Region	-	-	-	-	21,320.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
26	9821147	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA/MoF	IF	Espensaun Desemvelvimentu Fasilidade Turistico iha Zona Costeira Norte.	National Region	-	-	-	-	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
27	9821130	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA	IF	Rehabilitasaun salaun China (PR) no centru Infantil (PR)	National Region	1,383,459.86	66,433.19	1,317,026.67	-	-	-	-	-	Ongoing
28	9821148	982: Turismo	98211: Programa do Setor do Turismo	MTA/MoF	IF	Mount Ramelau Tourism Expansion PPP [PPP – preparatory works, design and FS studies, TSR, preparation of tender documents and Site Clearance]	Ainaro	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
22. Aeroporto																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		208,419,294	107,090,331	101,328,963	30,483,911	26,919,925	14,149,207	9,813,121	4,000,000	
1	809010C	809: Aeroporto	80901: Aeroportos	MTC	IF	Financial Advisory Services Agreement between the Government of Timor - Leste and International Finance Corporation on Development of Dili Airport PPP Project	Dili	1,222,222.22	666,666.66	555,555.56	-	-	-	-	-	Cancelled
2	8090131	809: Aeroporto	80901: Aeroportos	MTC	IF	Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	Covalima	67,687,412.46	63,145,092.57	4,542,319.89	812,668.00	-	-	-	-	Retention
3	8090132	809: Aeroporto	80901: Aeroportos	MTC	IF	Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	Covalima	4,743,580.08	4,538,294.94	205,285.14	-	-	-	-	-	Retention
4	8090138	809: Aeroporto	80901: Aeroportos	MTC	IF	Resettlements for Airport Porject (Compensação às pessoas afectados pelo Projeto de Extensão Pistas 08/26 do Aeroporto Internacional Nicolao Loabato)	Dili	35,666,670.00	5,542,473.94	30,124,196.06	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	Ongoing
5	8090141	809: Aeroporto	80901: Aeroportos	MTC	IF	Rehabilitation existing terminal of International Airport Presidente Nicolau Lobato	Dili	1,461,114.93	334,758.67	1,126,356.26	142,000.00	-	-	-	-	Ongoing
6	8090144	809: Aeroporto	80901: Aeroportos	MTC	IF	Estudo viabilidade ba Aeroporto Internasional Dili nia Expansau n iha futuro no Aeroportos regionais: Baucau, Lospalos, Viqueque, Manufahi, Maliana no Atauro	Baucau	-	-	-	750,000.00	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
7	809010F	809: Aeroporto	80901: Aeroportos	Co-F & ADB (PMU)	IF	Design Build with one Package Including Extention of the Existing Runway up to 2,100 M Inclusive of a Minimum Runway End Safety Area (RESA) of 90 Meters Each Side and Construction of Taxi Way, Air Trafic Control Tower (ATCT) and Apron (OCB/001/MTC-2022)	Dili	13,196,231.60	1,522,642.21	11,673,589.39	2,500,000.00	2,000,000.00	999,287.88	768,571.73	265,000.00	Ongoing
8	8090147	809: Aeroporto	80901: Aeroportos	ADB (PMU)	LOAN	Design Build with one Package Including Extention of the Existing Runway up to 2,100 M Inclusive of a Minimum Runway End Safety Area (RESA) of 90 Meters Each Side and Construction of Taxi Way, Air Trafic Control Tower (ATCT) and Apron (OCB/001/MTC-2022)	Dili	59,310,535.43	13,199,732.55	46,110,802.88	16,867,925.00	16,867,924.53	8,427,956.25	6,482,104.97	2,235,000.00	Ongoing
9	8090601	809: Aeroporto	80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Project Management Consultant (PMC) for Expansion of the PNL International Airport, Comoro Dili	Dili	6,284,855.00	1,556,779.94	4,728,075.06	2,000,000.00	1,500,000.00	836,319.92	312,444.25	-	Ongoing
10	8090604	809: Aeroporto	80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	ADB (PMU)	LOAN	Supervisão da construção da extensão da Pista do Aeroporto Presidente Nicolau Lobato de 1800m para 2100m	Dili	4,274,075.00	1,272,699.41	3,001,375.59	1,200,000.00	1,000,000.00	883,642.71	-	-	Ongoing
11	809010E	809: Aeroporto	80901: Aeroportos	MTC	IF	Terminal Building Co-Financing with JICA Grant	Dili	13,786,887.95	13,786,887.95	-	4,500,000.00	3,750,000.00	3,000,000.00	2,250,000.00	1,500,000.00	Ongoing
12	8090143	809: Aeroporto	80901: Aeroportos	MTC	IF	Demolicao edificio existente ANATL, E. P e Konstrucao novo vedasao	Dili	626,349.24	743,618.78	(117,269.54)	31,318.00	-	-	-	-	Ongoing
13	8090602	809: Aeroporto	80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Estudo e Desnho do edificio VIP no Aeroporto Internacional PNL, Comoro, Dili	Dili	-	-	-	85,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
14	8090606	809: Aeroporto	80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Study and Design of Fuel Sub - Station at PNL Internatinal Airport, Comoro, Dili	Dili	159,360.00	159,360.00	-	-	-	-	-	-	Ongoing
15	8090607	809: Aeroporto	80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Study and Design of other Support Infrastructures (Hangar Building, etc..) at PNL Internatinal Airport, Comoro, Dili-DFAT Counter part (Essential Infrastructures PNLIA - Contrapartida ba emprestimo AIFFP, Australia)	Dili	-	-	-	85,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
16	8090600	809: Aeroporto	80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Construction Powerhouse at PNLIA	Dili	-	517,840.06	(517,840.06)	85,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
17	8090608	809: Aeroporto	80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Construction Warehouse and Cargo Temporary at PNLIA	Dili	-	103,483.24	(103,483.24)	85,000.00	100,000.00	-	-	-	Ongoing
18	8090609	809: Aeroporto	80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Supervison Consultant for Powerhouse, Warehouse and Cargo Temporary Project at PNLIA	Dili	-	-	-	85,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
22. Aeroporto																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		208,419,294	107,090,331	101,328,963	30,483,911	26,919,925	14,149,207	9,813,121	4,000,000	
19	8090610	809: Aeroporto	80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Aeroporto)	National Region	-	-	-	85,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
20	8090611	809: Aeroporto	80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Aeroporto)	National Region	-	-	-	85,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
21	809010H	809: Aeroporto	80901: Aeroportos	MTC/ANATL	IF	Rehabilitasaun Aeroportu Atauro	Atauro	-	-	-	85,000.00	100,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
22	809010J	809: Aeroporto	80901: Aeroportos	MTC/MoF	IF	FASA - FS & TSR - IFC	Dili	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
23	8090617	809: Aeroporto	80906: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Master Plan ba Aeroportu iha Teritoriu Timor-Leste	Regional	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027
23. Portos

No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		1,235,707	661,653	574,054	481,047	320,900	214,000	68,000	68,000	
1	8740509	874: Portos	87405: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Consulting Service (Detail engineering design/DED - Emergency Landing Facilities in Lautem and Suai Ioro)	Lautém	313,170.00	112,741.20	200,428.80	10,000.00	500.00	-	-	-	Abandon
2	8740510	874: Portos	87405: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Consulting Service (Detail engineering design/DED - Emergency Landing Facilities in Carabela and Beaco)	Baucau	281,464.40	101,327.19	180,137.21	10,000.00	500.00	-	-	-	Abandon
3	8740213	874: Portos	87402: Portos	MTC	IF	Levantamento Hidrográfico Independente	Liquiça	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelled
4	8740215	874: Portos	87402: Portos	APORTIL/MTC	IF	Rehabilitasaun Terminal pasangeiros iha Porto Dili	Dili	372,780.69	331,084.21	41,696.48	-	-	-	-	-	Completed
5	8740216	874: Portos	87402: Portos	MTC	IF	Estudu Viabilidade no DED Porto de Manatuto	Manatuto	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
6	8740217	874: Portos	87402: Portos	APORTIL/MTC	IF	Hamos sedimentação iha portu Dili	Dili	-	-	-	334,000.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
7	8740205	874: Portos	87402: Portos	APORTIL/MTC	IF	Konstrusaun edfisiu terminal pasangeiros	Dili	-	60,000.00	(60,000.00)	-	80,000.00	80,000.00	-	-	Ongoing
8	8740209	874: Portos	87402: Portos	MF	IF	Development of Tibar Bay Port - PPP Project – on DBFOT	Liquiça	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
9	8740212	874: Portos	87402: Portos	MF	IF	Dili Port Development, PPP	Dili	-	-	-	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
10	8740214	874: Portos	87402: Portos	MF	IF	Especialista Hidrográfico Independente	Dili	59,477.00	-	59,477.00	85,725.00	50,000.00	15,000.00	-	-	Ongoing
11	8740502	874: Portos	87405: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Study and DED of Construction of the passenger port in Atauro	Dili	208,815.00	25,000.00	183,815.00	31,322.00	10,000.00	10,000.00	-	-	Ongoing
12	8740508	874: Portos	87405: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Resettlement - Site Clearance for Port Program	Dili	-	-	-	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
13	8740218	874: Portos	87402: Portos	MTC	IF	Konstrusaun Portu Kairabela	Baucau	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
14	8740220	874: Portos	87402: Portos	MTC	IF	Consultancy Services for Detailed Engineering Desing (DED) of Construction of the passenger port in Atauro	Dili	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Under Procurement
15	8740512	874: Portos	87405: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Desing & Build ba Kontrusaun Porto Atauro	Atauro	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
16	8740221	874: Portos	87402: Portos	APORTIL/MTC	IF	Survey Bathymetry Iha Portu Dili	Dili	-	31,500.00	(31,500.00)	-	15,900.00	-	-	-	Ongoing
17	8740511	874: Portos	87405: Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	MTC	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Portos)	National Region	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	New Project/Preparation phase for Approval
18	8740222	874: Portos	87402: Portos	MTC	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Portos)	National Region	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	New Project/Preparation phase for Approval
19	8740223	874: Portos	87402: Portos	MTC/MoF	IF	Tibar Bay Port PPP O&M stage - Independent Hydrographic Survey	Liquica	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Under Procurement

LISTA PROJETO FI 2027
24. Transportes

No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		3,144,139	1,504,150	1,639,989	1,331,949	2,494,000	512,000	358,000	218,000	
1	5020329	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	Transporte Publico Timor Leste	Dili	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
2	5020405	502: Transportes	50204: Transporte marítimo	MTC	IF	Estudo de Viabilidade E Hidrografico dos portos de Atauro, Com, Carabela, Beaco, Oecusse e Dili.	Dili	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
3	5020325	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	Resettlement - Site Clearance for Transports Program	Dili	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
4	5020331	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	DNTT/MTC	IF	Build semaphores signs In the Balide crossroad, between Kuluhun, Elemloi and colmera (Edifisiu do Procuradoria Geral).	Dili	-	672,452.18	(672,452.18)	419,000.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
5	5020332	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	DNTT/MTC	IF	Road Traffic sing and pawns in Dili Capital	Dili	208,564.53	302,433.07	(93,868.54)	10,429.00	-	-	-	-	Ongoing
6	5020333	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	DNTT/MTC	IF	Rehabilitation of space of client services DNTT Balide	Dili	-	160,000.00	(160,000.00)	-	5,000.00	-	-	-	Ongoing
7	5020334	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	DNTT/MTC	IF	Construction of wall for DNTT office in Batugade	Bobonaro	102,037.63	81,720.13	20,317.50	80,720.00	50,000.00	-	-	-	Ongoing
8	5020335	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	DNTT/MTC	IF	Rehabilitation of Driving License building in Akanuno	Dili	-	-	-	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	Ongoing
9	5020336	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	DNTM/MTC	IF	Construction of three lighthouses in atauro, Maubara and Com	Dili	-	-	-	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	New Project/Under Procurement
10	5020337	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	DED for Public Transporte	Dili	390,500.00	-	390,500.00	131,800.00	100,000.00	50,000.00	5,000.00	-	Ongoing
11	5020338	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	Construction for Public Transporte	Dili	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
12	5020406	502: Transportes	50204: Transporte marítimo	MTC	IF	DED dos portos de Atauro, Com, Carabela, Beaco, Oecusse e Dili	Dili	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
13	5020212	502: Transportes	50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres	MTC	IF	Estudu Viabilidade ba Portu Com	Lautém	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
14	5020213	502: Transportes	50202: Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional do Transporte Terrestres	MTC	IF	Dezeñu Detallu Engenaria ba portu Com	Lautém	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
15	5020339	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	DNTM/MTC	IF	Construction of three lighthouses in Ataúro	Dili	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
16	5020340	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	DNTM/MTC	IF	Construction of three lighthouses at Maubara, Liquiçá	Liquiça	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
17	5020341	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	DNTM/MTC	IF	Construction of three lighthouses at Com, Lautem	Lautém	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
18	5020342	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	New Construction of Public Transport Interchanges in front of Dili Convention Center	Dili	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
19	5020343	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	New Construction of Becora Terminal	Dili	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
24. Transportes																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		3,144,139	1,504,150	1,639,989	1,331,949	2,494,000	512,000	358,000	218,000	
20	5020344	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	New Construction of Tibar Terminal	Liquiça	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
21	5020345	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	New Construction of Manleuana Terminal	Dili	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
22	5020346	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	New Construction of Hera Terminal	Dili	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
23	5020347	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	New Construction of Baucau Regional Terminal (terminal hub)(Samalakuliba Terminal – Baucau town)	Baucau	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
24	5020348	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	New Construction of Maliana Market on -Street Bus Interchange	Bobonaro	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
25	5020349	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	New Construction of Suai Market On -Street Bus Interchange	Covalima	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
26	5020350	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	New Construction of Lospalos Bemoris on -Street Bus Interchange	Lautém	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
27	5020351	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	New Construction of Viqueque City Center On -Street Bus Interchange	Viqueque	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	New Project/Preparation phase for Approval
28	5020352	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC	IF	Desing & Build ba Kontrusaun Porto Com, Municipio Lautem	Lautém	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
29	5020353	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MPIE/UP/MTC	IF	Feasibility Study for Supporting Public Transport System Improvement, Dili Municipality	Dili	-	-	-	-	200,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
30	5020214	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC/DNTT	IF	Adquirir e instalar 1430 unidades sinais de transito do teritorio de Timor Leste	National Region	208,574.53	12,938.54	195,635.99	130,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-	Ongoing
31	5020215	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC/DNTT	IF	Pavimentar e Drenar no Resinto de DNTT em Balide	Dili	186,616.11	93,308.06	93,308.06	100,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	Ongoing
32	5020354	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MPIE/MTC	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projeto sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Transportes)	National Region	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
33	5020355	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MPIE/MTC	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projeto sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Transportes)	National Region	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
34	5020362	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC/DNTT	IF	Pinta Sinais 200 km iha estradas Inklui Zebra Cross ba Peoes	Dili	362,596.64	181,298.32	181,298.32	200,000.00	1,550,000.00	37,000.00	-	-	Ongoing
35	5020363	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC/DNTT	IF	Rehabilitation Work For Beacon Light (Red & Green) Light	Dili	108,586.86	-	108,586.86	50,000.00	25,000.00	-	-	-	Ongoing
36	5020364	502: Transportes	50203: Infraestruturas de Transportes Terrestres	MTC/DNTT	IF	Construction of Area Traffic Control System (ATCS)	Dili	1,576,662.85	-	1,576,662.85	150,000.00	100,000.00	20,000.00	-	-	Ongoing

LISTA PROJETO FI 2027
25. Acesso à Justiça

No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		196,999	-	196,999	1,135,680	1,085,679	960,000	960,000	960,000	
1	3921201	392: Acesso à Justiça	39212: Serviços prisionais	MJ	IF	Prepara Dezeñu no BoQ ba konstrusaun Prijaun Weberek	Manufahi	196,999.20	-	196,999.20	197,000.00	196,999.20	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Ongoing
2	3921204	392: Acesso à Justiça	39212: Serviços prisionais	MJ	IF	Resettlement - Site Clearance for Access to Justice Program	National Region	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
3	3921603	392: Acesso à Justiça	39216: Gestão de Informação Geoespacial	MJ	IF	Konstrusaun Sentru Rehabilitasaun Juvenil	Liquiça	-	-	-	868,680.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
4	3921207	392: Acesso à Justiça	39212: Serviços prisionais	MJ	IF	Supervisaun ba Konstrusaun Sentru Rehabilitasaun Juvenil	Liquiça	-	-	-	-	228,680.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
5	3921210	392: Acesso à Justiça	39212: Serviços prisionais	MJ	IF	Supervisaun ba Konstrusaun Prizaun Weberek	Manufahi	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
6	3921211	392: Acesso à Justiça	39212: Serviços prisionais	MJ	IF	RE-DEZENHO (DED) BA PROJETO CENTRO REHABILITASAUN JUVENIL	Liquiça	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
7	3921212	392: Acesso à Justiça	39212: Serviços prisionais	MJ	IF	Contrucao Prizaun Weberek/Sentru Koreksional Produtivu Weberek	Manufahi	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
8	3921604	392: Acesso à Justiça	39216: Gestão de Informação Geoespacial	MJ / MP	IF	Construção Edifício / Residência ba Defensoria pública em Viqueque	Viqueque	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
9	3921213	392: Acesso à Justiça	39212: Serviços prisionais	MJ	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Acesso à Justiça)	National Region	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
10	3921214	392: Acesso à Justiça	39212: Serviços prisionais	MJ	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Acesso à Justiça)	National Region	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027																
26. Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação																
No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		156,940	300,000	(143,060)	262,000	1,560,000	665,000	-	-	
1	4390608	439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	43906: Disseminação de informação sobre ação governativa e do programa de desenvolvimento	Secoms	IF	Preparasaun Dezenho detalhado no construação ba edefício RTTL no TATOLI iha Aimutin	Dili	156,940.00	-	156,940.00	50,000.00	-	-	-	-	Abandon
2	4390708	439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	43907: Encorajamento diversificação meios comunicação social	Secoms	IF	Construção de 12 Torre RTTL (Tore, Uma Operasaun 2 & dalan aksesu)	Bobonaro	-	-	-	101,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
3	4390709	439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	43907: Encorajamento diversificação meios comunicação social	Secoms	IF	Estudo e Deseinho Engenharia Detalhada (DED) para 12 tores	Viqueque	-	-	-	101,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
4	4390713	439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	43907: Encorajamento diversificação meios comunicação social	Secoms	IF	Resettlement - Site Clearance for Ensuring freedom of expression and access to information Program	National Region	-	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
5	4390714	439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	43907: Encorajamento diversificação meios comunicação social	Secoms	IF	New Construction of TATOLI I.P. Office Building in Aimutin, Bairro-Pite, Dili Municipality	Dili	-	300,000.00	(300,000.00)	-	800,000.00	80,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
6	4390715	439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	43907: Encorajamento diversificação meios comunicação social	Secoms	IF	Supervision for New Construction of TATOLI I.P. Office Building in Aimutin, Bairro-Pite, Dili Municipality	Dili	-	-	-	-	200,000.00	25,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
7	4390716	439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	43907: Encorajamento diversificação meios comunicação social	Secoms	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projeto sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação)	National Region	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
8	4390717	439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	43907: Encorajamento diversificação meios comunicação social	Secoms	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projeto sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação)	National Region	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027
27. Protecção e Conservação do Ambiente

No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		-	-	-	10,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
1	9810104	981:Protecção e Conservação do Ambiente	98101: Protecção e conservação ambientais e biodiversidade	MTA	IF	Estudy and DED Construction of Crocodile's Park	Liquiça	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
2	9810307	981:Protecção e Conservação do Ambiente	98103: Conservação da Biodiversidade	MTA	IF	Construction of Crocodile's Park	Liquiça	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
3	9810310	981:Protecção e Conservação do Ambiente	98103: Conservação da Biodiversidade	MTA	IF	Study and DED Construction of Center for Conservation of Flora and Fauna Species, Hera Metinaro, Dili	Dili	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
4	9810312	981:Protecção e Conservação do Ambiente	98103: Conservação da Biodiversidade	MTA	IF	Resettlement - Site Clearance for Protection and Conservation of Environment Program	Dili	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
5	9810318	981:Protecção e Conservação do Ambiente	98103: Conservação da Biodiversidade	MTA	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Protecção e Conservação do Ambiente)	National Region	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
6	9810319	981:Protecção e Conservação do Ambiente	98103: Conservação da Biodiversidade	MTA	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Protecção e Conservação do Ambiente)	National Region	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027
28. Investimento e Diversificação Económica

No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31- 12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		35,947,886	14,857,747	21,090,139	4,409,074	4,645,926	4,645,926	-	-	
1	9832212	983: Investimento e Diversificação Económica	98322: Criar oportunidades de emprego	SEFOPE	IF	Construction Timor-Leste Center Excellence Qualified Workforce (TL-CEQW)	Dili	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	Cancelled
2	9832201	983: Investimento e Diversificação Económica	98322: Criar oportunidades de emprego	SEFOPE	IF	DED for Construction of Center of Excellence for Qualified Workforce (CEQW)	Dili	210,824.50	-	210,824.50	-	5,000.00	5,000.00	-	-	Abandon
3	9833918	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Resettlement - Site Clearence for Investment and Economic Diversification Program:	Dili	5,546,058.60	348,546.43	5,197,512.17	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	Ongoing
4	9833907	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	New Construction of Integrated Border Market Mota-Ain	Bobonaro	-	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
5	9833917	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Konstrusaun ba Sentru Nasional Inkubadora Emprezarial, Matadouro, Dili.	Dili	3,155,389.40	1,262,155.76	1,893,233.64	337,090.00	337,090.00	337,090.00	-	-	Ongoing
6	9831004	983: Investimento e Diversificação Económica	98310: Criacao de Centro de Desenvolvimento Industrial	MCI	IF	Estudu Viabilidadi ba Projeto Parke Industrial iha Aldeia Tetsari no Mane Mori, Suco Ulmera, Posto Administrativu Bazartete, Município Liquica	Liquiça	225,373.00	21,410.44	203,962.57	-	67,612.00	67,612.00	-	-	Abandon
7	9833901	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Estudo e Desenho (DED) do Centro Comercial (New Dili Public Commercial Center)	Dili	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	Ongoing
8	9833902	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Re-desenho detalhado de engenharia (DED) para o Novo Mercado de Baucau, Ermera e Lautém	Baucau	173,608.24	156,681.44	16,926.80	-	-	-	-	-	Completed
9	9833903	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Desenho Engenharia Detalhada (DED) de Fronteira Mota-Ain Batugade Market, Bobonaro	Bobonaro	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
10	9833906	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Supervision of Construction Upgrading Municipality Market of Baucau and Lautem	Baucau	-	-	-	102,452.00	102,452.00	102,452.00	-	-	Cancelled
11	9833910	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Design and Build of the New Construction of Industrial Park	Liquiça	-	-	-	101,000.00	101,000.00	101,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
12	9833916	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Supervisão para a construção de um Centro Nacional de Incubação de Negocio	Dili	298,348.00	119,339.20	179,008.80	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	Ongoing
13	9833922	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Supervision for the New Construction of Industrial Park	Liquiça	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
14	9833919	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Upgrading Municipality Market of Baucau	Baucau	7,139,218.43	4,997,452.91	2,141,765.53	766,682.00	766,682.00	766,682.00	-	-	Ongoing
15	9833920	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Upgrading Municipality Market of Lautem	Lautém	7,163,904.08	3,378,689.87	3,785,214.21	853,001.00	853,001.00	853,001.00	-	-	Ongoing
16	9830204	983: Investimento e Diversificação Económica	98302: Desenvolvimento Padroes de Competencias e Recursos Manuais Complementares	MCI	IF	Estudo e dezenho centro comercial em Taibesi	Dili	241,033.00	228,981.36	12,051.64	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	Ongoing
17	9830205	983: Investimento e Diversificação Económica	98302: Desenvolvimento Padroes de Competencias e Recursos Manuais Complementares	MCI	IF	Estudo e dezenho centro comercial em Manleuana	Dili	215,178.08	102,209.59	112,968.49	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	-	Ongoing
18	9833921	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Upgrading Municipality Market of Ermera	Ermera	8,861,517.89	2,658,455.37	6,203,062.52	982,225.00	982,225.00	982,225.00	-	-	Ongoing
19	9833924	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Detailed Engineering Design for New Construction of Bonded Storage Area and Commerce Activities (duty Free) in Batugade, Bobonaro, Timor-Leste	Bobonaro	-	-	-	136,840.00	136,840.00	136,840.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027
28. Investimento e Diversificação Económica

No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		35,947,886	14,857,747	21,090,139	4,409,074	4,645,926	4,645,926	-	-	
20	9833926	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Supervision for New Construction of Municipality Market in Ermera	Ermera	460,000.00	138,000.00	322,000.00	204,904.00	204,904.00	204,904.00	-	-	Ongoing
21	9832220	983: Investimento e Diversificação Económica	98322: Criar oportunidades de emprego	MCI	IF	Construção de novos Mercados de Ainaro	Ainaro	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
22	9832221	983: Investimento e Diversificação Económica	98322: Criar oportunidades de emprego	MCI	IF	Construção de novos Mercados de Maliana	Bobonaro	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
23	9832222	983: Investimento e Diversificação Económica	98322: Criar oportunidades de emprego	MCI	IF	Construção de novos Mercados de Covalima	Covalima	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
24	9832223	983: Investimento e Diversificação Económica	98322: Criar oportunidades de emprego	MCI	IF	Construção de novos Mercados de Manufahi	Manufahi	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
25	9833929	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Supervisao Construção de novos Mercados de Ainaro	Ainaro	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
26	9833930	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Supervisao Construção de novos Mercados de Maliana	Bobonaro	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
27	9833931	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Supervisao Construção de novos Mercados de Covalima	Covalima	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
28	9833932	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Supervisao Construção de novos Mercados de Manufahi	Manufahi	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
29	9833933	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Supervision of Construction Upgrading Municipality Market of Lautem	Lautem	450,000.00	270,000.00	180,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	Ongoing
30	9833934	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Supervision of Construction Upgrading Municipality Market of Baucau	Baucau	430,000.56	258,000.34	172,000.22	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	Ongoing
31	9833935	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Supervision for New Construction of Upgrading Bonded Storage	Bobonaro	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
32	9833936	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Design and Build for New Construction for Comercial Center at Taibessi	Dili	-	-	-	11,320.00	11,320.00	11,320.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
33	9833937	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Supervision for New Construction of Comercial Center at Taibessi	Dili	-	-	-	-	21,320.00	21,320.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
34	9833938	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Design and Build for New Construction for Comercial Center at Manleuna	Dili	-	-	-	-	21,320.00	21,320.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
35	9833939	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Supervision for New Construction of Comercial Center at Manleuna	Dili	-	-	-	-	21,320.00	21,320.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
36	9833940	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Estudu Viabilidade ba Economia Azul	National Region	-	-	-	-	21,320.00	21,320.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
37	9832224	983: Investimento e Diversificação Económica	98322: Criar oportunidades de emprego	MAE	IF	Projetu New Construction of Super Market Building 1 & 2 and Public Toilet, Manleuana, Dili, Timor-Leste	Dili	348,131.48	287,560.17	60,571.31	31,320.00	31,320.00	31,320.00	-	-	Ongoing
38	9833941	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Consultan Services for Detailed Engineering Design (DED) for New Municipal Market in Ainaro, Bobonaro, Covalima and Manufahi, Timor-Leste	Bobonaro	418,190.00	328,279.16	89,910.84	21,320.00	21,320.00	21,320.00	-	-	Ongoing
39	9832225	983: Investimento e Diversificação Económica	98322: Criar oportunidades de emprego	MAE	IF	Kontrusaun Moru Haleu Be'e Matan Uailia, Municipiu Baucau	Baucau	37,488.54	-	37,488.54	21,320.00	21,320.00	21,320.00	-	-	New Project/Under Procurement
40	9832226	983: Investimento e Diversificação Económica	98322: Criar oportunidades de emprego	MAE	IF	Prezervasaun no melloramentu ba espasu publiku iha fatin nebe antes funciona nudar merkadu iha Vila Nova, Baucau	Baucau	-	-	-	21,320.00	21,320.00	21,320.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027
28. Investimento e Diversificação Económica

No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		35,947,886	14,857,747	21,090,139	4,409,074	4,645,926	4,645,926	-	-	
41	9832227	983: Investimento e Diversificação Económica	98322: Criar oportunidades de emprego	MAE	IF	Serku Hadulas Merkadu Vila Nova Baucau	Baucau	225,490.31	197,545.42	27,944.89	21,320.00	21,320.00	21,320.00	-	-	Ongoing
42	9832228	983: Investimento e Diversificação Económica	98322: Criar oportunidades de emprego	MAE	IF	Melloramentu ba esgotu sira nebe hetan estragus iha Vila antiga, Baucau.	Baucau	-	-	-	21,320.00	21,320.00	21,320.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
43	9833942	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Investimento e Diversificação Económica)	National Region	-	-	-	-	21,320.00	21,320.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
44	9832229	983: Investimento e Diversificação Económica	98322: Criar oportunidades de emprego	MCI	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona iha FI (Programa Investimento e Diversificação Económica)	National Region	-	-	-	-	21,320.00	21,320.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
45	9833943	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MCI	IF	Estudu Viabilidadi ba Projeto Parke Industrial iha Aldeia Tetsari no Mane Mori, Suco Ulmera, Posto Administrativo Bazartete, Municipio Liquica _ PPP Project	Liquisa	-	-	-	-	21,320.00	21,320.00	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
46	9831418	983: Investimento e Diversificação Económica	98339: Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	MPIE/MCI	IF	Matrix Planu Estrategiku Dezenvolvimentu Atauro 2026 - 2030	Atauro	-	-	-	21,320.00	21,320.00	21,320.00	-	-	New Project/Under Procurement
47	9833944	983: Investimento e Diversificação Económica	98314: Desenvolver e promover actividades comerciais	MAE	IF	Konstrusaun Foun Supermerkadu 1-2, Faze Segundo - Manleuana, Dili	Dili	348,131.48	104,439.44	243,692.04	21,320.00	21,320.00	21,320.00	-	-	Ongoing
48	9830207	983: Investimento e Diversificação Económica	98302: Desenvolvimento Padroes de Competencias e Recursos Manuais Complementares	MCI/MoF	IF	Baucau Market O & M (PPP– preparatory works, design and FS studies, TSR, preparation of tender documents and Site Clearance]	Baucau	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	New Project/Under Procurement

LISTA PROJETO FI 2027
29. Ordenamento do Território

No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municipiu									
						TOTAL		1,063,923	143,775	920,148	406,394	600,000	600,000	600,000	600,000	
1	9840201	984: Ordenamento do Território	98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano	MPIE	IF	Urban Master Planning Projects for Baucau Municiplaity	Baucau	373,678.29	110,235.10	263,443.19	37,368.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Ongoing
2	9840202	984: Ordenamento do Território	98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano	MPIE	IF	Urban Master Planning Projects for Ermera Municiplaity	Ermera	337,193.73	-	337,193.73	33,720.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Ongoing
3	9840207	984: Ordenamento do Território	98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano	MPIE	IF	Resettlement - Site Clearance for Territorial Planning Program	Dili	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
4	9840203	984: Ordenamento do Território	98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano	MPIE	IF	Urban Master Planning Projects for Bobonaro Municiplaity	Bobonaro	353,050.50	33,539.80	319,510.70	35,306.00	-	-	-	-	Ongoing
5	9840200	984: Ordenamento do Território	98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano	MPIE	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe alista ona iha FI (Programa Ordenamento do Território)	National Region	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
6	9840208	984: Ordenamento do Território	98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano	MPIE	IF	Urban Master Planning Projects for Municipality	National Region	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval
7	9840209	984: Ordenamento do Território	98402: Desenvolvimento e coordenação da execução dos instrumentos de planeamento urbano	MPIE	IF	Consulting Services for Urban Land Use Plan of City Project For Municipalty	National Region	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	New Project/Preparation phase for Approval

LISTA PROJETO FI 2027
30. Implementação da Habitação comunitária digna

No.	Codigo atividade	Programa	Sub Programa	Linhas Ministerio / Dono do projeto	Fontes do Orçamento	Projeto	Local Implementação	Montante Contrato Final (\$)	Pagamento Cumulativo até 31-12-2026 (\$)	Balanço Contrato até 31-12-2026 (\$)	Alocação FI 2027 (\$)	Alocação FI 2028 (\$)	Alocação FI 2029 (\$)	Alocação FI 2030 (\$)	Alocação FI 2031 (\$)	Estado atual
							Municípiu									
						TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	
1	A270102	A27: Implementação da Habitação comunitária digna	A2701: Infraestrutura básicas e Habitação	MDRHC	IF	Reabilitação de condições desfavoráveis de habitação para uma habitação digna e confortável	National Region	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
2	A270100	A27: Implementação da Habitação comunitária digna	A2701: Infraestrutura básicas e Habitação	MDRHC	IF	Re-Design no Supervisaun ba Projetu sira nebe'e alista ona ilha FI (Programa Implementação da Habitação comunitária digna)	National Region	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
3	A270113	A27: Implementação da Habitação comunitária digna	A2701: Infraestrutura básicas e Habitação	MDRHC	IF	Retensaun, kanseladu, no Abandona ba Projetu sira nebe'e alista ona ilha FI (Programa Implementação da Habitação comunitária digna)	National Region	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval
4	A270114	A27: Implementação da Habitação comunitária digna	A2701: Infraestrutura básicas e Habitação	MDRHC	IF	Resettlement-Site Clearance for Implementação da Habitação comunitária digna	National Region	-	-	-	-	-	-	-	-	New Project/Preparation phase for Approval

